PROCESO . i
GESTION DE LA CONTRATACION

\r/;/ Cédigo: CT-FO-03

\Y ACTA DE LIQUIDACION _ T
Af&ﬁ:ﬁtﬁﬁa Version No. 01 19

e [ Fecha: I[08 |[07 ][ 2021 |

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N°. 028/2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Contratista : CORREAGRO S.A.
Nit:805000867-9

Unidad Ejecutora (si aplica) 1 N/A

Objeto : El Comisionistra a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA —
BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o
servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de
negociacion ficha de productos y de entrega por medio del
mercado de compra publicas.

Valor Contrato Inicial : $48.000.000.000.00

Valor Adicion Presupuestal N°01 : $ 24.000.000.000.00

Valor Modificatorio N°02 : $-1.007.000.000.00
Disminucién Presupuestal

Valor Total Contratado : $70.993.000.000.00

Fecha de Perfeccionamiento : 02 de Febrero de 2021

Plazo de Ejecucion inicial : 31 de Diciembre de 2021

Fecha Acta de Inicio (si aplica) i N/A

Fecha Final de Entrega : Diciembre 2021

Garantia Unica : No. 21-44-101343750 y sus Certificados Modificatorios 1 Anexo
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Continuacién Acta de Liquidacion del Contrato N°. 028/2021

Responsabilidad Civil : No.N/A y sus Certificados Modificatorios na
Extracontractual (si aplica)

Compariia Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO

Amparos Constituidos y sus :

Vigencias: itos rqueidesi wn B Nombre del Amparo Desde Hasta

contrato)
CUMPLIMIENTO 02-02-2021 01-09-2022
CALIDAD DEL SERVICIO 02-02-2021 01-09-2022
SALARIOS Y 02-02-2021 01-05-2025
PRESTACIONES SOCIALES

Acta de Recibo a Satisfaccion :

y/o Documento Equivalente NO APLICA

(Fecha y quienes la suscriben)

Las partes contratantes, de comun acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. 028/2021, de
conformidad con los articulos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecucion y pagos

realizados, asi:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado - No aplica para contratos de Comisién)

Comprobante Valor facturado
No, Rlta SAR de pago Fecha de pago Concepto por el
contratista

Valor

( soporte anexo) Cancelado

total

{Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comision)

No. CUADRO NUMERO DE
REGIONAL LIQUIDACION OPERACION VALOR DEL CUADRO | VALOR GIRADO
42065273, 42066402,
CARIBE 113 42066490, 42067279, 142.403.705 142.403.705
42066689

s
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LLANOS

114

028/2021

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066490,
42066634, 42067279,
42066635, 42066689,
42239282

650.252.681

650.252.681

TOLIMA

115

42065023, 42065022,
42066402, 42066408,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

172.458.875

172.458.875

CENTRO

116

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42067279,
42066635, 42066689,
42239282

697.273.920

697.273.920

NORTE

117

42065023, 42085022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066635,
42066689, 42239282

513.695.580

513.695.580

PACIFICO

118

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066635,
42066689, 42070685,
42239282

513.113.085

513.113.085

AMAZONIA

119

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42066635, 42066689,
42239282

488.783.556

488.783.556

ANTIOQUIA

120

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42066635, 42066689,
42239282

522.477.115

522.477.115

NORORIENTE

121

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

449.263.702

449.263.702

SUROCCIDENTE

122

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066635,
42070685, 42239282

593.086.080

593.086.080

CARIBE

181

42065273, 42066402,
42066490, 42067279,
42066689, 42239282

77.427.871

77.427.871
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PACIFICO

182

02872021

42065023, 42065022,
420865273, 42066402,
42066408, 42066635,
42066689, 42070685,
42239282

465.915.034

4665.915.034

TOLIMA

183

42065273, 42066634,
42066635

190.464.273

190.464.273

TOLIMA

184

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42067279,
42066635, 42066689,
42239282, 42066634

571.788.530

571.788.530

AMAZONIA

185

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42066635, 42066689,
42239282

344.344.626

344.344.626

NORORIENTE

186

42085023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

267.813.850

267.813.850

NORTE

187

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066635,
42066689, 42239282

577.153.080

577.153.080

ANTIOQUIA

188

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

688.429.178

688.429.178

LLANCS

189

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066490,
42066634, 42067279,
42066635, 42066689,
42239282

1.007.564.770

1.007.564.770

CENTRO

190

42065022

5.696.745

5.696.745

CENTRO

191

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42067279,
42066635, 42066689,
42239282

691.080.015

691.080.015

SUR

192

42065023, 42065022,

42066402, 42066408,

42066490, 42066689,
42239282

50.178.802

50.178.802

AMAZONIA

255

42066402, 42066689

107.177.910

107.177.910

AMAZONIA

256

42065023, 42066634,
42066635, 42066689,
42065273

256.855.770

256.855.770
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ANTIOQUIA

257

028/2021

42065023, 42065022,
42065273, 42066408,
42066634, 42066635,
42066689, 42239282

462.007.795

462.007.795

CARIBE

258

42065273, 42066402,
42066490, 42067279,
42066689, 42239282

49.942.054

49.942.054

CENTRO

259

42065023, 42065022

223.139.145

223.139.145

CENTRO

260

42065023, 42065022,
42065273, 42066408,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

373.350.215

373.350.215

LLANOS

261

42065023, 42065022,
420865273, 42066408,
42066490, 42066634,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

820.193.980

820.193.980

NORORIENTE

262

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282

633.066.794

633.066.794

NORTE

263

42065023, 42065022,

42065273, 42066408,

42066635, 42066689,
42239282

447.612.765

447.612.765

PACIFICO

264

42065023, 42065273,

42066635, 42066689,

42070685, 42239282,
42066402

209.422.514

209.422.514

SUR

265

42065023, 42065022,
42066402, 42066408,
42066490, 42066635,
42066689, 42239282

42.644.780

42.644.780

SUROCCIDENTE

266

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066635,
42070685, 42239282

595.651.380

585.651.380

SUROCCIDENTE

267

42065023, 42065022,

42065273, 42066408,

42066635, 42070685,
42239282

153.084.360

153.084.360

TOLIMA

268

42065023, 42065022,
42065273, 42066408,
42067279, 42066635,
42066689, 42239282,
42066634

1.040.565.618

1.040.565.618
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AMAZONIA

298

028/2021

42065023, 42065022,
42065273, 42066402,
42066408, 42066634,
42066635, 42066689,
42239282

447.525.666

447.525.666

ANTIOQUIA

299

42065022, 42066402,
42066408, 42239282,
42065023

256.119.450

256.119.450

CARIBE

300

42065023

126.110.448

126.110.448

LLANOS

301

42065023

645.413.400

645.413.400

NORORIENTE

302

42065023

315.276.000

315.276.000

NORTE

303

42065023

245.799.600

245.799.600

PACIFICO

304

42065023, 42065022,
42066402, 42066408,
42066689, 42065273

253.723.974

253.723.974

SUROCCIDENTE

305

42065023, 42065022,
42066402, 42066408,
42066635

367.117.020

367.117.020

TOLIMA

306

42065023, 42066402

222.060.000

222.060.000

AMAZONIA

307

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256518, 43256860,
43256520, 43405151

298.931.343

298.931.343

ANTIOQUIA

308

43256519, 43256503,
43256507, 43256973,
43256518, 43256961,
43256960, 43256520,
43405151

130.148.839

130.148.839

CARIBE

309

43256471, 43256503,
43256973, 43256961,
43256520, 43405151

243.646.530

243.646.530

CENTRO

310

43256519, 43256503,

43256517, 43256961,

43256960, 43256520,
43256471

78.238.018

78.238.018

LLANOS

311

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256517, 43256518,
43256961, 43256960,
43256520, 43405151

479.630.556

478.630.556

NORORIENTE

312

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256518, 43256961,
43256960, 43256520

556.823.063

556.823.053

NORTE

313

43256519, 43256973,
43256518, 43256960,
43256520, 43405151

168.113.421

168.113.421
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028/2021

43256471, 43256519,
43256503, 43256507,

PACIFICO 314 43256973, 43256960, 175.035.923 175.035.923
43256520, 43405151
43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
SUROCCIDENTE 315 43256961, 43256960, 224.664.007 224.664.007
43256520
43256471, 43256519,
43256503, 43256507,
TOLIMA 316 43256973, 43256518, 707.736.097 707.736.097
43256961, 43256960,
43256520, 43405151
ANTIOQUIA 346 42066402 18.727.800 18.727.800
CENTRO 347 42065022 2.419.000 2.419.000
LLANOS 348 42065023 176.067.000 176.067.000
PACIFICO 349 42066402, 42239282 38.818.250 38.818.250
42065023, 42065273,
SUR 350 42066490, 42066635, 18.104.820 18.104.820
42066689
TOLIMA 351 42066402 90.636.840 90.636.840
CARIBE 353 43256961, 43256520 9.062.813 9.062.813
CENTRO 354 43405151 14.947.500 14,947,500
43256471, 43256503,

CARIBE 355 43256518, 43256961, 321.031.364 321.031.364
43256960, 43405151

NORORIENTE 356 43405151 43.064.744 43.064.744
43256518, 43256960,

NORTE 357 43256520 43405151 131.336.906 131.336.906

PACIFICO 358 43256471, 43256520 31.423.108 31.423.108
43256503, 43256517,

SUR 359 43256520, 43256978 12.155.694 12.155.694

SUROCCIDENTE 360 43405151 25.111.800 25.111.800
43256503, 43256518,

TOLIMA 361 43256960 215.845.049 215.845.049
AMAZONIA 408 42066402, 42065023 144.016.140 144.016.140
AMAZONIA 409 43405151 7.661.250 7.661.250

43256503, 43256973,
AMAZONIA 410 43256518, 43256960 107.266.212 107.266.212
ANTIOQUIA 411 42066402 26.795.160 26.795.160
ANTIOQUIA 412 42066402, 42065023 72.545.535 72.545.535
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43256471, 43256519,
43256503, 43256973,

ANTIOQUIA 413 Aoses ey 156.929.310 156.929.310
43256960, 43256520
CARIBE 414 42066402 29.088.801 29.088.801
43256503, 43256507,
CARIBE 415 43256973, 43256517, 71.563.805 71.563.805
43256961
CENTRO 416 42065023, 42066402 283.498.500 283.498.500
CENTRO 417 43256520 9.870.168 9.870.168
CENTRO 418 ‘;%";55%%3 1%2255%%%% 47.757.158 47.757.158
PRODUCCION 419 42066402 2.493.326 2.493.326
LLANOS 420 42066402 13.645.800 13.645.800
LLANOS 421 42066402, 42065023 133.861.560 133.861.560
43256519, 43256503,
LLANOS 422 jg%ggg:g: ﬁggggég: 154.526.313 154.525.313
43256520
43256471, 43256519,
LLANOS 423 jggggggg: jgggggg:: 179.602.268 179.602.268
43256960, 43256520
43256471, 43256519,
NORORIENTE 424 jggggg?g: jggggg;f: 542.735.445 542.735.445
43256960, 43256520
NORTE 425 42066402 38.804.535 38.804.535
NORTE 426 42065023 109.392.000 109.392.000
NORTE 427 43405151, 43256961 76.682.620 76.682.620
NORTE 428 43256519 752.037 752.037
PACIFICO 429 42066402 21.140.805 21.140.805
43256503, 43256507,
PACIFICO 430 43256518, 43256960, 62.035.966 62.035.966
43256520, 43405151
43256471, 43256519,
PACIFICO 431 jggggggg: jggggg?g: 119.285.066 119.285.066
43256960, 43256978
SUROCCIDENTE 432 42066402 71.820.000 71.820.000
SUROCCIDENTE 433 42065023 298.071.780 298.071.780
SUROCCIDENTE 434 432563;%;33356507- 23.127.750 23.127.750
43256471, 43256519,
SUROCCIDENTE 435 43256505, 43256507, 141.825.921 141.825.921

43256973, 43256961,
43256960, 43256520

8de 19




Continuacion Acta de Liquidacion del Contrato N°.

028/2021

43256471, 43256519,
43256503, 43256507,

TOLIMA 436 43256973, 43256518, 725.597.579 725.597.579
43256961, 43256960,
43256520, 43405151
AMAZONIA 482 42066402, 42065023 165.028.260 165.028.260
ANTIOQUIA 483 42066402, 42065023 83.502.840 83.502.840
CENTRO 484 42066402 3.878.280 3.878.280
LLANOS 485 42066402, 42065023 320.268.000 320.268.000
NORORIENTE 486 42065023 76.058.400 76.058.400
NORTE 487 42066402, 42065023 190.988.380 190.988.380
PACIFICO 488 42065023 210.751.896 210.751.896
42065023, 42065022,
SUR 489 42066402, 42066408, 25.653.800 25.653.800
42239282
SUROCCIDENTE 490 42065023 137.065.200 137.065.200
43256471, 43256519,
43256507, 43256973,
AMAZONIA 491 43256518, 43256520 255.648.938 255.648.938
43405151
43256471, 43256519,
ANTIOQUIA 492 43256507, 43256973, 122.460.910 122.460.910
43405151
CARIBE 493 43256507, 43405151 30.472.234 30.472.234
43256519, 43256507,
LLANOS 494 43256973, 43405151 218.306.420 218.306.420
43256471, 43256519,
NORORIENTE 495 43256507, 43405151 350.792.015 350.792.015
43256471, 43256519,
NORTE 496 43256507, 43256973, 264.569.455 264.568.455
43405151, 43256520
43256471, 43256507,
43405151, 43256503,
PACIFICO 497 43256960, 43256978, 399.549.451 399.549.451
43256520
43256471, 43256519,
SUROCCIDENTE 498 43256507, 43256973, 155.832.810 155.832.810
43405151
TOLIMA 499 43405151 29.117.730 29.117.730
43256517, 43256520,
CENTRO 509 43405151 24.935.256 24.935.256
43256503, 43256960,
SUR 510 43256978 3.145.032 3.145.032
AMAZONIA 541 43256507, 43405151 51.867.000 51.867.000
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AMAZONIA

542

43256471, 43256519,
43256507,43256973,
43256518, 43256960,
43256520, 43405151

352.080.640

352.080.640

ANTIOQUIA

543

43256507

39.453.436

39.453.436

ANTIOQUIA

544

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256518, 43256961,
43256960, 43256520,
43405151

345.892.846

345.892.846

CARIBE

545

43256503, 43256507,
43256961

85.192.888

85.192.888

CARIBE

546

43256471, 43256973,
43256517, 43256520

78.507.031

78.507.031

CENTRO

547

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256517, 43256961,
43256960, 43256520

156.284.662

156.284.662

LLANOS

548

43256507

66.577.455

66.577.455

LLANOS

549

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256517, 43256518,
43256961, 43256960,
43256520, 43256978,
43405151

1.120.584.284

1.120.584.284

NORORIENTE

550

43256961

3.766.000

3.766.000

NORORIENTE

551

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256518, 43256961,
43256960, 43256520,
43405151

743.649.403

743.649.403

NORTE

552

43256503, 43256507,
43256960

78.257.449

78.257.449

NORTE

553

43256471, 43256519,
43256973, 43256518,
43256960, 43256520

249.410.764

249.410.764

PACIFICO

554

43256507, 43256973,
43256520, 43256503

28.581.850

28.581.850

PACIFICO

555

43256519, 43256973,
43256520

82.595.229

82.595.229

SUROCCIDENTE

556

43256471, 43256503,
43256507, 43256961,
43256960, 43256520

560.082.863

560.082.863

SUROCCIDENTE

557

43256471, 43256519,
43256507, 43256973,
43405151, 43256520

623.162.470

623.162.470

TOLIMA

558

43256471, 43256519,
43256503, 43256973,
43256518, 43256961,
43256960, 43256520

726.728.112

726.728.112
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AMAZONIA 594 ‘31%2255%59%%: i 193.982.768 193.982.768
ANTIOQUIA 595 SRR RO, 119.153.819 119.153.819
CARIBE 596 i 141.935.752 141.935.752
CENTRO 597 43405151 14.947.500 14.947.500
LLANOS 508 ‘:12255%55;%, prrdh 350.368.668 350.368.668
NORORIENTE 599 43256507, 43405151 181.951.144 181.951.144
NORTE 600 43256507, 43405151 169.265.293 169.265.293
43256471, 43256503,
PACIFICO 601 43256960, 43256978, 409.064.726 409.064.726
43405151
SUR 602 1%2255%55%‘ i 10.868.326 10.868.326
SUROCCIDENTE 603 43256507, 43405151 110.419.200 110.419.200
TOLIMA 604 43256507, 43405151 145.022.205 145.022.205
AMAZONIA 612 43256507 44.941.680 44.941.680
ANTIOQUIA 613 43256507 39.296.251 39.296.251
CARIBE 614 43256507 51.539.888 51.539.888
LLANOS 615 43256507 57.695.400 57.695.400
PACIFICO 616 43256507 31.358.408 31.358.408
SUROCCIDENTE 617 43256507 15.183.000 15.183.000
AMAZONIA 669 43256507 209.409.717 209.409.717
ANTIOQUIA 670 43256507 24.678.045 24.678.045
CARIBE 671 43256507 18.460.238 18.460.238
LLANOS 672 43256507 204.439.095 204.439.095
NORORIENTE 673 43256507 102.561.165 102.561.165
NORTE 674 43256507 30.366.000 30.366.000
SUROCCIDENTE 675 43256507 94.134.600 94.134.600
TOLIMA 676 43256507 68.399.415 68.399.415
44710459, 44711287,
AMAZONIA 677 iy i éﬁgg: jj;]?jg:: 332.096.677 332.096.677
45108782
44710459, 44711287,
44711288, 44710437,
ANTIOQUIA 678 44710458, 44711494, 505.759.328 505.759.328
45108782, 45108575,
45108576 {

O\
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CARIBE

679

028/2021

44710459, 44711287,
44711289, 44710437

394.113.165

394.113.165

CENTRO

680

44710459, 44711287,
44711289, 44710458,
44711494, 44711285

366.397.962

366.397.962

LLANOS

681

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576

1.085.517.223

1.085.517.223

NORORIENTE

682

44710459, 44711287,

44711288, 44710437,

44710458, 44711494,
44711285

416.575.731

416.575.731

NORTE

683

44710459, 44711287,

44711288, 44710437,

44710458, 44711494,
45108782

472.709.069

472.709.069

PACIFICO

684

44710459, 44711287,
44711288, 44711494,
44711285

119.740.388

119.740.388

SUROCCIDENTE

685

44710459, 44711287,
44711288, 44710437,
44710458, 44711494,
44711285, 45108576

704.722.525

704.722.525

TOLIMA

686

44710459, 44711287,
44711288, 44710437,
44710458, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

755.648.143

755.648.143

SUR

687

42065023

10.449.000

10.449.000

SUR

695

44710459, 44711287,
44710458, 44711494,
43256507

32.843.665

32.843.665

PACIFICO

696

43256507, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

220.428.873

220.428.873

AMAZONIA

697

44710437, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

204.174.140

204.174.140

ANTIOQUIA

698

44710437, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

128.067.043

128.067.043

CARIBE

699

45108782, 45108575,
45108576

202.608.609

202.608.609

CENTRO

700

44710459, 44711494,
45108782, 45108575,
45108576

437.660.236

437.660.236

LLANOS

701

44710437, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

396.904.500

396.904.500
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NORORIENTE

702

028/2021

45108494, 45108782,
45108575, 45108576

232.046.831

232.046.831

NORTE

703

44710459, 44711287,

44710458, 45108494,

45108782, 45108575,
45108576

366.703.636

366.703.636

SUROCCIDENTE

704

44710437, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576

304.708.450

304.708.450

TOLIMA

705

45108782

16.606.800

16.606.800

PRODUCCION

713

45108782

5.063.373

5.063.373

ANTIOQUIA

737

44711287, 44711288,
44710458, 44711494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

628.597.824

628.597.824

CARIBE

738

44710459, 44711287,
44711289, 44711494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

320.294.917

320.294.917

CENTRO

739

44710459, 44711287,
44711289, 44710458,
44711494, 44711285,
45108782, 45108575,
45108576

543.246.974

543.246.974

PRODUCCION

740

45108782

5.063.373

5.063.373

LLANOS

741

44710459, 44711287,
44711289, 44711288,
44710458, 44711494,
44711285, 45108494,
5108782, 45108575,
45108576, 45427098

1.397.221.236

1.397.221.236

NORORIENTE

742

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098

778.914.900

778.914.900

NORTE

743

44710459, 44711288,
44710458, 44711494,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098, 44711287

650.526.089

650.526.089

PASIFICO

744

44710459, 44711287,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576

269.723.714

269.723.714
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SUROCCIDENTE

745

028/2021

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098

1.013.042.721

1.013.042.721

TOLIMA

746

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

840.969.803

840.969.803

SUR

747

44710459, 44711287,
44710458, 44711494,
45108782, 45108575,
45108576, 45108494

70.144.556

70.144.556

AMAZONIA

748

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

684.138.082

684.138.082

CENTRO

749

44711287, 44711288,
44710458, 44711285

88.574.047

88.574.047

PRODUCCION

815

45108782

5.063.373

5.063.373

AMAZONIA

855

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

537.643.365

537.643.365

AMAZONIA

856

44710459, 44711494,
46013842, 46016605,
46013961, 46016618

284.694.661

284.694.661

Antioquia

857

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

714.649.435

714.649.435

Antioquia

858

44710459, 44711494,
46013842, 46016605,
46013961, 46016618

29.536.991

29.536.991

Caribe

859

44710459, 44711287,
44711289, 44711494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

338.682.441

338.682.441

Centro

860

44711289, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098, 44711288,
44710458, 44710459,
44711494, 44711285

655.145.742

655.145.742
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Llanos

861

028/2021

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 451085786,
45427098, 44711289

1.438.111.106

1.438.111.106

Llanos

862

44710459, 44711494,
46013842, 46016605,
46013961, 46016618

220.121.090

220.121.090

Nororiente

863

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098

676.691.694

676.691.694

Nororiente

864

44710459, 44711494,
46013842, 46016605,
46013961, 46016618,
44711494, 46013842,

61.466.610

61.466.610

Norte

865

44710459, 44711288,
44710458, 44711494,
45108484, 45108782,
45108575, 45108576,
45427098, 44711287

722.731.208

722.731.208

Norte

866

44710459, 44711494,
46013842, 46016605,
46013961, 46016618

132.266.122

132.266.122

Pacifico

867

44710459, 44710458,

44711494, 45108494,

45108782, 45108575,
45108576

259.806.843

259.806.843

Suroccidente

869

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 44711285,
45108494, 45108782,
45108575, 451085786,
45427098

1.012.547.975

1.012.547.975

Tolima

870

44710459, 44711287,
44711288, 44710458,
44711494, 45108494,
45108782, 45108575,
45108576, 45427098

962.565.405

962.565.405

SUR

868

44710459, 44711287,

44710458, 44711494,

45108782, 45108575,
45108576

29.783.955

29.783.955

| '
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AMAZONIA

871

02872021

44711494, 46013842,
46016605, 46013961,
46016618

117.419.956

117.419.956

AMAZONIA

872

46417902, 46420749,
46420750, 46421613,
46421760

79.274.498

79.274.498

ANTIOQUIA

873

46417899, 46417901,
46417902, 46419356,
46420682, 46420749,
46421583, 46421613,
46421760

508.401.762

508.401.762

CARIBE

955

46417899, 46417902,
46420682, 46420683,
46420750

281.367.194

281.367.194

CENTRO

956

46417899, 46417902,
46420749, 46421613,
46421760, 46421773

669.950.371

669.950.371

LLANOS

957

46417899, 46417801,
46417902, 46419356,
46420682, 46420683,
46420749, 46420750,
46421613, 46421760

936.658.335

936.658.335

NORORIENTE

958

46417899, 46417901,
46417902, 464193586,
46420682, 46420749,
46420750, 46421613,
46421760, 46421773

684.810.924

684.810.924

NORTE

959

46417899, 46417901,
46417902, 46419356,
46420682, 46420749,

46420750, 46421613 ~

518.713.284

518.713.284

PACIFICO

960

46417899, 46417901,

46417902, 46419356,

46420682, 46421613,
46421760

146.558.669

146.558.669

SUROCCIDENTE

961

46417899, 46417901,
46417902, 46420682,
46420749, 46420750,
46421613, 46421760

276.198.601

276.199.601

TOLIMA

962

46417899, 46417901,
46417902, 46419356,
46420682, 46420749,
46420750, 46421613,
46421760

2.358.716.628

2.358.716.628

AMAZONIA

963

46417899, 46417901,

46419356, 46420682,

46420749, 46420750,
46421760

526.883.225

526.883.225

ANTIOQUIA

964

46417899, 46417901,
46419356, 46420682,
46662405

160.067.453

160.067.453
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028/2021

46417899, 46419356,

CARIBE 965 46421760, 46662405 172.142.227 172.142.227
46417899, 46417901,
CENTRO 966 46419356, 46420682, 350.735.830 350.735.830
46420683, 46420750
46417899, 46417901,
LLANOS N° 1013 46419356, 46420682, 321.535.526 321.535.526
46421760, 46662405
46417899, 464193586,
NORORIENTE 1014 46421760, 46662405 125.555.635 125.555.635
46417899, 46417902,
46419356, 46420749,
NORTE 1015 46421583, 46421613, 496.394.524 496.394.524
46421760, 46662405,
46420682
46417899, 46417902,
PACIFICO 1016 46419356, 46420682 159.792.203 159.792.203
46417899, 46417901,
46417902, 46419356,
SUR 1017 46420682, 46421613, 102.514.312 102.514.312
46421760, 46421773
46417899, 46417901,
SUROCCIDENTE 1018 46419356, 46420682, 637.929.192 637.929.192
46421760
ANTIOQUIA 1095 46662405 24.956.500 24.956.500
PACIFICO 1096 46662405 14.231.950 14.231.950
SUR 1097 46421760, 46662405 2.993.056 2.993.056
SUROCCIDENTE 1008 46419356, 46662405 96.834.611 96.834.611
TOLIMA 1099 46662405 54.464.064 54.464.064
CENTRO 1100 46662405 47.673.000 47.673.000
46419356, 46420682,
NORTE 1101 46662405 57.115.395 57.115.395
AMAZONIA 1102 46419356, 46662405 34.455.000 34.455.000
46417899, 46420682,
NORORIENTE 1103 46652405 222.553.196 222.553.196
46419356, 46421760,
LLANOS 1104 46662405 26.299.123 26.299.123
46420682, 46421760,
CARIBE 1105 46662405 26.997.694 26.997.694

TOTAL

70.482.495.545

70.482.495.545
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COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS VALOR

COSTOS FAC. OMBG251-256-257-266-267 $ 107.638.797

COMISION PENDIENTE 50% ANX .1

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 $ 9.857.456

COS. ADC. 1 FAC.OMBG270-271-272-276277-

288-289-292-293 $ 502.934

COMISION PENDIENTE ADICION 1 : 29057

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 :

COS. ADC. 2 FAC.OMBG298 - 299 - 311 - 312 - S 087 850

332

COS. ADC. 3 FAC.OMBG342 $ 29.066.741

COSTOS ANX2 FAC.OMBG354-373-374-375-

COMISION PENDIENTE 50% ANX .2

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 $ 8.869.924

COS. ADC. 4 FAC.OMBG399-400-401-402-403-

404-405-408-409 $ 6.339.315

Egs. ADC. 5 FAC.OMBGA421-436-437-438-446- " —

COSTOS ANX3 FAC.OMBG471 - 472 - 473 $ 86.845.218

COMISION PENDIENTE 50% ANX .3

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 $ 7.8689.681

COSTOS ANX3 Y ADC FAC.OMBG485-486-

487-512-513 $ 51.762.164

COMISION PENDIENTE 50% ANX Y ADC .3 : P—

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 .639.

COS. ADC. FAC.

556.57,58.66,73.81,82,83,85,86 5.890.329

COS. ADC. Y COM. FAC.

600,01,07.08,09,626.627 628,629 $ 5.869.346

COMISION PENDIENTE 50% U/COMPRA . 123115

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 :

COSTOS ANX4 y 50% COMI. PEN.

FAC.OMBG644-645-730-731-734-735 $ 64.907.922
TOTAL $ 493.043.907

Por lo anterior, la liquidacién se especifica en los siguientes terminos:

18 de 19




_Continuacion Acta de Liquidacion del Contrato N°. 028/2021

Valor del contrato $ 70.993.000.000.00

Valor pagado al contratista $ 70.975.539.452.00
Valor dejado de ejecutar: Acta

Reintegro N°052 del 30/12/2021 $ 17.460.548.00
Valor por ajuste al peso:

Sumas Iguales $ 70.993.000.000.00 | $ 70.993.000.000.00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certifico y efectud el pago
de las obligaciones frente a los aportes de salud, pension, riesgos profesionales y aportes
parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecucion del contrato
y asi mismo efectué el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto
contractual durante la vigencia. (si aplica)

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones reciprocas y con
la suscripcion de la presente Acta de Liquidacion, se declaran a PAZ 'Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogot3, a los % dias del mes de de 2022.

FIRMA CONTRATISTA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ugusto Morales Hernadez

Julign Andres Qarrillo Gonzalez Coronel Carlds
Reprgsentante Legal CORREAGRO S.A. Director General|(B) Agencia Logistica Fuerzas Militares

g )
Elaboré:Jorge Al 5 'enoas. Reviso: MonicAMa ar Bernal ' |Figcal
T.A.S.D Ejecul -éﬁ (40,219/2020 P.D.Coord. AbastgCimientos Clase | : isgra Contrato 028/2021
‘—\\______.

Reviso: Mag. Amp. HectorWargas| Rodriguez Aprobo: P.D Rose Mary Enci elo
Subdirector General de Contratacion Directora Abastecimiento Clase |

Y,

Vo.Bo: Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz
Subdirector General de Abastecimientos y Servicios

Se firma el presente documento teni
.\\ pr to teniendo en

AGENCIA LOGH
PURRZAS MILITARN

Manuat de Contratacion dela ALFM.

L}

cuenta que los firmantes anteriormente
certifican ante el sefor Director General, que
este se encuentra de acuerdo con la
normatividad legal vigente colombiana y a




