
UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULAD

FECHA DE INICIACION: 25 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD ANTICIPO CONCEDIDO:

962 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FENÁNDEZ NIÑO

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento Km 300 Mejoramiento Km
Construcción km 0,7 Construcción km
Pavimentación km 43 Pavimentación km
Puentes Und 13 Puentes Und
Otros Otros

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año

En el mes: 268.005.372,00$     -$ 268.005.372,00$     93.370.474,00$      1 34,84% 2021

Acumulado: 306.097.488,00$     -$ 306.097.488,00$     104.533.864,00$    1 34,15% 2022
2023
2024

2025

2026

Contratista: 1,17 1,2% 100,83 358.871.764.334,00$      4.360.707.499,00$       2027

Interventor: 0,89 1,50 1,5% 100,50 29.988.730.938,00$        266.753.265,00$          2028

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2029

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA). TOTAL

Valor sin IVA
123.000.000,00$           

-$
-$
-$
-$
-$

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Desde Hasta Desde Hasta
20/05/21 31/12/25 20/05/21 31/12/21
20/05/21 31/12/25

20/05/21 31/12/28

31/12/25 31/12/30
31/12/25 31/12/30

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Alex Antonio Palacios Mosquera
Director de Interventoría
Matricula No.: 05202159771 ANT

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

El contratista de obra no ha dado inicio a las actividades de mantenimiento preventivo de las vías, por lo que la Interventoría exige la presentación del plan de trabajo y programación detallada con el flujo de inversión inmediato a dichas actividades

Meses Ejecutados Saldo  Contrato

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

358.871.764.334,00$MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ 
(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

0

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Costos de Intervent 
(I)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

       E/V     
Valor Programado para 
los meses faltantes del 

año.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Inversión 
Programada (P)

VIGENCIA VIGENCIA

GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN SOCIAL

C/B

VALOR TOTAL

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Meses Faltantes

GESTIÓN PREDIAL

Plazo Ejecutado/Total

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Cumplimiento

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

Estabilidad y Calidad de Obra

SeguroAmparo

Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

Presupuesto 
disponible

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FINANCIERO

I/CE/P

8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

DEPÁGINA

2021FECHA 31

Plazo Adicional 
Estimado

46.287.128.713$

Calidad de Estudios y Diseños

(Día) (Mes) (Año)

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

55.544.554.455$

64.801.980.198$

60.173.267.327$

102 MESES

CANTIDAD EJECUTADA

0
0
0

-$

2.185.885.000,00$

-$

-$

358.871.764.334$

CONSORCIO ECOVISIÓN-188

Doble calzada en Puerto Boyacá

Valor

4.628.712.871$

8.015.328.690$
37.029.702.970$
46.287.128.713$

36.103.960.397$

037


