FORMATO
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

idu

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO

CODIGO PROCESO VERSION
FO-DP-16 Disefio de Proyectos 3
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISENOS
ACTA No OBRA CON ETAPA DE
34 de DE AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO DE CONSULTORIA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

APROBACION CUAL:

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. IDU-1646-2019

(Indique el Nmero de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACION PUBLICA IDU-LP-SGI-022-2019

(Indique en este espacio la identificacion del proceso de seleccion efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES PARA

ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERIN Y OBRAS GEOMETRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA

NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO ASOCIADO

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

CIUDAD DE BOGOTA, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS
ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y
TOBERIN

{Indique en este espacio el sitio e ejecucion el contrato)

IDU-1649-2019

TIndique en este espacio el numero del contrato Asociado.)
VEINTIUN (21) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

DE 2020

(Afio)

4 DE 2

(Dia)

(Mes)

$ 36.860.405.793,00

TInaqUe en GS16 6pacio el valor del Contrato en RUMeros)

S

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razén social del consultor)
INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A NIT 900.139.110-5
(Escriba el nombre o razén social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)
SUPERVISOR (A) JOSE JAVIER SUAREZ
TEscriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoria)
2. PRORROGAS Y/O ADICIONES
PRORROGAS No 1 DE FECHA 24-dic-20 PLAZO Treinta (30) dias
UN (1) MES y QUINCE (15)
No. 2 DE FECHA _ 12-may-21 PLAZO DiAS
No. 3 DE FECHA 11-feb-22 PLAZO Treinta (30) dias
No. 4 DE FECHA 7-abr-22 PLAZO Veinte (20) dias
No. 5 DE FECHA 3-jun-22 PLAZO Treinta (30) dias
cinco (5) meses y cinco (5)
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO dias
ADICIONES:
No. 1 DE FECHA 20-dic-21 VALOR $ 3.747.458.501,00
No. 2 DE FECHA 12-dic-21 VALOR $ 4.671.623.534,00
VALOR TOTAL ADICIONES VALOR $ 8.419.082.035,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 45.279.487.828,00
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION
SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 20-mar-20 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 3 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 20-abr-20 DIAS CALENDARIO 6 Dias
ACTA No. 4 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 27-abr-20 DIAS CALENDARIO 14 Dias
3 ACTA No. 5 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 11-may-20 DIAS CALENDARIO 15 Dias
ACTA No. 6 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 26-may-20 DIAS CALENDARIO 15 Dias
ACTA No. 7 REINICIO No. ! DE FECHA 8-jun-20
ACTA No. 8 DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 16-dic-20 DIAS CALENDARIO 12 Dias (6 dias)
ACTA No. 9 REINICIO 2 DE FECHA 22-dic-20




B

FORMATO
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

idu

CODIGO PROCESO VERSION
FO-DP-16 Disefio de Proyectos 3
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISENOS
ACTA No . 4 OBRA CON ETAPA DE
DE AMPLIACION DE SUSPENSION f
34 de CONTRATO DE CONSULTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACION CUAL:
ACTA No. 10 DE SUSPENSION No. 3 DE FECHA 20-ene-21 DIAS CALENDARIO 19 Dias
ACTA No. 11 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3 DE FECHA 5-feb-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 12 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3 DE FECHA 9-mar-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 13 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3 DE FECHA 8-abr-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 15 REINICIO No. 3 DE FECHA 10-may-21
ACTA No. 17 DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 25-jun-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 18 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 23-jul-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 19 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 23-ago-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 20 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 22-sep-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 21 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 22-oct-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 22 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 22-nov-21 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 23 REINICIO No. 4 DE FECHA 20-dic-21
ACTA No. 24 DE SUSPENSION No. B DE FECHA 22-dic-22 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 25 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. B DE FECHA 20-ene-22 DIAS CALENDARIO 30 Dias
ACTA No. 26 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. B DE FECHA 18-feb-22 DIAS CALENDARIO 15 Dias
ACTA No. 27 REINICIO No. B DE FECHA 3-mar-22
ACTA No. 28 DE SUSPENSION DE FECHA 26-abr-22 . 10 DIAS
No. 6 DIiAS CALENDARIO
ACTA No. 29 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 6-may-22 . 10 DIAS
No.__ 6 DiAS CALENDARIO
ACTA No. 30 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 16-may-22 . 10 DIAS
No. 6 DIiAS CALENDARIO
ACTA No. 31 DE AMPLIACION DE SUSPENSION DE FECHA 25-may-22 . 8 DIAS
No.__ 6 DiAS CALENDARIO
ACTA No. 32 REINICIO DE FECHA 3-jun-22 "
No. 6 DIiAS CALENDARIO
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: DIAS CALENDARIO 488 DIAS
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA No. 33 DE SUSPENSION 7 DE FECHA 1-jul-22 . 20 DIAS
No. DiAS CALENDARIO
ACTA No. 34 DE AMPLIACION DE SUSPENSION 7 DE FECHA 21-jul-22 . 20 DIAS
No. DIiAS CALENDARIO
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL DIiAS CALENDARIO 40 DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINAC

FECHA EN QUE SE SUSPENDE

FECHA DE TERMINACION DE
LA FASE ACTUAL

s

ION 24 de agosto de 2023

21 de julio de 2022

24 de julio de 2022

NUEVA FECHA DE TERMINACION

FECHA DE REINICIACION

FECHA DE TERMINACION DE LA
ETAPA ACTUAL

13 de septiembre de 2023

10 de agosto de 2022

13 de agosto de 2022

Las partes representadas por:

representante legal del contratista;

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ




FORMATO
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION ®
CODIGO PROCESO VERSION du
FO-DP-16 Disefio de Proyectos 3

SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISENOS

ACTA No 4 4 OBRA CON ETAPA DE
34 de DE AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO DE CONSULTORIA
(Indique en este espacio la clase de contrato)
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACION CUAL:
(Escriba el nombre completo del legal de la
representante legal (s) de la interventoria; y JOSE JAVIER SUAREZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoria, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio
de la interventoria con numero de Radicado IDU. 20225261296502 21 de JULIO de 2022
Indicar el nimero de radicado IDU (Dia) (Mes) (Avio)
4. CAUSAS

El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1416A del 19 de julio de 2022 solicité la ampliacién a la
suspension del Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por veinte (20) dias calendario.

En ese sentido, la Interventoria mediante comunicacion MAB-2-1649-0364-22 del 19 de julio de 2022, radicado mediante correo electrénico
del 19 de julio de 2022 a correspondencia IDU, cuyo radicado IDU No. 20225261296502 del 21 de julio de 2022, present6 su concepto
viable a la suspension del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por el término de veinte (20) dias calendario; dado que, alin se encuentran
pendientes conceptos de Empresas de Servicios Publicos o por atencién de observaciones emitidas por las ESP de parte del Contratista.
Por lo anterior, los Estudios y Disefios que se encuentran pendientes de no objecion por parte de Entidades y/o ESP son los siguientes:

1. Partiendo de las circunstancias de hecho actuales, basadas en que mediante comunicacion MAB-2-1649-0351-22 del 11 de Julio de

2022 y Rad. IDU 20225261235722 de la misma fecha, la interventoria remitié al IDU el disefio de redes eléctricas y de comunicaciones para
las taquillas externas, y que este a su vez dio traslado de dichos disefios a Transmilenio S.A mediante correo electrénico del 30 de junio de
2022 y oficializ6 la entrega con la comunicacion 20222361297941 del 15 de julio de 2022, de la cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

2. Que las aprobaciones pendientes derivan incorporar actividades al presupuesto y al PDT, cuya validacién y aprobacién se requieren para
tramitar la solicitud de recursos adicionales a Transmilenio y realizar el modificatorio de cambio de etapa.

3. Sefialamos a la Entidad, que conforme con las causales expuestas por el CONSORCIO PUENTES NORTES 2025 en el C-
CPUENTESNORTE2025-2019-1416A del 19 de julio de 2022, todavia no se cuenta con la viabilidad, autorizacion, aprobacién y/o no
objecion de Entidades Distritales, ESP y/o terceros a los siguientes productos:

- Disefios de redes eléctricas, cimentacion, estructural y de comunicaciones de las taquillas y/o puntos de pago. Aprobacién de Recaudo
Bogota.
- Presupuesto, especificaciones técnicas y programacion. Aprobacion IDU y/o Transmilenio.

Asi las cosas, en razén a lo anteriormente expuesto, la Interventoria considera que la suspencién del Contrato de Obra No. 1646 de 2019
por un término de veinte (20) dias calendario es tiempo suficiente para que se produzca pronunciamiento de las Entidades Distritales, ESP
ylo terceros.

En virtud de lo expuesto, se solicita adicionalmente la suspension del Contrato de Interventoria No. 1649 de 2019, por el mismo término del
Contrato de Obra No. 1646 de 2019. Es necesario indicar que tanto el Contrato de Obra como de Interventoria pueden reiniciar en
. panglquier momento, en caso de ser superadas las causas origen de suspension.




FORMATO
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION 4
CODIGO PROCESO VERSION | du
FO-DP-16 Disefio de Proyectos 3

SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISENOS

ACTA No

OBRA CON ETAPA DE
DE AMPLIACION DE SUSPENSION
34 de CONTRATO DE CONSULTORIA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACION CUAL:

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspension cesara una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procedera a su reinicio.

2. Con la suscripcion de la presente suspension el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se
evidencien.

3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantia Unica en las condiciones establecidas en el Contrato.

4. El plazo de suspension no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecucion del mismo.

5. Dadas las causas que generaron la presente suspension el IDU manifiesta que no causara costo para la Entidad y por lo tanto no
generara costo por reconocimiento alguno para el Contratista.

6. El Contratista renuncia a cualquier reclamacion por la presente suspension.

7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciacion los hechos que originan la presente suspension, las Partes
se comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.

8. Sin perjuicio de la suspension de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podran continuar adelantando actividades de
caracter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se
cumplan. Para el efecto, las partes haran alusién mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a
pesar de la suspension de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomia de las partes en la
autocomposicion de sus relaciones juridicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las
consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdireccion General Juridica sobre este asunto, mediante comunicacién con
radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020.

9. Las causas que generan la presente suspensién no son imputables al IDU.

10. EI IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamacién efectuada por el Contratista de Obra con ocasién de la presente
suspension .

11. EI IDU en virtud de la relacion juridico-negocial que en estado de suspension subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de
Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de
suspension.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoria

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

digs del mes de julio de 2022

(Mes en que se firma el acta) (Afio de firma del acta)

e B
2V 4 )P
(Firma) AL ('(} =TTy

Veintiuno 21

(Dia en nameros)

(Dia en letras)

(Firma)

omre BERNANDO AP?ZAR OSSA I,Q{’EZ - ARIEL AYBERTO COI?(épr GOMEZ
Representante Legal del Contratista Representante Legal (s) del Interventor
CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Intervghtor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

(Firma) (Firma) ( 667 n ‘

(Nombre) 10 PADRON HERNANDEZ (Nombre) BERTHA{LENA CARBPHRELL B.

Legal del Ordenadgrfel

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisién, que revisa Profesional de Apo asto, que rgvisa

(Firma) ( (Firma)
(Nombre) EDISON VELEZ JARAMILLO (Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ ’
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa Supervisor(a) del Contrato IDU
. q -~ Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Disefios
(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o
Ordenador(a) del Gasto Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de

Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacién de funciones.




