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Ingeniera

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
ASUNTO:

A CARGO.
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2021

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a
cargo, asi:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA — CHIQUINQUIRA
PROYECTO: | — VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUi — MIRAFLORES — MONTEREY. BOYACA,
CASANARE

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD | NIT: | 901.474.570-9

CONFORMACION: Cl GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S. Nit. 860.506.688-1 (50% de
participacion)

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (50% de participacion)

Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor Transversal de Boyaca (Puerto Boyaca —
Otanche — Chiquinquird — Pdez) en el departamento de Boyac3, en

Objeto: marco de la reactivacion econédmica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacién vision 2030” médulo
3.
L No. de
Fecha de Inicio: 25/06/2021 . SRN 32730
Oficio:
Valor Inicial: $358.871.764.334,00
Valor Adiciones: $0,00
Adicién 1: $0,00
Adicién 2: $0,00
Adicidn 3: $0,00

Adicion 4: $0,00
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Adicién 5: S0,00
Valor Actual: $358.871.764.334,00

Anticipo Entregado:

$2.185.855.000,00

Anticipo Amortizado:

$ 486.378.007,00

Saldo por Amortizar:

$1.699.476.993,00

Plazo Inicial:

102 Meses

Total Prérrogas:

Prérroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

29/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
REGISTRO DEL
REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $0,00
02

$4.628.712.871,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $38.092.116,00
02

$4.590.620.755,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $354.253.356,00
02

$4.236.367.399,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $523.145,00
02

$ 4.235.844.254,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $727.511.116,00
02

$3.508.333.138,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $2.775.450,00
02

$3.505.557.688,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $247.089.247,00
02

$3.258.468.441,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $16.188.216,00
02

$3.242.280.225,00

425821 2021

54

C-2401-0600-
74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $973.128.660,00
02

$569.674.572,00

TOTAL

$2.359.561.306,00

$569.674.572,00




MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MINFRA-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS IMS-1
SECRETABIA GENERAL ADMINISTRATIVA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR PAGINA 3 DE 9

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 $968.880.492,00 | $4.248.168,00 $973.128.660,00
Acta de Ajuste No.4 Septiembre $16.117.547,00 $70.669,00 $16.188.216,00

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Basico programado acumulado: 0.66%
% Basico ejecutado acumulado: 0.38%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ITEM | DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

23-11-2021 N° 2

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE ESTADO DE APROBACION
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ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento

Pdliza No. . .
Amparos Valor Asegurado oliza No Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $ 15.150.542.770,00 400033713 20/05/2021 31/12/2025
Buen Manejo
uAnticipo ) $2.185.885.000,00 400033713 20/05/2021 31/12/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones $30.301.085.540,00 400033713 20/05/2021 31/12/2028
Sociales.
Estabilidad de la 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Obra $45.451.628.310,00 400033713 Recibo final Recibo final
. 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Calidad de la obra | $45.451.628.310,00 400033713 Recibo final Recibo final
Calidad de estudios 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
y disefios S457'317'OOO'00 400033713 Recibo final Recibo final
Poéliza de RCE

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, L
redios, Laboray | ¢ 575 571 385,00 400033712 20/05/2021 31/12/2025
Operaciones

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA

1 - - - - -

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
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DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No. 962 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOVISION - 188 ‘ NIT: ‘ 901.481.141-1

CONFORMACION:

TRIADA MEXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA
DISENO, GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3
(Participacion 17%)

GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participacion 3%)

RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participacion 20%)

ECG INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participacion 40%)
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participacion
20%)

Objeto:

Interventoria para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestiéon
predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de
Boyaca (Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquird — Pdez) en el
departamento de Boyacd, en marco de la reactivacién econdémica,
mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la
reactivacion vision 2030” médulo 2.

Fecha de Inicio: 15/06/21 | No.deOficio: | SRN 30584
Valor Inicial: $29.999.894.328,00

Valor Adiciones: $0,00

Adicion 1: $0,00

Adicion 2: $0,00

Adicion 3: $0,00

Adicion 4: $0,00

Adicion 5: $0,00

Valor Actual: $29.999.894.328,00

Anticipo Entregado:

$156.002.995,00

Anticipo Amortizado:

$3.624.959,00

Saldo por Amortizar:

$152.378.036,00

Plazo Inicial:

102 Meses

Total Prérrogas:

Prérroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:




PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

. MINFRA-FR-
cODIGO IMS-1.
VERSION 2
PAGINA 6 | DE | 9

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

31/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $11.163.390,00 | $1.111.345.509,00
03
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $60.061.631,00 | $1.051.596.838,00
03
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $100.687.358,00 $951.434.114,00
03
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $141.704.667,00 $ 810.467.796,00
03
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $180.164.123,00 $631.242.349,00
03
C-2401-0600-
424021 2021 54 74-0-2401023- $371.287.129,00 $201.950.378,00 $ 430.344.149,00
03
TOTAL $695.731.547,00 $ 430.344.149,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico

IVA

Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 6

$169.706.200,00

$32.244.178,00

$201.950.378,00

Acta Mensual de Costos No.

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.
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ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta

Cumplimiento $1.336.623.095,30 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026

Buen Manejo Anticipo $156.002.995,00 NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
P lari

ago desalarios, | «) 023 946 192,00 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
Prestaciones Sociales.

. .. 5 afios a partir del 5 afios a partir del

Calidad del Servicio $8.999.968.298,00 | NB-100163013 Recibo final Recibo final

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 -

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Gustavo Gamaliel Sitio de disposicién manejo, custodia 'y
055-2-107-2021 | 23-11-2021 Fernandez Nifio entrega fresado y remision solicitud
contratista oficio DO-TB-212-2021
Gustavo Gamaliel Solicitud tramite resolucion cierre total
055-2-119-2021 | 26-11-2021 , o temporal ruta 6006 por emergencia
Fernandez Nifio
PR56+010
DT-BOY64408 16-11-2021 | Consorcio Ecovisién-188 Solicitud adelantar acciones
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mantenimiento vial y sefializacién
requerida informe especial de policia

Solicitud reparacion tapa de

DT-BOY67149 29-11-2021 | Consorcio Ecovisién-188 . L .
alcantarillado municipio de Soraca

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,
breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

La informacién suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoria,
ya que es la interventoria la responsable de adelantar la supervisidn técnica, financiera, administrativa
y ambiental del contrato de obra. La supervisién del contrato de interventoria Unicamente le hace
seguimiento administrativo al contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el articulo 83 de
laley 1474 de 2011.

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el periodo no se realizé visita.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervision se adelanta Unicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoria pues
es la responsable de la vigilancia y control de la ejecucién del contrato de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.
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El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrié la firma Interventora de

acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,

GUS7AVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Supervisor del Contrato de Interventoria N2 962 de 2021
C.C. 6.763.769 de Tunja




