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Ingeniera 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ 
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS 
A CARGO.  

PERIODO: DICIEMBRE DE 2021 

 
Respetada Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de 
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a 
cargo, así: 
 

PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ 
– VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, 
CASANARE 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km 

 

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 

CONTRATISTA: 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA 

NIT: 900.815.676-1 

CONFORMACIÓN: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participación) 

Objeto: 

Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – 
Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en 
marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra 
pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 
3.  

Fecha de Inicio: 25/06/2021 
No. de 
Oficio: 

SRN 32730 

Valor Inicial:  $358.871.764.334,00 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Adición 2: $0,00 

Adición 3: $0,00 

Adición 4: $0,00 
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Adición 5: $0,00 

Valor Actual:  $358.871.764.334,00 

Anticipo Entregado: $ 2.185.855.000,00 

Anticipo Amortizado: $ 2.185.855.000,00 

Saldo por Amortizar: $ 0,00 

Plazo Inicial:  102 Meses 

Total Prórrogas: - 

Prórroga 1: - 

Prórroga 2: - 

Prórroga 3: - 

Prórroga 4: - 

Prórroga 5: - 

Fecha de Fin: 29/08/2029 
 
 

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 0,00 $ 4.628.712.871,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 38.092.116,00 $ 4.590.620.755,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 354.253.356,00 $ 4.236.367.399,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 523.145,00 $ 4.235.844.254,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 727.511.116,00 $ 3.508.333.138,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 2.775.450,00 $ 3.505.557.688,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 247.089.247,00 $ 3.258.468.441,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 16.188.216,00 $ 3.242.280.225,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 973.128.660,00 $ 569.674.572,00 

425821 2021 54 C-2401-0600- $ 4.628.712.871,00 $ 4.439.607,00 $ 565.234.965,00 
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74-0-2401008-
02 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 22.680.733,00 $ 542.554.232,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 2.227.465.818,00 $ 14.565.407,00 

       

TOTAL     $ 4.614.147.464,00 $ 14.565.407,00 

 
 

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 $ 2.061.141.235,00 $ 166.324.583,00 $ 2.227.465.818,00 

Acta de Ajuste No. 5 Octubre $ 4.420.226,00 $ 19.381,00 $ 4.439.607,00 

Acta de Ajuste Provisional No. 6 
Noviembre 

$ 22.581.721,00 $ 99.012,00 $ 22.680.733,00 

 
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
% Básico programado acumulado:   1.05%  
% Básico ejecutado acumulado:                 0.38%  
 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

- - - 
- - - 

 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 
- - 

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 
- - 
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ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

- - - - 

- - - - 

 
 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 15.150.542.770,00 
400033713 

Anexo 8 
20/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 2.185.885.000,00 
400033713 

Anexo 8 
20/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales. 
$ 30.301.085.540,00 

400033713 
Anexo 8 

20/05/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la 
Obra 

$ 45.451.628.310,00 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

Calidad de la obra $ 45.451.628.310,00 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

Calidad de estudios 
y diseños 

$457.317.000,00 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

 
 
 
 
 
Póliza de RCE 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labora y 
Operaciones 

$7.575.271.385,00 
400033712 

Anexo 9 
20/05/2021 31/12/2025 
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 - - - - - 

… - - - - - 

 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

- - - - 

- - - - 

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

- - - - 

- - - - 

 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

962 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 NIT: 901.481.141-1 

CONFORMACIÓN: 

TRIADA MÉXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA 
DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3 
(Participación 17%) 
GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participación 3%) 
RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participación 20%) 
ECG INGENIERÍA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participación 40%) 
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participación 
20%) 

Objeto: 

Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de 
Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el 
departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, 
mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030” módulo 2.  

Fecha de Inicio: 15/06/21 No. de Oficio: SRN 30584 

Valor Inicial:  $29.999.894.328,00 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Adición 2: $0,00 
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Adición 3: $0,00 

Adición 4: $0,00 

Adición 5: $0,00 

Valor Actual:  $29.999.894.328,00 

Anticipo Entregado: $ 156.002.995,00 

Anticipo Amortizado: $ 4.766.380,00 

Saldo por Amortizar: $ 151.236.615,00 

Plazo Inicial:  102 Meses 

Total Prórrogas: - 

Prórroga 1: - 

Prórroga 2: - 

Prórroga 3: - 

Prórroga 4: - 

Prórroga 5: - 

Fecha de Fin: 31/08/2029 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 11.163.390,00 $ 1.111.345.509,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 60.061.631,00 $ 1.051.596.838,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 100.687.358,00 $ 951.434.114,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 141.704.667,00 $ 810.467.796,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 180.164.123,00 $ 631.242.349,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 201.950.378,00 $ 430.344.149,00 

424021 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
03 

$ 371.287.129,00 $ 219.058.622,00 $ 212.426.948,00 

TOTAL     $ 914.790.169,00 $ 212.426.948,00 
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta Mensual de Costos No. 7 $ 184.100.160,00 $ 34.958.462,00 $ 219.058.622,00 

Acta Mensual de Costos No.      

 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 

- - 

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 

- - 

 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

- - - - 

- - - - 

 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $1.336.623.095,30 NB-100163013  15/06/2021 07/02/2026 

Buen Manejo Anticipo $156.002.995,00 NB-100163013  15/06/2021 07/02/2026 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$2.673.246.192,00 NB-100163013  15/06/2021 07/02/2026 

Calidad del Servicio $8.999.968.298,00 NB-100163013  
5 años a partir del 

Recibo final  
5 años a partir del 

Recibo final  

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 - - - - - 

… - - - - - 
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

055-2-123-2021 2-12-2021 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño 

Respuesta comunicada con radicado DT-BOY 
64408 

DT-BOY 68784 07-12-2021 Consorcio Ecovisión-188 

Solicitud adelantar actividades de 
mantenimiento en el sector crítico entre el 
PR 29+0500 y el PR 29+0770 de la vía 
Tunja- Páez, código 6009 

DT-BOY 68287 13-12-2021 Consorcio Ecovisión-188 

Contrato No. 962 de 2021. Traslado 
entrada No. 114643. Derecho de Petición 
firmado por la señora Blanca Rosa 
Delgadillo Delgadillo 

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

- - - - 

- - - - 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, 
breve, claro y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, 
ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa 
y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace 
seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de 
la ley 1474 de 2011.  
 
ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
Durante el período no se realizó visita. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
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La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoría pues 
es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo 
establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.  
 
El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de 
acuerdo con los soportes presentados. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
___________________________________ 
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO 
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 962 de 2021 
C.C. 6.763.769 de Tunja  


