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Ingeniera

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
ASUNTO:

A CARGO.
PERIODO: FEBRERO DE 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, asi:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA — CHIQUINQUIRA
- VILLA DE LEYVA - TUNJA — RAMIRIQUI — MIRAFLORES — CONTEREY. BOYACA,
CASANARE

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km

CONTRATO DE OBRA No.

973 DE 2021

CONTRATISTA:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA

NIT:

900.815.676-1

CONFORMACION:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.
SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participacion)

Objeto:

Mejoramiento, mantenimiento, gestidn predial, social y ambiental
sostenible del corredor Transversal de Boyaca (Puerto Boyaca —

Otanche — Chiquinquird — Pdez) en el departamento de Boyac3, en
marco de la reactivacion econdmica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030” médulo

3.

. No. de

Fecha de Inicio: 25/06/2021 . SRN 32730
Oficio:

Valor Inicial: S 358.871.764.334,00
Valor Adiciones: $ 28.823.323.054
Adicion 1: $28.823.323.054
Adicion 2: $0,00
Adicion 3: $0,00
Adicion 4: $0,00
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Adicién 5: S0,00
Valor Actual: $387.695.087.388,00
Anticipo Entregado: $ 2.185.855.000,00
Anticipo Amortizado: $ 2.185.855.000,00
Saldo por Amortizar: $ 0,00
Plazo Inicial: 102 Meses
Total Prérrogas: -
Prérroga 1: -
Prérroga 2: -
Prérroga 3: -
Prérroga 4: -
Prérroga 5: -
Fecha de Fin: 29/08/2029
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $0,00| $4.628.712.871,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $38.092.116,00 | $4.590.620.755,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $354.253.356,00 | $4.236.367.399,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $523.145,00 | $4.235.844.254,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $727.511.116,00 | $3.508.333.138,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $2.775.450,00 $3.505.557.688,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $247.089.247,00 | $3.258.468.441,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $16.188.216,00 $3.242.280.225,00
02
C-2401-0600-
425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00 $973.128.660,00 $569.674.572,00
02
425821 2021 54 C-2401-0600- $4.628.712.871,00 $ 4.439.607,00 $ 565.234.965,00
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74-0-2401008-
02

C-2401-0600-

425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00

02

$22.680.733,00 $542.554.232,00

C-2401-0600-

425821 2021 54 74-0-2401008- $4.628.712.871,00

02

$2.227.465.818,00 $ 14.565.407,00

C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

425821 2021 54 $4.628.712.871,00

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$13.362.262,00 $1.203.145,00

C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

425821 2021 54 $4.628.712.871,00

C-2401-0600-
74-0-2401008-
02

$1.191.589,00 $11.556,00

C-2401-0600-
74-0-2401008-
11 02

153422 2022 $8.015.328.690,00

11 C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$1.609.651,00 | $8.013.749.039,00

C-2401-0600-
74-0-2401008-
11 02

153422 2022 $8.015.328.690,00

11 C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$905.883.737,00

$7.107.835.302,00

C-2401-0600-
74-0-2401008-
11 02

153422 2022 $8.015.328.690,00

11 C-2401-0600-
74-0-2401023-
02

$1.149.658.525 | $5.958.188.340,00

TOTAL

$6.685.823.096,00 | $5.958.188.340,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico

IVA

Valor Facturado

Acta de Recibo Parcial de ObraNo.9 | $1.144.639.720,00 | $5.018.805,00

$1.149.658.525,00

Acta de Ajuste No. 6 Noviembre $1.186.387,00 $5.202,00 $1.191.589,00
Acta de Ajuste No. 7 Diciembre $1.602.624,00 $7.027,00 $1.609.651,00
Acta de Ajuste Provisional No. 7 $13.303.929,00 $ 58.333,00 $13.362.262,00

Diciembre
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AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.

% Basico programado acumulado:
% Basico ejecutado acumulado:

2.35%
2.04%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

iTEM

DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento

Péliza No. . .
Amparos Valor Asegurado 1z Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
.. 1
Cumplimiento $ 18.032.875.075,40 41?1?53)783 20/05/2021 31/12/2025
. 1
Buen Manejo $ 31.009.208.054,00 41?1?53)783 20/05/2021 31/12/2025
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Anticipo
Pago de Salarios,
. 4 71
Prestaciones $36.065.750.150,80 ?\?Zii 83 20/05/2021 31/12/2028
Sociales.
Estabilidad de la 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Obra $ 54.098.625.226,20 Anexo 8 Recibo final Recibo final
. 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
Calidad de la obra | $54.098.625.226,20 Anexo 8 Recibo final Recibo final
Calidad de estudios 400033713 5 afios a partir del | 5 afios a partir del
y disefios $ 457.317.000,00 Anexo 8 Recibo final Recibo final
Péliza de RCE
CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboray 400033712
Operaciones $9.016.437.537,00 Anexo 9 20/05/2021 31/12/2025

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | ENVIADO A JURIDICA ACTUAL | AUDIENCIA

1 - - - - -

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. | 202 DE 2021
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CONTRATISTA:

CONSORCIO ECOVISION - 188 ‘ NIT: ‘ 901.481.141-1

CONFORMACION:

TRIADA MEXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA
DISENO, GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3
(Participacion 17%)

GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participacion 3%)

RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participacion 20%)

ECG INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participacion 40%)
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participacion
20%)

Objeto:

Interventoria para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de
Boyaca (Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquira — Pdez) en el
departamento de Boyacd, en marco de la reactivacién econdémica,
mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la
reactivacioén vision 2030” médulo 2.

Fecha de Inicio: 15/06/21 | No.deOficio: | SRN 30584
Valor Inicial: $29.999.894.328,00

Valor Adiciones: $0,00

Adicién 1: $0,00

Adicion 2: $0,00

Adicion 3: $0,00

Adicion 4: $0,00

Adicion 5: $0,00

Valor Actual: $29.999.894.328,00

Anticipo Entregado:

$ 366.002.995,00

Anticipo Amortizado:

$79.721.554,00

Saldo por Amortizar:

$286.280.441,00

Plazo Inicial:

102 Meses

Total Prérrogas:

Prorroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

31/08/2029
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ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $11.163.390,00 | $1.111.345.509,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $60.061.631,00 | $1.051.596.838,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $100.687.358,00 $951.434.114,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $141.704.667,00 $810.467.796,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $180.164.123,00 $631.242.349,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $201.950.378,00 $430.344.149,00
C-2401-0600-74-
424021 2021 54 0-2401023-03 $371.287.129,00 $219.058.622,00 $212.426.948,00
C-2401-0600-74-
54 0-2401023-03
424021 2021 C-2401-0600-74- $1.278.453.732,00
162322 2022 ﬁ 0-2401008-02 $1.856.329.972,00 2223.450.853,00|  $1.672.863.097,00
C-2401-0600-74-
0-2401023-02
C-2401-0600-74-
11 0-2401008-02
162322 2022 11 C-2401-0600-74- $1.856.329.972,00 $222.511.353,00 | $1.487.750.888,00
0-2401023-02
TOTAL $1.360.752.375,00 | $1.487.750.888,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico

IVA

Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 9

$186.995.720,00

$35.515.633,00

$222.511.353,00

Acta Mensual de Costos No.

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.
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ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $1.336.623.095,30 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
Buen Manejo Anticipo $156.002.995,00 NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
P lari
ago desalarios, | «) 023 946 192,00 | NB-100163013 15/06/2021 07/02/2026
Prestaciones Sociales.
. .. 5 afios a partir del 5 afios a partir del
Calidad del Servicio $8.999.968.298,00 | NB-100163013 Recibo final Recibo final

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 -

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Gustavo Gamaliel Entrega del informe mensual N°8 enero
055-2-201-2022 | 10/02/2022 | ¢o 151 des Nifio - INVIAS | de 2022

Gustavo Gamaliel Relacidén hojas de vida personal
055-2-202-2022 | 10/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS interventoria y contratista, bitdcora de

obray proyeccién facturacion.
Gustavo Gamaliel Registro Entrega de aprobaciones de
-2-204-2022 | 17/02/2022

055-2-204-20 7/02/20 Fernandez Nifio - INVIAS estudios y disefios ruta 45BY01 y ruta
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6006
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de Costos N°8 ajustada al
055-2-214-2022 | 18/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS formato del nuevo manual de
interventoria.
Gustavo Gamaliel Reiteracion solicitud de asignacion del
055-2-217-2022 | 19/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS sitio de disposiciones manejo, custodia y
entrega de material de fresado
Gustavo Gamaliel Entrega de Actas de ajuste N°6 y N°7
055-2-220-2022 | 21/02/2022 Fernandez Nifio - INVIAS segun el nuevo manual de interventoria.
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de avance de obra N°8
055-2-221-2022 | 21/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS ajustada al formato del nuevo manual de
interventoria.
Gustavo Gamaliel Entrega de Acta de costos N°8 ajustada al
055-2-241-2022 | 21/02/2022 | Fernandez Nifio - INVIAS formato del nuevo manual de
interventoria.
Jairo Fernando Alcance al comunicado 055-2-192-2022
055-2-246-2022 | 25/02/2022 | Arguello Urrego INVIAS con radicado N210602 de fecha 7 de
febrero de 2022.
Gustavo Gamaliel Entrega Acta de Costos N°8-Atencidn de
055-2-247-2022 | 25/02/2022 Fernandez Nifio - INVIAS observaciones

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,

breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

La informacién suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoria,
ya que es la interventoria la responsable de adelantar la supervisidn técnica, financiera, administrativa
y ambiental del contrato de obra. La supervisién del contrato de interventoria Unicamente le hace
seguimiento administrativo al contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el articulo 83 de
laley 1474 de 2011.

ASPECTOS JURIDICOS.

No se han presentado novedades.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizé visita durante los dias 15 y 16 de febrero Tunja — Puerto Boyacd - Tunja

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisidn se adelanta Unicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoria pues
es la responsable de la vigilancia y control de la ejecucién del contrato de obra, conforme a lo

establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrié la firma Interventora de

acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,

GUZTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

Supervisor del Contrato de Interventoria N2 962 de 2021
C.C. 6.763.769 de Tunja




