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Ingeniera 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ 
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS 
A CARGO.  

PERIODO: ABRIL DE 2022 

 
Respetada Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de 
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a 
cargo, así: 
 

PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ 
– VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, 
CASANARE 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km 

 

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 

CONTRATISTA: 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA 

NIT: 900.815.676-1 

CONFORMACIÓN: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participación) 

Objeto: 

Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental 
sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – 
Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en 
marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra 
pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 
3.  

Fecha de Inicio: 25/06/2021 
No. de 
Oficio: 

SRN 32730 

Valor Inicial:  $ 358.871.764.334,00 

Valor Adiciones: $ 28.823.323.054 

Adición 1: $ 28.823.323.054 

Adición 2: $0,00 

Adición 3: $0,00 

Adición 4: $0,00 
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Adición 5: $0,00 

Valor Actual:  $387.695.087.388,00 

Anticipo Entregado: $ 6.694.660.370,00 

Anticipo Amortizado: $ 2.483.954.370,00 

Saldo por Amortizar: $ 4.210.675.998 

Plazo Inicial:  102 Meses 

Total Prórrogas: - 

Prórroga 1: - 

Prórroga 2: - 

Prórroga 3: - 

Prórroga 4: - 

Prórroga 5: - 

Fecha de Fin: 29/08/2029 
 
 

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 0,00 $ 4.628.712.871,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 38.092.116,00 $ 4.590.620.755,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 354.253.356,00 $ 4.236.367.399,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 523.145,00 $ 4.235.844.254,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 727.511.116,00 $ 3.508.833.138,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 2.775.450,00 $ 3.505.557.688,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 247.089.247,00 $ 3.258.468.441,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 16.188.216,00 $ 3.242.280.225,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 973.128.660,00 $ 569.674.572,00 

425821 2021 54 C-2401-0600- $ 4.628.712.871,00 $ 4.439.607,00 $ 565.234.965,00 
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74-0-2401008-
02 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 22.680.733,00 $ 542.554.232,00 

425821 2021 54 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 2.227.465.818,00 $ 14.565.407,00 

425821 2021 54 

C-2401-0600-
74-0-2401023-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 13.362.262,00 $ 1.203.145,00 

425821 2021 54 

C-2401-0600-
74-0-2401023-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401008-
02 

$ 4.628.712.871,00 $ 1.191.589,00 $ 11.556,00 

153422 2022 
11 
11 

C-2401-0600-
74-0-2401008-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
02 

$ 8.015.328.690,00 $ 11.556,00 $ 0,00 

153422 2022 
11 
11 

C-2401-0600-
74-0-2401008-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
02 

$ 8.015.328.690,00 $ 1.609.651,00 $ 8.013.760.595,00 

153422 2022 
11 
11 

C-2401-0600-
74-0-2401008-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
02 

$ 8.015.328.690,00 $ 905.883.737,00 $ 7.107.846.857,00 

153422 2022 
11 
11 

C-2401-0600-
74-0-2401008-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
02 

$ 8.015.328.690,00 $ 1.144.639.720 $ 5.963.207.137,00 

153422 2022 
11 
11 

C-2401-0600-
74-0-2401008-

02 
C-2401-0600-

74-0-2401023-
02 

$ 8.015.328.690,00 $ 498.549.480 $ 9.973.588.780,00 

153422 2022 11 C-2401-0600- $ 8.015.328.690,00 $ 1.425.744.875,00 $ 8.249.588.780,00 
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11 74-0-2401008-
02 

C-2401-0600-
74-0-2401023-

02 

TOTAL     $ 8.605.128.778,00 $ 8.249.588.780,00 

 
 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 
11 

$ 1.419.520.822 $ 6.224.053,00 $ 1.425.744.875,00 

    

    

    

 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
% Básico programado acumulado:   3.28%  
% Básico ejecutado acumulado:                 2.50%  
 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

- - - 
- - - 

 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 
- - 

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 
- - 
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ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

- - - - 

- - - - 

 
 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 18.032.875.075,40 
400033713 

Anexo 8 
20/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 31.009.208.054,00 
400033713 

Anexo 8 
20/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales. 
$ 36.065.750.150,80 

400033713 
Anexo 8 

20/05/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la 
Obra 

$ 54.098.625.226,20 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

Calidad de la obra $ 54.098.625.226,20 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

Calidad de estudios 
y diseños 

$ 457.317.000,00 
400033713 

Anexo 8 
5 años a partir del 

Recibo final 
5 años a partir del 

Recibo final  

 
 
 
 
 
Póliza de RCE 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NACIONAL DE SEGUROS S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labora y 
Operaciones 

$ 9.016.437.537,00 
400033712 

Anexo 9 
20/05/2021 31/12/2025 
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 - - - - - 

… - - - - - 

 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

- - - - 

- - - - 

 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

962 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 NIT: 901.481.141-1 

CONFORMACIÓN: 

TRIADA MÉXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA 
DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3 
(Participación 17%) 
GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participación 3%) 
RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participación 20%) 
ECG INGENIERÍA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participación 40%) 
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participación 
20%) 

Objeto: 

Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de 
Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el 
departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, 
mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030” módulo 2.  

Fecha de Inicio: 15/06/21 No. de Oficio: SRN 30584 

Valor Inicial:  $29.999.894.328,00 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Adición 2: $0,00 
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Adición 3: $0,00 

Adición 4: $0,00 

Adición 5: $0,00 

Valor Actual:  $29.999.894.328,00 

Anticipo Entregado: $ 366.002.995,00 

Anticipo Amortizado: $ 141.242.826,00 

Saldo por Amortizar: $ 224.760.169,00  

Plazo Inicial:  102 Meses 

Total Prórrogas: - 

Prórroga 1: - 

Prórroga 2: - 

Prórroga 3: - 

Prórroga 4: - 

Prórroga 5: - 

Fecha de Fin: 31/08/2029 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
$ 1.278.453.732,00 

 
 $ 11.163.390,00  

 
 $ 1.111.345.509,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 60.061.631,00  
  

$ 1.051.596.838,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 100.687.358,00  
 

 $ 951.434.114,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 141.704.667,00  
 

 $ 810.467.796,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 180.164.123,00  
 

 $ 631.242.349,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 201.950.378,00  
 

 $ 430.344.149,00  

424021 2021 54 
C-2401-0600-74-

0-2401023-03 
 

$ 1.278.453.732,00 
 

 $ 219.058.622,00  
 

 $ 212.426.948,00  

424021 
162322 

2021 
2022 

54 
11 
11 

C-2401-0600-74-
0-2401023-03 

C-2401-0600-74-
0-2401008-02 

C-2401-0600-74-
0-2401023-02 

$1.278.453.732,00 
$1.856.329.972,00 

 
 

 $ 223.450.853,00  
$ 1.672.863.097,00 

162322 2022 
11 
11 

C-2401-0600-74-
0-2401008-02 

C-2401-0600-74-
0-2401023-02 

$1.856.329.972,00 

 
 $ 222.505.403,00  

 $   1.487.755.838,00  

162322 2022 
11 
11 

C-2401-0600-74-
0-2401008-02 

$1.856.329.972,00 
 

$ 187.016.115,00 
 $   1.332.173.372,00  
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C-2401-0600-74-
0-2401023-02 

162322 2022 
11 
11 

C-2401-0600-74-
0-2401008-02 

C-2401-0600-74-
0-2401023-02 

$1.856.329.972,00 

 
$ 179.007.134,00 

$ 1.183.247.861,00 

TOTAL     $ 1.726.769.674,00 $ 1.183.247.861,00 

 
 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta Mensual de Costos No. 11 $ 150.438.113,00 $ 28.569.021,00 $ 179.007.134,00 

Acta Mensual de Costos No.      

 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 

- - 

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

- - 

- - 

 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

- - - - 

- - - - 

 
 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $1.336.623.095,30 NB-100163013  15/06/2021 31/12/2028 

Buen Manejo Anticipo $156.002.995,00 NB-100163013  15/06/2021 07/02/2026 
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Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$2.673.246.192,00 NB-100163013  15/06/2021 07/02/2026 

Calidad del Servicio $8.999.968.298,00 NB-100163013  
5 años a partir del 

Recibo final  
5 años a partir del 

Recibo final  

 
 

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 - - - - - 

… - - - - - 

 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

055-2-341-2022 04/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Reunión con admón. vial Grupo 2- 
Requerimientos para atención de la Ruta 
6007 

055-2-342-2022 04/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta parcial de obra N°8 - 
atención de observaciones 

055-2-343-2022 05/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta de costos N°9 - atención de 
observaciones 

055-2-346-2022 05/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta de costos N°8 - modificada 

055-2-347-2022 05/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta de Obra N°9 - modificada 

055-2-348-2022 05/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega del Informe mensual N°8, 
atención a observaciones. 

055-2-349-2022 05/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta parcial de Obra N°8 versión 
5 de abril 

055-2-369-2022 12/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Recorrido al frente de obra del PR 
75+890+al 65+890- ruta nacional 6006 

055-2-374-2022 12/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta parcial de obra N°10- Marzo 
de 2022 

055-2-375-2022 19/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Respuesta al comunicado DT-BOY 20293 
- Solicitud Documentos 

055-2-377-2022 19/04/2022 

Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Alcance comunicado 055-2-220-2022. 
Entrega de Actas de ajustes definitivas 
N°6 y N°7 según el nuevo manual de 
interventoría. 

055-2-380-2022 19/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega del informe mensual N°10 

055-2-384-2022 21/04/2022 Gustavo Gamaliel Solicitud integración comisiones 
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Fernández Niño - INVIAS topográficas 

055-2-385-2022 21/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Presentación hoja de vida para Ingeniero 
auxiliar de interventoría. 

055-2-394-2022 21/04/2022 

Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Presentación Hoja de vida para cambio 
cargo Inspector de Interventoría a 
reemplazo de Ingeniera Auxiliar 
interventoría. 

055-2-395-2022 22/04/2022 
Gustavo Gamaliel 
Fernández Niño - INVIAS 

Entrega Acta de costos N°10 

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

- - - - 

- - - - 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, 
breve, claro y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, 
ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa 
y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace 
seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de 
la ley 1474 de 2011.  
 

 
ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
Durante el período se realizó visita los días 19 y 20 de abril Tunja – Puerto Boyacá - Tunja 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoría pues 
es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo 
establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.  



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
MINFRA-FR-

IMS-1 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 11 DE 11 

 
 

 
El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de 
acuerdo con los soportes presentados. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
___________________________________ 
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO 
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 962 de 2021 
C.C. 6.763.769 de Tunja  


