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Ingeniera,

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
COORDINADORA GERENTE DE GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.

PERIODO:

JUNIO DE 2021

Respetado Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE
CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de manera atenta presento a
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, asi:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM

CONTRATO DE OBRA No. | 989 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 | NIT:|  901.475.859-6
CONFORMACION: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit
900.904.055-1 - 50%
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. — C.C.19.146.113 - 50%
Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
(ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Fecha de Inicio: 21/07/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31694
Valor Inicial: S 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA

Valor Adiciones: $0,0

Adicidn 1: $0,0

Valor Actual: $ 465.288.090.475

Anticipo Entregado: $0,0

Anticipo Amortizado: $0,0

Saldo por Amortizar: $0,0

Plazo Inicial: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030

Total Prérrogas: NA
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Prérroga 1: NA
Prérroga 2: NA
Total Suspensiones: NA
Suspension 1: NA
Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
422021 20 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $9.910.906.523,00 $0,0 $0,0
422021 20 C-2401-0600-41-0-2401017-02 $791.727.768,00 $0,0 $0,0
422021 20 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $533.075.232,00 $0,0 $0,0
TOTAL $11.235.709.523,00 $0,0 $0,0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcién

Valor Basico

IVA

Valor Facturado

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.

% Basico programado acumulado: 0.0%
% Basico ejecutado acumulado: 0.0%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

TEM DESCRIPCION {TEM

NA

NA NA

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
NA NA

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

NA

NA

FECHA COMITE

No. COMITE

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIO

DO

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

NA

NA

NA

NA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA VERSION
PROCESO TALENTO HUMANO -
INFORME MENSUAL SUPERVISOR PAGINA 3 | DE
CONTROL DE POLIZAS
COMPANI SURAMERICANA DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado P6liza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento del contrato | $ 16.102.618.572 3009162-7 13/05/2021 | 31/12/2025
Buen manejo del anticipo N. A N. A N. A N. A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e $32.205.237143 3009162-7 13/05/2021 | 31/12/2028
indemnizaciones laborales.
5 afios contados a partir de
Calidad (.:Ie Estudios y $ 942.480.000 3009162-7 la fecha de suscripcién.del
Disefios Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra
E ili li I
stab 'dado‘l’;: daddela | ¢ g66,370,733.5 30091627 04/02/2022 | 04/02/2027
Pdliza de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad
civil $8.051.309.286 0764201-2 13/05/2021 31/12/2025
extracontractual
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
NA NA NA NA NA
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCION TERRITORIAL

CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACION ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA

CARPETA DEL CONTRATO.
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CONTRATO DE 971 de 2021

INTERVENTORIA No.

CONTRATISTA: CONSORCIO ICEACSA - TPF | Nit. | 901.480.695-5
Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 1.

Fecha de Inicio: 21/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31696
Valor Inicial: $33.499.857.438

Valor Adiciones: $0,00

Adicién 1: $0,00

Valor Actual: $33.499.857.438

Anticipo Entregado: NA

Anticipo Amortizado: NA

Saldo por Amortizar: NA

Plazo Inicial: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030
Total Prérrogas: NA

Prérroga 1: NA

Total Suspensiones: NA

Suspension 1: NA

Fecha de Fin:

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR

REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $2.501.190.771 0 $2.501.190.771
424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $51.047.619 $0 $51.047.619
TOTAL $2.552.238.390 0 $2.552.238.390

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcidn

Valor Basico IVA Valor Facturado

COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACION DE
FECHA ACTA ACTA No.
N.A N.A
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ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
N.A N.A
ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO DE APROBACION
N.A N.A N.A N.A
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
CONTROL DE POLIZAS
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. . .
Amparos Valor Asegurado oliza o Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $1.276.176.219,90 NB-Alr?é)le33456 12/05/2021 31/12/2025
P lari NB-1001634
ago deSalariosy | ¢, oo 357 439,80 00163456 12/05/2021 31/12/2028
prestaciones sociales Anexo. 3
130679 NB-
Calidad del Servicio $3.828.528.659,70 100163456 31/12/2025 31/12/2030
Anexo. 3
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
N.A N.A N.A N.A N.A N.A
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Ferney Alonso Pachdn
GOmez - Gestor Técnico de
Proyecto L . . -
C971-003- 23/06/2021 Gustavo Alfonso Vargas Remision hojas de vida de'EspeC|aI|stas de
2021 . Interventoria
Leyton — Supervisor del
Contrato Instituto
Nacional de Vias - INVIAS
Ferney Alonso Pachdn Solicitud de autorizacién para ingreso de
C971-004- , L. . I ‘.
2021 24/06/2021 | Gomez - Gestor Técnico de profesionales, auxiliares técnicos y
Proyecto administrativos.
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Gustavo Alfonso Vargas
Leyton — Supervisor del
Contrato Instituto
Nacional de Vias - INVIAS
Ferney Alonso Pachdn
GOmez - Gestor Técnico de
Proyecto

24/06/2021 Gustavo Alfonso Vargas
Leyton — Supervisor del
Contrato Instituto
Nacional de Vias - INVIAS
Ferney Alonso Pachdn
GOmez - Gestor Técnico de
Proyecto

29/06/2021 Gustavo Alfonso Vargas
Leyton — Supervisor del
Contrato Instituto
Nacional de Vias - INVIAS
Ferney Alonso Pachdn
GOmez - Gestor Técnico de
Proyecto
23/06/2021 Gustavo Alfonso Vargas
Leyton — Supervisor del
Contrato Instituto
Nacional de Vias - INVIAS

C971-006-
2021

Remision pdlizas contrato de Interventoria -
Acta de inicio

C971-007-
2021

Borradores de documentos para la solicitud
de cesion de la licencia ambiental.

C971-003-
2021

Remisidn hojas de vida de Especialistas de
Interventoria

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCION TERRITORIAL
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACION ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA
CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASION PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PUBLICA QUE
ENFRENTA EL PAIS, LA DOCUMENTACION SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro
y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se han presentado.
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
No se han presentado.

Cordialmente,

GUSTAVO/ALFONSO VARGAS LEYTON
IDENTIFICACION C.C. 11.445.189
MATRICULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND




