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Ingeniera, 
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO 
COORDINADORA GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: AGOSTO DE 2021 

 
Respetado Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - 
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM  
 

CONTRATO DE OBRA No. 989 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT: 901.475.859-6 

CONFORMACIÓN: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 
900.904.055-1 - 50% 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. – C.C.19.146.113 - 50% 

Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS 
(ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/07/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31694 

Valor Inicial:  $ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA 

Valor Adiciones: $ 0,0 

Adición 1: $ 0,0 

Valor Actual:  $ 465.288.090.475 

Anticipo Entregado: $ 0,0 

Anticipo Amortizado: $ 0,0 

Saldo por Amortizar: $ 0,0 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

Total Prórrogas: NA 
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Prórroga 1: NA 

Prórroga 2: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 9.910.906.523,00 $ 932.646.720 $ 8.978.259.803 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401017-02 $ 791.727.768,00 $ 0,0 $ 791.727.768 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $ 533.075.232,00 $ 0,0 $ 533.075.232 

TOTAL   $ 11.235.709.523,00 $ $ 932.646.720 $ 10.303.062.803 

 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

ACTA DE OBRA No. 2 $ 856.064.031 $76.582.689 $932.646.720 

 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
 
% Básico programado acumulado: 0.56% 
% Básico ejecutado acumulado: 0.62% 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

NA NA NA 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

NA NA NA NA 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
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CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑI SURAMERICANA DE SEGUROS S.A  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No.  

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato $ 16.102.618.572 3009162-7 13/05/2021 31/12/2025 

Buen manejo del anticipo  N. A N. A N. A N. A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones laborales. 
$ 32.205.237143 3009162-7 13/05/2021 31/12/2028 

Calidad de Estudios y 
Diseños 

$ 942.480.000 3009162-7 

5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

$ 866,370,733.5 3009162-7 04/02/2022 04/02/2027 

 
Póliza de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual  
$ 8.051.309.286 0764201-2 13/05/2021 31/12/2025 

   
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 NA NA NA NA NA 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

    

    

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO. 
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 

971 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICEACSA - TPF Nit. 901.480.695-5 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31696 

Valor Inicial:  $ 33.499.857.438 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Valor Actual:  $ 33.499.857.438 

Anticipo Entregado: NA 

Anticipo Amortizado: NA 

Saldo por Amortizar: NA 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

Total Prórrogas: NA 

Prórroga 1: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
 

RECURSO 
 

RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO SALDO REGISTRO 

424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 2.501.190.771 $ 61.090.240 $ 2.440.100.531 

424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 51.047.619 $ 0 $ 51.047.619 

TOTAL     $ 2.552.238.390 $ 61.090.240 $ 2.491.148.150 

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

ACTA DE COSTOS No. 2 $ 40.460.600 $ 7.687.514 $ 48.148.114 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 
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ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 

 
 
 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N.A N.A N.A N.A 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 1.276.176.219,90 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

$ 2.552.352.439,80 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $ 3.828.528.659,70 
130679 NB-
100163456 

Anexo. 3 
31/12/2025 31/12/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

C971-076-
2021 

9/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Solicitud aprobación ingreso personal 

C971-077-
2021 

9/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Traslado comunicado D-83 

C971-089-
2021 

13/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Informe Mensual de Interventoría No 1 
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C971-090-
2021 

13/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Informe Mensual de Interventoría No 2. 

C971-091-
2021 

13/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Informes Semanales de Interventoría 

C971-100-
2021 

19/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Informe Semanal de Interventoría 

C971-118-
2021 

26/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Traslado oficio No. 75456 del 23/08/2021 

C971-120-
2021 

26/08/2021 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Respuesta traslado oficio No. 74792 del 
20/08/2021 

DTCUN 
43216 

13/08/2020 
Luis Antonio Rueda – 

director de interventoría 
Consorcio Iceacsa TPF 

TRASLADO INFORME TÉCNICO DRSC NO. 
0942 - GESTIÓN DEL RIESGO MOVIMIENTO 

EN MASA 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE 
ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL. 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro 
y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
Aun no se define a quien se le debe ceder la licencia ambiental de corredor que está en cabeza del Consorcio 
Vial los Comuneros, si al Invias o el contratista de obra Consorcio Vial MHC 063. 
En lo que tiene que ver con la especificación particular 1P, relacionada con la revisión de los diseños y el ajuste 
de los mismos, el contratista al cumplirse el primer mes de plazo del contrato presentó el informe de revisión 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO TALENTO HUMANO 
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA 7 DE 7 

 
 

de los estudios entregados por el INVIAS, en el cual conceptúa que estos se encuentran a nivel de fase I, de 
tal manera que requieren actualización, modificación, complementación y elaboración de nuevos diseños a 
nivel de fase III 
 
ASPECTOS JURÍDICOS. 
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no entrego los expedientes de los predios comprados al 
contratista quien los había solicitado. Se presento demora, ya que la ANI solicito que se entregaran 
directamente al Invias. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
No se han presentado.  
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
No se han presentado.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON 
IDENTIFICACIÓN C.C. 11.445.189  
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND 
 


