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Ingeniera, 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ 
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 2 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: FEBRERO DE 2022 

 
Respetado Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - 
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM  
 

CONTRATO DE OBRA No. 989 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT: 901.475.859-6 

CONFORMACIÓN: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 
900.904.055-1 - 50% 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. – C.C.19.146.113 - 50% 

Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS 
(ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/07/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31694 

Valor Inicial:  $ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA 

Valor Adiciones: $ 0,0 

Adición 1: $ 0,0 

Valor Actual:  $ 465.288.090.475 

Anticipo Entregado: $ 0,0 

Anticipo Amortizado: $ 0,0 

Saldo por Amortizar: $ 0,0 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

Total Prórrogas: NA 
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Prórroga 1: NA 

Prórroga 2: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 9.910.906.523 $ 9.910.906.523 $ 0 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401017-02 $ 791.727.768 $ 791.727.768 $ 0 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $ 533.075.232 $533.075.232 $ 0 

202422 13 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $23.404.761.905 $5.395.538.420 $ 18.009.223.485 

TOTAL   $34.640.471.428 $ 16.631.247.943 $ 18.009.223.485 

 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de oba No 8 $ 5.379.812.813 $15.725.607 $ 5.395.538.420 

Acta de ajuste definitiva No. 5 - $ 3.862.980 - $11.292 - $3.874.272 

Acta de ajuste definitiva No. 6 $1.204.298 $3.520 $ 1.207.818 

Acta de ajuste definitiva No. 7 $145.939.927 $426.594 $146.366.521 

    

    

 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
 
% Básico programado acumulado: 3.24% 
% Básico ejecutado acumulado: 5.86% 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

28/02/2022 642.4P 

JUNTA DE DILATACION, CON SELLO PVC O-22 O 
EQUIVALENTE, DE ANCHO 2CM, CON SELLANTE DE MASILLA 
DE POLIURETANO Y PLACA DE POLIESTER EXPANDIDO DE 
e=20mm DE ESPESOR. 

28/02/2022 630.7 CONCRETO CLASE 14 MPA - CICLOPEO 

28/02/2022 450.13P BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 BTA - BG38 

28/02/2022 450.4P MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC 25 

28/02/2022 
11P 

DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
SEÑALES EXISTENTES SP, SR Y SI 

28/02/2022 220.2P GEOBLOQUE DENSIDAD 30Kg/m3 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
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FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

NA NA NA NA 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑI SURAMERICANA DE SEGUROS S.A  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No.  

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato $ 16.102.618.572 3009162-7 13/05/2021 31/12/2025 

Buen manejo del anticipo  N. A N. A N. A N. A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones laborales. 
$ 32.205.237143 3009162-7 13/05/2021 31/12/2028 

Calidad de Estudios y 
Diseños 

$ 942.480.000 3009162-7 

5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

$ 866,370,733.5 3009162-7 04/02/2022 04/02/2027 

 
Póliza de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual  
$ 8.051.309.286 0764201-2 13/05/2021 31/12/2025 

   
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 NA NA NA NA NA 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO TALENTO HUMANO 
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA 4 DE 7 

 
 

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

    

    

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO. 
 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 

971 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICEACSA - TPF Nit. 901.480.695-5 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31696 

Valor Inicial:  $ 33.499.857.438 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Valor Actual:  $ 33.499.857.438 

Anticipo Entregado: NA 

Anticipo Amortizado: NA 

Saldo por Amortizar: NA 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

Total Prórrogas: NA 

Prórroga 1: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 2.501.190.771 $ 1.225.237.212 $ 920.378.366 
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424321 54 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 51.047.619 $ 51.047.619 $ 0 

TOTAL     $ 2.552.238.390 $ 1.276.284.831 $ 920.378.366 

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de costos No. 8 $ 256.183.904 $ 48.674.942 $ 304.858.846 

    

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 

 
 
 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N.A N.A N.A N.A 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 1.276.176.219,90 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

$ 2.552.352.439,80 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $ 3.828.528.659,70 
130679 NB-
100163456 

Anexo. 3 
31/12/2025 31/12/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
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OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

C971-550-
2022 

11/02/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato  
Informe Semanal de Interventoría No 34 

6564 27/01/2022 
LUIS ANTONIO RUEDA - 

CONSORCIO ICEACSA-TPF 

Relacionado con el informe especial de 
Policía en Seguridad Vial No. 006, 

relacionado con la vía que conduce de 
Zipaquirá al municipio de Ubaté, Km 40+300 

Vereda Casa Blanca del municipio de 
Nemocón 

CORREO 
ELECTRONICO 

9/02/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Respuesta a Entrada No. 6261 con Fecha 
24/01/2022 "CORREO ELECTRONICO - 

C971-509-2022 Traslado comunicado D-54 
Respuesta a oficio R-000000021 “Solicitud 
de información sobre el estado del trámite 

para el permiso de cierre de viales otorgado 
por el INVIAS” 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE 
ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL. 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro 
y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
Se oficio a la alcaldía de Cogua acerca de la necesidad de tener la declaratoria de emergencia del sector crítico 
conocido como el Picahu la cual no se ha tenido respuesta. 
 
Se intensifica el periodo de invierno el cual ha generado que tenga que suspender las actividades en varios 
días aislados. El régimen de lluvias ha afectado el rendimiento de la obra. 
 
Con respecto a la demarcación vial se observa desgates prematuros de la pintura instalada, situación que el 
Invias reconoce que se presentan en todo el país con la pintura de demarcación vial a base agua. Y se está 
explorando la posibilidad de utilizar pintura plástica en frio. 
 
Existe una opción para el mejoramiento de subrasante debido a la dificultad de obtener el rajón en cantidades 
suficientes para la variante y es utilizar geo celdas, la cual se está estudiando 
 
El 28 de febrero se recibió comunicación de la ANLA con respecto a los cambios menores en la cual solicitan 
información adicional, para ellos dar su concepto. 
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ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
No se han presentado.  
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
No se han presentado.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
______________________________ 
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON 
IDENTIFICACIÓN C.C. 11.445.189  
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND 


