
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá PERIODO MES: jun-22

CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATISTA: Cnsorcio Vías Nacionales

1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Km 46 Construcción km 0
Mejoramiento Km Mejoramiento

Rehabilitación Km 105,25 Rehabilitación Km 0,69

Túneles Und Túneles
Puentes Und Puentes

Pontones Und Pontones
Mantenimiento Conformación Km 128,33 Mantenimiento Conformación Km 4,15

Otros (Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

2.043.641.401,00  $                       4.098.935,56 

 $                                         -   

7.234.615,00  $                                         -   

197.389.100,00  $                     92.999.300,00 

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                     97.098.235,56 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 25

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 118

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 37,93% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 40

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 183

 $                                  1.050.376.972,22  $               1.147.475.207,78  $                      10.437.372.683,78 

 $                                                           -   

32.545.157.394,00

 $                                                           -    $                                        -   

 $                                        -    $                                                 -   

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                        -    $                                                 -   

 $                                                           -    $                                        -    $                                                 -   

 $                                                           -   

ACUMULADO

 $                                     560.906.972,22  $                  565.005.907,78  $                        9.740.272.357,78 

 $                           114.631.026,00 

 $                                        -    $                                                 -   

 $                                                 -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                           582.469.300,00 

 $                                                           -   

342.849.969.891,00

1.236.279.100,00  $                                     489.470.000,00  $                  582.469.300,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                           -    $                                        -   

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)VALOR TOTAL DEL CONTRATO 340.365.600.159,00

10.437.372.683,78$                        

VALOR EJECUTADO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
32.309.052.778,00 236.104.616,00

BÁSICO

OBRAS

990.000.000,00

TOTALTOTAL

281.699.833.131,00

997.234.615,00

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

0

15,59

Pavimentación

Estructuras

-$                                                                       

20.059.840.972,00$                                               

27.519.677.992,06$                        

1.038.890.000,00

279.656.191.730,00

BÁSICO

52,92

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

20.059.840.972,00$                                               
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VERSION
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1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

322.790.128.920,00$                                             

102 meses

23/06/2021

N.A

N.A LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE      

98 meses y 2 días 352.953.856,99$                                                    

N.A

PÁGINA

FECHA
30/06/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD 25.739.616.633,00 25.739.616.633,00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 

19
631.849.018,00 631.849.018,00



Firma

Nombre FERNANDO BENJAMIN MONROY

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

FECHA
30/04/2022
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR 30+300 RN 6404 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS SECTOR EL BOCHE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

PR61+970 RN 6404 - CONFORMACIÓN SUBRASANTE - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO


