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FECHA DEL ACTA 27 de julio de 2022 

 
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 

CONTRATO No. - FECHA Contrato de obra pública No 02388 DE 2021 
TIPO DE CONTRATO Obra pública 
DEPENDENCIA 
CONTRATANTE 

Secretaría de Vías 

CONTRATISTA AGM DESARROLLO S.A.S 
C.C. o N.I.T. 800.186.313-0 
REPRESENTANTE LEGAL Ing. Haroldo José Rivera Santoya 
C.C. o N.I.T. 73.198.708 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

Pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo: 
Astilleros- Tibú- La Gabarra dentro del programa de 
obra pública “concluir y concluir para la reactivación de 
las regiones” en el Departamento Norte de Santander 

 
VALOR DEL CONTRATO 

Sesenta y dos mil trescientos veintidós millones 
doscientos setenta y nueve mil trescientos veinticinco 
pesos ($62.322.279.325,00) 

PLAZO O DURACIÓN 
Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta 
de inicio 

 
FORMA DE PAGO 

El departamento pagará al contratista la ejecución de 
las obras objeto del presente contrato, mediante actas 
de recibo parcial y/o final de obra ejecutada. 

LUGAR DE EJECUCIÓN Municipio de Tibú 

 
RUBRO 

2.3.2.02.02.005 Servicio de la construcción con fuente 
de recurso 33- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
1570 de 2020- INVIAS 
(Código BPIN 2021004540033) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

No. 001526 del 26 de abril de 2021 

SUPERVISOR Ing. Jorge Arias Sanguino 
INTERVENTOR (Externo) RJ&P INGENIERIA S.A.S 

R.L. Andrea Caicedo Gutiérrez 
 

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías, se reunieron los 
suscritos a saber: Efraín Alexander Pacheco Rojas, Ordenador del Gasto por delegación, 
Jorge Arias Sanguino, Supervisor del contrato, Andrea Caicedo Gutiérrez, representante 
legal de RJ&P INGENIERIA S.A.S Interventor (Externo), Haroldo José Rivera Santoya 
representante legal de AGM DESARROLLO S.A.S, como contratista, con el fin de realizar 
la presente ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 01 del contrato de Obra pública por 
un plazo de treinta (30) días calendario de conformidad a las consideraciones que se 
mencionan a continuación: 
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Mediante oficio AGM CATG 065-26-07-2022 del 26 de julio de 2022, el contratista de obra 
solicita la suspensión del contrato N° 02388 de 2021, aduciendo que: 1) El área se 
encuentran diferentes actores armados al margen de la ley que han cometido diferentes 
atentados contra la fuerza pública. Además, se han bloqueado carreteras de vías 
nacionales que conducen a la vía de Tibú con carros con explosivos dentro. 2) por lo 
anterior, la continuidad de la obra se ha visto truncada, debido a los diferentes actos 
perpetrados por grupos al margen de la ley, ya que la ejecución de la obra se encuentra 
ubicada en el sector del conflicto armado, ocasionando a diario hechos que hacen temer 
por su vida a nuestros empleados y exponiendo a nuestra maquinaria y equipo a ataques 
terroristas. 3) la toma armada de la Alcaldía de Tibú, y el enfrentamiento con las fuerzas 
especiales del Estado, trasladándose su funcionamiento al municipio de Cúcuta, debido al 
gran riesgo que corren la población civil. 

 
En atención a la solicitud manifestada por el contratista de obra, la interventoría RJ&P 
INGENIERIA SAS, mediante oficio CO-EJ&P-CATATUMBO-082-2022 del 26 de julio de 
2022, ve razonable y emite concepto de no objeción a la suspensión propuesta. 

 
Los mencionados oficios hacen parte integral del acta, por lo cual se anexan a la misma. 

En virtud de lo anterior, procede a realizar presente suspensión de obra N°1. 

 
Se firma la presente por los que en ella intervienen, 

 
 
 
 
 

  __   
Jorge Arias Sanguino 

Supervisor 
 
 
 
 

 
Haroldo José Rivera Santoya R.L. Andrea Caicedo Gutiérrez 
R.L. AGM DESARROLLO S.A.S R.L RJ&P INGENIERIA S.A.S 

Contratista  Interventor 
 
 

Proyectó: Leonel López – Profesional Contratado.  

 
 
 
 
 
Efraín Alexander Pacheco Rojas 

VoBo Secretario de Vías 
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Bolívar, Cartagena DC y T, 11 de ABRIL de 2022, 
 
Dr.  
EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS  
Representante del departamento de Norte de Santander del CONTRATO DE OBRA 
ELECTRONICO No 02388 DE 2021. 
 
Señor Ing.  
JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO 
Supervisor de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. 
E.SM.  
 
Señor Ing.  
JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA 
Director de Interventoría RJ&P INGENIERIA SAS. 
E.SM.  
 
 
ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE EN 
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD AL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No 02388 
DE 2021 CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VÍA TRONCAL DEL 
CATATUMBO: ASTILLEROS -TIBÚ-LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN 
EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  
 
 
Cordial saludo: 
 
De manera respetuosa, comunico a ustedes que se ha otorgado poder especial amplio y suficiente al 
Arquitecto Luis Orlando Urbina Contreras identificado con cedula de ciudadanía No. 91.150.363 
de Floridablanca y matricula profesional 68700-12439 de Santander, para que en nombre y 
representación de la sociedad AGM Desarrollos S.A.S. actúe sin limitación alguna, como 
Representante legal delegado para la ejecución del contrato mencionado en el asunto. 

 
Cordialmente.  
 
 
 
 
HAROLDO JOSE RIVERO SANTOYA 
Representante Legal AGM DESARROLLOS S.A.S  
hrivero@agmdesarrollos.com 
 
COPIAS 

mailto:hrivero@agmdesarrollos.com
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Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO. 
Supervisor del contrato de obra Gobernación del Departamento Norte de Santander. 
Dra.  ANDREA XIMENA CAICEDO GUTIERREZ. 
R/L. RJ&P INGENIERIA SAS  
Ing. JAIME CARRIZOSA LORA. 
Gerente Técnico RJ&P INGENIERIA SAS.  
Ing. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA 
Director Técnico de RJ&P INGENIERIA SAS.  
Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE. 
Director regional de INVIAS Norte de Santander.  
 
 
DIRECCION FISICA DE CORRESPONDENCIA: CALLE 32 No 9-45 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO QUINTO 
PISO SECTOR LA MATUNA.CARTAGENA DT Y C BOLIVAR. 
CORREO ELECTRONICO PARA CORRESPONDENCIA: pavimentoatg@gmail.com 
NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE CORRESPONDENCIA: Dr. JORGE DE JESUS RIZCALA DIAZ 
CELULAR DE CORRESPONDENCIA: 3005051721 
TELEFONO FIJO PARA CORRESPONDENCIA: 57-6056686995. 
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San José de Cúcuta, Norte de Santander. Julio 26 de 2022 

 
CO-RJ&P-CATATUMBO-082-2022 

Para responder cite este código 

 
 
Arquitecto 

EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS 

Secretario de Vías 
secvias@nortedesantander.gov.co 
GOBERNACIÓN DE NORTE DE 
SANTANDER DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 
Av 5 Calle 13 y 14 esquina; Cúcuta, Norte de Santander 
 
 
 

REF.: CONTRATO No. 2306 DE 2021. 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL 

CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA 

DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

 
 
ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 02388 CONTRATISTA AGM 

DESARROLLO SAS 

 

Cordial saludo 

 
 

Teniendo en cuenta el oficio AGM-CATG- 065-26-07-2022, en donde el contratista AGM Desarrollo 
SAS plantea la suspensión del contrato de obra pública No 02388 por las razones que se relacionan 
en el mencionado oficio esta interventoría RJ&P INGENIERIA SAS ve razonable y emite concepto de 
no objeción la suspensión propuesta por el contratista del contrato, sin embargo, se indica que se 
realizara la revisión de los argumentos esgrimidos por el contratista en cuanto a los aspectos técnicos. 

 
Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos. 

 

 

Cordialmente,  

 

mailto:secvias@nortedesantander.gov.co
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CARLOS RAUL ANGARITA 
Ingeniero civil 
Especialista en Interventoría 
Director de Interventoría 
Celular No. 320 854 78 56 
Dir.interventoria.2306@gmail.com 

 
 

Copias 

a- ANDREA XIMENA CAICEDO GUTIERREZ, Apoderada RJ & P INGENIERIA SAS, correo: 
andrea.caicedo@ryq.cl 

b- JAIME CARRIZOSA LORA, Gerente Técnico RJ & P INGENIERIA SAS, correo: 
jaime.carrizosa@ryq.cl 

c- ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ, Gerente de Grandes Proyectos de vías regionales 
INVIAS, correo: ieguis@invias.gov.co 

d- JORGE ENRIQUE ARIAS SANGINO, Supervisor contrato de obra Gobernación Norte de 
Santander, correo: jariasgober@gmail.com 

e- SERGIO GOMEZ MEDINA. Coordinador Técnico de obra AGM DESARROLLOS SAS, 
correo: sergiogomezmedina@hotmail.com 

f- CARLOS HERNÁN GARCÍA ARANGO, Subdirección de Vías Regionales INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, chgarcia@invias.gov.co 

g- CESAR ALTAMAR, Director de obra AGM DESARROLLOS SAS, correo: 
caaltama_24@hotmail.com 

h- LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor contrato INVIAS 2306 - 2021, correo: 
lvalero@invias.gov.co 

i- EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS, Secretaría de Vías, DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER, Av 5 Calle 13 y 14 esquina; Cúcuta, Norte de Santander correo: 
secvias@nortedesantander.gov.co 

j- GERMAN DURA, Profesional de apoyo Territorial de INVIAS, correo: gduran@invias.gov.co 

k- LEONEL LOPEZ, Auxiliar de Supervisión Gobernación de Norte de Santander, correo: 
leonelalberto1981@hotmail.com 
 


