Cdédigo: FO-M7-P6-016

3
! Version: 02
b INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ereen
GOBERE?E'??D?{E :‘fﬁﬂ""”'“ CONTRATACION ESTATAL Fechad apiobabio:
S 06 de enero de 2022
NUMERO DE INFORME 6
SUPERVISION xO
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL xO0 |PARA PAGO 0 FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: Fecha 18-06-2022 Hasta: 17-07-2022
PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A

- INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO OX |NUMERO: 4600013243
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 14-01-2022
MODALIDAD DE SELECCION: Directa
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 13144
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17-01-2022

Objeto: Promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagdgico en establecimientos
educativos oficiales de las subregiones Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente,
Suroeste y Valle de Aburra con canasta contratada.

ORGANISMO CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — Secretaria de
Educacion

Corporacion Educativa para el Desarrollo Integral —

CONTRATISTA NOMBRE: COREDI
NIT 800.183.221-8
Catorce mil ciento setenta y ocho millones
. INICIAL: ochocientos cincuenta y seis mil doscientos veinte y
VALOR [$]: dos pesos M/L ($14.178.856.222) SIN IVA.
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
ADICIONES “NJA” “N/A”
Catorce mil ciento setenta y ocho millones
VALOR TOTAL: ochocientos cincuenta y seis mil doscientos veinte y
dos pesos M/L ($14.178.856.222) SIN IVA.
REGISTRO RPC NUMERO: 4500055570
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION); 13-01-2022
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A

Diez (10) meses, a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio, sin superar el calendario escolar.

PLAZO: INICIAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
. 17-01-2022 17-11-2022
PRORROGAS | No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
N/A N/A
. - FECHA FECHA DE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO SUSPENSION REANUDAGION | TERMINAGION
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N/A ] N/A N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 17-11-2022
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS { Sl
SUPERVISOR(ES) NOMBRE(S) é?;ﬁal_ws Alvarado Henao — Yesenia Quiceno

Numero Contrato

Interventor: N/A
% DE EJECUCION FISICA 50%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 51.06%

> CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS
PARTES

El dia 17 de enero de 2022, inicia ejecucion del contrato 4600013243 con la suscripcion del acta de
inicio, el cual tiene por objeto “Promocion e implementacion de estrategias de desarrollo pedagoégico en
establecimientos educativos oficiales de las subregiones:

“MAGDALENA MEDIO: Caracoli, Yondé. NORDESTE: Anori, Remedios, Yolombd. NORTE:
Angostura, Campamento, Guadalupe, ltuango, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros,
Valdivia. ORIENTE: Alejandria, Argelia, Cocorna, Concepcion, El Carmen de Viboral, El Pefiol, El
Santuario, La Ceja, La Union, Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Rafael, San Vicente Ferrer,
Sanson. SUROESTE: Santa Barbara y VALLE DE ABURRA: Barbosa, Girardota. Se tiene identificada
una poblacion estudiantii que venia siendo atendida en establecimientos educativos oficiales por
confesion religiosa, y mediante educacion formal regular tradicional y metodologia flexible, estimada en
7.898 alumnos aproximadamente, que requieren ser atendidos mediante la prestacién del servicio
publico educativo, en educacion formal regular y metodologia flexible durante la vigencia 2022,
poblacién en condiciones de vulnerabilidad y con caracteristicas y necesidades diversas, que presentan
dificultades para participar en la oferta educativa tradicional y requieren continuidad en el servicio, para
la atencidn de 7.898 estudiantes

21. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

v El dia 1 de junio, via web el contratista remite copia de acta de cancelacion de matricula de un
estudiante aleatorimente, verificando datos del estudiante retirado, verificada en informe de
desercion del mes de abril.

v El dia 13 de junio, via web se remite al contratista listado de estudiantes que solo se reconocierdn
30 dias en el primer desembolso y que se procedera a reconocer proporcionalmente los dias
faltantes una ves verificados en SIMAT.

v El dia 15 de junio, via web, el contratista remite tercera solicitud de remplazantes.
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v El dia 15 de junio, via web, el contratista remite propuesta de ajuste de canasta, (canasta inicial con
ajuste de salarios y factor prestacional), adicional a ello, envidé propuesta de ajuste para revision;
posterior a ello se procedera a realizar el acta de ajuste.

v' El dia 16 de junio, se le comunica al contratista via web que debe anexar a la solicitud de
estudiantes remplazantes el informe de seguimiento o calificaciones del primer periodo.

v El dia 6 de julio se remite al contratista realcion de estudiantes retirados a junio 17 y junio 30 de
2022, solicitando a su vez copia de los folios de matricula y planillas de asistencia de dichos
estudiantes.

v Eldia 11 de julio de 2022, el contratista remitio el informe de desercion correspondiente al mes de
junio, acompanado de los folios de matricula y planillas de asistencia.

v El dia 12 de julio de 2022, con radicado 2022030220259 se solicita al contratista calificaciones
correspondiente a estudiantes solicitadios en reemplazantes |ll para poder autorizar y reconocer
dichos estudiantes.

v El dia 14 de julio, via web el contratista remite calificaciones correspondlentes al primer periodo de
los estudiantes solicitadis como reemplazantes 11

Seguidamente se procede a revizar los 69 estudiantes solicitados por el contratista como
reemplazantes Ill, observandose lo siguiente:
LLE.R. /C.E.R. Fecha Acta Registro
Municipio donde se presta Grado Documento Apellidol Apellido2 Nombrel Nombre2 Comité de SIi"IAT
el servicio. Cupos
27-05-22 31-05-22
Alejandria San Miguelito 7 1035770668 | MARIN CORREA JUAN FELIPE
23-05-22 31-05-22
Alejandria San Miguelito 11 1001509978 | HINCAPIE CORREA PAULA ANDREA
19-05-22 20-05-22
Barbosa El Tablazo 6 1033190335 | HIDALGO RIOS VALERY ZULAY
19-05-22 20-05-22
Barbosa El Tablazo 9 1022147128 | BERRIO JIMENEZ FELIPE
19-05-22 20-05-22
Barbosa La Herradura 11 1041410056 | HENAO HENAO ANGI CAROLINA
26-05-22 26-05-22
Campamento | La Quiebra 7 N74834965624 | SOSA GARCIA ENMANUEL JOSUE
26-05-22 26-05-22
Campamento | La Quiebra 8 N74836155389 | GIL GARCIA JEXBRICETH PATRICIA
» 28-04-22 06-05-22
Concepcidn San Pedro Penol 9 1038212266 | SALAZAR HERNANDEZ AIDALY ZORAYA
E!Carmen de ~ 06-05-22 16-05-22
Viboral El Porvenir 6 1092179296 | LOPEZ CANIZARES KAREN LICETH
3 31-05-22 03-06-22
Girardota El Socorro 7 1036519349 | ALZATE HOYOS JUAN MANUEL
) : 31-05-22 03-06-22
Girardota La Holanda 6 1053559090 | ROMERO CORTES JULIAN ANDRES
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31-05-22 03-06-22
Girardota La Holanda 10 1042764739 | RODRIGUEZ | VALLEIO ERIKA YULIANA
26-05-22 27-05-22
Guadalupe Soledad Sanchez g° 1035521113 | ALVAREZ ALVAREZ LUIS MIGUEL
26-05-22 27-05-22
Guadalupe Los Sauces 6° 1035520990 | SEPULVEDA | HOYOS SALOME
. 26-05-22 27-05-22
Guadalupe San Pablo Abajo 10° 1035520168 | OCHOA ATEHORTUA JUAN PABLO
Maria del 1025650272 | ARREDONDO | SERMNA JUAN DAVID 16-03-22 22-03-22
Marinilla Rosario 7
02-05-22 24-05-22
Remedios Altos de Manila 7 1040507987 | HOYOS PADILLA JERSON DAVID
02-05-22 24-05-22
Remedios El Guachal 9 1045606984 | GUERRERO | VASCO ISABELLA
02-05-22 24-05-22
Remedios San Ignacio 6 1046910222 | PIMIENTA BUSTAMANTE | PAULA ANDREA
02-05-22 24-05-22
Remedios San lgnacio ] 1096211579 | GUTIERREZ CHAVEZ SANTIAGO
02-05-22 24-05-22
Remedios San Ignacio 8 1045140130 | GUZMAN DORADO KATERINE VANESA
02-05-22 24-05-22
Remedios San Ignacio 8 1128846418 | MURILLO LOAIZA YOINER DAVID
02-05-22 24-05-22
Remedios San lgnacio 7 1096219945 | GUTIERREZ | CHAVEZ LUISA FERNANDA
02-05-22 24-05-22
Remedios San lgnacio 7 1068423654 | MARTINEZ BARAZARTE MOISES DAVID
. 02-05-22 26-05-22
Remedios San Ignacio 1 1037485911 | GRACIA ROMERD KEINER JOSE
02-05-22 24-05-22
Remedios San lgnacio 5 1040510072 | GUZMAN DORADO NICOLAS
02-05-22 08-07-22
Remedios San Mateo 9 1038540501 | VIDALES HERMAMNDEZ MANUEL ESTIBEN
02-05-22 24-05-22
Remedios Altos del Puna 1 1038546916 | PEREZ SALAZAR ANA MARIA
_ 02-05-22 26-05-22
Remedios Altos del Puna 4 1038545146 | SANCHEZ PATINO JUAN JOSE
02-05-22 27-05-22
Remedios El Pifial 6 1045142492 | MOSQUERA | ROJAS SHARIHT
_ 02-05-22 27-05-22
Remedios El Popero 11 1036864604 | LONDONO PIEDRAHITA NIKOL
- 02-05-22 27-05-22
Remedios Caimana Alta 1 1099553402 GANAN OLAVE YERLY SOFIA
02-05-22 24-05-22
Remedios Caimana Alta 1 1021938409 | PEREZ DIAZ YISETH KATHERINNE
02-05-22 24-05-22
Remedios Cario Tigre 10 1036864758 | GARCIA RAMOS BRENDA CAMILA
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02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 0 1036548551 | VALENCIA MARTINEZ ALAN
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1036866074 | CHAVERRA CASTRILLON ALEJANDRO
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1097205302 | FARFAN RESTREPO EMILY TATIANA
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1038546516 | HERRERA JARAMILLO WEIMAR ELIECER
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1038547647 | SAEZ MEJIA WILSON LUIS
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1038549232 | VANEGAS YARURO JASBLEIDY
02-05-22 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 1 1036866073 | VIDALES MARIN JHOEL
o gl 02-05-22 | 24-05-22
Remedios Cruz Bajitales 2 1196463367 | QUINONES TABORDA DANA MICHEL
02-05-22 24-05-22
Remedios La Cooperativa 3 1042213534 | ROMERO RESTREPO YEINER ALEXIS
02-05-22 24-05-22
Remedios Marmajon 1 1042265882 | COBOS NISPERUZA MARIA ANGEL
02-05-22 24-05-22
Remedios Marmajon 4 1046909991 | PEREZ PALENCIA SANTIAGO
02-05-22 24-05-22
Remedios Marmajon 5 1041633906 | BELLO MARTINEZ KEVIN STIVEN
02-05-22 24-05-22
Remedios Marmajon 6 1046909081 | CANO ARANGO JUAN CARLOS
02-05-22 24-05-22
Remedias Marmajon 6 1046909080 | CANO ARANGO YERSON DANIEL
02-05-22 24-05-22
Remedios Marmajon 6 1046910256 | GRACIA TORRES DORIAN DE JESUS
02-05-22 24-05-22
Remedios Mina Nueva 0 1042827863 | GUZMAN DORADO KATALINA
02-05-22 24-05-22
Remedios Plaza Nueva 2 1036865953 | VALDEZ YAN CARLOS
02-05-22 24-05-22
Remedios Valparaiso 4 1038546115 | ALVAREZ VARGAS SHAIRA MILDREY
. 02-06-22 09-06-22
San Francisco | La Esperanza & 1040261200 | DAZA AGUDELO LUIS FERNANDO
San Pedro de 1015073461 | CARDONA | TORRES EMMANUEL 27-01-22 23-03-22
los Milagros | La Clarita 7
10 1036362566 | VELASQUEZ | MARIN DANIELA ANDREA 10-06-22 28-03-22
San Rafael Brasil
9 1036362738 | LOPEZ LOPEZ JUAN JOSE 10-06-22 28-03-22
San Rafael El Charco
10-06-22 13-06-22
San Rafael El Jague 8 1036251648 | RINCON BURITICA HAIDER ADRIAN
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Santa - 29-04-22 23-05-22
Barbara Las Mercedes 2 1041352057 CORREA PATINO JHONY ALEXARDER
29-04-22 26-05-22
Sta Barbara Palocoposo 7° 1023594123 | CORRALES TABARES MIGUEL ANGEL
29-04-22 23-05-22
Sta Barbara Pitayo 6° 1018251117 | FRANCO QUICEND PAMELA
- 19-04-22 26-05-22
Sonson Aures Sonson 7 1067167986 | OCAMPO RAMIREZ ARMNEL JOHAN
19-04-22 26-05-22
Sonson Guayaquil 11 1042762855 JARAMILLO MISAS YULIANA PATRICIA
19-04-22 26-05-22
Sonsan San Jeronimo 8 1040036894 | VILLADA BEDOYA JHON ALEXIS
28-03-22 23-05-22
Yolombo Antonio Aguilar 7 1122677956 | GUZMAN ALVAREZ GEINIS ANDREA
1122725954 i 28-03-22 20-04-22
Yolombo Antonio Aguilar 7 RESTREPO GUZMAN BRAYAN ALBEY
1013337519 28-03-22 20-04-22
Yolombo Antonio Aguilar 9 CORDOBA MARTINEZ HECTOR MANUEL
28-03-22 21-04-22
Yolombo Antonio Narifio 6 1045110477 | GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL
28-03-22 22-04-22
Yolombo San Luis 6 1042091957 | PATIRO HENAD SERGIO ALEJANDRO
1048044807 28-03-22 20-04-22
Yolombo La Floresta 6 ALZATE CELIS NELSON EMILIO

Una vez analizada dicha informacion de los 69 estudiantes solicitados como reemplazantes lll, se
observa lo siguiente:

v" La estudiante Valery Zulay Hidalgo Rios, identificado con documento 1033190335, ubicado en el
municipio de Barbosa, registra en SIMAT no atendido en vigencia, por lo tanto, no es procedente.

De acuerdo a lo anterior se procede a analizar tiempo y valor a reconocer de los 68 estudiantes
solicitados como reemplzantes Il.

El dia 30 de junio se procede a bajar del SIMAT el detallado de estudiantes con fecha de corte 30 de
junio. Seguidamnete se realiza cruce del detallado generado en SIMAT versus matricula presentada
por el contratista para el segundo desembolso y cruce con el informe de desercién correspondiente al
mes de junio, presentado por el contratista.

Una vez analizada dicha informacion se observa que 95 estudiantes se han retirado o no registra
informacion:
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el servicio. asistencia
1 | Anori Campo Alegre 1026001420 | QUINONES RUIZ YIRIS ANDREY 9 11-06-22
2 | Anori Concha Media 1026000942 | zapaTA ARBOLEDA ERIBEISON | DE JESUS 8 09-06-22
3 | Anori La Esperanza 1026000963 | |gpgz MAZO ESTEFANIA 10 09-06-22
4 | Anori La Hondona 1013556213 | g aNDON RODRIGUEZ | JOHAN ALEXIS 8 11-06-22
5 | Anori La Hondona 1035126698 | CASTANEDA | VARELAS SAMUEL | DAVID 8 11-06-22
6 | Anori La Soledad 1026000461 | mADRIGAL CHAVARRIA | JUAN JOSE 10 11-06-22
7 | Anori Las Lagunas 1026000190 | saAnCHEZ PEREZ KELY DANIELA 9 11-06-22
8 | Anori Las Lagunas 1020109185 | gaLL0 SILVA LORENA 11 11-06-22
9 | Anori Madreseca 1045139086 | rioREZ GOMEZ JUAN CAMILO 9 04-06-22
10 | Anori Madreseca 1045504968 | GaLvaN POLO LEIDYS, DANIELA 9 11-06-22
11 | Anori Mercedes Yepes | 1026000918 | gjygpp ECHEVERRY | JORGE LUIS 7 01-06-22
12 | Ancri Mercedes Yepes | 1026001216 | apanGO HERRERA JULIAN 9 01-06-22
13 | Ancri Mercedes Yepes | 1035126405 | paifio CASTANEDA | DADIER ESNEIDER 11 01-06-22
14 | Anori Moises Estrada 1023524427 | pufoz MOLINA DIDIER ALONSO 9 03-06-22
15 | Anori Solano 1026000665 | RoDRIGUEZ | YEPES HERMEN | FARID 11 03-06-22
16 | Anori El Zafiro 1003289138 | mORALES MESTRA ALEX DE JESUS 6 09-06-22
i |digid 55 1039692217 | CIFUENTES SoTO JUAN DAVID ; 11-06-22
35 s B0 1032249043 | CEBALLOS REYES JEIDY MICHEL o 09-06-22
19 | Anori El zafiro 1036864740 | cORREA ECHAVARRIA | KEVIN ESTIVEN 8 10-06-22
20 | Anori El Zafiro 1018352157 | pprez TUBERQUIA | ALDEMAR 10 09-06-22
21 | Anori Montebello 1026001357 | pmoNTOYA RENDON YEINER 8 03-06-22
22 | Barbosa La Herradura 1007471749 | ResTREPO LOAIZA YON EDUIN 9 10-06-22
23 | Barbosa La Montafita 1035226553 | cATARO ORTIZ MICHEL 8 07-06-22
24 | Barbosa La Montafiita 1033427151 | cATARO ORTIZ WENDY PAOLA 9 07-06-22
25 | campamento | El Barcino 1042766512 | cano HERNANDEZ | LORENA | AMPARO 9 10-06-22
26 | campamento | Solita 1041630950 |VELASQUEZ | PEREZ ALEX DAVID 9 01-06-22
27 _| Caracoli JG;:::IIIZ 7| a0sso63280 | oo CALDERON | MARIANA 6 08:06:22
28 | caracoli E?:Lfﬁ: 7| a0sso62093 | oo CALDERON | MANUELA 8 fon2e
29 | caracoli ﬁz::::?:l:enao RIS | menes BETANCUR | JOSE LuIS 10 it
30 | caracoli Sardinas 1035418795 | ocHOA CARO MARIA CAMILA 7 08-06-22
31 | Concepcién | Palmichal 1001142042 | GuARIN GUARIN YURY ALEJANDRA 9 10-06-22

El Carmen de

32 | viboral El Cipres 1035770730 | oy intero SALAZAR WILDER SEBASTIAN 7 R2:0G:22
33 | ElCarmenV. | LaFlorida 1035328798 | GALLEGO QUINTERO DIEGO 9 04-06-22
34| El Carmen V. | San Lorenzo 1147957260 | zApATA MOSQUERA | MATEO 11 08-06-22
35 | El Carmen V. | Santa Ines N42294388461 | pmufoz PERNIA YAIRO ALEXANDER 8 24-05-22
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36 | Girardota La Holanda {Unit) | 1036518727 | pmonsaLVE VELASQUEZ | DIEGO FERNEY 10 03-06-22

37 | Girardota Matica parte Alta | 1036518162 | |onDORIO VALENCIA JOSE MIGUEL 11 01-06-22
José Acevedo v

38 | Ituango Gomez 1037262985 | Graciano | OEORGE DANY YORLAY 10 09-06-22

39 | Ituango Camelia Baja 1044503342 | MARTINEZ PEREZ JUAN DAVID 7 08-06-22

40 | ltuango Camelia Baja 1037778686 | jARAMILLO | CASTRILLON | DAYANA 8 09-06-22

41 | ltuango La Candelaria 1037777819 | aReiza BERRIO LuiS ALFREDO 6 08-06-22

42 | ltuango Organi Medio 1044151796 | pegez GUTIERREZ DAVID ALEJANDRO 2 08-06-22

43 | ltuango Palmichal 1037776181 | gaRclA JARAMILLO | ORLAN HORACIO 10 09-06-22

44 | Ituango San Luis 1037777293 | MURETON GIRALDO FREIDER | DARIO 7 08-06-22
Lino de J

as | marinila | Acevedoyz. 1090870808 | ramnnEs QUINTERO | KELLY JOHANA 11 s
Margarita Urrea

46 | Marinilla de H IR |eopez GUARIN SOFIA 6 010622
Margarita Urrea it

47 | Marinilla de H AW | puRe: FERNANDEZ | VALENTINA | MARIA 11 0i-06-22
Maria del

48 | Marinilla Rosario 1041230290 |, puao MEDINA KEVIN DANILO 7 i

49 | Marinilla Obdulio Dugue 1037469904 | cruz REYES MANUEL | SANTIAGO 8 03-06-22

50 | Remedios Altos de Manila__ | 1042686192 | cAgponA LOMBANA SEBASTIAN 8 04-06-22

51 | Remedios Puente Bagre 1129724416 | RESTREPO URREGO ANA MARIA 8 02-06-22

52 | Remedios Dos Quebradas 1185464201 | BERNAL DUQUE NEYMAR | ANDREY 1 01-06-22

53 | Remedios Marmajon 1046911462 | pisas CIFUENTE JUAN PABLO 4 09-06-22

54 | Remedios Marmajon 1045328413 | BALLESTEROS | ARANGO JULIAN ESTEBAN 7 02-06-22

San Andres

55 | de Cuerquia | Atezal 1037448286 | cHAVARRIA | CHAVARRIA | CARLOS | MIGUEL 11 02-06-22

56 | S.Andres C | Cuerquia 1037265139 | ARANGO GRACIANO LEIMAR ESTIVEN 6 02-06-22
Maria

57| S. Andres C. | Auxiliadora ARRSIGARS | iR CHAVARRIA | DIEGO | FERNANDO 6 01-06-22

58 | SanVicente | La Compaiiia 32639961 | HERNANDEZ | CHAURAN ANDRI JEAN CARLOS 7 No SIMAT

59 | sonson Guamal 1047966554 | yasquez VILLEGAS DANEIDER 9 08-06-22
Mariano Ospina )

60 | sonson Perez 1047966380 | carpenas GALVIS NATALI 7 0700622
Mariano Ospina

61 | sonson Perez il [ ) DELGADO YENNIFER 7 020522

62 | Yolombo El Chuscal 1045606233 | a17ATE HERNANDEZ | DARLISON | ANDRES 11 10-06-22
Cienaga CARDENAS SARAY YIRET

63 | Yondo Sardinata 1050553790 MARTINEZ 2 23-05-22
Cienaga RODRIGUEZ JHOAN

64 | Yondo Sardinata 1068389213 | pegaLoza 3 23-05-22
Cienaga CARDENAS LUIS FERNANDO

65 | Yondo Sardinata 1050551565 |y ArTiNEZ 4 23-05-22

66 | Anori Concha Abajo 1026082875 | yaings BARRIENTOS | BREIDY XIOMARA 6 09-06-22

67 | Barbosa La Cejita 1033426486 | \yaRiN MARIN DEISI YURANI 10 070522

68 | Concepcion | Palmichal 1090538305 | yepnanpez | siLveira JOHN BAIRON 6 A0:Hg22
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El Carmen de
11-06-22
69 | viboral Aldana Abajo 1036938493 | sranGo OSORIO HERLIN 6
70 | Girardota | El Socorro 1001414804 | 5 7ate JIMENEZ ANYI PAOLA 10 11-06-22
71 | Girardota | La Holanda (unit) | 1929404919 | yuycapie MARIN JUAN FERNANDO 10 11:06-22
72 | Guadalupe | Los Sauces 1045107538 | yaIpERRAMA | FONNEGRA | WILFER 8 ki
1037778503 | MONSALVE | TABARES YANDELI | LLORLADIS
. 08-06-22
73 | Ituango Camelia Baja 7
74| Ituango Las Nieves 1020129637 | iipey ORREGO EMILY SOFIA 1 ahRaz
75 | Ituango San Juanillo 1037263135 | cASTRILLON | MARULANDA | EDIER 10 i
Salvador
76 | laCeja Bermudez 1013453246 | peossa LONDONO JUAN DAVID 10 2npe:22
DR Jesus Antonio
77| Marinilla Hoyos 1037388298 |sanio MONTOYA | LEANDRO it 10-06-22
Lino de )
Acevedo y 1040875083 L 09-06-22
78 Marinilla Zuluaga TABARES QUINTERO BRIAN STEVEN 7
79 | Marinilla Obdulio Duque | 1032098409 | caqraepa | Arenas YHEERY 8 Sk052
80 | Remedios | Ojos Claros HERAAS603" |t YARLEIDI | MILENA 1 01-06-22
81 |Remedios | Ojos Claros ABIBBRI2ES. | ieniti YESID ALEXANDER 2 i
82 |sancarlos | Guadualito 1037947764 | enncia CIRO MIGUEL | ANGEL 7 e
83 | SanCarlos | Simon Bolivar MW | penin MANCERA | DANIEL | ALEXANDER 10 The2d
84 | SanCarlos | SantaRita 1035770701 | gieqpa IBARRA SINDY MARIANA 7 BRER
S. Pedro de
85 |los Milagros | La Apretel I082TETIPY | i QUIROS JENIFER VALERIA 8 04:06:22
5. Pedro de
-06-
86 los Milagros | San Juan 10168245392 SALAS AGUIRRE MARIANA 6 06 &
87 | sanRafael | Falditas 1036362216 | ygiasquEz | GONZALEZ | JULIETH | JAKELINE 8 11-06-22
88 | sanRafael | LaCumbre 3036362491, | mios CIRO LUISA FERNANDA 10 10:05-22
89 |Yolombo | Antonio Naring | 1041056314 | \s encia RAMIREZ KEVIN ALBEIRO 10 Ipe:22
90 | Yondo La Orquidea 1096812230 | 7AMBRANO | AGUDELO | KIMBERLY | MARIA 1 23:05:22
91 | Yondo La Orquidea 1097199629 | 7AMBRANO | AGUDELO WILSON | OSWALDO 2 PSR
Puerto Nuevo .
92 | vondo No.2 1071436293 | pp1acios ECHAVARRIA | JAVIER ANDRES 5 Tiera
93 | Angostura | PAJARITO 1042153055 | MISAS SERNA JUAN FELIPE 6 e
1033427473 | LOPEZ FLOREZ FELIPE
94 Barbosa LA CRUZ 6 10-05-22
1041534561 | ALCARAZ MONTOYA | KAREN i
95 Concepcion Santa Gertrudis 6 11-06-22

Una vez analisados los estudiantes rechazados en SIMAT, se observan las siguientes inconsistencias:
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El estudiante Andri Jean Carlos Hernandez Chauran, con documento 32639961, no existe en el
sistema por lo tando se procedera a descontar la totalidade de lo reconocido, en el siguiente pago.

El estudiante Javier Andres Palacios Echavarria, con documento 1071436296, registra atendido en
Tierralta — Cordoba, por lo tanto, se descontara lo reconocido a la fecha en el siguiente pago.

Los 93 estudiantes restantes se validad en SIMAT y planillas de asistencia y de acuerdo a lo
analisado se procedera a descontar en forma proporcional el tiempo no atendido. Dicho descuento
se hara efectivo en el siguiente pago.

En total durante el mes de junio se retiraron 95 estudiantes, de los cuales 58 estudiantes son de

conti

nuidad osea 61.05%, 11 estudiantes nuevos osea 11.58%, 16 estudiantes reemplazante 1 osea

16.84% y 10 estudiantes reemplazantes Il osea 10.53%.

El dia 17 de julio se procede bajar del SIMAT detallado de estudiantes y se realiza cruce del detallado
versus listado de estudiantes presentados por el contratista para efectos del segundo desembolso y
una vez depurada la informacion se observo 65 estudiantes rechados en el cruce:

Una

vez analisados los 63 estudiantes rechazados en SIMAT a julio 17 de 2022, se observan las que 4

estudiantes estan siendo atendidos realmente en otra entidad territorial:

v La estudiante Valentina Herrera Suaza, identificada con documento 1020111796, registra en
SIMAT atendida en Medellin, por lo tanto, se procede a descontar lo reconocido a la fecha.

v" La estudiante Leidi Natali Oquendo Posso, identificada con documento 1037264757, registra en
SIMAT atendida en Medellin, por lo tanto, se procede a descontar lo reconocido a la fecha.

v La. estudiante Yerlis Sofia Vargas Perez, identificada con documento 1049027936, registra en
SIMAT atendida en Santa Rosa del Sur — Departamento de Bolivar, por lo tanto, se procede a
descontar lo reconocido a la fecha.

C.E.R. Oficial j Retiro SIMAT/

Orden | Municipio donde se presta Documento Apellidol Apellido2 Nombrel Nombre2 Grado planillas

el servicio. asistencia
1 | Alejandria El Popo 1123059039 | pyARTE VILLA YESUIN 6 05-07-22
2 Angostura La Concepcidn 1192466626 | AREIZA ANGULO ALEX 6 08-07-22
3 | Angostura | La Concepcion 1036310350 | AREIZA ANGULO AURA FILENA 8 08-07-22
% | Aveciiie | cHceResnenn 1036310246 | AREIZA ANGULO FRANCISCO | JOSE 9 18-07-22
5 | Angostura | La Concepcidn 1036310147 | AREIZA ANGULO JUAN DAVID 1i 18-07-22
6 | Angostura | Pajarito 1023722376 | SERNA ARROYAVE | ANDERSON 8 18-07-22
7 | Anori Concha Abajo 1026000544 | zApATA HERNANDEZ | SEBASTIAN 8 08-07-22
8 | Anori Madreseca 1026001291 | |IoNDONO | PULGARIN | YINETH PAOLA 9 08-07-22
5 | st Santo Domingo | 1045420725 | ESTRADA | VALLE EDITH ELIANA 5 e
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10 | Anori Santo Domingo | 1026000176 | onpOfi0 | GALLEGO | LEDIS SOLAIMA 11 08-07-22
3¢ |assn — 1018372998 | DURANGO | MARTINEZ | DIRLEY TATIANA 8 08-07-22
12 | Barbosa Guayabal 1020111796 | HERRERA SUAZA VALENTINA 8 Medellin
13 | Barbosa La Cruz 1037266732 | gaRcIA POSSO ELKIN ANDRES 6 07-07-22
14 | Barbosa La Cruz 1037264757 | pQUENDO | POSSO LEIDI NATALI 9 Medellin
15 | Barbosa La Cruz 30761608 | OUIVARES | BLANCO ROXY JAISMELIS 11 17-01-22
16 | Campamento | El Carriel 1042150897 | vgrasQUEZ | OCAMPO | NAYID VALENTINA 7 08-07-22
17 \E.ri.bcjrr;wn - Morros 1035328475 | \eRANDEZ | GIRALDO | WILFER ANDRES 10 i
18 | El Peiiol Chiquinquira 1043658177 | ARANGO CALLEJAS | STIWAR 6 08-07-22
19 | El Pefiol Chiquinquira 1045430275 | pojo PEREZ JHONATAN | LuBIN 6 08-07-22
20 | El Pefiol La Helida 1041232274 | | opgz NARANIO | ZULEYMA 10 080922
21 | LaCeja ;aelrvnii(;;z 1025662354 | moRates | zapaTA JUAN CAMILO 9 05-07-22
22 | Remedios Buenos Aires 1046508057 | yasco SIERRA LEIDER ' ELIAS 8 08-07-22
23 | Remedios Buenos Aires 1046904251 | gaRcIA VASCO LINA MARCELA 9 08-07-22
24 | Remedios El Guachal 1038546709 | Gyisao Patifio Karen Estefani 2 05-07-22
25 | Remedios Puente Bagre 1036865946 | pivERA PEREZ SARA 4 06-07-22
26 | Remedios Puente Bagre 1036865609 | piveRa PEREZ KEVIN YESID 7 06-07-22
27 | Remedios San Ignacio 1040513534 | NyyfEZ GONZALEZ | BLADIMIR | DE JESUS 6 08-07-22
28 | Remedios San lgnacio 1040504026 | syaRez OZUNA MARIA ALEJANDRA 7 08-07-22
29 | Remedios San Ignacio 1063361357 | mERCADD | AYALA SARAY DAYANA 6 08-07-22
30 | Remedios San Ignacio 1050823107 | campos GRAJALES | uncon SANTIAGO 5 08-07-22
31 | Remedios San Ignacio 1063290716 | cORRALES | AMARILES | OSCAR 5 08-07-22
32 | Remedios El Popero 1045430513 | WALTEROS | CALLE GERONIMO 6 08-07-22
33 | Remedios Caimana Alta 1040100750 | yEypO MARIN SAMUEL | IVAN 1 08-07-22
34 | Remedios Caimana Alta 1036866180 | GUTIERREZ | GUZMAN YEIMY LORENA 3 08-07-22
35 | Remedios Caio Tigre 1097208176 | gamos HERNANDEZ | VICTORIA 1 12-07-22
36 | Remedios | Cruz Bajitales | 1036865743 | gy PEREZ ASLY SENAIDA 3 08-07-22
37 Remedios Cruz Bajitales 1040794172 | yiGuITA HIGUITA AMNDREA 7 08-07-22
38 | Remedios Cruz Bajitales 1040794173 | yiguiTA HIGUITA KATERINE 7 08-07-22
39 | Remedios Marmajon 1046913821 | puyfioz PEREZ YONIER ESTIVEN 2 01-07-22
40 | Remedios Marmajon 1121305216 | MORENO | JIMENEZ DILAN ANDRES 1 08-07-22
41 | Remedios Marmajon 1035283994 | pmyfio; MEJIA EMANUEL 1 06-07-22
42 | Remedios Santa Marta 1129724467 | MONTOYA | BETANCUR | YENSI SOLANI 6 06-07-22
43 | Remedios | San Ignacio 1049027936 | VARGAS PEREZ YERLIS SOFIA 3 Sta Rosa del Sur
44 | Remedios Marmajon 1046913050 | EcHAVARRIA | RUA MATIAS a 14-07-22
45 | Remedios Qjos Claros 1096812333 | gaANCHEZ BLANDON MIGUEL ANGEL 1 17-01-22
46 Remedios Santa Marta N74636142996 | CRESPO PEREZ DAYNER JOSUE 4 15-07-22
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47 | Remedios valparaiso 1042214507 | PARRA MARTINEZ | YEINER ESTIVEN 1 08-07-22
48 | Remedios valparaiso 1042212495 | RESTREPO | MARTINEZ | YERLIS MANUELA i 08-07-22
49 Zincﬁztrjcrlﬁisa Loma Grande 1041631525 | | eamilio | POsADA EUANA | MARCELA 3 BE0/-22
50 3cht2fc:3isa Travesias 1036310383 | \unoz ORREGO | ANVI SOFIA 6 06-07-22
51 |SanCarlos | Siete de Agosto | 1037949635 | ciro ARISTIZABAL | DANA SOFIA 2 06-07-22
52 | san Francisco | Pocitos 1049534365 | so10 TORRES MATIAS | ANDRES 9 08-07-22
53 | San Rafael | El Ingenio 1036362769 | gios RINCON ASTRID CAROLINA 8 08-07-22
54 | SanRafael | La Rapida 1011514895 | g oREZ BOLIVAR ANGEL RAFAEL 6 07-07-22
55 ;Z?;:ra Las Mercedes 1001749267 | gepova | GALLEGO | DIANA MARCELA 8 HRed
56 | Sonsén Roblal Arriba 1023636273 | saiazAR VALENCIA | DANIELA 8 13-07-22
57 | sonsén Roblal Arriba W0Rasag SR PUALENGIA | MARIAHA g 13-07-22
58 | Sonsén Roblal Arriba 1023524742 | gAAZAR VALENCIA | MAYERLY g 13-07-22
59 | valdivia La Llana 1044152669 | poRA BETANCUR | MICHEL 0 08-07-22
60 | valdivia Montefrio 1041634313 | sANTOS ROMERO KEVIN ALEJANDRO 3 08-07-22
61 | Yondo La Orquidea 1096236931 | RAMIREZ QUINTERO | JHON ALEXANDER 3 13-07-22
62 | Yondo La Raya 1036635188 | OTALVARO | VANEGAS | JUAN ESTEBAN 6 14-07-22

La estudiante Sara Camila Arenas Ariza, con documento 1042214962 registra en SIMAT como inscrita
por lo tanto se solictara al contratista clardidad al respecto, planillas de asistencia, calificaciones y
ajustes del caso.

v Los 59 estudiantes restantes se validan en y procedera a descontar en forma proporcional el tiempo
no-atendido. Dicho descuento se hara efectivo en el siguiente pago.

En total entre el 1 y el 17 de julio se retiraron 62 estudiantes, de los cuales 29 estudiantes son de
continuidad osea 46.77%, 1 estudiante nuevo osea 1.61%, 23 estudiantes reemplazante 1 osea 37.10%
y 9 estudiantes reemplazantes Il osea 14.52%.

En las visitas realizadas a la fecha se aprecia que los estudiantes atendidos es una poblacion
altamente dispersa, ubicada por grupos en veredas diferentes.

Nota: Es importate tener presente, que si un estudiante es retirado sin la caracterizacion de
matricula contratada no se reconocera.
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<+ Pagos realizados:

Primer desembolso, segun factura electrénica FE2235 de febrero 24 de 2022, por valor de
$2.985.866.415, equivalente a 21.06%, del valor total del contrato, con entrega por parte del
contratista del 100% del listado docente, directivo docente, personal administrativo y listado de
alumnos con los que opera el servicio, previa presentacion de factura digital, paz y salvo
actualizado de aportes a seguridad social, parafiscales, y demas soportes legales del personal que
presta su servicio en los municipios de Caracoli, Yondd, Anori, Remedios, Yolombo. Angostura,
Campamento, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Valdivia,
Alejandria, Argelia, Cocorna, Concepcidn, El Carmen de Viboral, El Pefiol, El Santuario, La Ceja, La
Unidn, Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Rafael, San Vicente Ferrer, Sonson, Santa
Barbara, Barbosa y Girardota, aplicando educacion formal regular y/o metodologias flexibles, con
canasta contratada para operar en establecimientos educativos oficiales.

Segundo desembolso, segun factura electronica FE4880 de mayo 25 de 2022, por valor de
$4.338.127.736, (7.265 estudiantes atendidos $3.908.095.409, mas estudiantes reemplazantes
$466.357.926, menos estudiantes retirados $36.325.569 para un total de $4.338.127.766)
equivalente a 30.60%, del valor total del contrato, soportes legales del personal que presta su
servicio en los municipios de Caracoli, Yondd, Anori, Remedios, Yolombdé. Angostura,
Campamento, Guadalupe, ltuango, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Valdivia,
Alejandria, Argelia, Cocorna, Concepcion, El Carmen de Viboral, El Pefiol, El Santuario, La Ceja, La
Union, Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Rafael, San Vicente Ferrer, Sonson, Santa
Barbara, Barbosa y Girardota, aplicando educacién formal regular y/o metodologias flexibles, con
canasta contratada para operar en establecimientos educativos oficiales.

% EJECUCION

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS % EJECUCION MEDIO DE =
DEL COMPONENTE TECNICO B EoRIioDO | ACUMULADO | VERIFICACION RESERVARION
MADO
De acuerdo a lo
estipulado en la clausula
Promocion e implementacion de estrategias de séptima paragrafo 1.2, el
desarrollo pedagégicc en establecimientos Cruce matricula | contratista debera
educativos  oficiales de las subregiones 10% 60% presentada por el|presentar dentro de los
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, QOccidente, ° ° contratista  versus | primeros 30 dias
Oriente, Surceste y Valle de Aburra con canasta SIMAT calendario al inicio del
contratada contrato informe
detallado de estudiantes
relevantes
TOTAL 10 50

Método de calculo del % de ejecucion del periodo informado: El calculo de ejecucion del contrato es
proporcional del 17 de enero a 17 de julio 6sea 113 dias académicos y el tiempo para ejecutar es de 200

dias.
211

2141

.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: N/A.

.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO: N/A.
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2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL

CONTRATO:

El contratista a julio 17 de 2022, tiene afiliado a seguridad social al personal requerido para la ejecucion
del contrato segun certificacion anexa y aportes parafiscales de junio pagados.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

A la firma del acta de inicio el contratista hizo entrega del 50% de hojas de vida del personal requerido

para la ejecucion del contrato y el 50% restante para efectos del primer desembolso.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE / NO CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

Promocion e implementacion de estrategias de
desarrollo pedagégico en establecimientos educativos
oficiales de las Subregiones con los municipios
indicados a continuacién: Magdalena Medio: Caracoli,
Yondo. Nordeste: Anori, Remedios, Yolombo. Norte:
Angostura, Campamento, Guadalupe, ltuango, San
Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros,
Valdivia. Oriente: Alejandria, Argelia, Cocorna,
Concepcién, EI Carmen de Viboral, El Periol, El
Santuario, La Ceja, La Union, Marinilla, San Carlos,
San Francisco, San Rafael, San Vicente Ferrer,
Sanson. Suroeste; Santa Barbara y Valle de Aburra:
Barbosa, Girardota.

Cumple

Se realizd visita de
campo los dias 17 y 18
de febrerc en los
municipios de San Carlos
y San Rafael. Visita de
campo los dias 4, 5y 6
de abril en los municipios
de Marinilla, El Santuario
y El Pefiol.

Poblacién atendida a julio
17, 7.009 estudiantes
(teniendo de presente, que
al mes de mayo se
retiraron 99 estudiantes, al
30 de junio 95 estudiantes
retirados, al 17 de julio 62
estudiantes retirados, mas
68 estudiantes solicitados
como rremplazantes |lI)
para un total de 7.077
estudiantes atendidos de
los 7.898 contratados.

Llevar los registros de matricula de los alumnos tanto
en SIMAT como en los libros legales, evaluaciones,
recuperacion de logros y tramitacion de certificados de
acuerdo con la normatividad vigente.

Cumple

verificado en SIMAT la
matricula presentada por
el contratista

SIMAT

El contratista cumplio con el suministro del personal
docente y administrativo, con las obligaciones
laborales, salariales y de seguridad social.

Cumple

Planillas aportes
parafiscales

Personal docente y
administrativo, con
cubrimiento en seguridad
social, pago oportuno de
salarios y seguridad social
segun certificacion firmada
por el representante legal.

Solo se permitira el ingreso de alumnos transferidos de
otra institucion por cambio de domicilio u otra causa
que esté soportada por el comité de asignacion de
cupos municipal que amerite su ingreso 0
transferencia.

Cumple

Listado de estudiantes
reemplazantes

El contratista presenta
primera y segunda
solicitudes de

reemplazantes.

Son objeto de reemplazo, aquellos alumnos que hacen
parte del listado referencia que sirve de soporte a la
contratacidn que se matricularon y posteriormente
abandonaron el proceso escolar y los alumnos que no
se hicieron presentes al inicio del proceso escolar. Por
su parte son alumnos reemplazantes aquellos que, por
razones avaladas por. el comité municipal de
asignacion de cupos, solicitan ser matriculados en las
instituciones educativas entregadas al contratista. El
reconocimiento  econémico de los  estudiantes
reemplazantes surte efecto a partir de la fecha del acta
del comité municipal de asignacién de cupos Y
matricula

Cumple

Listado de reemplazantes
versus SIMAT

Verificada y analisada.

Dentro de los primeros treinta (30) dias calendario
posteriores al inicio del contrato, el contratista debera

Cumple

El 15 de febrero presento
el informe

Listado verificado en

SIMAT
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presentar al supervisor el informe detallado de
estudiantes matriculados y atendidos en las
respectivas sedes.

Velar por el cumplimiento de la intensidad horaria Cumple
reglamentada en el Decreto Nacional 1075 de 2015,
para la educacion formal regular, en los
establecimientos educativos oficiales donde hace - =
presencia; asi mismo presentar el plan de
intensificacion necesario y acorde con las
especificidades de cada comunidad.

Cumplir con el calendario académico que garantice los Cumple
objetivos educativos y el plan de estudios para los El contratista remitio
grados y niveles contratados, acatando lo establecido Resoluciones de Verificadas
en la norma. El contratista debera ajustar el calendario adopcion de calendario
académico mediante acto administrativo  por académico
establecimiento.

Cumple Anexa constancias
El contratista debera estar inscrito en el Registro que emitidas por las
llevan las oficinas de Industria y Comercio de los secretarias de hacienda | Faltan 9 constancias
Municipios donde se ejecutara el presente contrato. de los mpio objeto del

contrato

Estar a paz y salvo en los aportes de seguridad social Cumple
y parafiscales, ademas deberan contar con la
certificacion del Alcalde Municipal o Secretario Anexa certificacion Anexa soportes de pago

debidamente delegado, de haberse prestado el
servicio y recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS MEDIO DE
PACTADOS CUMPLEING CUMPLE VERIFICACION

Se apoyo al contratista y se aprobé por parte Cumple El corllista el

de comunicaciones el disefio para el aviso pEptesla de canslery |
cual fue aprobada por la

OBSERVACION

de la cartelera institucional dando cuenta del Ofici d N/A
inicio del contrato en los municipios objeto colrg::icaciones de IZ
delsontiata, secretaria de educacion
Se solicitara al contratista plan de En proceso. Se espera que en el mes
mejoramiento por cada institucion educativa de octubre se finalice el plan de
que no cumplio con el percentil 30. mejoramiento
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO Asgi';ig‘s’ OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales $14.178.856.222 $0 $0
comprometidos $14.178.856.222
2. Adiciones $0 30 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS
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RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
4. Anticipos $0 $0 $0 30
5. Recursos pagados /
desembolsados $7.323.994.181 $0 30 $7.323.994.181
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $7.323.994.181 $0 $0 $7.323.994.181
7. Recursos ejecutados $7.323.994.181 $0 $0 $7.323.994.181
8. Recursos no
ejecutados $6.854.862.041 $0 $0 $6.854.862.041
l > REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO I

1. Se socializo con el cuerpo directivo el dia 14 de febrero el,plan de auditoria y su objetivo en el
auditorio de la sede principal de COREDI.
2. Se realizo visita de campo a los establecimientos educativos C.E.R. Santa Rita, de la IER

Samana del municipio de San Carlos. I.E.R. El Cipres del municipio de San Rafael entre otros.

3. Se realizé auditoria de matricula a los grupos C.E.R. Yarumos, C.E.R. Montafiita, del municipio
de Marinilla; C.E.R. Potreritos, C.E.R. La Paz, del municipio de el Santuario, sedes adscritas a la
I.E.R. Maria del Rosario. Igualmente, se audito matricula al C.E.R. Chiquinquira, sede de la |.E.R.

Samana.

| FECHA |

TIPO DE REUNION Y/O VISITA

[ CONCLUSIONES/OBSERVACIONES

l >

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

[ T [
| | VALOR i VALOR PAGO f AMORTIZACIO VALOR NETO A COMPROBANTE DE
| CONCEETO FECHA CONTRATO | DESEMBOLSO N ANTICIPO PAGAR SALI0 EGRESO
Valor Inicial | 14-01-22 | $14.178.856.222 | N/A $14.178.856.222
| Adiciones NfA N/A MN/A
i clones
| PagoNol/ | o) 409 $2.985.866.415 N/A N/A $11.192.989.807
{ Desembolso
| Pago No.2 / 24-05-22 $4.338.127.766 50 $6.854.862.041
| Desembolso
TOTALES $14.178.856.222 | $7.323.994.181 N/A 0

De conformidad con el

Recibo a Satisfaccion anexo al

informe: el

supervisor autorizo el

pago/desembolso No. 02 al contratista, por valor de: $4.338.127.766 (cuatro mil trescientos treinta y
ocho millones ciento veinte y siete mil setecientos sesenta y seis pesos m/l.), el cual se relaciona en la

tabla anterior
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-

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

|

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 certificacion de estar a paz y

salvo y panillas presentada tanto pago como detallado de personal adscrito al contrato.

Adicionalmente, el supervisor verifico y revisé las planillas y demas soportes entregados por el
contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano

contratado.

- CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y cobertura
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y mitigacion de

los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz de riesgos del estudio
y documentos previos, razén por la cual esta supervision ha realizado las siguientes acciones de control
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecucion y liquidacion del

presente contrato/convenio.

Asi mismo, si durante la ejecucion del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se debera diligenciar la tabla con los

controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

QUIEN TIENE CUANDO Y COMO
RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO ASIGNADO EL Tl:ﬂ.:}g“;g’élm SE REALIZO EL EVIDENCIA
RIESGO MONITOREO
Idoneidad Falta de idoneidad de los Seguimiento e
profesional profesionales que prestan el informacion Verificacién
servicio. Qcurre cuando los constante del | mediante visita
docentes no cumplen con el | El contratista supervisor. constante del
perfil propuesto afectando Ia supervisor y prueba
calidad de la prestacion del documental.
servicio.

- CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

> ANOTACIONES ADICIONALES

v" Se socializo plan de supervision con el contratista.
v' Se presento al contratista cronograma de visitas de campo.
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v'El contratista presento informe del estado actual de la infraestructura educativa la cual esta para

revision.

Al contratista y a la direccion de permanencia se le remite copia del presente informe.

Por el volumen de informacion y valor se ha reiterado la necesidad de una interventoria, ya que

es fisicamente imposible para una sola persona realizar auditoria de campo teniendo en cuenta

que la atencién es por grupos y muy dispersa.

v En los municipios de ltuango, Valdivia, Remedios y Anori, el orden publico se encuentra alterado

v" La Ola invernal durante el presente afio ha afectado directamente las vias terciarias que
conducen a los diferentes grupos que atiende el contratista obligando a posponer las vistas de
campo.

v La supervision pedagogica realizo el dia 7 de julio, taller de sensibilizacion en procesos de
promocion de la convivencia desde la ética del cuidado con las directivas de las |.E. objeto del
contrato, en las instalaciones de COREDI:
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Espacios de sociaacidn:
tamilia, oscuela, socsedad (pusklos), rodes socialis

1 3 — q '

nanterpeisonal positiva entie los/lag

i No estamos sobre La La “habilidad social” o La convivencia @3 una
que s2 mamifieste dentro y fucra del tierra para sebrevivir, “comprtenciasecial® s CUESHSN que se ensena y
3in0 para viviry para aprende Aprendizaje apeende, yasea eplicta o pee o gma g prdjin
wivir hay que aprender a sacial - imitacion - implicitamente. Por ello, los Todes los animales se
eonvivir maodelaje (Albert Centros educativas se unen con los de su espes
Bandura) LONSLILUYEN COMA ELenarnios y eoqn hombre se une a
privilegiados e iddr Pard comejante” (Eclo 13,15)
promover proce
enseianza-aprendisape
centracoy on L idea de
convivenca (Delors, J013)

“Todos los animales arr
alos de suespecie y toc

rentre estudiantes, {b) el
w5y (o) el buen trato entre estos
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ildentifico, agrupo, priorizo!

En la cotidianidad de la escuela,
encontramos “multiples, diversos y
variados” problemas que complejizan la
convivencia escolar. La solucion no
siempre estd a la mano, implica volver a
los origenes para comprenderlos y

actuar con consecuencia

Mario Velisquez Dugue y Yesenia Quiceno Sema

Es importate tener presente, que si un estudiante es retirado sin la debida
caracterizacion de matricula contratada no se reconocera.
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- ANEXOS

- Acreditacion de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Programacion, planes de mejoramiento N/A.

Para constancia, se firma la presente acta el 25-07-2022

p

/.
JOSE/LUIS ALVARADO HENAO
Supérvisor




