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Ingeniero

JUAN CARLOS DÍAZ

Gerencia Grandes Proyectos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:

PERIODO:

Respetado Ingeniero,

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA 

No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO
VALOR 

UTILIZADO

419721 54
C-2401-0600-132-

0-2401008-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-132-

0-2401017-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-132-

0-2401023-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-135-

0-2401008-02
$ 0

419721 54
C-2401-0600-135-

0-2401023-02
$ 0

TOTAL $ 0

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90%

CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% 

CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

No. de Oficio: DO-GGP 33449

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

JUNIO DE 2021

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, así:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

991 de 2021.

114 MESES

N.A

N.A

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO

$ 399 567 436 436.00

$ 0.00

$ 399 567 436 436.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1 976 880 881.00 $ 1 976 880 881.00

$ 46 111 111.00 $ 46 111 111.00

$ 10 884 103 103.00 $ 10 884 103 103.00

$ 6 918 402 778.00 $ 6 918 402 778.00

$ 1 692 708 333.00 $ 1 692 708 333.00

$ 250 000 000.00 $ 250 000 000.00
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Obra No. 1 $ 0 $ 0

Acta de Ajuste n° N/A N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

0.00%

0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ÍTEM

N/A …

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento $ 10 801 743 644.00 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

N/A N/A

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e

indemnizaciones

$ 21 603 487 288.00 31/12/2028

Calidad del Servicio $ 658 665 000.00

Estabilidad y/o Calidad 

de Obra
$ 32 405 230 932.00

Valor Facturado

$ 0

N/A

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

ESTADO DE APROBACIÓN

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS

Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

400033451

15/05/2021

N/A

15/05/2021

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción 

del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de 

la Entidad. 

vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de 

la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del 

cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial.
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Póliza de RCE

Póliza No.

Anexo No. Hasta
Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE)
$ 5 400 871 822 400033450 31/12/2025

  
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

N/A … … …

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

N/A

…

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: NIT:

CONFORMACIÓN:

Objeto:

Fecha de Inicio: martes, 29 de junio de 2021

Valor Inicial: 

Valor Adiciones:

Adición 1:

Valor Actual: 

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:

Plazo Inicial: 

Total Prórrogas:

Prórroga 1:

Fecha de Fin:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

421021 54
C-2401-0600-132-

0-2401008-02
$ 1 361 086 359.00

421021 54
C-2401-0600-132-

0-2401023-02
$ 27 777 778.00

421021 54
C-2401-0600-135-

0-2401008-02
$ 907 222 222.00

421021 54
C-2401-0600-135-

0-2401023-02
 $         37 222 222.00 

$ 2 333 308 581.00

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

OBSERVACIONES
ACTUAL

… …

ASUNTO

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde

13/05/2021

No.

ESTADO

No. de Oficio:  DO-GGP 33443

$ 33 499 975 248.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 33 499 975 248.00

985 DE 2021

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 901.481.479-5

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%                                                                                                                                                                                  

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%                                                                                                                                                                                                                   

CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%                                                                                                                                                                                                                                

CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

domingo, 29 de diciembre de 2030

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

 $                                  -   $ 1 361 086 359.00

 $                                  -   $ 27 777 778.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

114 MESES

N/A

N/A

 $                                  -   $ 907 222 222.00

 $                                  -   $ 37 222 222.00

 $                                  -   $ 2 333 308 581.00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción Valor Básico IVA

Acta de Costos No. 1 $ 0 $ 0

TOTAL

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A …

… …

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A

…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE

N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

Póliza No.

Anexo No. Hasta

Cumplimiento  $                     1 019 997 524.70 31/12/2025

Buen Manejo y 

Correcta Inversión del 

Anticipo

 $                     2 252 303 164.80 31/12/2025

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones

 $                     2 039 995 049.40 31/12/2028

Calidad del Servicio  $                     3 059 992 574.10 31/12/203031/12/2025

MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Valor Facturado

$ 0

$ 0

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO

ESTADO DE APROBACIÓN

TIEMPO SUSPENSION OBSERVACIONES

21-44-101352030

12/05/2021

12/05/2021

12/05/2021

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos Valor Asegurado
Vigencia

Desde
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PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

CAUSAL No. MEMORANDO FECHA

INTERPUESTA
ENVIADO A 

JURÍDICA
AUDIENCIA

1

…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

…

Cordialmente, 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO

…

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

MINFRA-FR-IMS-1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

No.

ESTADO

OBSERVACIONES
ACTUAL

No se presentaron novedades de comision en el presente mes dado que solo son dos dias de este mes.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron Actividades en el presente mes dado que solo son dos dias de este mes.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Se realizo seguimiento al inicio del contrato el cual fue firmado y autorizado el Inicio mediante oficio DO-GGP 33443 el 29 de Junio del 2021 por

lo cual hasta el momento no se han desarrollado ningun tipo de actividades se espera poder iniciar con las labores para el mes de Julio del

2021.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades Administrativas y/o Financiera en el presente mes dado que solo son dos dias de este mes.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


