i\lersién: 1

SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA - Fecha de aprobacién: |

o
oA,
i [ el w::u’wmmu?_w

o et e 11012018
| Sur Occldente ES.E. .
| e : c Cédigo: | 18-02-F0-0010
o 1.[ ORDEN | [ CONTRATO | Wornigl) MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA |
2. Bogota D.C., 19 DE JULIO DE 2022 ~~
3. Doctor (a) 3 MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES /
e % 3 / 7 L
4.[ADICION [X & | PRORROGA | X |4 MARQUE CON UNA (X)
/s :
% . /
De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacion relacionada a continuacion:
5. No. ORDEN/ CONTRATO ; 7062 DE 2022 ./ /
6. NOMBRE CONTRATISTA LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS “LOGYSMED” ¢

7. NIT/CEDULA i 830023819-5

SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS
VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES

8. OBJETO : PROGESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ES.E. o

9. VALORAADICIONA{R $ 50.000.000 / CINCUENTA MILLONES DE PESOS _—

10. PLAZO A PRORROGAR : : 3 MESES

> Me permito solicitar se realice adicién y_ prérroga al contrato 7062 de 2022 con el fin de garantizar la
i, prestacién del servicio para las especialidades quirurgicas que lo requieran, dentro de los diferentes
5 procesos y procedimientos quirurgicos que se realizan en la subred integrada de sewidosﬁd sur
11. JUSTIFICACION occidente, La ejecucion del contrato es de un 65%.¢on un valor ejecutado de $32,313,260 pesos y vence el
19 de agosto de 2022, con un valor inicial de 50,000,{'.}ac}millones de pesos. Un promedio mensual de
consumo de - $ 23,000,000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $ 17,686,740 pesos. Pendiente
facturas por un valor aproximado de $5,000,000 de pesos

0

3

Cordialmente,

B% TRI; ELE&TVERD 2

12. Nombre del Supervisor ORLANDO MARTINEZ HENAO

: ’""14. VgBo. Director Financiero
( } 4 /

\ 7,

? (57 Anex6: Un (1) folio.




CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE

Version:

2

/

[ P Siarrns Fecna de
e SUPERVISION soroterion: i
Cadigo: 18-02-FO-0007
CERTIFICACION: _ X_ INFORME PARCIAL: Marque con una (X) segiin cormesponda
CONTRATO No. e DE DS FECHA DEL INFORME
: ; 21 DE JULIO DE 2022
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN Fecha de Inicio: | Fecha de Terminacién:
c oS Inm o c 830023819-5 Valor Incial: $50.000.000 200512022 19/08/2022
|Represent | NICOLAS MORALES FAJARDO |Cedula Representante 1.032.476.385
ante Adicion 1: Prémoga 1:
Legal:
Objeto del | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA,
INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES
Contrato u|QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | Adicién 2: Promoga 2:
QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
orden: OCCIDENTE E.S.E. x
e 3 (TRES) MESES Adicion 3: Promoga 3:
Adicion 4 Prormoga 4:
| N°0518 del Adicion 5: Promoga 5:
Dispondlll _21.da Registros Adicion &: Promoga 6:
Nomeros | febrero de | Presupuestales Adicién 7: Prémoga 7:
2022 Adicién 8: Prémoga 8:
Adicién 8: Prémoga 9:
[cobico Adicién 10: Promoga 10:
P MATERIAL MEDICO - QUIRURGICD(l 4245010401 | Valor Total: $50,000.000)_Fecha Terminacion actual: 19/08/2022
Z_AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDE!
INFORMACION DE ACTIVIDADES
No. ACTIVIDADES v
INFORME| DESARROLLADAS EN ESTE CENTRO DE COSTO CUMPLIO ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO
ICERTIF. PERIODO
Cumplimiento
SUMINISTRAR MATERIAL DE 5 s X de
CSTEOSINTESIS REEMPLAZOS st NO DDD:S;? % Ina documentacié | St: X .
DEPORTIVA, INJERTOS GSEOS ¥ NO: nframitaca o
PATOLOGIAS VASCULARES !
CEREBRALES PARALAS' Sk X
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS i
QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE Respuesta de Cumplimiento
LOS DIFERENTES PROCESOS Y imprevistos y  |N/A calidad de la |SI: X
b e x Emergencios prestacio
INTEGRADA DE SERVICIOS DE NO:
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. AT 'l'"'"' "_c' M Sl X
condiciones
A NIA
'Observaciones:
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS
No.
FACTURA | ot o O CUBGADE. | Aciamiiaco %
No. = EDNTA CUENTA PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION COBRO EJECUTADO SALDO EJECUCION OBSERVACIONES
DE COBRO COBRO CERTIFICADO
1 |E80884 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 35.888 35.888 49.964.112 0%
2 [E80887 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 44.744 44.744]  49.955.256 0%
3 |E80888 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 31.686 31.686 49.968.314 0%
4 |E 80889 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 5 21.124 21.124 49.978.876 0%
5 |E 80890 20-05-2022 MAYO .20-05-2022 5 10.562 10.562 49.989.438 0%
6 |E80891 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 21.124 21.124 49.978.876 0%
7 |E80892 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 1.630.831 1.630.831 48.369.169 3%
8 |E80893 20-05-2022 MAYO 20-05-2022 S 31.686 31.686 49.968.314 0%
9 |E 81005 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 135 543.098 543.098 49.456.902 1%
10 |E 81006 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 s 21.124 21.124 49.978.876 0%
11 |E81007 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 10.562 10.562| © 49.989.438 0%
12 |E31008 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 528.154 528.154 49.471.846 1%
13 |E81009 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 215.460 215.460 49.784.540 0%
14 |E81010 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 21124 21.124 49.978.876 0%
15 |E81011 01-06-2022 JUNIO © 01-06-2022 B 31.686 31.686| = 49.968.314 0%
16 |E81012 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 s 31.686 31.686|  49.968.314 0%
17_|e81013 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 879.043 879.043|  49.120.957 2%
18 [es1014 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 B 244.928 244.928]  49.755.072 0%
19 |EB1015 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 S 93.552 93.552 49.906.448 0%
20 |es1016 01-06-2022 JUNIO 01-06-2022 B 21.124 21.124|  49.978.876 0%
21 |e81031 02-06-2022 JUNIO 02-06-2022 B 1.599.145 1.599.145|  48.400.855 3%
22 |EB1034 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 $ 1.510.424 1.510.424 48.489.576 3%
23 |EB1035 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 $ 10.562 10.562 49.989.438 0%
24 |EB1036 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 $ 21.124 -21.124 49.978.876 0%
25 |EB1037 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 $ 10.562 10.562 49.989.438 0%
26 |E81038 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 S 10.562 10.562 49.989.438 0%
27 |E81039 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 S 2.177.380 2.177.380 47.822.620 4%
28 |E81040 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 s 50.652 50.652 49.949.348 0%
29 [E81041 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 S 660.130 660.130 49.339.870 1%
30 |Es1042 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 S 10.562 10.562 49.989.438 0%
31 |Es1044 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 B 10.562 10.562]  49.989.438 0%
32 |E81045 03-06-2022 JUNIO 03-06-2022 5 10.562 10.562 49.989.438 — 0%
33 |E81061 06-06-2022 JUNIO 09-06-2022 s 831.205 831.205 49.168.795 2%
34 [E81062 06-06-2022 JUNIO 09-06-2022 $ 31.686 31.686 49.968.314 0%
35 |E81063 06-06-2022 JUNIO 09-06-2022 $ 10.562 10.562 49.989.438 0%




09-08-2022

36" [ES1064 06-06-2022 JUNIO s 732.503 732503  48.267 497 1%
37 81065 T 06-06-2022 JUNIO 03-06-2022 s 1.504.087 1.504.087] 48495913 3%
38 |E81086 07-06-2022 JUNIS 05-06-2022 $ 10.562 10.562[ . 49.959.438 _ 0%
39 1ES1050 1 08-06-2022 JUNIC 08-06-2022 $ 1,088,139 1.088.139]  48.911.861 2%
40 [Est11s 10-06-2022 JUNIC 13-06-2022 s 411.920 411.920] __49.588.080 1%
41 |EB1131 13-06-2022 JUNIO 13-06-2022 $ 1.463.111 1.453.111 48.536.889 3%
42 |E81132 13-06-2022 JUNID 13-05-2022 $ T15.376 775,376 4D.224.624 2%
43 [ER1143 14-06-2022 JUNIO 15-06-2022 5 291704 - 201.704] . 49.708.286 1%
44 |E31144 14-06-2022 JUNIO 15-06-2022 H 709.860 19,860 49.290.140 A%
45 [Eg1151 14-06-2022 JUNIQ 15-06-2022 H 297.706 297.706 49.702.294 1%
45 |€81153 14-06-2022 JUNIO 15-06-2022 3 21.124 21.124 48.978.876 0%
A7 |E81167 15-06-2022 JUNIO 15-06-2022 3 1,247.345 1.247.345 48.752.65% %] .
48 |§B1271 ' 15-06-2022 JUNIO 15-06-2022 s 1.347.768 1.347.768]  48.852.231 3%
49 1E81181 16-06-2022 JUNIO 16-06-2022 % 10.562 10.562 49.989.4381 0%
50 [E81195 17-06-2022 JUNIO 22-06-2022 s 131.496 131,496/ 49.868.504/ 0%
51 |Es1196 17-06-2022 JUNIO— 22-06-2022 3 1.376.605 1.376.605]  48.623.385 3%
52 |Es1206 21-06-2022 JUNIO 22.08-2022 5 21124 21.124]  49.978.876 0%
53 |Es1210 21-06-2022 JUNIO 22.08-2022 $ 10.562 10.562|  49.880.438 0%
54 |gs1311 21-06-2022 . JUNIO 22-08-2022 s 31.686 31.686 49.868.314 0%|
55 [es1212 21.D6-2022 JUNIO 22-06-2022 5 31.688 31.68€ 49.968.314| . 0%
56 |E81213 21-06-2022 JUNIO 22-06-2022 5 424,200 42420 49,575.791 1%
57 |E81217 21-06-2022 JUNIO 22-08-2022 5 1.100.585 1.100.535 48,899,405 2%
58 |£81316 01-07-2022 JuLio 01-07-2022 [ 42.248 42248| . 49.957.752 | -
01-07-2022 JULID 01-07.2022 $ 31.686 31.686 49.968.314[ 0%
01-07-2022 JuLID 01-07-2022 $ 10.562 10.562  49.989.438) 0%
01-07-2022 JULIO 01-07-2022 $ 389.421 389.421 49.510.579 1%
01-07-2022 Juuo 01-07-2022 ] 761.148 761.148]  49.238.852 2%
01-07-2022 JULIO 01-07-2022 5 403,982 403.962| . 49,596.038 19
01-07-2022 JULIO 01-07-2022 $ 31.686 31.686 49.968.314 - 0%
65 [Eg1323 01-07-2022 JULIO 01-07-2022 5 131.496 131,496 40.868.504 0% -
66 |€81324 01-07-2022 JuLio 01-07-2022 5 10.562 10.562]  45.889.438 b
87 |Es1328 01-07-2022 JULIO 01-07-2022 $ 1.062.366 1.062.366/ 48.937.634/ 2%
68 TE81341 05-07-2022 JULIO 11-07-2022 $ 10;562 10.562] .49.985.438 0%
69_|gs1359 06-07-2022 JUEIQY N 11-07-2022. 3 35.885 35.888]  49.964.112 0%
70 |Ea13so 06-07-2022 JULID 11-07-2022 5 357.186 357.186)  40.542614 1%
74 |Es1351 06-07-2022 JULIS 11-07-2022 $ 21.124 |- 21.124 49.978.876 0%] .
72 -|E81373 07-07-2022 JULIO 11-07-2022 5 395.818 385.818) 49.604.152 1% -
73: [ea1374 07-07-2022 Junio 11-07-2022 3 518.949 518.944| . 49.481,058 1%
74 Izsu'.rs 07-07-2022_| -~ JULIO 11-07-2022 s 508.506 508.506]  49.491.494[ 1%
75 |EB1389 08-07-2022 JULIO 11-07-2022 5 21.124 21.124 49.97B.876! 0%
76 |eg1410 12-07-2022 JULIO 14-07-2022 ] 31.686 31.686] 49.958.314 0%
77 _|es1413 12-07-2022 JULIO 14-07-2022 5 31.866 31.686 49.968.314 0% -
78 [E81214 12-07-2022 JULIO 14-07-2022 ] 21.124 21.124| - 49.978.878| 0%
79 {ER1425 13-07-2022 JULIO 14-07-2022 s 21.124 21,124 - - 48.978.878 - 0%
50 |E81442 14-07-2022 JULIO - 18-07-2022 ] 10.562 10.562 49.989,438 0%
81 |Es1a43 14-07-2022 JULIG 18-07-2022 s 10.562 10562  49.985.438 0%
82 |Es1444 14-07-2022 SJULID 18-07-2022 $ 10.562 . 10.562 49.980,438/ 0%
83 [E81445 . 14-07-2022 JULIC 18-07-2022 ] 21.124 21.124 49.978.876 0%~
84 [E31446 . 14-07-2022 JuLio - 18-07-2022 3 10.562 10.562|  49.889.483 0%
85 |E81454 15-07-2022 Julo 18-07-2022 $ 120,068 1. 120,068 49.879.932 - 0%
86 les1a?? 15:07-2022 JULIO 18-07-2022 3 1.612.924 1.612924]  48.387.076
- 87 |Es1478 15-07-2022 JULIO 18-07-2022 5 1.202.350 1.202.390 48.797.610
88 i
. TOTAL . 32.313.260 32.313.260) 17.686.740)
T K T COMOSUPERVISOR DEL GONTRATO .- =~ RS
100
RERRE = ... EJEGUGION DEL CONTRATO . © i i oo bt
CONGEPTO * VALOR EN LETRAS
v:hr.j-nmdu‘ mAvmmmmsummmnpsﬁs -
Saida por shwoutar (CREAHIETE MILLONESSEISCIENTOS OCHENTA Y 56 MIL SETECIENTCS CUARENTA PESOS
[WALOR TOTAL CERTIFICADO
i Wo. FACTURA (8} A PAGAR O CUENTA OE COBRO FEGHA DE EMISION DE LA FAGTURA O CUENTA DE COBRT
EATAAL TS ERIANL i ST S T o ez |
. - : ‘
VALOR A PAGAR . Lo $2.998.754
1 DEL 3R FRENTE A LA E. DEL
cONTRATO! .
[ANEXOS: x
T -
FIRMA'SUPERVISOR CONTRATO ARNRC? oCo
NOMBRE Y APELLIDOS BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING 1.0 .
- C.C. No. 1.024.456.970
CARGQ/PERFIL INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBIGAGION Uss EDY




Version: 3

Sur Occidente ESE

Respetado (a) Sefior(a):

8 i ] 16/04/202
] e e B | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Fecha de aprobaci6n: 9
W surocidemte£SE : Codigo: . 11-01-FO-0001 B BOGOTABE.
1.Consecutivo
2. Bogota D.C., ~ Julio de 2022
“|Seror (a)
PRESUPUESTO

Subred Integrada de Servicios de Salud

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO

Se solicita Adicion No. 1 y Prérroga No. 1, para el confrato 7062-2022; suscrito con LOGISTICA PARA
DISPOSITIVOS MEDICOS SAS LOGYSMED Suministrar material de osteosintesis reemplazos
articulares, medicina deportiva, injertos 6seos y patologias vasculares cerebrales para las especialidades
quirirgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirurgicos que se
realizan en la subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.”

/

5. VALOR SOLICITADO

$ 50.000.000

6. VALOR EN LETRAS

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE."

Cordialmente,

Cma‘ C 6”0#‘

Subgerente Corporativo

W

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO

Cargo Funcionario / Contratista Nombre: |} Firma
Revisado por: Director de Contratacion (E) Ana Catalina Castro Lozano 44
Control de calidad : 2
—
Elabort: Tecnico administrativo |l Leydy Viviana Rodriguez B. 1
Declaramos que hemos revisado el presente-documento v lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.




: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
7 Secretaria de Salud i 900959048

- Subred Integrada de Servicios de Salud
E Sur Occidente E.S.E.

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1450

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversién de la vigencia 2022, existe
apropiacién disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| cop1GO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
42450104 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

[ CODIGORUBRO | NOMBRERUBROPRESUPUESTAL |  VALOR |

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS $ 50.000.000,00

TOTAL DISPONIBILIDAD $ 50.000.000,00

OBJETO CDP: CTO 7062 - 2022 ADC 1 PRR 1 CON LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS
SAS LOGYSMED - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS
ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS
VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO
REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de RODRIGUEZ MORENO LILIANA MARCELA ordenaror del gasto.

Bogota D.C., 24/07/2022

lcel

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboré: 51914032 Usuario: 51914032
DL I LTV
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