
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DEL 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1912 DEL 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción - - Construcción KM -

Mejoramiento KM 22 Mejoramiento KM 0,4

Rehabilitación KM 10 Rehabilitación KM 4,9

Túneles - - Túneles - -

Puentes - - Puentes - -

Pontones - - Pontones - -

Mantenimiento KM 265 Mantenimiento KM 5

Otros 

(Especificar 

cuales) SEÑALIZACION KM 304

Otros (Especificar 

cuales)
SEÑALIZACION KM 50

IVA IVA

 $                   1.156.186.955,00  $                 78.238.263,00 

 $                                   -   

 $                                   -   

 $                                   -   

 $                     172.900.000,00  $                                   -   

 $                                   -   

 $                                   -   

 $                                   -   

 $                                   -   

 $                   1.329.086.955,00  $                                   -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                 78.238.263,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 420

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 200

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 90,97% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1350

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1970

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO SAIN

31 DE JULIO DE 2022 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)

-

PÁGINA

FECHA 1/07/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

153.011.879.099,00$                                 

18 MESES

17/03/2021

-

-

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

20.399.643.712,00$                                   

64.025.449.331,00$                                   

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

166.479.857.834,00$                                 

13.467.978.735,00$                                   

-

63.941.228.000,00$                                               

 $                                    910.000.000,00 

 $                             133.797.906.926,00 

BÁSICO

25.8

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

-

7,4

51,2

-

-

170,2

 $                                    180.803.590,00 

TOTALTOTAL

 $  134.954.093.881,00 

 $         180.803.590,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                      -   
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                               24.236.346.491,00 

BÁSICO

OBRAS

 $                                      -   ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD  $                                    360.000.000,00 

58.165.004.741,00$                                               

 $                      649.740.000,00 

 $                                                      -   

 $         360.000.000,00 

 $      1.082.900.000,00  $                                                      -    $                                      -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $      5.665.713.872,00 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)  $                                                      -   

 $                                      -    $                        49.537.539,00 

 $                                          -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                             10.706.288.607,00  $             10.784.526.870,00  $                 58.590.100.705,00 

 $                                                      -    $                   1.306.812.774,00 

 $                                          -   

 $                                                      -    $                                      -    $                                          -   

 $                                                      -    $                                      -   

 $                                                      -    $                                      -   

 $                                                      -   

 $                                          -   

 $    24.236.346.491,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD
 $                                 5.665.713.872,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                      -    $                                          -   

ACUMULADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                             165.150.770.879,00  $  166.479.857.834,00 

 $                             10.706.288.607,00  $             10.784.526.870,00  $                 60.604.712.601,00 VALOR EJECUTADO

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                      -    $                                      -    $                          8.521.583,00 



PÁGINA

FECHA 1/07/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Firma

Nombre PEDRO NEL SARMIENTO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01199-0520 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Foto 2
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PR 1+0785 RUTA 5504 MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

NO APLICA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

PR 94+0650 RUTA 5504 MUNICIPIO CERRITO SANTANDER INSTALACION DE GEOCELDA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO


