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Ingeniera, 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ 
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS 2 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: JUNIO DE 2022 

 
Respetado Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a 
ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - 
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 97,5 KM  
 

CONTRATO DE OBRA No. 989 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT: 901.475.859-6 

CONFORMACIÓN: MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 
900.904.055-1 - 50% 

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. – C.C.19.146.113 - 50% 

Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS 
(ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/07/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31694 

Valor Inicial:  $ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA 

Valor Adiciones: $ 0,0 

Adición 1: $ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA 

Valor Actual:  $ 483.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA 

Anticipo Entregado: $ 0,0 

Anticipo Amortizado: $ 0,0 

Saldo por Amortizar: $ 0,0 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

Total Prórrogas: NA 
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Prórroga 1: NA 

Prórroga 2: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 9.910.906.523 $ 9.910.906.523 $ 0 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401017-02 $ 791.727.768 $ 791.727.768 $ 0 

422021 20 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $ 533.075.232 $533.075.232 $ 0 

202422 13 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $23.404.761.905 $23.404.761.905 $ 0 

546722 13 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $13.601.601.038 $4.657.281.726 8.944.319.312 

546722 13 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $4.978.450.040 0 $4.978.450.040 

TOTAL   $53.220.522.506 $ 39.297.753.154 $ 13.922.769.352 

 
 
 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de oba No 12 $ 4.831.126.089 $17.350.880 $ 4.848.476.969 

Acta de ajuste provisional No 12 $ 78.612.046 $ 229.789 $ 78.841.835 

    

    

    

    

 
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
 
% Básico programado acumulado: 7.53% 
% Básico ejecutado acumulado: 13.76% 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

2/06/2022 12P 

TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de 
material y mano de obra para la adecuación, retiro, 
reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los 
puntos: SECTOR 
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PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 
ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ 
KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ 
KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA 
KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA 
PAZ- KM 6 + 300. 

2/06/2022 13P 

TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE 
PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO 
DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON 
CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA 
CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA 
DURA PROYECTADA 

 
 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

17/06/2022 
Acta de modificación de cantidades de 

obra No. 5 

17/06/2022 
Reprogramación programa de 

Inversiones no 6 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

NA NA NA NA 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No.  

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato $ 17.960.623.629,2 3009162-7 02/05/2022 31/12/2025 

Buen manejo del anticipo  N. A N. A N. A N. A 

Pago de Salarios, $ 35.921.247.358,4 3009162-7 2/05/2022 31/12/2028 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO TALENTO HUMANO 
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA 4 DE 9 

 
 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones laborales. 

Calidad de Estudios y 
Diseños 

$ 942.480.000 3009162-7 

5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

$ 53.881.871.037,6 3009162-7 31/12/2025 31/12/2030 

 
Póliza de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual  
$ 8.051.309.286 0764201-2 13/05/2021 31/12/2025 

   
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 NA NA NA NA NA 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

    

    

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO. 
 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 

971 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICEACSA - TPF Nit. 901.480.695-5 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
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PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

Fecha de Inicio: 21/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 31696 

Valor Inicial:  $ 33.499.857.438 

Valor Adiciones: $0,00 

Adición 1: $0,00 

Valor Actual:  $ 33.499.857.438 

Anticipo Entregado: NA 

Anticipo Amortizado: NA 

Saldo por Amortizar: NA 

Plazo Inicial:  HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

Total Prórrogas: NA 

Prórroga 1: NA 

Total Suspensiones:  NA 

Suspensión 1: NA 

Fecha de Fin: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2030 

 
 
 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

424321 20 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $ 2.501.190.771 $ 2.501.190.771 $ 0 

424321 20 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $ 51.047.619 $ 51.047.619 $ 0 

24472 13 C-2401-0600-41-0-2401008-02 $1.540.367.862 $312.923.534 $1.227.444.328 

24472 13 C-2401-0600-41-0-2401017-02 $31.574.857 $ 0 $31.574.857 

24472 13 C-2401-0600-41-0-2401023-02 $23.295.375 $ 0 $23.295.375 

TOTAL     $4.147.476.485 $2.865.161.924 $1.282.314.560 

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de costos No. 11 $ 275.974.958 $ 52.435.242 $ 328.410.200 

Acta de costos No. 12 $ 272.335.072 $ 51.743.664 $ 324.078.736 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 
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ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N.A N.A N.A N.A 

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 1.276.176.219,90 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

$ 2.552.352.439,80 
NB-100163456 

Anexo. 3 
12/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $ 3.828.528.659,70 
130679 NB-
100163456 

Anexo. 3 
31/12/2025 31/12/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

C971-938-
2022 

1/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Precios unitarios no previstos Acta No. 3. 
Oficio D-000000828 del 25 de mayo de 2022 

C971-943-
2022 

2/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Informe Semanal de Interventoría No 50 e 
información solicitada por la Unidad 

Ejecutora 

C971-951-
2022 

2/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Precios unitarios no previstos 
correspondientes al traslado de redes 

eléctricas. 
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C971-952-
2022 

4/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Traslado de recursos de vigencia 2023 
contrato 989-2021 

C971-962-
2022 

8/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Alcance comunicado C971-911-2022 

C971-967-
2022 

9/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Informe Semanal de Interventoría No 51 e 
información solicitada por la Unidad 

Ejecutora 

C C971-968-
2022 

9/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Remisión acta de obra No 12 

C971-976-
2022 

13/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Soporte precio del material de base 
estabilizada con asfalto. 

C971-989-
2022 

16/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Informe Semanal de Interventoría No 52 e 
información solicitada por la Unidad 

Ejecutora 

C971-1000-
2022 

17/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Remisión acta de ajuste No 12 contrato de 
obra 989-2022 

C971-1014-
2022 

14/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Solicitud de aprobación del análisis de precio 
unitario de la base tratada con asfalto BTA 

corregido. 

C971-1014-
2022 

14/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Solicitud de aprobación del análisis de precio 
unitario de la base tratada con asfalto BTA 

corregido. 

C971-1025-
2022 

23/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Informe Semanal de Interventoría No 53 e 
información solicitada por la Unidad 

Ejecutora 

C971-1036-
2022 

29/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 
Remisión acta de obra No 12 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

PROCESO TALENTO HUMANO 
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO  

VERSIÓN  

PÁGINA 8 DE 9 

 
 

C971-1040-
2022 

23/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Respuesta DT-CUN 31750- Derecho de 
petición traslado por personería municipal 
Simijaca por medio de radicado INVIAS No. 
50429 del 17/05/2022 – Bandas alertadoras 

Colegio Agustín Parra. 

C971-1044-
2022 

30/06/2022 
Gustavo Alfonso Vargas 
Leyton – Supervisor del 

Contrato 

Informe Semanal de Interventoría No 54 e 
información solicitada por la Unidad 

Ejecutora 

DT-CUN 
34737 

16/06/2022 
LUIS ANTONIO RUEDA – 

CONSORCIO ICEACSA - TPF 
Derecho de petición radicado INVIAS No. 

56036 del 31/05/2022 

DT-CUN 
36107 

30/06/2022 
LUIS ANTONIO RUEDA – 

CONSORCIO ICEACSA - TPF 
Traslado radicado INVIAS No. 58444 del 

06/06/2022 

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO: EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CUNDINAMARCA, SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR EL CONSULTOR DIRECTAMENTE EN LA 
CARPETA DEL CONTRATO, EN ESTA OCASIÓN PARTICULAR POR EL PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE 
ENFRENTA EL PAÍS, LA DOCUMENTACIÓN SE HA TRAMITADO EN FORMATO DIGITAL. 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro 
y preciso) 
 
 
En el presente mes continua el periodo de invierno el cual ha generado que tenga que suspender las 
actividades en varios días aislados. El régimen de lluvias ha afectado el rendimiento de la obra. 
 
A pesar de que se han atendido las quejas por parte de la comunidad con respecto a las bandas alertadoras 
instaladas en el tramo de Ubaté – Chiquinquirá, continúan las peticiones de la comunidad para retiro de estos 
elementos  
 
Intersección de Paso ancho: No ha sido posible realizar el empalme de la segunda calzada de la variante de 
Zipaquirá con la glorieta de paso ancho, en razón de que este tramo está a cargo de la concesión Accenorte, 
y tampoco se tiene establecido claramente bajo que licencia ambiental se puede ejecutar los trabajos. Se han 
realizado visitas con a la CAR para obtener información de diferentes entidades sin tener éxito. Continua las 
dificultades para decidir el empalme, el Concesionario Accenorte solicito un estudio de tráfico particular. 
 
Continua en espera de tramite la solicitud realizada por el contratista de los traslados de $ 40.000.000.000 de 
la vigencia del 2023 a la vigencia del 2022. Necesarios para dar continuidad a la construcción de la segunda 
calzada de la variante de Zipaquirá en el presente año hasta su terminación.  
 
Continúan las dificultades del contratista para búsqueda de fuentes de materiales que cumplan con la 
totalidad de las especificaciones para el suministro necesario de material de subbase y terraplén 
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ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
No se han presentado.  
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
No se han presentado.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
______________________________ 
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON 
IDENTIFICACIÓN C.C. 11.445.189  
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND 


