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I Datos generales del contrato

1. Denominacion del contrato Informe No.: [ 06
Contrato No.: CD-08-2022-1696
Nombre del supervisor: Camilo Ernesto Restrepo Gémez
2. De la etapa contractual
Tipo de contrato: Prestacion de servicios |  Obra | Consultoria |  Suministro | Otro
Nombre del contratista: MARTHA LUZ GIRON QUINTANA
No. de identificacion del contratista: 49.742.248
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPANAMIENTO Y
Objeto del contrato: DESAROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
Plazo: Hasta el 31 diciembre 2022
Nimero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P): 202200495
Numero de Registro Presupuestal (R.P.): 202201169
Fecha de inicio del contrato 14-01-2022 Fecha de suspension Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacién del contrato
(dd-mm-yyyy) 31-12-2022
Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: N.A. N.A. N.A. N.A.
Cumplimiento: N.A. N.A. N.A. N.A.
Anticipo: N.A. N.A. N.A. N.A.
Pago anticipado: N.A. N.A. N.A. N.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y N.A. N.A. N.A. N.A.
equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: N.A. N.A. N.A. N.A.
Responsabilidad civil extracontractual: NL.A. N.A. N.A. NL.A.
Otros: N.A. N.A. N.A. N.A.
Nota: la vigencia deberéd actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4.  Ejecucion del contrato
Descripcion Valor
:j/alor del c‘ontra.to inicial (IVA incluido en caso $ 51.098.300,00
e que aplique):
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicién No. 3 $
Valor total del contrato: $ 51.098.300,00
Porcentaje del anticipo: % $
Porcentaje del pago anticipado: % $
Valor ejecutado del contrato (incluye el $ 27.868.300,00
presente cobro):
Valor por ejecutar (valor total del contrato — $ 23.230.000,00
valor ejecutado del contrato):
Valor a pagar en el presente informe: $ 4.646.000,00
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro: 06
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Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso,
se pueden verificar en la plataforma SECOP Il, contrato No. CD-08-2022-1696 asi mismo, los

documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Il Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el tratamiento y/o

control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacién de los mismos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas

pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

CAMILO ERNESTO RESTREPO GOMEZ, quien actla en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja
constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en
el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacién el pago de las estampillas
distritales y departamentales, y de la acreditacién del pago de seguridad social, para el periodo

correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 01 dias del mes de agosto del 2022.

Losmidey Rong Ymszs

CAMILO ERNESTO RESTREPO GOMEZ
C.C.:72.310.292

Cargo: Supervisor

Dependencia: Secretaria Distrital de Gestion Social
Correo electronico: crestrepo@barranquilla.gov
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