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INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
FECHA DEL ACTA 1 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATON® 2203300589

INFORME N° 4

DEMOLICION DE INMUEBLES QUE AMENAZAN RUINA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

OBJETO: (INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO)
FECHA DE INICIO: 1/04/2022 | FECHA DE TERMINACION: | 20/12/2022
PLAZO (MESES O DIAS): 260 DIAS
VALOR: $ 50.049.136 | FORMA DE PAGO: | ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA: JOSE ORLANDO RENDON LONDONO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: ALVARO VASQUEZ VASQUEZ
TIPO DE OBRA
Vias Educacién Saneamiento Parques Accion Comunal Estabilidad

Cuales DEMOLICION DE INMUEBLES

Otros X

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Califique Personas utilizadas
S Porcentaje de Valor de la ejecucién i 5 Total Comuna o en la ejecucion:del
Obligacion N ; ; . Calidad - s
ejecucion fisica (en $) beneficiados Corregimiento contrato (Sélo para
(1-5) e
Obra Publica)
Anticipo N.A. N.A.
Acta Parcial N° URBANAY RURAL
Saldo no ejecutado $50.049.136,00
¢El contratista entreg6 material escrito? S| NO X N° de folios
¢ El contratista entreg6 material magnético? Sl NO X N°

Observaciones: Durante este (itimo mes no se ha ejecutado ninguna labor. Se tenia previsto iniciar labores de demolicién de dos (2) viviendas, una en
el barrio Linares y otra en el barrio Malhabar parte baja pero se tienen inconvenientes porque las viviendas estaban ocupadas y
porque sus propietarios se niegan a dejar cumplir con la orden de demolicion. Durante la presente semana se inciara la demolicion de
una vivienda en el barrio centenario.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fech iba indicada}el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido informaciony la

nsignada es/veraz

FIRMA ¢
NOMBRE: AL \SQUEZ
c.c 37.613

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS N° de Folios
Informe contratista
Informe supervisor y/o interventor

Registro fotografico

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecucidn inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Pablica
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica
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