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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 21.82%

% EJECUTADO 1.87%

% VARIACIÓN -19.95%

ESTADO DEL CONTRATO

Información extraída del informe semanal No 30 con fecha de corte al 25/07/2022

Programado de Avance Físico Acumulado 21,82% 
Ejecutado de Avance Físico Acumulado 1,87% 
Atraso -19,95%

Avance Programado Financiero Acumulado $ 7.693.569.221,00 (21.80%)
Avance Ejecutado Financiero Acumulado $ 1.474.171.473,00 (4,18%)
atraso -17,62%

Empleos Generados por Contratista 95
Empleos Generados por Interventoría 44

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00

Valor Pagado $ 7.057.496.049,00 Valor Pagado $ 336.373.943,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2024-03-21 Fecha de Terminación Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 95 No. Empleos generados 44

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN



FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-07 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 21.42

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 21.42

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 28.954.365,00

Ejecución Financiera Real $ $ 28.954.365,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.42 0.049

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 53 S DESDE KR 8 HASTA KR 11B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

28.57

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

28.57

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 8.28

Fecha de finalización real de obra 2022-06-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 8.28

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 29.795.611,00

Ejecución Financiera Real $ $ 29.795.611,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.52 0.05

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Actividades previas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0



Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-22 % Físico de obra programado acumulado 23.0

Fecha de finalización real de obra 2022-03-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 12.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 608.195.289,00

Ejecución Financiera Real $ $ 417.393.674,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 43 DESDE CL 11A HASTA CL 17

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 10.6

Fecha de finalización real de obra 2022-07-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 10.6

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 22.603.608,00

Ejecución Financiera Real $ $ 22.603.608,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.47 0.039

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra Actividades previas

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Trámites administrativos

Fecha Máxima de Solución 2022-08-31

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si



Descripción Transcurrido los tiempos contractuales de entrega y aprobacion por parte el contratista de obra contrato 1751-2021 a la Interventoria contrato 
1758-2021, se reporta la no entrega parcial o total de varios de los documentos que se establece en el CONTRATO DE OBRA 1751-2021 
consagrados de la siguiente manera:

“... CLAUSULA 14 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las 
señaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del CONTRATISTA, las 
establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes:...

... 14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de
Gestión Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El Contratista presentará a la Interventoría para su respectiva aprobación, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
acta de inicio del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados:
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
Anexo de requerimientos del personal mínimo del proyecto del pliego de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.
b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y
apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y/o los 
contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber obtenido aprobación por parte de la
interventoría de este producto con la aprobación del MAO. 
c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems correspondientes a la propuesta económica.
d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los 
trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el 
pliego de condiciones.
e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos del proyecto, el PMT para realizar los diagnósticos, inventario de 
redes, desvíos (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), diseños y/o cuando se requiera; presentarlo a la interventoría y 
gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte de interventoría y la no objeción del IDU. (SI APLICA).
g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del contrato y obtener aprobación por parte de interventoría

Se evidencia un atraso en la parte física y financiera, por lo que la interventoria esta tomando acciones en el contratista solicitando plan de 
contingencia, 

Última Gestión El 10 de junio de 2022 La interventoría mediante correo electrónico remite el informe técnico de incumplimiento actualizado y ajustado a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual.

El 17 de junio de 2022 la DTGC (Dirección Técnica de Gestión Contractual) cita la segunda mesa de trabajo para el 22 de junio de 2022.

El 22 de junio de 2022 la DTGC (Dirección Técnica de Gestión Contractual) indica que será reprogramada la citación a la segunda mesa de 
trabajo.

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso
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