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*20222400007201* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20222400007201 

 
Pública   Pública Reservada   Pública Clasificada  

 
 

Bogotá D.C, 14-01-2022 

 
Doctor 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED 
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013  
Secretaría de Educación Distrital 
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co 

Avenida El Dorado # 66-63 

Teléfono 601+3241000 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio) 
 
Asunto: Informe de gestión No. 1 correspondiente al periodo entre el 15/11/2021 y el 16/12/2021. 
 
 
Apreciado Doctor Pinzón: 
 
De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión del contrato interadministrativo número 
221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital con los ajustes solicitados, en el cual 
se encuentra consignada la información general del contrato y las actividades desarrolladas en el periodo 
comprendido entre el 15/11/2021 y el 16/12/2021. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES            DANNY FABIÁN SÁNCHEZ TORRES   
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4  Gerente contrato interadministrativo N°221013   
 
Anexo: Informe de gestión No.1  
Preparó: Santiago Campo 

SONIA JANETH 
CASTELLANOS 
MORALES

Firmado digitalmente por SONIA 
JANETH CASTELLANOS MORALES 
Fecha: 2022.01.14 16:05:54 -05'00'

mailto:lpinzonp@educacionbogota.gov.co
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INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 (SUSCRITO 
ENTRE ENTerritorio Y la Secretaría de Educación Distrital 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE 11 DEL 2021 AL 15 DE 12 DEL 2021 
 

CONTENIDO 
 
Objetivo del informe: presentarle al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las 
actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o 
proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio. 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de proyectos 
de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito 
 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 21 meses 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 15/08/2023 

Fecha de Vigencia de la Póliza 

Cumplimiento: 16/08//2024 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 16/08/2026 
 
Calidad del servicio 16/08/2024 
 

Tipo de póliza  Póliza de seguro cumplimiento Estatal 

Valor del contrato interadministrativo o convenio: 

Valor Inicial: $ 80.433.457.103 

Adición 1: N/A 

Valor Actual: $ 80.433.457.103 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718 

Adición costo de gerencia 1: N/A 

Costo de Gerencia actual: $3.859.335.718 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de legalización: N.A. 

No. de contratos en ejecución: N.A. 

No. de contratos suspendidos: N.A. 

No. de contratos terminados: N.A. 
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1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

No. de contratos en liquidación: N.A. 

No. de contratos liquidados: N.A. 

No. de contratos no celebrados: N.A. 

No. de contratos no ejecutados: N.A. 

No. Total, de derivados: N.A. 
 
 
*PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473 
 
Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato n co1.pccntr.2979183, cuyo objeto es: realizar la 
gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la secretaria de 
educación distrital. 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 
VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 29/10/2021 29/07/2024 

$ 16.086.691.420,60 $ 176.997.678,75 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 29/07/2026 $ 4.021.672.855,15 $ 76.422.802,53 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 29/07/2024 $ 4.021.672.855,15 $ 44.249.419,69 

 
 
De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la 
siguiente manera: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA 

ASEGURADA 
VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 16/11/2021 16/08/2024 

$ 16.086.691.420,60 $ 176.997.678,75 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

16/11/2021 16/08/2026 $ 4.021.672.855,15 $ 76.422.802,53 

CALIDAD DEL SERVICIO 16/11/2021 16/08/2024 $ 4.021.672.855,15 $ 44.249.419,69 

 
 
 
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 
2.1 PRECONTRACTUALES 
 
La Secretaría de Educación Distrital entregó los estudios y diseños integrales, resultados de las 
consultorías contratadas por esta entidad para los proyectos a ejecutar, los cuales fueron revisados 
por el equipo técnico del contrato por parte de ENTerritorio y sobre los cuales se realizaron 
observaciones que fueron atendidas por parte de la SED. 
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Para la estructuración de los procesos de selección, se adelantaron todos los documentos de 
planeación, estudios del sector, análisis de riegos y garantías, anexos técnicos y demás necesarios 
Para su apertura y publicación. 
 
Se socializaron los presupuestos de obra ajustados de conformidad con los descuentos e 
impuestos aplicables por ENTerritorio, los cuales fueron aprobados por la SED para la publicación 
de los procesos de selección. 
 
Los proyectos a ejecutar son: Colegio Boitá y Colegio Hacienda Casa Blanca los cuales tienen las 
 Siguientes generalidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto de la estructuración adelantada, se publicaron en la página WEB de ENTerritorio el 10 de 
diciembre de 2021, los procesos de selección preliminares de INA-033-2021 e INA-034 de 2021 
para la contratación de obra e interventoría, tal y como se evidencia en documento adjunto. 
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2.2 CONTRACTUALES 
 
A la fecha no se ha suscrito ningún contrato derivado, debido a que actualmente se encuentran en 
etapa de estructuración los procesos de contratación de obra e interventoría para las dos (2) 
infraestructuras educativas. 
 
En cuanto a las obligaciones establecidas en el numeral 6 - DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 
 
“La SED girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio, es decir, OCHENTA 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($ 80.433.457.103.00), de la siguiente manera: 
 

 Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  PESOS $40.216.728.551, al 
momento de la suscripción del acta de inicio por las partes. 

 
 Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 

valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo”. 

 
Se realizó el primer desembolso por parte de la SED previo cumplimiento de la suscripción del acta 
de inicio por las partes. 
 
 
2.3 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 
 
En el periodo del presente informe se realizó el Comité Técnico Operativo No.1, el 29 de noviembre 
de 2021, en el cual, se trataron los siguientes temas: 

 
 Presentación y aprobación Plan Operativo 
 Presupuesto para proceso de selección obra e interventoría infraestructuras educativas 
 Acuerdos de niveles de servicios – ANS entregables ENTerritorio 
 Varios relacionados con: Cargue informes SECOP, desembolso de recursos y entregables 

de ENTerritorio. 
 

 
2.4 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
Se realizó el cobro de aportes correspondiente al primer pago equivalente al 50% del valor del 
Contrato Interadministrativo el 17 de noviembre de 2021, el cual, se hizo efectivo el 25 de 
noviembre de 2021, registrado mediante comprobante de ingreso CI-5732. 
 
Este pago se puede ver reflejado en el certificado de pago expedido de la Secretaría de Educación 
Distrital (Adjunto). 
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2.5 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe. 
 
 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 
 
Para el siguiente periodo se realizará la apertura y publicación de los procesos de selección de 
obra e interventoría en SECOP de conformidad con el cronograma propuesto. 
 
 
4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
 
 

Información presupuestal del periodo 
 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 80.433.457.103 
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO 

VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO  
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE  

VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL 
CLIENTE $ 80.433.457.103 
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $ 80.433.457.103 
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $ 301.148.744 
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $ 3.859.335.718 
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO 
CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO $ 74.986.037.326 
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en 
curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso) 

Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros 
sin formalidades plenas (*) 

SALDO POR COMPROMETER (**) $ 74.986.037.326 
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable 
ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan 
actividades asociadas con este Ítem)  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes 

 
Notas 
 
Se descuenta de los recursos disponibles para ejecutar, el valor retenido por concepto de U. 
Distrital y U. Pedagógica. 
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5. ANEXOS 
 

 Acta de comité técnico operativo 
 Plan Operativo inicial 
 Presupuestos de obra  
 Publicación Procesos INA-033-2021 y INA-034-2021 
 Garantía inicial 
 Garantía ajustada según acta de inicio. 
 Comprobante de Ingreso No.5732 
 Certificado de pagos SED. 

 
 

 
NOTA: esta proforma está diseñada para convenios en ejecución, por lo tanto, los informes de los convenios 
que se encuentren en la fase inicial (por ejemplo, los recientemente suscritos y legalizados que se encuentran 
en la fase de planeación y en la ejecución de procesos de selección), o en fase de liquidación (fase de cierre), 
deberán sólo incluir los ítems correspondientes a la fase respectiva. 
 
 
(Firma) 
--------------------------------------------------------- 
Nombre: Danny Fabián Sánchez 
Gerente de Convenio N° 221013 
 
 
(Vo.Bo.) 
--------------------------------------------------------- 
***Nombre: Jilly Brieva Villamizar 
Profesional de Calidad GDP4 
 
***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo 
en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 
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ACTA DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO  
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°221013  

SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL   
 

Lugar de la reunión:  Virtual Microsoft Teams 
Fecha de la reunión: 29 de noviembre de 2021 
Hora de inicio de la reunión: 8:30 am 
Hora de terminación de la reunión: 10:00 am 
N° Consecutivo del acta: 1 

 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE ENTIDAD CARGO 

 
Sonia Janeth Castellanos Morales 
Danny Fabian Sanchez Torres 
 

ENTerritorio 

 
Gerente de Unidad 
Gerente Contrato 
Interadministrativo 

 
Luis Antonio Pinzón Parra 
Lina Maria Alcalá Bedoya 
Armando Hernandez Rincón 
 

Secretaría Distrital 
de Educación 

Director DCCEE 
Profesional SED 
Profesional SED 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS 

1 Verificación de Quórum 

2 Presentación y aprobación Plan Operativo 

3 
Presupuesto para proceso de selección obra e interventoría infraestructuras 
educativas  

4 Acuerdos de niveles de servicios – ANS entregables ENTerritorio 

5 Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* 

1 

 
Verificación de Quórum 
 
Realizada la verificación del quorum se procede a iniciar el comité de seguimiento  
 

2 

 
Presentación y aprobación Plan Operativo 
 
Se realiza la presentación del plan operativo del contrato interadministrativo y este es aprobado 
y suscrito por las partes.  
 

3 

 
Presupuesto para proceso de selección obra e interventoría infraestructuras educativas 
 
ENTerritorio presenta el balance general de los recursos disponibles del contrato 
interadministrativo con los ajustes adelantados por el grupo de planeación contractual de la 
entidad a los presupuestos de obra en cuanto al AIU, impuestos y factor prestacional se refiere 
y al factor prestacional para el caso de los presupuestos de interventoría. 
 
Al respecto, el Ing. Oscar Hidalgo de la SED precisa que los factores prestacionales tanto para 
obra como para interventoría obedecen a la tabla de honorarios de la entidad, aprobada 
mediante resolución No.2003 del 20 de diciembre de 2020, razón por la cual se encuentran 
acorde con el mercado. 
 
De conformidad con lo anterior, el cliente solicita se mantengan los costos por este concepto 
en los presupuestos y así abrir los procesos de selección respectivos, toda vez que obedecen 
a la citada resolución y actualmente cursan diferentes procesos en la SED sin que se hubiesen 
generado observaciones o inconvenientes al respecto. 
 
ENTerritorio, atendiendo la solicitud y las consideraciones expuestas por la SED, estudiará con 
el grupo de planeación contractual los factores prestacionales establecidos por la SED; en caso 
de considerarlo viable, adelantará la apertura de los procesos de selección, de lo contrario se 
informará a la SED. 
 
ENTerritorio precisa que, en caso de que los procesos de selección resultasen desiertos no 
será responsabilidad de la entidad, toda vez que los presupuestos corresponden a los 
presentados por la SED y por solicitud expresa de esta entidad, no pueden ajustados por 
ENTerritorio. Lo anterior, por cuanto consideran que los presupuestos estas ajustados a la 
estructura de costos implementada por los consultores y por el grupo de estudios previos de la 
SED. 
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4 

 
Acuerdos de niveles de servicios – ANS entregables ENTerritorio 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato – Obligaciones del 
contratista, ENTerritorio pone en consideración del comité los ANS para los siguientes 
numerales, con el fin de cumplir con los entregables en debida forma: 
 
11.Presentar a la SED oportunamente informes de gestión mensual a los diez (10) días hábiles 
a partir del vencimiento del periodo correspondiente. 
13.Presentar cada mes, informes financieros, contables y de gestión sobre el avance de 
ejecución del proyecto con sus respectivos soportes. a los a los diez (10) días hábiles a partir 
del vencimiento del periodo correspondiente. 
32.Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que dentro de 
los diez (10) días hábiles del mes siguiente. 
54. Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas las actuaciones surtidas en el 
periodo (Modificaciones, adiciones, suspensiones), pagos realizados a los contratos derivados 
e informes de interventoría a los a los diez (10) días hábiles a partir del vencimiento del periodo 
correspondiente. 
 
Revisados los acuerdos de nivel de servicio propuestos, estos son aprobados por unanimidad 
de los integrantes del comité para ser implantados de manera inmediata y durante la vigencia 
del contrato interadministrativo. 
 

5 

Varios 
 
Cargue Informes SECOP 
 
ENTerritorio precisa a la SED que el cargue de los informes generados producto de la ejecución 
de los contratos de obra e interventoría, es responsabilidad de ENTerritorio como gerente 
integral de los proyectos. Ahora bien, de conformidad con lo informado por la SED frente al plan 
de mejoramiento que tiene vigente con la CGR, estos informes serán remitidos por ENTerritorio 
en formato PDF vía correo electrónico para que reposen en el expediente del contrato 
interadministrativo en caso de que el ente control los requiera. 
 
En cuanto al cargue de los informes de gestión presentados por ENTerritorio a la SED, estos 
serán cargados por la SED en calidad de entidad contratante encargada del seguimiento al 
contrato interadministrativo. 
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Desembolso de los recursos  
 
La cláusula sexta – desembolso de los recursos, estipula para el segundo pago: (…) Un 
segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor 
de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, una vez efectuada la apertura 
de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos 
proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo (…). Al respecto, ENTerritorio 
precisa que publicará en simultaneo los contratos de obra e interventoría de las dos (2) 
infraestructuras educativas, por cuanto queda definida y aprobada por el comité la apertura de 
los procesos de selección. 
 
Entregables ENTerritorio 
 
La cláusula segunda – objeto del contrato, dentro de su alcance en cuanto a entregables de 
ENTerritorio se refiere en su literal d) estipula: (…) Programación mensual de las visitas de 
seguimiento a las obras y formato diligenciado donde se registra el avance de las obras 
acompañada de un registro fotográfico (…) 
 
Al respecto, ENTerritorio precisa que la programación mensual de visitas será entregada una 
vez sean adjudicados los contratos de obra e interventoría, previa suscripción del acta de inicio; 
Una vez se de inicio a la ejecución, se presentará el avance de las obras y el registro fotográfico 
dentro de los informes mensuales de gestión. 
 

 
 
COMPROMISOS: 
 

NUMERALES DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLES 
FECHA PREVISTA PARA 

SU CUMPLIMIENTO 

1 

 
Reunión con el grupo de gestión de 
pagaduría para revisar procedimiento 
exención GMF cuenta bancaria del contrato. 
 

ENTerritorio 10.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: F-GG-41 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-24 
 

Página 5 de 5 

FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ TECNICO OPERATIVO: 
 

 NOMBRE FIRMA 

*Por ENTerritorio: 

Sonia Janeth Castellanos Morales  

Danny Fabian Sanchez Torres  

*Por el cliente: 

Lina Maria Alcalá Bedoya  

Armando Hernandez Rincón  

 
 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA: 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE 
Nº. DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Plan Operativo Inicial suscrito por las partes  

 
 
 
 
VoBo. ________________________________________ 
**Profesional de calidad 
 
 
* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido contractualmente. 
**El alcance de la revisión comprende la verificación del diligenciamiento del formato Acta de Comité Operativo o de Seguimiento, 
en cuanto a: vigencia del formato, coherencia de la información, entre otros aspectos formales. 





TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27

80.433.457.103,00 40.216.728.551,00 40.216.728.552,00

2- Por aportes de Rendimientos financieros (de acuerdo con lo pactado en el convenio)

80.433.457.103,00 40.216.728.551,00         40.216.728.552,00         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.216.728.551,00         80.433.457.103,00         80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR CON CARGO AL 

CONVENIO O CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

CONTRAPARTIDAS
Valor Total del 

proyecto
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27

Proyecto No.1

I.E. BOITÁ 38.225.240.795,50                        0 38.225.240.795,50   -                                  -                                  -                          7.600.000.000,00   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.695.229.749,18   1.806.335.059,41   -                          -                          -                          -                          -                          

Proyecto No.2 -                            

I.E. CASABLANCA 38.042.584.103,50                        0 38.042.584.103,50   -                                  -                                  -                          7.600.000.000,00   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.685.082.155,18   1.796.187.465,41   -                          -                          -                          -                          -                          

Costo ( Estimado) GMF 306.296.486,00                             306.296.486,00        -                                  -                                  -                          60.800.000,00        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        13.521.247,62        15.635.276,50        -                          -                          -                          -                          -                          

Costo de la gerencia del convenio 3.859.335.718,00                          3.859.335.718,00     578.900.358,00              -                          -                          -                          -                          -                          1.157.800.715,00   -                          -                          -                          -                          1.157.800.715,00   -                          -                          -                          -                          578.900.358,00      -                          -                          -                          385.933.572,00      -                          -                          -                          -                          -                          

Otros -                            -                                  -                                  -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

TOTAL EGRESOS 80.433.457.103,00                        0 80.433.457.103,00   -                                  578.900.358,00              -                          15.260.800.000,00 3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   4.551.633.866,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   4.551.633.866,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.972.733.509,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   3.393.833.151,98   4.004.091.373,32   -                          -                          -                          -                          -                          

ACUMULADO -                                  578.900.358,00              578.900.358,00      15.839.700.358,00 19.233.533.509,98 22.627.366.661,96 26.021.199.813,94 30.572.833.680,92 33.966.666.832,91 37.360.499.984,89 40.754.333.136,87 44.148.166.288,85 48.699.800.155,83 52.093.633.307,81 55.487.466.459,79 58.881.299.611,77 62.275.132.763,75 66.247.866.273,74 69.641.699.425,72 73.035.532.577,70 76.429.365.729,68 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 80.433.457.103,00 

FLUJO DE CAJA NETO 40.216.728.551,00         79.854.556.745,00         79.854.556.745,00 64.593.756.745,00 61.199.923.593,02 57.806.090.441,04 54.412.257.289,06 49.860.623.422,08 46.466.790.270,09 43.072.957.118,11 39.679.123.966,13 36.285.290.814,15 31.733.656.947,17 28.339.823.795,19 24.945.990.643,21 21.552.157.491,23 18.158.324.339,25 14.185.590.829,26 10.791.757.677,28 7.397.924.525,30   4.004.091.373,32   0,00                        0,00                        0,00                        0,00                        0,00                        0,00                        
7600000000 -                          

7600000000 5.657.745.562,00   257.170.252,82      

Total ingresos

Acumulado

FLUJO DE EGRESOS 

FLUJO DE INGRESOS 

RECURSOS QUE INGRESAN A LA CUENTA DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1- Desembolsos del cliente

3- Otros ingresos ( otras fuentes - terceros)

F-GG-57

01

2020-11-11

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 Componente B

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
15 16 2010 11 12 13 141

Acta de inicio

ACTIVIDADES
8 9 191843 5

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

262 22

Acta de Constitución del Proyecto

Planeación del proyecto macro

256 7 2117 23

CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MACRO Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO ADMINISTRATIVO

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.221013 Componente C

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

F-GG-57

01

2020-11-11

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

24MESES 27

Reglamento de plan operativo
Aprobación de plan operativo

Documento de planención contractual 
Documento de condiciones adicionales
Apertuta de procesos de contratación obra e interventoria 
Adjudicación y suscripción de contratos

Suscripción actas de recibo a satisfacción
Liquidación contratos de obra e interventoría

Suscripción actas de inicio obra e interventoría 
Ejecución de obra I.E. Boitá y Casablanca
Terminación de obras

1 ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS

PLANEACIÓN DEL PROYECTO MACRO

2 CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS

3 LIQUIDACIÓN
3 - A LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

3 - B LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO 

Revisión documentos de soporte 
Elaboración y firma de acta de liquidación

Entrega a satisfacción infraestructuras educativas a SED

Suscripción actas de terminación

Conciliación del contrato 



F-GG-57

01

2020-11-11

DEBE

80.433.457.103,00$                                                                             

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

-$                                                                                                      

80.433.457.103,00                                                                               

Reserva para IVA - R simplificado- si aplica.

Costo estimado del GMF.

VIGENCIA:

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No.221013 Componente D

80.433.457.103,00$                                                                              

306.296.486,00$                                                                                   

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

76.267.824.899,00$                                                                              

-$                                                                                                        

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO:

VERSIÓN:

(*) Si el convenio o contrato interadministrativo contempla recursos de  vigencias futuras se debe elaborar un 
cuadro anexo donde se especifique el presupuesto para cada vigencia presupuestal.

PRESUPUESTO AGREGADO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

HABER

-$                                                                                                        

3.859.335.718,00$                                                                                

Total

Valor del convenio o contrato Interadministrativo (*)

Proyecto No. 2

Proyecto No. n

Otras reservas de acuerdo con la naturaleza y alcance del convenio

Proyecto No. 1

Detalle

Costo de la gerencia del convenio o contrato interadministrativo

Valor para ejecutar los proyectos - Contratación derivada (eventualmente 
realizar pagos con cargo directo al convenio o contrato interadministrativo 
)



Legalización de 
contratos

Inicio del 
contrato

Fecha  estimada
 inicio

Fecha estimada  
terminación

Fecha estimada 
inicio

Fecha estimada  
terminación

Fecha estimada 
inicio

Fecha estimada  
terminación

Fecha estimada  
Fecha estimada

  inicio

Contruccion I.E. Boitá en la ciudad de 
Bogotá

NA 36.661.440.295                                  16-nov-21 2-dic-21 6-dic-21 17-ene-22 18-ene-22 24-ene-22 28-ene-22 1-feb-22

Interrventoría tecnica, administrativo, 
financiera y de control presupuestal a 
la conreucción de la  I.E. Boitá en la 
ciudad de Bogotá

NA 1.571.830.814                                    16-nov-21 2-dic-21 6-dic-21 17-ene-22 18-ene-22 24-ene-22 28-ene-22 1-feb-22

Contruccion I.E. Casablanca en la 
ciudad de Bogotá

NA 36.615.871.219                                  16-nov-21 2-dic-21 6-dic-21 17-ene-22 18-ene-22 24-ene-22 28-ene-22 1-feb-22

Interrventoría tecnica, administrativo, 
financiera y de control presupuestal a 
la conreucción de la  I.E. Casablanca 
en la ciudad de Bogotá

NA 1.418.682.571                                    16-nov-21 2-dic-21 6-dic-21 17-ene-22 18-ene-22 24-ene-22 28-ene-22 1-feb-22

(1) Tiempo estimado para: 

Gestiones para cumplir con los requisitos de la fase de estudios y documentos previos
Elaboración del borrador de reglas de participación (cuando aplique)
Elaboración de reglas de participación definitivas
Audiencias
Aclaraciones a las reglas de participación
Entrega de propuestas

c - Selección abreviada a través de bolsa de productos
d - Contratación directa
e - Contratación mínima cuantía

(*) Diferentes opciones, de conformidad con el Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de derecho privado de 
ENTerritorio vigente.

a - Oferta pública de contrato 
b - Oferta cerrada de contrato 

Informe de evaluación y adjudicación

(2) Tiempo estimado para: 
Evaluación jurídica y técnica de propuestas
Solicitud de aclaraciones
Informe de evaluación jurídico y técnico a proponentes
Respuesta a observaciones al informe de evaluación  jurídico y técnico 
Evaluación económica

PLAN DE CONTRATACIÓN 

Valor estimado del contrato derivado 
($).

(*) Objeto del proceso de 
contratación

Proyecto derivado asociado

VERSIÓN:

F-GG-57CÓDIGO:

Evaluación de propuestas (2)

2020-11-11VIGENCIA:

Fechas estimadas en formato: 2021-11-08

Revisión técnica de documentos por
parte del Gerente del Convenio o 
Contrato Interadministrativo y su
equipo de apoyo en coordinación con
el cliente.

Tiempos establecidos en procesos 
de selección (1)

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No.221013 Componente E

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

01



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

A PRELIMINARES  $                               48.699.074,00 

A.01 Localizacion y replanteo obra arquitectonica M2 13323,96 3.655                                       48.699.074,00$                                

SUBTOTAL CAP. A  PRELIMINARES: 48.699.074,00$                                

B DESMONTES Y DEMOLICIONES  $                                 8.080.873,00 

B.01 Desmonte y retiro de letreros existentes, llevar a sitio autorizado de 

disposicion final 
UND 2,00 8.158                                       16.316,00$                                       

B.02 Desmonte y retiro de banca de madera + tronco, llevar a sitio 

autorizado de disposicion final 
UND 1,00 4.526                                       4.526,00$                                         

B.03 Corte de arbustos+ retiro, llevar a sitio autorizado de disposicion final UND 14,00 116.929                                   1.637.006,00$                                  

B.04 Retiro de llantas dispersas en terreno, llevar a sitio autorizado de 

disposicion final 
UND 60,00 2.263                                       135.780,00$                                     

B.05 Desmonte y retiro de juegos infantiles, llevar a sitio autorizado de 

disposicion final 
UND 2,00 67.715                                     135.430,00$                                     

B.06 Demol.anden/contrapiso conc.e 7.6 a 12cm, no incluye retiro de 

escombros
M2 361,42 6.336                                       2.289.957,00$                                  

B.07 Corte de anden con disco diamantado ML 301,18 5.355                                       1.612.819,00$                                  

B.08 Trasiego interno de escombros manual hasta punto de cargue volqueta. 

Distancia max. 100m
M3 65,05 4.073                                       264.949,00$                                     

B.09 Retiro de escombros cargue a maquina - volqueta M3 65,050 30.501                                     1.984.090,00$                                  

SUBTOTAL CAP. B  DESMONTES Y DEMOLICIONES: 8.080.873,00$                                  

C MOVIMIENTO DE TIERRA - EXCAVACIONES  Y  RELLENOS  $                             570.412.710,00 

C.01 Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas 

para la edificación 

M2 2785,21 7.898,00                                  21.997.589,00$                                

C.02 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, y carga a volqueta. incluye retiro de material de excavacion 

en hasta pUNDto certificado por autoridad ambiental

M3 11055,33 39.460,00                                436.243.322,00$                              

C.03 Proteccion taludes provisionales con concreto lanzado. incluye malla 

gallinero
M2 1225,91 29.982,00                                36.755.234,00$                                

C.04 Conform.compact.subrasante cbr=95 M2 2785,21 3.437,00                                  9.572.767,00$                                  

C.05 Relleno compactado material importado compac-cilindro +acarreo M3 590,21 61.441,00                                36.263.093,00$                                

C.06 Trasiego interno de saldos excavacion manual hasta punto de cargue 

volqueta. Distancia max. 100m 
M3 983,63 4.073,00                                  4.006.325,00$                                  

C.07 Retiro de material de excavacion en volqueta hasta punto certificado 

por autoridad ambiental de 10 - 20 km 
M3 983,63 26.000,00                                25.574.380,00$                                

SUBTOTAL CAP. C  MOVIMIENTO DE TIERRA - EXCAVACIONES  Y  RELLENOS: 570.412.710,00$                              

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

1



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

1 CIMENTACIONES  $                          3.372.655.129,00 

1.01A Pilotes en concreto reforzado de D=150 cm. Ejecutado mediante 

sistema mecánico, fUNDdido continuo por bombeo. Realizado con 

concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en planta, y fUNDdido 

desde camión a bomba estacionaria, y acero Grado 60 (fy=4200 

kg/cm²). Precio no incluye acero de refuerzo.

ML 345,00 2.210.421,00                           762.595.245,00$                              

1.01B Pilotes en concreto reforzado de D=120 cm . Ejecutado mediante 

sistema mecánico, fUNDdido continuo por bombeo. Realizado con 

concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en planta, y fUNDdido 

desde camión a bomba estacionaria, y acero Grado 60 (fy=4200 

kg/cm²). Precio no incluye acero de refuerzo.

ML 60,00 1.428.443,00                           85.706.580,00$                                

1.01C Pilotes en concreto reforzado de D=100cm. Ejecutado mediante 

sistema mecánico, fUNDdido continuo por bombeo. Realizado con 

concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en planta, y fUNDdido 

desde camión a bomba estacionaria, y acero Grado 60 (fy=4200 

kg/cm²). Precio no incluye acero de refuerzo.

ML 450,00 1.008.732,00                           453.929.400,00$                              

1.01D Demol. cabezales de pilotes  incluye retiro M3 34,37 60.412,00                                2.076.360,00$                                  

1.02 Solado limpieza espesor e=0.05m Concreto 1:2:3   3100 PSI 210 MPa M2 1885,98 27.881,00                                52.583.008,00$                                

1.03 Dado en concreto=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en planta. Precio No 

incluye el acero
M3 90,01 615.412,00                              55.393.234,00$                                

1.04 Viga de cimiento en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), fabricado en 

planta. Precio No incluye el acero
M3 374,02 682.843,00                              255.396.939,00$                              

1.05 Muro de contención de concreto armado, de hasta 3 m de altura, 

realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa),  premezclado en 

planta. Precio No incluye el acero

M3 202,31 789.320,00                              159.687.329,00$                              

1.06 Losa de cimentación de concreto armado, alijerada realizada con 

concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), premezclado en planta. Precio No 

incluye el acero. Espesor de la losa 1,0m. Verificar diseño estructural.

M2 1455,38 270.352,00                              393.464.894,00$                              

1.07 Suministro e instalacion de malla electrosoldada Kg 5765,58 6.826,00                                  39.355.849,00$                                

1.08 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa pilotes Kg 61170,98 6.122,00                                  374.488.740,00$                              

1.09 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa para Dados de concreto - 

losa de cimentacion -  muros de contencion
Kg 124616,27 5.922,00                                  737.977.551,00$                              

SUBTOTAL CAP. 1  CIMENTACIONES: 3.372.655.129,00$                           
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

2,1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO  $                         10.108.115.933,00 

2.1.01 Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, 

realizada con concreto 5000 psi (35 MPa), montaje y desmontaje de 

sistema de encofrado, con acabado arquitectonico. Usae desencofrante 

para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye 

el acero.

M3 396,94 931.398                                   369.709.122,00$                              

2.1.02 Pantalla en concreto 5000 psi, montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado, con acabado arquitectonico. Usar desencofrante para evitar 

la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye el acero. 

Baja permeabilidad 

M3 608,44 1.097.428                                667.719.092,00$                              

2.1.03 Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa ML 1,00 35.146                                     35.146,00$                                       

2.1.04 Viga concreto aerea 4000 psi (28MPa) portico columnas. Acabado a la 

vista arquitectonico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero
M3 1043,02 963.917                                   1.005.384.709,00$                           

2.1.05 Losa alijerada con caseton recuperable, acabado arquitectónico a la 

vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye 

acero. Premezclado en planta.

M2 11334,09 303.853                                   3.443.897.249,00$                           

2.1.06 Losa concreto 4000 psi, maciza e=15cm acabado inferior a la vista 

arquitectonico, segun diseño estructural. Premezclado en planta. El 

precio no incluye acero

M2 212,19 199.858                                   42.407.869,00$                                

2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 

Mpa. El precio no incluye acero
M3 93,93 1.612.681                                151.479.126,00$                              

2.1.08 Rampa vehicular en concreto 3000 psi. El precio no incluye acero M2 66,50 76.954                                     5.117.441,00$                                  

2.1.09 Foso de ascensor en concreto 4000 psi. Acabado a la vista. El precio 

no incluye acero
M3 82,50 803.256                                   66.268.620,00$                                

2.1.10 Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa columnas, vigas y losa. Kg 708880,41 5.922                                       4.197.989.788,00$                           

2.1.11 Suministro e instalacion de malla electrosoldada Kg 23162,58 6.826                                       158.107.771,00$                              

SUBTOTAL CAP. 2,1  ESTRUCTURAS EN CONCRETO: 10.108.115.933,00$                         
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

2,2 ESTRUCTURA METALICA  $                          1.419.973.818,00 

2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, 

acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en 

obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las 

piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Kg 111977,15 12.292                                     1.376.423.128,00$                           

2.2.02 Anclaje hierro  ,7/8"-perf.1" 21-25c PTO 274,00 49.573                                     13.583.002,00$                                

2.2.03 Anclaje hierro  ,3/4"-perf. ,7/8" 16-20c PTO 156,00 31.788                                     4.958.928,00$                                  

2.2.04 Anclaje hierro  ,5/8"-perf. ,3/4" 10-15c PTO 840,00 24.595                                     20.659.800,00$                                

2.2.05 Anclaje hierro  ,1/2"-perf. ,5/8" 10-15c PTO 224,00 19.415                                     4.348.960,00$                                  

SUBTOTAL CAP. 2,2  ESTRUCTURA METALICA: 1.419.973.818,00$                           

3 MAMPOSTERIA  $                             620.279.999,00 

3.01 Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9.    incluye anclaje, 

refuerzo, grouting dovelas.
M2 603,65 134.082                                   80.938.599,00$                                

3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye 

anclaje, refuerzo, grouting dovelas.   
M2 3616,79 121.915                                   440.940.953,00$                              

3.03 Muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 

pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
M2 272,84 96.186                                     26.243.388,00$                                

3.04 Base concreto  mueble acabado arquitectonico a la vista color natural ML 142,53 45.803                                     6.528.302,00$                                  

3.05 Alfajia concreto a=15-20cm sobre muros acabado arquitectonico a la 

vista color natural
ML 293,95 65.303                                     19.195.817,00$                                

3.06 Murete ducha inferior de 8cm de ancho por 6cms de altura para dividir 

la ducha, se realiza en concreto con acabado en granito lavado 

redondeando los bordes

ML 8,36 46.122                                     385.580,00$                                     

3.07 Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm ML 960,00 47.966                                     46.047.360,00$                                

SUBTOTAL CAP. 3  MAMPOSTERIA : 620.279.999,00$                              
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

4 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  $                               81.401.380,00 

4.01 Celosia vertical en concreto 2500 PSI. a=30-60cm Espesor 7cm 

acabado arquitectonico a la vista color natural. Incluye refuerzo y 

elementos de anclaje

ML 166,20 142.229                                   23.638.460,00$                                

4.02 Pergolas en concreto 3000 PSI. a=10cm x alto 30 cm acabado 

arquitectonico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de 

anclaje

ML 728,95 63.676                                     46.416.620,00$                                

4.03 Matera [u] en concreto 3000 PSI . Ancho 80cm Alto pared int 75cm Alto 

pared externa 45cm. Espesor de pared 10cm. Incluye hierro refuerzo. 

Impermeabilizacion interior + tubo drenaje. Ver planos de detalle

ML 28,00 405.225                                   11.346.300,00$                                

SUBTOTAL CAP. 4  PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:  $                               81.401.380,00 

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

5.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS  $                             208.180.805,00 

5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  UM 6 RDE 21 

INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE 

OBRA,HERRAM.MENOR

ML 3 71.433,00 214.299,00

5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC  4 RDE 21 - 200 PSI 

INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE 

OBRA,HERRAMIENTA MENOR

ML 28 87.287,00 2.444.036,00

5.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA 

RDE 21 D=3" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 22 21.784,00 479.248,00

5.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 

D=3" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 228 50.943,00 11.615.004,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 

D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 133 17.388,00 2.312.604,00

5.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 

1/2" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 54 12.666,00 683.964,00

5.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 

1/4" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 252 9.942,00 2.505.384,00

5.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 

D=1" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 32 9.536,00 305.152,00

5.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4" INC. 

ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR  Y MANO DE OBRA Y 

ANDAMIOS

ML 66 8.555,00 564.630,00

5.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 

D=1/2"INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

ML 564 7.800,00 4.399.200,00

5.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UND 79 57.944,00 4.577.576,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.1.12 SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS 

GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UND 171 52.091,00 8.907.561,00

5.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" INCLUYE 

ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDDURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO 

DE OBRA REGATES Y RESANES

UND 2 1.550.783,00 3.101.566,00

5.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3" 

INCLUYE ACCESORIOSPVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA 

MENOS,REGATAS Y RESANES

UND 11 742.564,00 8.168.204,00

5.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=2" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO 

DE OBRA,REGATAS,RESANES

UND 25 298.500,00 7.462.500,00

5.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO 

DE OBRA,REGATAS,RESANES

UND 0 295.033,00 0,00

5.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO 

DE OBRA,REGATAS,RESANES

UND 31 279.107,00 8.652.317,00

5.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2" 

INCLUYE ACCESORIOS PVC 

PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO 

DE OBRA,REGATAS,RESANES

UND 43 73.674,00 3.167.982,00

5.1.19 SUMINISTRO E INSTALACION  VALVULA FLOTADOR EN BRONCE   

2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,TEFLON,MANO DE OBRA
UND 2 188.063,00 376.126,00

5.1.20 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6" INC. 

CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA,ABRAZADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS,ANDAMIOS

UND 2 45.922,00 91.844,00

5.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 8 40.922,00 327.376,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.1.22 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 97 36.823,00 3.571.831,00

5.1.23 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 92 35.823,00 3.295.716,00

5.1.24 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2" 

INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 25 33.823,00 845.575,00

5.1.25 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4" 

INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 94 34.422,00 3.235.668,00

5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 31 33.722,00 1.045.382,00

5.1.27 SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2" 

INC. CHAZOSDE EXPANSION,,ABRAZADERA 

,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UND 184 7.824,00 1.439.616,00

5.1.28 SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2" HOMOLOGADO POR 

EAAB  INCLUYE TRANSPORTE
UND 2 3.063.673,00 6.127.346,00

5.1.29 ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE 

TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA 

,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR

ML 8 264.503,00 2.116.024,00

5.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1" 

CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE
UND 1 869.537,00 869.537,00

5.1.31 CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET UND 1 59.042,00 59.042,00

5.1.32 CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A 

LA NORMA NS 009 AB DE EAAB  0.8*1.87 MT TAPA D3
UND 2 605.997,00 1.211.994,00

5.1.33 EXCAVACION TIERRA SECA  A MANO HASTA 2 M DE 

PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES
M3 9 18.104,00 162.936,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.1.34 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO 

INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES
M3 2 57.505,00 115.010,00

5.1.35 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 

90% DEL PROCTOR MODIFICADO

M3 3 14.671,00 44.013,00

5.1.36 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA  

SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE 

MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%.

M3 3 36.450,00 109.350,00

5.1.37 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 

VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO 

INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

M3 5 4.073,00 20.365,00

5.1.38 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER 

REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 

DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION 

ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE 

,MATERIALES,ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION 

TANQUE EN SITIO

UND 1 113.554.827,00 113.554.827,00

SUBTOTAL CAP 5.1  INSTALACIONES HIDRAULICAS: 208.180.805,00$                              
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.2 INSTALACIONES SANITARIAS  $                               94.327.868,00 

5.2.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED 

ESTRUCTURAL D=6" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA

ML 107,00 61.665 6.598.155,00$                                  

5.2.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 85,00 71.753 6.099.005,00$                                  

5.2.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 267,00 33.377 8.911.659,00$                                  

5.2.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 34,00 19.277 655.418,00$                                     

5.2.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 65,00 21.165 1.375.725,00$                                  

5.2.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2" 

INCLUYE  ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA 

MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 181,00 8.301 1.502.481,00$                                  

5.2.07 SOPORTE TIPO CUELGA 6" UNDD 18,00 45.922 826.596,00$                                     

5.2.08 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UNDD 74,00 40.922 3.028.228,00$                                  

5.2.09 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UNDD 46,00 36.823 1.693.858,00$                                  

5.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2" INC. 

CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA 

AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS

UNDD 96,00 35.823 3.439.008,00$                                  

5.2.11 PUNDTO SANITARIO D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 70,00 63.029 4.412.030,00$                                  

5.2.12 PUNDTO SANITARIO D=3" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 60,00 38.129 2.287.740,00$                                  

5.2.13 PUNDTO SANITARIO D=4" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 90,00 80.776 7.269.840,00$                                  

5.2.14 PUNDTO VENTILACION D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC 

,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE 

OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 133,00 66.782 8.882.006,00$                                  

5.2.15 VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2" INCLUYE 

ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 87,00 155.583 13.535.721,00$                                

5.2.16 EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD M3 87,00 18.104 1.575.048,00$                                  

5.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS M3 12,00 57.505 690.060,00$                                     

5.2.18 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 

90% DEL PROCTOR MODIFICADO

M3 41,00 14.671 601.511,00$                                     
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.2.19 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR 

ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO 

AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%.

M3 37,00 36.450 1.348.650,00$                                  

5.2.20 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 

VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO 

INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

M3 49,00 4.073 199.577,00$                                     

5.2.21 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN 

CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON 

REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y 

RETIRO DE SOBRANTES

UND 2,00 210.664 421.328,00$                                     

5.2.22 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN 

CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON 

REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y 

RETIRO DE SOBRANTES

UND 9,00 274.258 2.468.322,00$                                  

5.2.23 MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M UND 2,00 130.854 261.708,00$                                     

5.2.24 MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M UND 9,00 146.719 1.320.471,00$                                  

5.2.25 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND 6,00 1.250.242 7.501.452,00$                                  

5.2.26 CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m  INTERNO 

EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON 

REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y 

RETIRO DE SOBRANTES

UND 1,00 694.695 694.695,00$                                     

5.2.27 CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO  PALOMARO LAVAPLATOS UND 5,00 80.776 403.880,00$                                     

5.2.28 CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6" CON COMPRESOR INC. 

RETIRO HASTA 20 KM
M2 25,00 24.372 609.300,00$                                     

5.2.29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 

95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, 

ACARREO HASTA 50 MTS

M3 5,00 70.426 352.130,00$                                     

5.2.30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 

100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, 

ACARREO HASTA 50 MTS.

M3 9,00 75.724 681.516,00$                                     

5.2.31 FOSO DE BOMBEO UNDD 1,00 1.932.107 1.932.107,00$                                  

5.2.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR 

E=4"
M2 25,00 92.062 2.301.550,00$                                  

5.2.33 EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14" A 24" UNDD 3,00 149.031 447.093,00$                                     

SUBTOTAL CAP. 5.2  INSTALACIONES SANITARIAS: 94.327.868,00$                                

5.3 INSTALACIONES PLUVIALES  $                               46.753.001,00 

5.3.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED 

ESTRUCTURAL D=10" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA

ML 14 94.713 1.325.982,00$                                  

5.3.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED 

ESTRUCTURAL D=6" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA

ML 53 68.950 3.654.350,00$                                  

5.3.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) 

INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR 

,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

ML 85 192.312 16.346.520,00$                                

5.3.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 73 71.753 5.237.969,00$                                  

5.3.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4" 

INCLUYE  

ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA 

 MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES

ML 26 37.203 967.278,00$                                     
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.3.06 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6" INCLUYE 

ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 15 215.798 3.236.970,00$                                  

5.3.07 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4" INCLUYE 

ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA 

MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES

UNDD 5 80.776 403.880,00$                                     

5.3.08 EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. 

RETIRO DE SOBRANTES
M3 64 18.104 1.158.656,00$                                  

5.3.09 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO 

INTERNO,ESPESOR 0.15 M
M3 8 57.505 460.040,00$                                     

5.3.10 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 

90% DEL PROCTOR MODIFICADO

M3 26 14.671 381.446,00$                                     

5.3.11 RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR 

ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO 

AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%.

M3 25 36.450 911.250,00$                                     

5.3.12 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 

VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO 

INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

M3 35 4.073 142.555,00$                                     

5.3.13 CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 PROFUNDIDAD 1.00 

M  e 0.12 mINTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE 

FORMALETA,TAPA CON REFUERZO ,EXCAVACION,RELLENOS Y 

RETIRO DE SOBRANTES

UNDD 4 274.258 1.097.032,00$                                  

5.3.14 CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 

0.12 m  INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE 

FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y 

RETIRO DE SOBRANTES

UNDD 1 325.163 325.163,00$                                     

5.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2"*1/4" 

PINTURA ANTICORROSIVO  CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M
UNDD 4 146.719 586.876,00$                                     

5.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2"*1/4" 

PINTURA ANTICORROSIVA  CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M
UNDD 1 185.635 185.635,00$                                     

5.3.17 CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB 

H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO 

CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, 

,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

UNDD 4 1.250.242 5.000.968,00$                                  

5.3.18 CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO 

DE ACUERDO A PLANOS  EN CONCRETO 3100 PSI 

IMPERMEABILIXADO

UNDD 1 1.932.107 1.932.107,00$                                  

5.3.19 CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 

5 CM NO INCLUYE RETIRO
M2 25 5.558 138.950,00$                                     

5.3.20 DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS 

ESPESOR 15 CM  NO INCLUYE RETIRO
M2 25 9.387 234.675,00$                                     

5.3.21 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. 

ACARREO 10 K
M3 9 75.724 681.516,00$                                     

5.3.22 CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI  15 CM INC. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA
M2 25 65.328 1.633.200,00$                                  

5.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC  4 RDE 21  INC. 

ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO 

DE OBRA

ML 9 78.887 709.983,00$                                     

SUBTOTAL CAP. 5.3  INSTALACIONES PLUVIALES: 46.753.001,00$                                

5.4 SISTEMA CONTRA INCENDIO  $                             689.633.637,00 

5.4.01 EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE 

PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES
M3 18 18.104,00 325.872,00

5.4.02 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS M3 3 57.505,00 172.515,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.4.03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C900 DR 18 UL-FM 

D=4" INC. ACCESORIOS PVC C-900,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ML 36 124.478,00 4.481.208,00

5.4.04 SUMINISTRO E INSTALACION RESTRICTOR HD SERIE 1200 TUB 

PVC *ACC PVC  4"
UN 4 330.540,00 1.322.160,00

5.4.05 SUMINISTRO E INSTALACION KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 

TUBO PVC A ACERO IPS 4"
UN 2 587.420,00 1.174.840,00

5.4.06 SUMINISTRO E INSTALACION SELLO TRANSICION CIOD * IPS 4" UND 2 188.939,00 377.878,00

5.4.07 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON MACHO (EPS)CIOD 4" UND 1 281.475,00 281.475,00

5.4.08 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 

90% DEL PROCTOR MODIFICADO

M3 9 14.671,00 132.039,00

5.4.09 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA 

SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE 

MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%.

M3 10 36.450,00 364.500,00

5.4.10 RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 

VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO 

INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO 

OFICIAL

M3 14 4.073,00 57.022,00

5.4.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6" 

SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS
ML 172 203.134,00 34.939.048,00

5.4.12 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4" SCH 40, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 8 129.108,00 1.032.864,00

5.4.13 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 142 113.981,00 16.185.302,00

5.4.14 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 141 96.086,00 13.548.126,00

5.4.15 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 0 77.619,00 0,00

5.4.16 SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-

10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.
ML 960 60.453,00 58.034.880,00

5.4.17 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 305 52.940,00 16.146.700,00

5.4.18 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4" SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 1433 50.848,00 72.865.184,00

5.4.19 Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 " SCH 10, incluye 

accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia.
ML 230 38.475,00 8.849.250,00

5.4.20 Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte 

rojo,anticorrosivo,mano de obra
ML 3495 5.581,00 19.505.595,00

5.4.21 Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y 

mano de obra
UND 1014 33.698,00 34.169.772,00

5.4.22 Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales 

y,andamios y mano de obra
UND 24 172.538,00 4.140.912,00

5.4.23 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 4*2 1/2"
UND 12 79.833,00 957.996,00

5.4.24 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 3*2
UND 10 77.633,00 776.330,00

5.4.25 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 2*1 1/4
UND 160 68.833,00 11.013.280,00

5.4.26 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 2*1
UND 150 64.433,00 9.664.950,00

5.4.27 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet1 1/2*1 1/4
UND 22 62.233,00 1.369.126,00

5.4.28 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 1 1/2*1
UND 78 61.683,00 4.811.274,00

5.4.29 Suministro e Instalacion Oulet  o tee mecanica incluye perforaciones e 

instalacion oulet 1 1/4*1
UND 620 61.133,00 37.902.460,00

5.4.30 Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor 

e instalacion 
UND 3 1.075.478,00 3.226.434,00

5.4.31 Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor 

e instalacion
UND 40 232.543,00 9.301.720,00
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA
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5.4.32 Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor 

e instalacion
UND 1 757.543,00 757.543,00

5.4.33 Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2" tipo montante inc. 

materiales,equipos,andamios
UND 1014 59.332,00 60.162.648,00

5.4.34 Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4" UND 1 532.963,00 532.963,00

5.4.35 Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies  1 

1/2" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2" certificsada UL/FM , valvula 

angular certificada 1 1/2"  UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte 

canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2" , extintor PQS ABC 10 

libras con boquilla

UND 12 1.202.963,00 14.435.556,00

5.4.36 Suministro e instalacion Estacion de control 3" inc. valvula mariposa 

3"supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3" certificado 

UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master 

k=5.60 1/2",union o coupling ranurados,tee ranuras,niples y mano de 

obra

UND 13 3.797.098,00 49.362.274,00

5.4.37 Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1" UND 4 939.089,00 3.756.356,00

5.4.38 Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM UND 4 831.089,00 3.324.356,00

5.4.39 Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4" para PVC UND 90 322.276,00 29.004.840,00

5.4.40 Suministro e instalacion collarin cortafuego 2" PARA PVC UND 70 249.021,00 17.431.470,00

5.4.41 Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna UND 1 1.160.984,00 1.160.984,00

5.4.42 Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas  

angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"
UND 1 1.084.170,00 1.084.170,00

5.4.43 Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6" certificados UND 6 45.922,00 275.532,00

5.4.44 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 4" certificados UND 46 40.922,00 1.882.412,00

5.4.45 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 3" certificados UND 27 36.823,00 994.221,00

5.4.46 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 21/2" certificados UND 10 36.323,00 363.230,00

5.4.47 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 2" certificados UND 165 35.823,00 5.910.795,00

5.4.48 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 1 1/2" certificados UND 80 33.823,00 2.705.840,00

5.4.49 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 1 1/4" certificados UND 150 33.323,00 4.998.450,00

5.4.50 Suministro e instalacion Soportes  tipo cuelga 1" certificados UND 40 33.722,00 1.348.880,00

5.4.51 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 

2" CERTIFICADO
UND 10 149.933,00 1.499.330,00

5.4.52 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL  2" 

CERTIFICADO
UND 20 109.933,00 2.198.660,00

5.4.53 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 

3" CERTIFICADO
UND 4 179.933,00 719.732,00

5.4.54 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL  3" 

CERTIFICADO
UND 8 104.933,00 839.464,00

5.4.55 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 

4" CERTIFICADO
UND 6 189.933,00 1.139.598,00

5.4.56 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL  4" 

CERTIFICADO
UND 12 114.933,00 1.379.196,00

5.4.57 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO  VIAS   4" 

CERTIFICADO
UND 6 279.933,00 1.679.598,00

5.4.58 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER 

REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO  PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 

450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ 

ULTRAVIOLETA  VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION 

EN SITIO ,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

UND 1 113.554.827,00 113.554.827,00

SUBTOTAL CAP. 5.4  SISTEMA CONTRA INCENDIO: 689.633.637,00$                              

5.5 EQUIPOS DE BOMBEO  $                             266.260.048,00 
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA
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5.5.01 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA 

INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A.  130 HP MOTOR 

ELECTRICO  TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES 

ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN 

CUARTO DE BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO 

NORMALIZADO

CJO 1                             170.082.218 170.082.218,00$                              

5.5.02 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION CAUDAL 270 

GPM HTD 66 M.C.A.  25 HP MOTOR ELECTRICO  TRIFASICO A 220 

V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA 

INSTALACION EN CUARTO DE BOMBAS HASTA PUNDTO CERO 

CON VARIADR DE VELOCIDAD

CJO 1,00 63.342.809 63.342.809,00$                                

5.5.03 EQUIPO DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS . compuesto por  2 

motobombas con caudal 20 gpm HTD 8 m.c.a.  Alternada y/o 

simultaneass, 110 V monofasica 1/2 HP cada UNDa,Tablero de 

control,flotadores

UNDD 1,00 11.764.511 11.764.511,00$                                

5.5.04 EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS LLUVIAS . 

compuesto por  2 motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a.  

Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM 

,Tablero de control,flotadores

UNDD 1,00 21.070.510 21.070.510,00$                                

SUBTOTAL CAP. 5.5  EQUIPOS DE BOMBEO: 266.260.048,00$                              

15



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.6 PRUEBAS SISTEMAS  $                               16.745.672,00 

5.6.01 PRUEBA HIDRAULICA  SISTEMA CONTRA INCENDIO A 200 PSI 

DURACION MINIMA 2 HORAS
UND 12,00 417.493 5.009.916,00$                                  

5.6.02 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA 

INCENDIO
M3 100,00 30.752 3.075.200,00$                                  

5.6.03 PRUEBA HIDRAULICA A 150 PSI DURACION MINIMA 4 HORAS UND 7,00 417.493 2.922.451,00$                                  

5.6.04 LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA AGUA 

POTABLE Y RDE DE SUMINISTRO
M3 100,00 30.752 3.075.200,00$                                  

5.6.05 DESINFECCION RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE ML 521,00 2.046 1.065.966,00$                                  

5.6.06 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE AGUA POTABLE UND 1,00 239.713 239.713,00$                                     

5.6.07 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE RESERVA INCENDIO UND 1,00 281.513 281.513,00$                                     

5.6.08 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE REGULACION AGUAS 

LLUVIAS
UND 1,00 1.075.713 1.075.713,00$                                  

SUBTOTAL CAP. 5.6  PRUEBAS SISTEMAS: 16.745.672,00$                                

5,7 RED GAS NATURAL  $                                 9.437.585,00 

0  $                                                     - 

5.7.01 Suministro e instalacion TUBERIA PE 80 GAS 1" ML 40 5.955,00 238.200,00$                                     

5.7.02 EXCAVACION TIERRA SECA  A MANO PROF. MAX 1 M NO 

INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
ML 40 7.242,00 289.680,00$                                     

5.7.03 SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO  ARENA FINA INC. 

ACERREO INTERNO
ML 40 8.422,00 336.880,00$                                     

5.7.04 RELLENO  MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA ML 40 9.738,00 389.520,00$                                     

5.7.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1" TIPO -L ML 30 116.832,00 3.504.960,00$                                  

5.7.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4" TIPO-L,INC. 

ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES
ML 36 29.573,00 1.064.628,00$                                  

5.7.07 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO  COBRE ,3/4 INC. 

RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA
PTO 6 69.668,00 418.008,00$                                     

5.7.08 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4" GAS  MARIPOSA UND 10 97.806,00 978.060,00$                                     

5.7.09 MEDIDOR  Y REGULADOR GAS INCLUYE DERECHOS CONEXION 

VERSION2
UND 1 2.022.037,00 2.022.037,00$                                  

5.7.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1" GAS  

MARIPOSA
UND 2 97.806,00 195.612,00$                                     

SUBTOTAL CAP. 5.7  RED GAS NATURAL: 9.437.585,00$                                  

16



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5,8 SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO  $                               71.642.600,00 

5.8.01

Suministro, instalación y configuración de salida para sensor de humo 

direccionable, Incluye:  sensor de humo macar KIDDE direccionable, 

referencia FX-PD tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, 

cable FPLR 2x16, caja Rawelt Exagonal, base para sensor.

UNDD

195,00 203.880                                  39.756.600,00$                                

5.8.02

Suministro, instalación y configuración de salida para sensor de calor 

de aumento de temperatura direccionable Incluye: Sensor de calor 

marca KIDDE referencia FX-HD, base  para sensor, tubería metálica 

EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 

Exagonal, base para sensor.

UNDD

5,00 215.080                                  1.075.400,00$                                  

5.8.03

Suministro, instalación y configuración de salida  para estación manual 

de alarma direccionable de doble acción Incluye: Esatción manual 

marca KIDDE referencia FX-278, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", 

acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2"x4".

UNDD

34,00 319.080                                  10.848.720,00$                                

5.8.04

Suministro, instalación y configuración de salida  audio visual 

direccionable sirena /estrobo, Incluye salida audio visual marca KIDDE, 

referencia EG1RF-HDVM, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", 

acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 2"x4".

UNDD

34,00 243.080                                  8.264.720,00$                                  

5.8.05

Suministro, instalación, configuración, puesta en fUNDcionamiento y 

pruebas de UND panel de control de incendios direccionable, Incluye  

Panel de control de incedios Referecia FX1000 MARCA KIDDE de 

EDWARDS, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, 

cable FPLR 2x16, baterías de 12V  12A

UNDD

1,00 3.410.480                               3.410.480,00$                                  

5.8.06

Suministro, instalación y configuración de salida a RELE para control 

de Ascensor, Incluye Salida de rele Marca KIDDE, Referencia FX-RLY, 

tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja 

Rawelt 4"x4".

UNDD

2,00 323.180                                  646.360,00$                                     

5.8.07

Suministro, instalación y configuración de salida para módulo de 

aislamiento, incluye módulo de aislamiento marca KIDDE, referencia 

FX-ISO, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, cable 

FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4".

UNDD

4,00 309.180                                  1.236.720,00$                                  

5.8.08

Suministro, instalación y configuración de salida para módulo de 

monitoreo de entrada de valvula supervizada marca KIDDE, referencia 

FX-IDC1B, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", acesorio en EMT, 

cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4".

UNDD

6,00 340.480                                  2.042.880,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

5.8.09

Suministro, instalación y configuración de fuente externa de 

alimentación con control remoto para salidas audio visuales  marca 

KIDDE, referencia FX-EBPS10A, Incluye tubería metálica EMT de 3/4", 

acesorio en EMT, cable FPLR 2x16, caja Rawelt 4"x4".

UNDD

1,00 2.411.880                               2.411.880,00$                                  

5.8.10

Suministro, instalación y configuración de salida para teclado remoto y 

anUNDciador para centrales serie fx, pantalla lcd, indicadores led  

marca KIDDE, referencia ED-RLCD-C-SP-FX, Incluye tubería metálica 

EMT, PVC de 3/4", acesorio en EMT Y PVC, cable FPLR 2x16, caja 

Rawelt 4"x4".

UNDD

1,00 1.948.840                               1.948.840,00$                                  

SUBTOTAL SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO 71.642.600,00$                                

5,9 SISTEMA REUSO AGUAS LLUVIAS 43.721.284,00$                                

5.9.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI ML 135 9.121                                       1.231.335,00$                                  

5.9.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2" ML 96 7.869                                       755.424,00$                                     

5.9.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1" UNDD 2 64.817                                     129.634,00$                                     

5.9.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UNDD 8 30.053                                     240.424,00$                                     

5.9.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO  AGUA FRIA ,1/2" UNDD 8 42.759                                     342.072,00$                                     

5.9.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO  SENCILLO  LAVAPL 

LINEA MEDI MEZC
UNDD 8 78.071                                     624.568,00$                                     

5.9.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA 

.1/2"
UNDD 128 7.824                                       1.001.472,00$                                  

5.9.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 " UNDD 110 33.722                                     3.709.420,00$                                  

5.9.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO ML 60 7.242                                       434.520,00$                                     

5.9.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO  ARENA FINA ML 60 8.422                                       505.320,00$                                     

5.9.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO  MATERIAL SITIO 

COMPACATDO-RANA
ML 60 9.738                                       584.280,00$                                     

5.9.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINSTRO E INSTALACION 

PTAP REUSO A.LLUVIAS 10 GPM
CJO 1 19.489.153                              19.489.153,00$                                

5.9.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION  25 GPM 

HTD 65 M.C.A.
UNDD 1 14.673.662                              14.673.662,00$                                

SUBTOTAL CAP 5.9  SISTEMA REUSO AGUAS LLUVIAS: 43.721.284,00$                                
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

6 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS  $                             213.405.610,00 

6.01 Suminstro e instalacion sanitario linea institucional infantil en porcelana 

color blanco esmaltado + accesorios bicolor, incluye asiento sanitario 

cierre suave con tornillos de fijación antivandálicos, botón de 

accionamiento superior con decoración infantil, propiedades de alta 

eficiencia en consumo de agua.

UND 10,00 676.756                                   6.767.560,00$                                  

6.02 Suministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula 

antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.
UND 50,00 1.121.856                                56.092.800,00$                                

6.03 Suministro e instalacion taza Sanitaria línea institucional Adriático color 

100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional 

forte marca corona o equivalente.

UND 9,00 1.152.456                                10.372.104,00$                                

6.04 Suministro e instalacion Sanitario línea institucional Powermax color 

100 blanco marca corona o equivalente
UND 15,00 1.072.134                                16.082.010,00$                                

6.05 Suministro e instalacion orinal línea institucional gotta ep color 100 

blanco, válvula anti vandálica marca corona o equivalente      
UND 9,00 908.364                                   8.175.276,00$                                  

6.06 Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm 

incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm
ML 62,30 870.550                                   54.235.265,00$                                

6.07 Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet,  

soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos 

sensor electrónico marca corona o equivalente       

UND 9,00 1.155.536                                10.399.824,00$                                

6.08 Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y 

conexiones a punto hidraulico y sanitario
UND 9,00 203.278                                   1.829.502,00$                                  

6.09 Suministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar  45-50x45-50 incluye 

griferia, sifon con registro
UND 26,00 354.434                                   9.215.284,00$                                  

6.10 Suministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico 

acero inoxidable con seguro          
UND 81,00 151.949                                   12.307.869,00$                                

6.11 Suministro e instalacion dispensador de jabón de manos en spray de 

800ml
UND 58,00 91.849                                     5.327.242,00$                                  

6.12 Suministro e instalacion de rejilla sosco 4"x3" aluminio UND 66,00 34.657                                     2.287.362,00$                                  

6.13 Suministro e instalacion tapa registro plastica 8"x8" (20x20cm) UND 58,00 18.185                                     1.054.730,00$                                  

6.14 Suministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica 

empotrada a muro.
UND 6,00 410.717                                   2.464.302,00$                                  

6.15 Suministro e instalacion grifería de empotrar push pico expuesto 

antivandalica
UND 80,00 209.931                                   16.794.480,00$                                

SUBTOTAL CAP. 6  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS:  $                                     213.405.610,00 
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.1 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

7.1 RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN

7.1.1 CONEXIÓN A RED DE MEDIA TENSIÓN AEREA, 11.4 KV. 5.614.925,00$                                         

7.1.1.1

Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tension (11,4

KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de

materiales y forma constructiva de Norma LA228 de Codensa .

Incluye instalacion de DPS para uso uso exterior, puesta a tierra

segun Norma Codensa ET-492, accesorios para puesta a tierra y

bajante construido con Tubo conduit metalico de 1xD=6".

UN 1,00 5.614.925                                5.614.925,00$                                  

CONEXIÓN A RED DE MEDIA TENSIÓN AEREA 5.614.925,00$                                         

7.1.2 RED SUBTERANEA DE MEDIA TENSION (11.4 KV).  $                                       97.501.577,00 

7.1.2.1

Suministro y Construcción de acometida general de media tension en 3

cables de Alumino XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de

aislamiento, pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el

punto de conexiónde la red de MT aérea, hasta el seccionador triplex y

desde este hasta transformador de potencia de 500 kva, seco, tipo F,

ubicado en la subestación interior, por tuberia de 6" y carcamo. No

incluye tuberia ni carcamo.

ML 142,00 199.074                                   28.268.508,00$                                

7.1.2.2

Suministro, montaje e Instalacion de Juego trifásico de terminales

premoldeados, contraibles en frio para uso exterior e interior, para

cable 185 mm2 de Aluminio y con pantalla en hilos. Inluye bornas

terminales para cable 185 mm2.

JUEGO 6,00 1.799.113                                10.794.678,00$                                

7.1.2.3

Suministro e Instalacion de DPS, Pararrayos polimerico de 12 KV, 10

KA, para proteccion de transformador, y suministro e instalacion de

puesta a tierra,  incluyendo accesorios para puesta a tierra.

JUEGO

1,00 1.711.656                                1.711.656,00$                                  

7.1.2.4
Suministro de materiales y Construccion de canalizacion 4⏀6" PVC, de

acuerdo a  Norma CS217. (1000x1520mm)
ML 77,00 310.784                                   23.930.368,00$                                

7.1.2.5
Suministro de materiales y Construccion de canalizacion 6⏀6" PVC, de

acuerdo a Norma CS212. (1000x1520mm), para Calzada y anden.
ML

23,00 451.121                                   10.375.783,00$                                

7.1.2.6
Suministro de materiales y Construccion de Caja de inspeccion doble

CS276 (medidas internas:1490x1190x1800mm)
UN 2,00 3.298.300                                6.596.600,00$                                  

7.1.2.7
Suministro de materiales y Construcción de Caja de inspección tipo

vehicular CS280 (medidas internas: 1500x1500x1800)
UN

4,00 3.955.996                                15.823.984,00$                                

CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA 97.501.577,00$                                       
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION

7.2.1  TABLEROS Y ACOMETIDAS DE ZONAS

7.2.1.1  TABLERO ELECTRICO SECUNDARIA 1 (TE-SEC1) 4.269.416,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.1.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TDG a

TE -SEC1 por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.
ML

48,00 62.080                                     2.979.840,00$                                  

7.2.1.1.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-SEC1 de 24 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ424T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breakers Totalizador principal

de 60Amp schneider y breakers termomagneticos acorde a

cuadro de carga y marquillas de identificación.

UN 1,00 1.289.576                                1.289.576,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 4.269.416,00$                                  

7.2.1.2  TABLERO ELECTRICO SECUNDARIA 2 (TE-SEC2) 5.228.247,00$                                  

7.2.1.2.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TDG Torre A a

TE -SEC2 por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#1/0F+1#2N+1#6 T.

ML
29,00 135.223                                   3.921.467,00$                                  

7.2.1.2.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-SEC2 de 24 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ424T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breakers Totalizador de 80

Amp Schneider y breakers termomagneticos acorde a cuadro de

carga y marquillas de identificación.

UN 1,00 1.306.780                                1.306.780,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 5.228.247,00$                                  

Montaje de Tablero y Construccion de acometida , incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión de Breakers
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7.2.1.3  TABLERO ELECTRICO PRIMARIA 1 (TE-PRIM1) 2.350.710,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.3.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TDG Torre A a

TE -PRIM1 por Bandeja Portacable ., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.

ML
17,00 63.907                                     1.086.419,00$                                  

7.2.1.3.2 Suministro e instalacion Tablero de interruptores enchufables,

TE-PRIM1 de 24 circuitos, Trifasico C/puerta NTQ424T PG

200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y espacio para

Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 60 Amp y Breakers

Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y marquillas de

identificación.

UN

1,00 1.264.291                                1.264.291,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 2.350.710,00$                                  

7.2.1.4  TABLERO ELECTRICO PRIMERA INFANCIA (TE-PRIMINF) 4.090.650,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.4.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE -

PRIMINF por Bandeja Portacable ., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.

ML
42,00 63.907                                     2.684.094,00$                                  

7.2.1.4.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-PRIMINF de 30 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ430T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 80 Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN

1,00 1.406.556                                1.406.556,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 4.090.650,00$                                  
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7.2.1.5  TABLERO ELECTRICO AUDITORIO (TE-AUD) 4.023.798,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.5.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE-Torre A a

TE -AUD por Bandeja Portacable ., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.

ML
50,00 63.795                                     3.189.750,00$                                  

7.2.1.5.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-AUD de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 40 Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN

1,00 834.048                                   834.048,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 4.023.798,00$                                  

7.2.1.6  TABLERO ELECTRICO BIBLIOTECA (TE-BIBL) 1.858.480,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.6.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TDG-Torre A a

TE -BIBL por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.

ML
13,00 63.907                                     830.791,00$                                     

7.2.1.6.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-BIBL de 18 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ418T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 50 Amp

y Breakers Termomagneticos deacorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN

1,00 1.027.689                                1.027.689,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 1.858.480,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.7  TABLERO ELECTRICO ADMINISTRACION (TE-ADM) 1.883.991,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.7.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE-Torre A a

TE -ADM por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#6N+1#8 T.

ML
38,00 28.505                                     1.083.190,00$                                  

7.2.1.7.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-ADM de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 40 Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN 1,00 800.801                                   800.801,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 1.883.991,00$                                  

7.2.1.8  TABLERO ELECTRICO SOTANO (TE-SOT) 2.154.927,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.8.1
Suministro e instalcion de Acometida desde Tablero TGE a TE -SOT .,

en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  3#8F+1#8N+1#8 T.
ML

28,00 37.039                                     1.037.092,00$                                  

7.2.1.8.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-SOT.(Incluye soportes y

anclajes)
ML

12,00 27.083                                     324.996,00$                                     

7.2.1.8.3 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-SOT de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 30Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN 1,00 792.839                                   792.839,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 2.154.927,00$                                  

24



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.9  TABLERO ELECTRICO SUBESTACION (TE-SUB) 1.822.816,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.9.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE -SUB

., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  3#8F+1#8N+1#8 T.
ML

23,00 37.039                                     851.897,00$                                     

7.2.1.9.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-SUB.(Incluye soportes y

anclajes)
ML

6,00 29.680                                     178.080,00$                                     

7.2.1.9.3 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-SUB de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 30Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN 1,00 792.839                                   792.839,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 1.822.816,00$                                  

7.2.1.10  TABLERO ELECTRICO COCINA (TE-COC) 5.293.777,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.10.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero de Barrajes a

TE -COC por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#2F+1#4N+1#8 T.

ML

40,00 89.157                                     3.566.280,00$                                  

7.2.1.10.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-COC de 42 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ442T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 100

Amp y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga

y marquillas de identificación.

UN 1,00 1.727.497                                1.727.497,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 5.293.777,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.11  TABLERO ELECTRICO ZONAS COMUNES TORRE A (TE-ZC T.A) 1.733.131,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.11.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE-Torre A a

TE -ZC T.A. por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#4F+1#4N+1#8 T.

ML
12,00 33.089                                     397.068,00$                                     

7.2.1.11.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-ZC T.A de 42 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ442T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 100

Amp y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga

y marquillas de identificación.

UN 1,00 1.336.063                                1.336.063,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 1.733.131,00$                                  

7.2.1.12  TABLERO ELECTRICO ZONAS COMUNES TORRE B (TE-ZC T.B) 2.588.274,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.12.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE -ZC

T.B por Bandeja Portacable., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

3#6F+1#6N+1#8 T.

ML
30,00 47.156                                     1.414.680,00$                                  

7.2.1.12.2 Suministro einstalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-ZC T.B de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 50Amp

y Breakers Termomagnetico de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN 1,00 1.173.594                                1.173.594,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 2.588.274,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.13  TABLERO ELECTRICO CANCHA 1 (TE-CANCH1) 3.225.330,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.13.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE -

CANCH1 por Bandeja Portacable ., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#8F+1#8N+1#8 T.

ML
51,00 47.044                                     2.399.244,00$                                  

7.2.1.13.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-CANCH1 de 12 circuitos, Trifasico C/puerta N

PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y espacio para

Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 40 Amp y Breakers

Termomagnetico de acorde a cuadro de carga y marquillas de

identificación.

UN 1,00 826.086                                   826.086,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 3.225.330,00$                                  

7.2.1.14  TABLERO ELECTRICO CANCHA 2 (TE-CANCH2) 3.363.323,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.14.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE-Torre A a

TE -CANCH2 por Bandeja Portacable ., en cable EXZHELLENT BW

HFFRLS CU  3#6F+1#8N+1#8 T.

ML

57,00 44.983                                     2.564.031,00$                                  

7.2.1.14.2 Suministro e instalacion de Tablero de interruptores

enchufables, TE-CANCH2 de 12 circuitos, Trifasico C/puerta

NTQ412T PG 200A G, 208-120 Voltios, con barra de tierra y

espacio para Totalizador. Incluye breaker Totalizador de 40Amp

y Breakers Termomagneticos de acorde a cuadro de carga y

marquillas de identificación.

UN

1,00 799.292                                   799.292,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 3.363.323,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.15  TABLERO ELECTRICO REGULADO PRIMERA INFANCIA (TR-1TB) 8.690.664,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.15.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR -1TB

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

42,00 38.747                                     1.627.374,00$                                  

7.2.1.15.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

7.2.1.15.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 50 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 402.932                                   402.932,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 8.690.664,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.16  TABLERO ELECTRICO REGULADO BASICA PRIMARIA (TR-2TB) 9.337.739,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y  Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.16.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR -2TB

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

58,70 38.747                                     2.274.449,00$                                  

7.2.1.16.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

7.2.1.16.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 50 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 402.932                                   402.932,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 9.337.739,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.17  TABLERO ELECTRICO REGULADO SECUNDARIA 1 (TR-3TB) 9.492.727,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y  Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.17.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR -3TB

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

62,70 38.747                                     2.429.437,00$                                  

7.2.1.17.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

7.2.1.17.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 50 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 402.932                                   402.932,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 9.492.727,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.18  TABLERO ELECTRICO REGULADO SECUNDARIATR-4TB 9.647.715,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y  Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers

7.2.1.18.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR -

4TBpor Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

66,70 38.747                                     2.584.425,00$                                  

7.2.1.18.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

7.2.1.18.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 50 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 402.932                                   402.932,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 9.647.715,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.19  TABLERO ELECTRICO BOMBAS (TE-BOMBAS) 28.285.513,00$                                

Suministro, Montaje de Caja de Totalizador  y  Construccion de 

acometida , incluyendo soporte y canalizaciones, cableado y conexión 

a totalizador. Instalacion a ceros, disponible para instalador de Bombas 

y tablero correspondiente.

7.2.1.19.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE -

BOMB ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  3#250KCMF+1#2 T.
ML

30,00 252.980                                   7.589.400,00$                                  

7.2.1.19.2 Suministro y tendido de canalización en 3 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-BOMB.(Incluye Soportes y

Anclajes)
ML

24,00 838.692                                   20.128.608,00$                                

7.2.1.19.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 225 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes). UN

1,00 567.505                                   567.505,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 28.285.513,00$                                

7.2.1.20  TABLERO ELECTRICO ASCENSOR 1-2 (TE-ASC 1-2) 1.379.169,00$                                  

Suministro, Montaje de Caja de Totalizador  y  Construccion de 

acometida , incluyendo soporte y canalizaciones, cableado y conexión 

a totalizador. Instalacion a ceros, disponible para instalador de 

ascensor.

7.2.1.20.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE-ASC

1-2 ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  3#8F+3#8+1#8 T.
ML

23,00 37.039                                     851.897,00$                                     

7.2.1.20.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-ASC 1-2.(Incluye Soporte y

Anclajes)
ML

5,00 30.719                                     153.595,00$                                     

7.2.1.20.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 30 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 373.677                                   373.677,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 1.379.169,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.21  TABLERO ELECTRICO ASCENSOR 3 (TE-ASC 3) 2.749.612,00$                                  

Suministro, Montaje de Caja de Totalizador  y Construccion de 

acometida , incluyendo soporte y canalizaciones, cableado y conexión 

a totalizador. Instalacion a ceros, disponible para instalador de 

ascensor.

7.2.1.21.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TE-ASC

3 ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  3#8F+ 1#8N + 1#8 T.
ML

60,00 37.039                                     2.222.340,00$                                  

7.2.1.21.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-ASC 3.(Incluye soportes y

anclajes)
ML

5,00 30.719                                     153.595,00$                                     

7.2.1.21.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 30 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes). UN

1,00 373.677                                   373.677,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 2.749.612,00$                                  

7.2.1.22  TABLERO ELECTRICO ASCENSOR 4 (TE-ASC 4) 2.867.562,00$                                  

Suministro, Montaje de Caja de Totalizador  y  Construccion de 

acometida , incluyendo soporte y canalizaciones, cableado y conexión 

a totalizador. Instalacion a ceros, disponible para instalador de 

ascensor.

7.2.1.22.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE-Torre A a

TE-ASC 4 ., en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU 3#8F+ 1#8N +

1#8 T.

ML
60,00 36.927                                     2.215.620,00$                                  

7.2.1.22.2 Suministro y tendido de canalización en 1 " conduit EMT,

desde Tablero General TDG a TE-ASC 4.(Incluye soportes y

anclajes)
ML

5,00 55.653                                     278.265,00$                                     

7.2.1.22.3 Suministro e instalacion de Caja troquelada para breaker

industrial 30x19x11,5 con Breaker EASYPA de 30 amp 220 V

,Barra de Tierra/Neutro.(Incluye Soporte y Anclajes).
UN

1,00 373.677                                   373.677,00$                                     

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 2.867.562,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.23
9.760.118,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.23.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-1TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

80,00 38.747                                     3.099.760,00$                                  

7.2.1.23.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 9.760.118,00$                                  

 TABLERO ELECTRICO REGULADO PARA RACK´s DE COMUNICACIONES EN CUARTO PRINCIPAL , DETECCION DE 

ALARMAS SISTEMA R.C.I. y SISTEMA SEGURIDAD (TR-1TA)
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.24  TABLERO ELECTRICO REGULADO PARA BIBLIOTECA, AUDITORIO = TR-2TA 7.202.816,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.24.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-2TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

14,00 38.747                                     542.458,00$                                     

7.2.1.24.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

ML 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 7.202.816,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.25  TABLERO ELECTRICO REGULADO  TR-3TA 7.357.804,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.25.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-3TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

18,00 38.747                                     697.446,00$                                     

7.2.1.25.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

ML 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 7.357.804,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.26  TABLERO ELECTRICO REGULADO TR-4TA 8.268.700,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.26.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-4TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#4F+1#4N+1#8 T.

ML

31,00 51.882                                     1.608.342,00$                                  

7.2.1.26.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

ML 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 8.268.700,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.27  TABLERO ELECTRICO REGULADO  TR-5TA 8.631.874,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.27.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-5TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#4F+1#4N+1#8 T.

ML

38,00 51.882                                     1.971.516,00$                                  

7.2.1.27.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

ML 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 8.631.874,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.28  TABLERO ELECTRICO REGULADO TR-6TA 8.326.479,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.28.1 Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-6TA

por Bandeja Portacable, en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU

2#6F+1#6N+1#8 T.

ML

43,00 38.747                                     1.666.121,00$                                  

7.2.1.28.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 8.326.479,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.29  TABLERO ELECTRICO REGULADO  TR-7TA 8.891.284,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.29.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-7TA,

en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  2#4F+1#4N+1#8 T.
ML

43,00 51.882                                     2.230.926,00$                                  

7.2.1.29.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 8.891.284,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.1.30  TABLERO ELECTRICO REGULADO  TR-8TA 9.254.458,00$                                  

Suministro, Montaje de Tablero y Construccion de acometida , 

incluyendo soporte y tendido de bandejas, tuberia, cableado y conexión 

de Breakers para circuitos de tomas regulados.

7.2.1.30.1
Suministro e instalacion de Acometida desde Tablero TGE a TR-8TA,

en cable EXZHELLENT BW HFFRLS CU  2#4F+1#4N+1#8 T.
ML

50,00 51.882                                     2.594.100,00$                                  

7.2.1.30.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO REGULADO TE-

REGULADO PARA 10 KVA, DE BAJA TENSIÓN. FABRICADO EN

LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16, COLOR BEIGE DUNA RAL

7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES 90X70X30 CM. (ALTO * ANCHO * FONDO), CON :

1 INTERRUPTOR PRICIPAL DE 2x50 A. , ICC 25

kA/220 REF. EZC100H2050, SCHNEIDER , 3

INTERRUPTORES PARCIALES 2x50 A. EZC100N, ICC 50 kA/240 V.

20 kA/440 V. REF. EZC100H2050, SCHNEIDER 1

CONMUTADOR TETRAPOLAR 1-0-2, ABIERTO PARA TABLERO,

50A/AC-1, REF. 7GN32 75U. LOVATO 10 MINI INTERRUPTOR

1x20A, 6 kA IEC898, REF. EZ9F56120 . SCHNEIDER.

, Y EQUIPADO CON LLAVE SELECTORA, PARA BAY PASS

MANUAL .

UN 1,00 6.660.358                                6.660.358,00$                                  

SUBTOTALTABLERO ELECTRICO 9.254.458,00$                                  

7,2 RED ELECTRICA DE BAJA TENSION

7,2.2 SALIDAS ELECTRICAS Y CANALIZACIONES  $                             857.505.079,00 

SALIDAS:

Construcción de salidas , incluyendo soporte y tendido de 

tubería, cableado y conexión de aparatos, para las siguientes 

salidas: 

7.2.2.1.1

Salidas de interruptores independientes sencillo, para

alumbrado, línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco,

alimentado con tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado

libre de halogenos # 12 AWG.

UN

72,00 79.812                                     

5.746.464,00$                                  

7.2.2.1.2

Salidas de interruptores independientes doble, para alumbrado,

línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con

tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halogenos

# 12 AWG.

UN

7,00 102.615                                   

718.305,00$                                     

7.2.2.1.3

Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra,  marca 

LEVITON alimentada con TUBERIA EMT 1/2 , alambrada en 

alambre de cobre aislado, libre de halógenos #12 AWG. UN

47,00 229.523                                   

10.787.581,00$                                

7.2.2.1.4

Salida de tomacorriente regulado a 120 V, con polo a tierra, Tipo 

Leviton, color naranja alimentada con TUBERIA EMT 1/2 , 

alambrada en alambre de cobre aislado, libbre de halógenos #12 

AWG.

UN

43,00 145.462                                   

6.254.866,00$                                  

7.2.2.1.5

Salida de tomacorriente a 220 V , con polo a tierra, marca

LEVINTON, alimentada con tuberia emt de 3/4 , alambrada en

cable de cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

8,00 235.578                                   

1.884.624,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.2.2.1.6
Salida común de alumbrado , alimentada con tubería EMT de

1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG
UN

1389,00 128.063                                   

177.879.507,00$                              

7.2.2.1.7

Salida de alumbrado de emergencia, alimentada con tubería

PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos # 12

AWG

UN

329,00 84.807                                     

27.901.503,00$                                

7.2.2.1.8

Salida de alumbrado de emergencia, alimentada con tubería

EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos # 12

AWG

UN

17,00 85.476                                     

1.453.092,00$                                  

7.2.2.1.9
Suministro e instalacion de acometida 1No 12+1No 12N+1No

12T ML

3583,00 12.636                                     
45.274.788,00$                                

7.2.2.1.10

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL18F 

ROBLAN-LEDPANELSR18F (1300 lm; 17.6 W; 1xDefinido por el 

usuario)SOBREPONER o Similar.

UN

42,00 116.311                                   

4.885.062,00$                                  

7.2.2.1.11

Suministro e instalacion de ILUMINACIONES TECNICAS  

240403 - 3000  IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 

SOBREPONER 2F-LT5 54W (6859 lm; 117.0 W; 2xF54HOT5) o 

Similar.

UN

29,00 215.518                                   

6.250.022,00$                                  

7.2.2.1.12

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL24F

ROBLAN-LEDPANEL24F (2370 lm; 23.0 W; 1xLEDPANEL24F)

o Similar.

UN

10,00 137.880                                   

1.378.800,00$                                  

7.2.2.1.13

Suministro e instalacion ROBLAN EUROPA S.A. ECOT818330F 

ROBLAN-ECOT818330F (1915 lm; 17.5 W; 1xROBLAN-

ECOT818330F)+Luminaria o Similar.

UN

35,00 121.234                                   

4.243.190,00$                                  

7.2.2.1.14
Suministro e instalacion de ROBLAN LEDJX1200B ROBLAN-

LEDJX1200B (3790 lm; 40.6 W; 1xLEDJX1200B) o Similar.
UN

24,00 155.844                                   

3.740.256,00$                                  

7.2.2.1.15

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. LED

PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9

W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.

UN

23,00 178.991                                   

4.116.793,00$                                  

7.2.2.1.16

Suministro e instalacion de SYLVANIA P23343-LED EMERG

R2 3W (0 lm; 0.0 W; Alumbrado de emergencia: 174 lm, 0.0 W;

1xDefinido por el usuario) o Similar.

UN

41,00 147.516                                   

6.048.156,00$                                  

7.2.2.1.17

Suministro e instalacion de Sylvania  P26848 LED EMERG 

APLIQUE 4W (0 lm; 0.0 W; Alumbrado de emergencia: 245 lm, 

4.4 W; 1xEmergency light) o Similar.

UN

231,00 112.306                                   

25.942.686,00$                                

7.2.2.1.18

Sministro e instalacion de Sylvania P26692 LED EMERG

AVISO DOBLE SPOT 4.2W (0 lm; 0.0 W; Alumbrado de

emergencia: 220 lm, 4.2 W; 1xEmergency light) o Similar.

UN

14,00 112.306                                   

1.572.284,00$                                  

7.2.2.1.19

Suministro e instalacion de Sylvania P33718 LED EMERG

SALIDA 1.8W (0 lm; 0.0 W; Alumbrado de emergencia: 8 lm, 1.8

W; 1xEmergency light) o Similiar.

UN

80,00 99.686                                     

7.974.880,00$                                  

7.2.2.1.20

Salidas de interruptores independientes triple, para alumbrado,

línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con

tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halogenos

# 12 AWG.

UN

43,00 113.998                                   

4.901.914,00$                                  

7.2.2.1.21
Suministro e instalacion de Sensor de ocupacion , 10A, 120v.,

infrarojo, 360º, marca Leviton
UN

82,00 130.892                                   
10.733.144,00$                                
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7.2.2.1.22

Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra, marca

LEVITON, alimentada con tubería PVC de 1/2" , alambrada en

cable de cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

254,00 81.204                                     

20.625.816,00$                                

7.2.2.1.23

Salida de tomacorriente a 120 V , con polo a tierra, marca

LEVITON, alimentada con CANALETA , alambrada en cable de

cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

85,00 85.104                                     

7.233.840,00$                                  

7.2.2.1.24

Salida de tomacorriente regulado a 120 V , con polo a tierra,

marca LEVITON, alimentada con CANALETA , alambrada en

cable de cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

230,00 85.104                                     

19.573.920,00$                                

7.2.2.1.25

Salida de tomacorriente SECADOR DE MANOS a 120 V, con 

polo a tierra, Tipo Leviton, alimentada con tubería PVC de 1/2", 

alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG. UN

16,00 110.815                                   

1.773.040,00$                                  

7.2.2.1.26
Suministro e instalación canaleta metalica de 12x5cm, color 

blanco, con division interna. ML
219,00 86.264                                     

18.891.816,00$                                

7.2.2.1.27

Suministro e instalacion de Bandeja Tipo Malla en la base de 

6x20x300 cms Cal. 18 GC, desde tablero de Baja tension, hasta 

dispositivo de uso final en piso.
ML

720,00 158.219                                   

113.917.680,00$                              

7.2.2.1.28

Suministro e instalacion de ILUMINANCIONES TECNICAS

412203E3001 TEMPLA LENS E16 1150X58X70

SOBREPONER LED 2X2200Lm (3707 lm; 33.0 W; 2xLED LINE

1R 2FT 2200Lm) o Similar.

UN

234,00 192.734                                   

45.099.756,00$                                

7.2.2.1.29

Suministro e instalacion de ILUMINANCIONES TECNICAS

412203E3001 TEMPLA LENS E16 1150X58X70

SOBREPONER LED 2X2200Lm (3707 lm; 33.0 W; 2xLED LINE

1R 2FT 2200Lm) o Similar.

UN

103,00 192.734                                   

19.851.602,00$                                

7.2.2.1.30

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LPR120304ALF

ROBLAN-LPR120304ALF (4185 lm; 42.2 W; 1xROBLAN-

LPR120304ALF) o Similar.

UN

430,00 137.974                                   

59.328.820,00$                                

7.2.2.1.32

Salida común de alumbrado a 4 mts , alimentada con tubería

EMT de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12

AWG

UN

172,00 148.446                                   

25.532.712,00$                                

7.2.2.1.33

Salida común de alumbrado a 4 mts, alimentada con tubería

EMT de 3/4" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12

AWG

UN

27,00 158.492                                   

4.279.284,00$                                  

7.2.2.1.34
Suministro e instalación canaleta metalica de 12x5cm, color 

blanco, con division interna. ML

37,00 86.264                                     
3.191.768,00$                                  

7.2.2.1.35

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A.

DPANEL18F ROBLAN-DPANEL18F (1300 lm; 17.6 W;

1xROBLAN-DPANEL18F) o Similar.

UN

48,00 46.718                                     

2.242.464,00$                                  

7.2.2.1.36

Suministro e instalacion A 4MTS O MAS de ROBLAN EUROPA

S.A. DPANEL18F ROBLAN-DPANEL18F (1300 lm; 17.6 W;

1xROBLAN-DPANEL18F) o Similar.

UN

114,00 71.968                                     

8.204.352,00$                                  

7.2.2.1.37

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A.

TK05B8115F ROBLAN-TK05B8115F (1427 lm; 16.4 W;

1xROBLAN-TK05B8115F) o Similar.

UN

17,00 422.624                                   

7.184.608,00$                                  
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7.2.2.1.38

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. LED

PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9

W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.

UN

59,00 178.991                                   

10.560.469,00$                                

7.2.2.1.39

Sministro e instalacion de Sylvania  LED EMERGENCY 

DOWNLIGHT 4.2W (154 lm; 1.8 W; 1xLED EMERGENCY 

DOWNLIGHT 3W) o Similar.

UN

2,00 169.108                                   

338.216,00$                                     

7.2.2.1.40

Salida de Alimentacion Cto de tomas normales y regulados en

Aulas alimentada con tuberia emt de 3/4 , alambrada en cable

de cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

38,00 240.643                                   

9.144.434,00$                                  

7.2.2.1.41

Salida de tomacorriente GFCI a 120 V, con polo a tierra, Tipo 

Leviton, alimentada con tubería PVC de 1/2", alambrada en 

alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG. UN

57,00 142.750                                   

8.136.750,00$                                  

7.2.2.1.42

Salida de tomacorriente regulado a 120 V, con polo a tierra, Tipo 

Leviton, color naranja alimentada con TUBERIA PVC 1/2 , 

alambrada en alambre de cobre aislado, libbre de halógenos #12 

AWG.

UN

138,00 79.437                                     

10.962.306,00$                                

7.2.2.1.43

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL24F

ROBLAN-LEDPANEL24F (2370 lm; 23.0 W; 1xLEDPANEL24F)

o Similar.SOBREPONER

UN

194,00 139.089                                   

26.983.266,00$                                

7.2.2.1.44

Suministro e instalacion ROBLAN EUROPA S.A.

ASTROFDLV3100F ROBLAN-ASTROFDLV3100F (13499 lm;

103.7 W; 1xROBLAN-ASTROFDLV3100F) o Similar.

UN

11,00 1.393.243                                

15.325.673,00$                                

7.2.2.1.45

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL12FB 

ROBLAN-LEDPANEL12FB (820 lm; 11.5 W; 

1xLEDPANEL12FB) o Similar.

UN

4,00 44.624                                     

178.496,00$                                     

7.2.2.1.46

Salidas de interruptores conmutables sencillos, para alumbrado,

línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco, alimentado con

tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado libre de halogenos

# 12 AWG.

UN

2,00 125.836                                   

251.672,00$                                     

7.2.2.1.47

Salida de tomacorriente SECADOR DE MANOS a 120 V, con 

polo a tierra, Tipo Leviton, alimentada con tubería PVC de 1/2", 

alambrada en alambre de cobre aislado, THWN#12 AWG.

UN

17,00 110.815                                   

1.883.855,00$                                  

7.2.2.1.48

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A.

LEDPANEL32F ROBLAN-LEDPANEL32F (3200 lm; 31.4 W;

1xROBLAN-LEDPANEL32F) o Similar.

UN

40,00 182.428                                   

7.297.120,00$                                  

7.2.2.1.49 Suministro e instalacion de Sensor de luz diurna UN 28,00 131.214                                   3.673.992,00$                                  

7.2.2.1.50

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA

LPR120X6058BF ROBLAN-LPR120X6058BF (4898 lm; 56.2 W;

1xROBLAN-LPR120X6058BF) o Similar.

UN

18,00 321.384                                   

5.784.912,00$                                  

7.2.2.1.51
Suministro e instalacion de FOTOCELDA 1000W 120-277V 32A

AREA LIGHTING RESEARCH o Similar.
UN

4,00 78.852                                     
315.408,00$                                     

7.2.2.1.52

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF 

ROBLAN-DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-

DMHL50BF) o Similar.

UN

18,00 157.114                                   

2.828.052,00$                                  

7.2.2.1.53

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. MHLX100F

ROBLAN-MHLX100F (11985 lm; 100.4 W; 1xROBLAN-

MHLX100F) o Similar.

UN

7,00 637.480                                   

4.462.360,00$                                  
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7.2.2.1.54

Salida de tomacorriente a 120 V, con polo a tierra, marca

LEVITON con tapa INTEMPERIE, alimentada con tubería PVC

de 1/2" , alambrada en cable de cobre aislado,libre de

halógenos, #12 AWG.

UN

16,00 88.739                                     

1.419.824,00$                                  

7.2.2.1.55
Salida común de alumbrado , alimentada con tubería pvc de 1/2"

y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG
UN

8,00 66.187                                     

529.496,00$                                     

7.2.2.1.56

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. MHLX150F 

ROBLAN-MHLX150F (17958 lm; 150.0 W; 1xROBLAN-

MHLX150F) o Similar.

UN

8,00 815.540                                   

6.524.320,00$                                  

7.2.2.1.57

Suministro e instalcion de SYLVANIA P27481 - LED TORTUGA

RD 12W DL BULKHEAD (958 lm; 12.5 W; 1xDefinido por el

usuario) o Similar.

UN

8,00 61.827                                     

494.616,00$                                     

7.2.2.1.58
Suministro e instalacion de acometida 1No 10+1No 10N+1No

12T ML

1221,00 17.121                                     
20.904.741,00$                                

7.2.2.1.59

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL30BF

ROBLAN-DMHL30BF (2850 lm; 28.8 W; 1xROBLAN-

DMHL30BF) o Similar.

UN

18,00 160.317                                   

2.885.706,00$                                  

TOTAL RED ELECTRICA BAJA TENSION  $                             857.505.079,00 

7.2.2.17 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION  $                               96.400.000,00 

7.2.2.17.1 Sistema de control automatico de iluminacion para el colegio GBL
1,00 96.400.000                              96.400.000,00$                                

SUBTOTAL 96.400.000,00$                                

7.2.3  $                                 8.007.332,00 

7.2.31

Suministro de materiales y Construcción de una malla de puesta a

tierra de 6x3 m, en configuración rectangular, con cuadricula de 3x3m

tal como aparece en el plano eléctrico, con seis (6) varillas de cobre

2,40x5/8" , soldadas a cable desnudo No. 2/0, con uniones del tipo

cadweld. Incluye 6cámaras de inspección.

 UND 

1,00 6.528.627                                6.528.627,00$                                  

7.2.32
Suministro e instalacion de Barraje de equipotencializacion en

Subestacion de 50cmx50mmx10mm con 10 posibilidades de conexion.
 UND 

1,00 295.741                                   295.741,00$                                     

7.2.33
Suministro e instalacion de Barraje de equipotencializacion en CCPPAL  

de 50cmx50mmx10mm con 10 posibilidades de conexion.
 UND 

1,00 295.741                                   295.741,00$                                     

7.2.34
Suministro e instalacion de Barraje de equipotencializacion en CC1 de

50cmx50mmx10mm con 10 posibilidades de conexion.
 UND 

1,00 295.741                                   295.741,00$                                     

7.2.35
Suministro e instalacion de Barraje de equipotencializacion en CC2 de

50cmx50mmx10mm con 10 posibilidades de conexion.
 UND 

1,00 295.741                                   295.741,00$                                     

7.2.36
Suministro e instalacion de Barraje de equipotencializacion en CC2 de

50cmx50mmx10mm con 10 posibilidades de conexion.
 UND 

1,00 295.741                                   295.741,00$                                     

SUBTOTAL MALLAS DE PUESTA A TIERRA Y BARRAJES EQUIPOTENCIALES 8.007.332,00$                                  

7.2.4 SISTEMA DE PROTECCION COTRA EL RAYO 119.122.094,00$                              

MALLA DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA Y BARRAJES DE EQUIPOTENCIALIZACION EN CENTROS DE 

CABLEADO DE COMUNICACIONES.
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7.2.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA DE 

ACERO INOXIDABLE,  AISLADA, REFORZADA CON FIBRA 

DE VIDRIO, TIPO OBO, REFERENCIA IsFang 4000 Y 

CONEXIÓN CON CABLE BAJANTE AISLADO PARA 

CORRIENTES DEL RAYO, TIPO ISCON 750 SW, O SIMILAR, 

EN LONGITUD DE 5 M. INCLUYE SOPORTERIA ESPECIAL Y 

CONECTORES PROBADOS PARA CORRIENTES DEL RAYO.

UN

6,00 6.487.720                                38.926.320,00$                                

7.2.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA CAPTORA DE 

ALUMINIO TIPO OBO REFERENCIA 101/ALU/2500-DX  SB, 

MONTADA EN DISTANCIADORES TIPO "V", TIPO OBO 

REFERENCIA 101-VS-16 DE OBO, O SIMILAR

UN

4,00 2.765.181                                11.060.724,00$                                

7.2.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA CAPTORA DE 

ALUMINIO TIPO OBO REFERENCIA 101/ALU/2500-DX  SB, 

MONTADA EN DISTANCIADOR, TIPO OBO REFERENCIA 

ISAV1000W, O SIMILAR

UN

4,00 1.970.261                                7.881.044,00$                                  

7.2.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA CAPTORA DE 

ALUMINIO DE 16 mm x 1500 mm con Base Tipo DX PARA 

FIJAR CON CHAZO METALICO A  ALGAGIA O LOSA,  

REFERENCIA 101/ALU/1500-DX DE OBO,  O SIMILAR, 

UN

5,00 231.397                                   1.156.985,00$                                  

7.2.4.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 

8mm EN ANILLO PERIMETRAL SUPERIOR, SOBRE  

ALFAGIA, LOSAS  Y MUROS; INCLUYE SOPORTES 

PROBADOS PARA CORRIENTES DEL RAYO

ML

333,00 19.278                                     6.419.574,00$                                  

7.2.4.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION 

PARA ALAMBRON
UN 10,00 139.058                                   1.390.580,00$                                  

7.2.4.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO 

GALVANIZADO DE 3/8" EN COLUMNAS Y PANTALLAS DE 

CONCRETO

ML

655,00 42.692                                     27.963.260,00$                                

7.2.4.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOTENCIALIZACION 

DE BAJANTE O ARMADURA DE COLUMNA CON SISTEMA 

DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE CONECTOR marca OBO 

TIPO 1814FT Cód.. 5014 46 8, O SIMILAR

UN

14,00 169.799                                   2.377.186,00$                                  

7.2.4.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 

DESNUDO 1/0 AWG PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
ML

235,00 26.508                                     6.229.380,00$                                  

7.2.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 

2,4m X 5/8" Y SOLDADURAS AL ANILLO DE TIERRA Y A LA 

BAJANTE CORRESPONDIENTE.

UN

14,00 273.638                                   3.830.932,00$                                  

7.2.4.11 SOLDADURA EXOTERMICA CABLE-CABLE 2/0 UN 6,00 49.368                                     296.208,00$                                     

7.2.4.12
Canalización Profundidad 50 cm. Excavación, relleno y 

apisonado del terreno.
ML

215,00 17.340                                     3.728.100,00$                                  

7.2.4.13

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

REGISTRO DE TIERRA DE DE MEDIDAS INTERIORES 

40X40X50 cm,  (Ancho x Largo x Profundidad), con  PAREDES 

DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE 2500 PSI, 

MARCO Y CONTRAMARCO DE TAPA EN ANGULO de 21/2" x 

3/16". Y TAPA FUNDIDA,  CON 6 VARILLAS. DE HIERRO DE 

3/8" EN AMBOS SENTIDOS Y GANCHO DE TAPA DE 5/8".

UN

4,00 280.928                                   1.123.712,00$                                  
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7.2.4.14

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 

LA MALLA CONSTRUIDA, UTILIZANDO EL METODO DE  LA 

CAIDA DE TENSION, CON MEDIDOR DE TIERRAS 

CERTIFICADO, Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD DEL 

APANTALLAMIENTO. INCLUYE INFORME Y CERTIFICADO 

DE CALIBRACION DEL MEDIDOR.

UN

1,00 657.721                                   657.721,00$                                     

7.2.4.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE 

EQUIPOTENCIALIZACION DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS 

EN SUBESTACION, DE 50CMX50MMX10MM CON 10 

POSIBILIDADES DE CONEXION.

UN

1,00 221.074                                   221.074,00$                                     

7.2.4.16

SUMINISTRO, MONTAJE  E INSTALACION DE DPS CLASE 

I+II, SEGÚN IEC 61643-11, PARA PROTEGER EDIFICIOS 

INDUSTRIALES CON APANTALLAMIENTO EXTERNO CLASE 

III O IV, MÍNIMO, I Impulso ( 10/350 US) = 50 KA, 

DESCARGA TOTAL  ( 10/350 US) = 100 KA, CORRIENTE 

NOMINAL DE DESCARGA I N ( (/20 US) = 50 KA, DESCARGA 

TOTAL (10/350 US)= 50 KA,  NIVEL DE VOLTAJE DE 

PROTECCION = 1,3 KV, TIEMPO DE RESPUESTA  = >100 

US., PARA CONECTAR CABLE DE 10 A 50 MM2. SUGERIDO 

DPS MARCA OBO, TIPO PS 4-B+C +TNS. Incluye elementos 

de montaje e interconexion y Breaker 3x80 A, Ics >= 36 

kA, para corte.

UN

1,00 5.859.294                                5.859.294,00$                                  

COSTO DIRECTO APANTALLAMIENTO EDIFICIO COLEGIO BOITÁ 119.122.094,00$                              

7.4  $                                     123.480.835,00 

7.4.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR 

TRIPLEX DE 17,5 KV, CONFORMADO POR LOS 

SIGUIENTES EQUIPOS:                                           UNA 

(1) CELDA DE ENTRADA Y SALIDA 17,5KV 

DIMENSIONES 2000X1100X1200MM ALTO X ANCHO X 

PROFUNDIDAD, SECCIONADOR DUPLEX 3X630AMP;         

      UNA (1) CELDA DE SECCIONADOR Y 

PROTECCION DE 17,5KV 3X630AMP;  DIMENSIONES 

2000X1100X1200MM ALTO X ANCHO X 

PROFUNDIDAD, SECCIONADOR BAJO CARGA;                                      

                        TRES (3) FUSIBLES PARA MEDIA 

TENSION, TIPO HH PARA 40 AMP. PROVISTO DE 

PERCUTOR, 20/24 KV.IEC 60282-1;                                                          

                      INCLUYE PLACAS DE IDENTIFICACION Y 

MARCACION.

UN 1,00 37.992.734                              37.992.734,00$                                

7.4.2
Sumininistro e instalación de Transformador 3F - 500KVA - 11.4KV -

208/120V Tipo Seco, Clase F. Conexión DYn5. Derivaciones+1-3*2.5%.
UN

1,00 73.855.666                              73.855.666,00$                                

7.4.3
Sumininistro e instalación de celda para Transformador 3F - 500KVA -

11.4KV - 208/120V Tipo Seco, Clase F. UN
1,00 6.418.401                                6.418.401,00$                                  

7.4.4

Construccion de interconexion entre el seccionaor triplex y el

transformador ,mediante cables de Alumino XLPE-15 kv , 3x185mm2 al

100%., L= 5m.

UN 1,00 4.546.880                                4.546.880,00$                                  

7.4.5

CANALIZACIÓN MECÁNICA DE PISO (CARCAMO) PARA

SECCIONADOR TRIPLEX DE 70x50 CM (LargoxAncho), EN

CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, REJILLA, MANO DE

OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN.

ML

1,60 416.971                                   667.154,00$                                     

SUBTOTAL SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA, 11.4 KV/208Y-120V 123.480.835,00$                                     

SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA, 11.4 KV/208Y-120V
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 $                             615.114.119,00 

7.4.6

Construcción de acometida de baja tensión entre los Bornes del

transformador y Gabinete de Barrajes, por Bandeja portacables tipo

escalera de 60x10cm, con cable de Cu, aislamiento libre de Halogenos,

5x(3No.500KCM+1No. 350 KCM N) +1No.4/0 AWG T, AWG, Cu,

Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

9,00 3.117.212                                28.054.908,00$                                

7.4.7

Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete de Barrajes

de Baja tensión y Tablero General de Distribucion, TGD), por Bandeja

portacables tipo escalera de 60x10cm, con cable de Cu, aislamiento

libre de Halogenos, 5x(3No.500KCM+1No. 350 KCM N) +1No.4/0

AWG T ,AWG, Cu, Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

13,00 3.117.212                                40.523.756,00$                                

7.4.8

Construcción de acometida de baja tensión entre los Bornes de la

Planta de Emergencia y Tablero General de Distribución, TGD, por

Bandeja portacables tipo escalera de 60x10cm, con cable de Cu,

aislamiento libre de Halogenos, 4x(3No.500KCM+1No. 500 KCM N)

+1No.3/0 AWG T, AWG, Cu, Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

18,00 2.556.793                                46.022.274,00$                                

7.4.9

Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete General de

Distribucion, TGD, y Tablero General de Emergencia, TGE, a traves

Bandeja portacables tipo escalera de 60x10cm en carcamo, con cable

de Cu, aislamiento libre de Halogenos, 5x(3No.500KCM+1No. 350

KCM N) +1No.3/0 AWG T , AWG., Cu, Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

11,00 3.047.387                                33.521.257,00$                                

7.4.10

Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete General de

Distribucion, TGD, y Tablero General de Distribución Torre A, TGD-

TORRE A, a traves tuberia PVC de 6" y Bandeja portacables tipo

escalera de 60x10cm , con cable de Cu, aislamiento libre de

Halogenos, 2x(3No.350KCM+1No. 250 KCM N) +1No.1/0 AWG T ,

AWG., Cu, Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

111,00 792.734                                   87.993.474,00$                                

7.4.11

Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete General de

Distribucion, TGD emergencia, TGE, y Tablero General de Emergencia

Torre A, TGE-TORRE A, a traves tuberia PVC de 6" y Bandeja

portacables tipo escalera de 60x10cm , con cable de Cu, aislamiento

libre de Halogenos, 2x(3No.350KCM+1No. 350 KCM N) +1No.2/0

AWG T , AWG., Cu, Aislamiento HFFRLS, 600v.

ML

87,00 853.102                                   74.219.874,00$                                

7.4.12

Construcción de acometida de baja tensión entre Bornes del

transformador y el Tablero de Barraje de RCI (RED CONTRA

INCENDIO), a traves tuberia PVC de 4" y Bandeja portacables tipo

escalera de 60x10cm , con cable de Cu, aislamiento libre de

Halogenos, 2x(3No.250KCM+1No.2 AWG T) , AWG., Cu, Aislamiento

HFFRLS, 600v.

ML

47,00 519.897                                   24.435.159,00$                                

7.4.13

Construcción de acometida de baja tensión entre Bornes de la Planta

de Emergencia y la Transferencia Automática de RCI (RED CONTRA

INCENDIO), a traves tuberia Bandeja portacables tipo escalera de

60x10cm , con cable de Cu, aislamiento libre de Halogenos,

2x(3No.250KCM+1No.2 AWG T) , AWG., Cu, Aislamiento HFFRLS,

600v.

ML

17,00 559.815                                   9.516.855,00$                                  

7.4.14
Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de

60x10x240 cms Cal. 18 GC
ML 186,00 262.238                                   48.776.268,00$                                

7.4.15
Construccion de canalizacion 4⏀6" PVC, Norma CS217.

(600x1150mm)
ML 24,00 310.784                                   7.458.816,00$                                  

TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPALES, TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS Y ACOMETIDAS DE SUBESTACION
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 
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PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.4.16

CANALIZACIÓN MECÁNICA DE PISO (CARCAMO) PARA

TABLEROS Y BABINETES DE BAJA TENSION, DE 70x50 CM

(LargoxAncho), EN CONCRETO. INCLUYE MATERIALES,

REJILLA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE

Barraje de cobre Principal Normal y Neutro de 2. 481 A,

Barraje de tierra de 1359 A, cobre, con puntos de contacto

electroplateados. Barraje de cobre Principal Emergencia, puntos

de contacto electroplateados; UN (1) NTERRUPTOR 3x800-

2000 A, NS2000N, Icc 85 kA/240 V – 70 kA/415 V,

MICROLOGIC 6.0 E, REF. 34006 6.0 E, SCHNEIDER. UN (1) ,

INTERRUPTOR 3x50 A. EZC100N, ICC 25 kA/240 V. 10 kA/440

V. REF. EZC100N3050. SCHNEIDER. , DOS I(2)

NTERRUPTORES 3x400-1000 A, NS1000N, Icc 50 kA/220 -

240 V – 50 kA/440 V, MICROLOGIC 2.0 E, REF. 34408 2.0 E,

SCHNEIDER. , UN (1) INTERRUPTOR 3x30 A. EZC100N, ICC

25 kA/240 V. 10 kA/440 V. REF. EZC100N3030. SCHNEIDER. ,

UN (1) DESCARGADOR DE CORRIENTE DE RAYO Y

SOBRETENSIONES CLASE I+II, 3 POLOS+NPE, 100 KA

(10/350), 100 KA (8/20), NIVEL DE PROTECCION <1,3 KV,

TIEMPO DE REACCION<25 ns, REF. PS4-B+C TNC+FS.

marca OBO BETTERMANN.

ML

6,00 416.971                                   2.501.826,00$                                  

7.4.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE

DISTRIBUCION TGD, TRIFASICO, 208V-127V. INCLUYE LOS

SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: TABLERO

AUTOSOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED

CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCION IP20 TIPO

INTERIOR. DIMENSIONES (2200*800*900)MM, COLOR

RAL7032.Un (1) Barraje de cobre Principal normal, puntos de

contacto electroplateados. Analizador de redes. DOS (2)

INTERRUPTORES 3x500-1250 A, NS1250N, Icc 70 kA/220 V –

70 kA/415 V, MICROLOGIC 6.0 E, REF. 34006 6.0 E,

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x60 A. EZC100H,

Icu100 kA/240 V. 100 kA/220 V. REF. EZC100H3060.

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x30 A. EZC100H,

Icu100 kA/240 V. 100 kA/220 V. REF. EZC100H3030.

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x350 A. EZC400N, Icu

85 kA/220 V. REF. EZC400N3350, SCHNEIDER. UN (1)

INTERRUPTOR 3x300 A. EZC400N, Icu 85 kA/220 V. REF.

EZC400N3300, SCHNEIDER.UN (1) DESCARGADOR DE

CORRIENTE DE RAYO Y SOBRETENSIONES CLASE I+II, 3

POLOS+NPE, 100 KA (10/350), 100 KA (8/20), NIVEL DE

PROTECCION <1,3 KV, TIEMPO DE REACCION<25 ns, REF.

PS4-B+C TNC+FS. marca OBO BETTERMANN.

MARQUILLAS. CUATRO (4) RESERVAS SIN EQUIPAR,

UND

1,00 47.119.451                              47.119.451,00$                                
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7.4.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION

NORMA CODENSA AE319 PARA MEDICION PRINCIPAL.

INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS:

TABLERO AUTOSOPORTADO FABRICADO EN LAMINA

COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCION

IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIONES (2200*800*900)MM,

COLOR RAL7032. INCLUYE LO SIGUIENTE: UN (1)

NTERRUPTOR 3x800-2000 A, NS2000N, Icc 85 kA/220 V – 70

kA/415 V, MICROLOGIC 6.0 E, REF. 34006 6.0 E,

SCHNEIDER; ESPACIO PARA CONTADOR ;  UN (1)

MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR, 3X58/100/277 V.  TRES

(3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, 1400/5A, 5VA,

CLASE 0.5S, ATEL;UN (1) BLOQUE DE PRUEBAS TIPO

CUCHILLA FARCELL . Placa para identificación en gravoplay

con leyenda en bajo relieve, 5x10 cm.

UND

1,00 30.108.498                              30.108.498,00$                                

7.4.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION

NORMA CODENSA AE319, PARA MEDICION SISTEMA DE

RED CONTRA INCENDIO, QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES

EQUIPOS Y MATERIALES: UN (1) TABLERO

AUTOSOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED

CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCION IP20 TIPO

INTERIOR. DIMENSIONES (2200*800*900)MM, COLOR

RAL7032. UN (1) INTERRUPTOR 3x400 A, SOLO

MAGNETICO, CVS630N MA500 3P3R, Icu 70 kA 220 V/240 V –

42 kA/440 V, REF. LV563552, SCHNEIDER. UN (1)

INTERRUPTOR 3x400 A, CVS630N MA500 3P3R, Icu 70 kA

220 V/240 V – 42 kA/440 V, REF. LV563552, SCHNEIDER.

ESPACIO PARA CONTADOR . UN (1)  MEDIDOR TRIFASICO

TETRAFILAR, 3X58/100/277 V. TRES (3)

TRANSFORMADORES  DE CORRIENTE, 300/5A, 5VA, CLASE

0.5S, ATEL. UN (1) BLOQUE DE PRUEBAS TIPO CUCHILLA

FARCELL . Placa para identificación en gravoplay con leyenda 

UND

1,00 13.047.954                              13.047.954,00$                                
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7.4.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE

EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA DE 1200AMP 208V, TGE-

EMERGENCIA. INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y

EQUIPOS:  UN (1) TABLERO AUTOSOPORTADO

FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16,

GRADO DE PROTECCION IP20 TIPO INTERIOR.

DIMENSIONES (2200*900*900)MM, COLOR RAL7032. KIT

TRANSFERENCIA AUTOMATICA, REF: KITNS1250N.2E,

COMPUESTO POR: DOS INTERRUPTORES DE POTENCIA

3x500-1250A, UNIDAD MICROLOGIC 2.0E, Icc 50 kA a 240

V/50 kA a 480 V. ACCIONAMIENTO ELECTRICO MOTOR

220V, MODULO AUTOMATIZACION ACP+UA, MODULO

ENCLAVAMIENTO ELECTRICO (IVE) , ENCLAVAMIENTO

MECANICO.UNA (1) UNIDAD DE AUTOMATISMO UA.

SCHNEIDER. UN (1) MEDIDOR DIGITAL PM2120, CON

PUERTO RS485 MODBUS, REF. METSEPM2120,

SCHNEIDER. TRES (3) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE,

1000/5A, 5VA, CLASE 0.5, ATEL. UN (1) KIT MEDICION CON

ANALIZADOR DE REDES . UN (1) INTERRUPTOR 3x500 A.

EZC630N, ICC 85 kA/240 V. REF. EZC630N3500,

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x250 A. EZC400N, Icu

85 kA/240 V. 42.5 kA/440 V. REF. EZC400N3250,

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x100 A. EZC100H, Icu

100 kA/240 V. REF. EZC100H3100, SCHNEIDER. DOS (2)

INTERRUPTOR 2x20 A. EZC100N, ICC 25 kA/240 V. 10 kA/440

V. REF. EZC100N2020. SCHNEIDER. CUATRO (4)

INTERRUPTORES 2x50 A. EZC100N, ICC 25 kA/240 V. 10

kA/440 V. REF. EZC100N2050. SCHNEIDER. CINCO (5)

INTERRUPTORES 3x30 A. EZC100N, ICC 25 kA/240 V. 10 

UND

1,00 48.595.885                              48.595.885,00$                                

7.4.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE

DISTRIBUCION TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V.

INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: UN

(1) INTERRUPTOR 3x300 A. EZC400N, Icu 85 kA/220 V. REF.

EZC400N3300, SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x100 A.

EZC100H, Icu100 kA/240 V.. REF. EZC100H3100.

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x80 A. EZC100H, ICC

100 kA/240 V.  REF. EZC100H3080. SCHNEIDER. UN (1)

INTERRUPTOR 3x60 A. EZC100H, Icu100 kA/240 V. REF.

EZC100N3050. SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x50 A.

EZC100H, Icu 100 kA/240 V.. REF. EZC100H3050.

SCHNEIDER. CINCO (5) INTERRUPTOR 3x30 A. EZC100H,

ICC 25 kA/240 V. 10 kA/440 V. REF. EZC100H3030.

SCHNEIDER. UN (1) DESCARGADOR DE CORRIENTE DE

RAYO Y SOBRETENSIONES CLASE I+II, 3 POLOS+NPE, 100

KA (10/350), 100 KA (8/20), NIVEL DE PROTECCION <1,3 KV,

TIEMPO DE REACCION<25 ns, REF. PS4-B+C TNC+FS.

marca OBO BETTERMANN. Placa para identificación en

gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5 cm. DOS (2)

RESERVA SIN EQUIPAR

UND

1,00 18.555.034                              18.555.034,00$                                
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7.4.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE

DISTRIBUCION TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V.

INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES:

TABLERO AUTOSOPORTADO FABRICADO EN LAMINA

COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCION

IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIONES (2200*800*900)MM,

COLOR RAL7032. UN (1) INTERRUPTOR 3x300 A. EZC400N,

Icu 85 kA/220 V. REF. EZC400N3300, SCHNEIDER. UN (1)

INTERRUPTOR 3x100 A. EZC100H, Icu100 kA/240 V.. REF.

EZC100H3100. SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x80 A.

EZC100H, ICC 100 kA/240 V.  REF. EZC100H3080.

SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x60 A. EZC100H,

Icu100 kA/240 V. REF. EZC100N3050. SCHNEIDER. UN (1)

INTERRUPTOR 3x50 A. EZC100H, Icu 100 kA/240 V.. REF.

EZC100H3050. SCHNEIDER. CINCO (5) INTERRUPTOR 3x30

A. EZC100H, ICC 25 kA/240 V. 10 kA/440 V. REF.

EZC100H3030. SCHNEIDER. UN (1) DESCARGADOR DE

CORRIENTE DE RAYO Y SOBRETENSIONES CLASE I+II, 3

POLOS+NPE, 100 KA (10/350), 100 KA (8/20), NIVEL DE

PROTECCION <1,3 KV, TIEMPO DE REACCION<25 ns, REF.

PS4-B+C TNC+FS. marca OBO BETTERMANN. Placa para

identificación en gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5 cm.

DOS (2) RESERVA SIN EQUIPAR

UND

1,00 19.909.118                              19.909.118,00$                                

7.4.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA

AUTOMATICA B.C.I 400AMP 208V M.A BOMBA CONTRA

INCENDIOS . INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN

(1) TABLERO AUTOSOPORTADO FABRICADO EN LAMINA

COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCION

IP20 TIPO I TABLERO DE SOBREPONER FABRICADO EN

LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16-16, GRADO DE

PROTECCION IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIONES

(1200*800*350)MM, COLOR RAL7032.NTERIOR.

DIMENSIONES (2200*900*900)MM, COLOR RAL7032.   .UN

(1) "KIT DE TRANSFERENCIAS AUTOMATICA MAGNETICA,

REF: KIT CVS500MA, COMPUESTO  POR:

DOS INTERRUPTOR 3x400A, CVS400MA Icc 70kA/240V, CON

MANDO MOTOR CONTACTOS AUXILIARES OF / SD; UN (1)

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO TIPO GUAYA PARA 2

INTERRUPTORES NS, REF. 33911. SCHNEIDER. UN (1)

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO TIPO BALANCIN PARA 2

INTERRUPTORES CVS REF, KITTRANSCVS400MA,

SCHNEIDER". UN (1) MODULO DE AUTOMATIZACION

ACP+UA, 220/240VAC, REF.29472, SCHNEIDER ; UN (1)

BREAKER 22-32A 70KA-220/440V CVS.

UND

1,00 20.923.207                              20.923.207,00$                                
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7.4.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON BANCO DE

CONDENSADORES DE 90 KVAR, 208V, . INCLUYE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) TABLERO AUTOSOPORTADO

DE BAJA DE TENSIÓN. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED,

CALIBRE 14-16, CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO

DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR BEIGE DUNA

RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DEPROTECCIÓN IP40.

DIMENSIONES (2200 X 900 X 900) MM. (ALTO * ANCHO * FONDO) .

UN (1) INTERRUPTOR 3x350 A, ICC 50 kA/240 V. 20 kA/440 V. TRS

(3) CONTACTOR TESYS D PARA CONDENSADORES, PASOS DE

POTENCIA: 25 kVAr, 220 V AC , CORRIENTE MAXIMA A 220 V AC:

70 A., BOBINA 220 V, SCHNEIDER. TRES (3) CONDENSADOR

TRIFÁSICO, CILINDRICO, AUTOREGENERATIVOS, CON

RESISTENCIA DE DESCARGA, 25 kVAr,208V , SCHNEIDER. UN (1)

REGULADOR DEL FACTOR DE POTENCIA, VARPLUS LOGIC

CONTROLLER, 12 STEP OUTPUT, REF. VPL12N, SCHNEIDER.

UND

1,00 13.830.505                              13.830.505,00$                                

SUBTOTAL TABLEROS PRINCIPALES, TRANSFERENCIAS Y ACOMETIDAS DE SUBESTACION 615.114.119,00$                              

7.5  $                             165.671.950,00 

7.5.1

Suministro, anclaje y conexión de Planta de emergencia, de 363

KVA/290,4 KW A 1000 M.S.N.M. (330 KVA/264 KW A 2.600

M.S.N.M),208/120 Voltios., Motor CUMMINGS Y Generador

STAMFORD, con panel de control, y cabina de insonorización. Incluye

cargador de baterias, base tanque, breaker de protección.

Und

1,00 157.539.000                            157.539.000,00$                              

7.5.2 Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 8" Mts 35,00 232.370                                   8.132.950,00$                                  

165.671.950,00$                              

PLANTA DE GENERACION DE 363 KVA/90 KW, 208V-127V, CON CABINA DE INSONORIZACIÒN.

SUBTOTAL PLANTA DE GENERACION DE 363 KVA/90 KW, 208V-127V, CON CABINA DE INSONORIZACIÒN.
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7.6 UPS  $                             215.916.000,00 

7.6.1

Suministro e instalacion de UPS de 10 KVA. 240V/120V, Dos fases,

neutro y tierra; tecnologia online, doble conversion, con tecnologia del

inversor PWM de alta frecuencia. Conexión dual (doble conexión a la

entrada). Onda de salida: Senoidal pura, Factor de potencia de salida

=,96; Regulacion de voltaje +/- 1% Carga balanceada; +/- 2% con

carga desbalanceada. Con bypass automatico interno. Baterias

selladas libres de mantenimiento, con tiempo de respaldo de 15

minutos a polena carga.Display LCD, By pass manual para

mantenimiento sin desconexion de carga. Supresor de transitorios

TVSS

Und 12,00 17.993.000                              215.916.000,00$                              

SUBTOTAL UPS . 215.916.000,00$                              

7.7 RED DE CABLEADO ESTRUTURADO:VOZ, DATOS Y CAMARAS PoE

7.7.1 CENTRO DE CABLEADO

7.7.1.1 CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL  $                               55.509.185,00 

7.7.1.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRRADO 

PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 

DE SIEMON. INCLUYE.  COMPARTIMIENTO CON CIERRE 

SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE 

PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR 

E INFERIOR DIVIDIDAS DE 2 PIEZAS, PUERTA DELANTERA 

CON MALLA COMPLETA CURVA, PUERTA TRASERA CON 

MALLA DIVIDIDA PLANA, PUERTA DELANTERA CON 

CERRADURA ,  CON MANIJA OSCILANTE , PUERTA 

TRASERA CON CERRADURA  CON MANIJA OSCILANTE , 

COLOR NEGRO, 42U, ENSAMBLADA. 

 UND 

2,00 7.465.126                                14.930.252,00$                                

7.7.1.1.2

SUMINISTRO E UNSTALACION DE HERRAJE DE CONEXIÓN 

(PATCH PANEL MODULAR)  ANGULAR, VACIO (SIN JACKS), 

CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. 

INCLUYE HERRAJE VACIO, EN PROMEDIO 19 JACK CAT 6A 

F/UTP ZMAX NEGRO B POR HERRAJE , Y 19 MARQUILLAS 

AUTOLAMINADAS

 UND 

4,00 1.636.031                                

6.544.124,00$                                  
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7.7.1.1.3

SUMINISTRO E INATALACION DE BANDEJA PARA FIBRA 

ÓPTICA PARA RECEPCION DE TOPOLOGIA ESTRELLA,  

MONOMARCA ( TIPO RIC3-24-01 DE SIEMON), ACEPTA 4 

PLACAS QUICK PACK, HASTA 96 FIBRAS, 2RU, INCLUYE:  - 

UNA (1) BANDEJA DE CONEXION DE F.O. (RIC3-24-01 DE 

SIEMON) ,    - TRES (3) ADAPTADORES  DE  F.O. LC 12H 

AQUA (PLACA ACOPLADORA DE F.O. , QUICK PACK, CON 6 

CONECTORESLC DUPLEX(12 FIBRAS) PARA FIBRA 

MULTIMODO (RIC-F-LCQ12-01C DE SIEMON) ; -DOS (2)  

BANDEJA FUSION DE FIBRA, CADA UNA PARA 24 

EMPALMES CON SLEEVE PROTECTION (TRAY-3 DE 

SIEMON). -CUATRO (4)   GLANDULAS DE COMPRESION 

PARA USO CON PANELES FCP3, PARA PROTECCION DE 

CABLE DE F.O. DE 5.8 mm a 19.9 mm de DIAMETRO 

(COMPRESSION FITTINGS 40. CF-40 DE SIEMON). -                          

            CUARENTA Y OCHO (48) PROTECTORES  PARA 

FUSION 60mm (Mangas Termoencogibles (MANGAS DE 

PROTECCION, PARA EMPALMES DE F.O., POR CALOR, DE 

60mm HT-60 DE SIEMON) .   -CUARENTA Y OCHO (48)  

FIBER PIGTAIL XGLO MM SIMPLEX  (FP1BLC5V01A  DE 

SIEMON). DOS (29 JUMPER de F.O. Multimodo 50/125 

XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, Color Aqua, 2 Metros   

(FJ2-LCLC5L-02AQ DE SIEMON). -UNA (1)  TAPA CIEGA 

P/BANDEJA FO (Placa adaptadora Quick-Pack, Ciega, RIC-

F-BLNK-01DE SIEMON) Y MARQUILLAS AUTOLAMINADAS

 UND 1,00 5.614.715                                5.614.715,00$                                  

7.7.1.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

74,00 79.668                                     

5.895.432,00$                                  

7.7.1.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE PUESTA A

TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE

PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE

COMUNICACIONES DE 19", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2

m DE LARGO TERMINADO EN UN EXTREMO CON

TERMINAL DE COMPRESION BARRIL LARGO Y ORIFICIO

DOBLE, HARDWARE Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

(VersaPOD Grounding Kit (includes ground bar, ground wire,

mounting hardware and accessories) MODELO VP-GRD DE

SIEMON).- MARQUILLA AUTOLAMINADA                     

 UND 2,00 741.504                                   1.483.008,00$                                  

7.7.1.1.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR

HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA

RACK DE 19" . MONOMARCA.

 UND 

5,00 262.724                                   

1.313.620,00$                                  

7.7.1.1.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDA D DE ENERGIA

BASICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL,

1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE

DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRDA NEMA 5-15P, 8

RECEPTACULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19".

 UND 

2,00 1.183.116                                

2.366.232,00$                                  

55



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.1.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

74,00 60.413                                     

4.470.562,00$                                  

7.7.1.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE

SUAVE CALIBRE 500 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS,

DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA

CONSUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA

EQUIPOTENCIAL EN LA SUBESTACION, HASTA LA BARRA

DE PUESTA A TIERRA INSTALADA EN EL CENTRO DE

CABLEADO PRINCIPAL (CCPPAL).

 ML 

90,00 143.236                                   

12.891.240,00$                                

SUBTOTAL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL 55.509.185,00$                                

7.7.1.2 CENTRO DE CABLEADO # 1 TORRE B  $                               24.809.002,00 

7.7.1.2.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRRADO 

PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 

DE SIEMON. INCLUYE.  COMPARTIMIENTO CON CIERRE 

SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE 

PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR 

E INFERIOR DIVIDIDAS DE 2 PIEZAS, PUERTA DELANTERA 

CON MALLA COMPLETA CURVA, PUERTA TRASERA CON 

MALLA DIVIDIDA PLANA, PUERTA DELANTERA CON 

CERRADURA ,  CON MANIJA OSCILANTE , PUERTA 

TRASERA CON CERRADURA  CON MANIJA OSCILANTE , 

COLOR NEGRO, 42U, ENSAMBLADA. 

 UND 

1,00 7.465.126                                

7.465.126,00$                                  

7.7.1.2.02

SUMINISTRO E UNSTALACION DE HERRAJE DE CONEXIÓN 

(PATCH PANEL MODULAR)  ANGULAR, VACIO (SIN JACKS), 

CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. 

INCLUYE HERRAJE VACIO, Y 24 MARQUILLAS 

AUTOLAMINADAS

 UND 3,00 535.647                                   1.606.941,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.2.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA FIBRA 

ÓPTICA,  DESLIZABLE, PARA RACK. INCLUYE SOPORTES DE 

MONTAJE, ADMINISTRADORES DE FIBRA, ETIQUETAS Y 

OJALES PORTAETIQUETAS . MONOMARCA.INCLUYE LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: - UNA (1) BANDEJA DE 

CONEXION DE F.O. DE 72 PUERTOS,1UR, DESLIZABLE  

(FCP3-2DWR DE SIEMON). - UN (1) ADAPTADOR DE  F.O. 

LC 12H AQUA (PLACA ACOPLADORA DE F.O. , QUICK 

PACK, CON 6 CONECTORESLC DUPLEX( 12 FIBRAS), PARA 

FIBRA MULTIMODO (RIC-F-LCQ12-01C DE SIEMON). - 

UNA (1)  BANDEJA PARA FUSION DE FIBRA, PARA 12 

EMPALMES CON SLEEVE PROTECTION (TRAY-M-3 DE 

SIEMON). -UNA (1)  GLANDULA DE COMPRESION 

(COMPRESSION FITTINGS CF-40 DE SIEMON),  PARA USO 

CON PANELES FCP3, PARA PROTECCION DE CABLE DE 

F.O. DE 5.8 mm a 19.9 mm de DIAMETRO (CF-40 DE 

SIEMON) . -DOCE (12)  PROTECTORES PARA FUSION 

60mm (Mangas Termoencogibles) (MANGAS DE 

PROTECCION, PARA EMPALMES DE F.O., POR CALOR, DE 

60mm HT-60 DE SIEMON)). -DOCE (12)  FIBER PIGTAIL LC  

SIMPLEX, MULTIMODO OM3 XGLO 50/125 (FP1BLC5V01A 

 UND 1,00 2.927.155                                2.927.155,00$                                  

7.7.1.2.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

55,00 79.668                                     

4.381.740,00$                                  

7.7.1.2.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE PUESTA A

TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE

PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE

COMUNICACIONES DE 19", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2

m DE LARGO TERMINADO EN UN EXTREMO CON

TERMINAL DE COMPRESION BARRIL LARGO Y ORIFICIO

DOBLE, HARDWARE Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

(VersaPOD Grounding Kit (includes ground bar, ground wire,

mounting hardware and accessories) MODELO VP-GRD DE

SIEMON).- MARQUILLA AUTOLAMINADA                     

 UND 

1,00 741.504                                   

741.504,00$                                     

7.7.1.2.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR

HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA

RACK DE 19" . MONOMARCA.

 UND 

3,00 262.724                                   

788.172,00$                                     

7.7.1.2.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDA D DE ENERGIA

BASICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL,

1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE

DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRDA NEMA 5-15P, 8

RECEPTACULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19".

 UND 

1,00 1.183.116                                

1.183.116,00$                                  

7.7.1.2.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

55,00 60.413                                     

3.322.715,00$                                  

57



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.2.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE

SUAVE CALIBRE 250 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS,

DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA

CONSUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA

EQUIPOTENCIAL EN LA SUBESTACION, HASTA LA BARRA

DE PUESTA A TIERRA INSTALADA EN EL CENTRO DE

CABLEADO 1.

 ML 

33,00 72.501                                     

2.392.533,00$                                  

SUBTOTAL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL 24.809.002,00$                                

7.7.1.3 CENTRO DE CABLEADO # 2 TORRE B  $                               27.760.545,00 

7.7.1.3.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRRADO 

PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 

DE SIEMON. INCLUYE.  COMPARTIMIENTO CON CIERRE 

SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE 

PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR 

E INFERIOR DIVIDIDAS DE 2 PIEZAS, PUERTA DELANTERA 

CON MALLA COMPLETA CURVA, PUERTA TRASERA CON 

MALLA DIVIDIDA PLANA, PUERTA DELANTERA CON 

CERRADURA ,  CON MANIJA OSCILANTE , PUERTA 

TRASERA CON CERRADURA  CON MANIJA OSCILANTE , 

COLOR NEGRO, 42U, ENSAMBLADA. 

 UND 

1,00 7.465.126                                

7.465.126,00$                                  

7.7.1.3.02

SUMINISTRO E UNSTALACION DE HERRAJE DE CONEXIÓN 

(PATCH PANEL MODULAR)  ANGULAR, VACIO (SIN JACKS), 

CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. 

INCLUYE HERRAJE VACIO, Y 24 MARQUILLAS 

AUTOLAMINADAS

 UND 3,00 535.647                                   1.606.941,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.3.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA FIBRA 

ÓPTICA,  DESLIZABLE, PARA RACK. INCLUYE SOPORTES DE 

MONTAJE, ADMINISTRADORES DE FIBRA, ETIQUETAS Y 

OJALES PORTAETIQUETAS . MONOMARCA.INCLUYE LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: - UNA (1) BANDEJA DE 

CONEXION DE F.O. DE 72 PUERTOS,1UR, DESLIZABLE  

(FCP3-2DWR DE SIEMON). - UN (1) ADAPTADOR DE  F.O. 

LC 12H AQUA (PLACA ACOPLADORA DE F.O. , QUICK 

PACK, CON 6 CONECTORESLC DUPLEX( 12 FIBRAS), PARA 

FIBRA MULTIMODO (RIC-F-LCQ12-01C DE SIEMON). - 

UNA (1)  BANDEJA PARA FUSION DE FIBRA, PARA 12 

EMPALMES CON SLEEVE PROTECTION (TRAY-M-3 DE 

SIEMON). -UNA (1)  GLANDULA DE COMPRESION 

(COMPRESSION FITTINGS CF-40 DE SIEMON),  PARA USO 

CON PANELES FCP3, PARA PROTECCION DE CABLE DE 

F.O. DE 5.8 mm a 19.9 mm de DIAMETRO (CF-40 DE 

SIEMON) . -DOCE (12)  PROTECTORES PARA FUSION 

60mm (Mangas Termoencogibles) (MANGAS DE 

PROTECCION, PARA EMPALMES DE F.O., POR CALOR, DE 

60mm HT-60 DE SIEMON)). -DOCE (12)  FIBER PIGTAIL LC  

SIMPLEX, MULTIMODO OM3 XGLO 50/125 (FP1BLC5V01A 

DE SIEMON) . -DOS (2)  JUMPER de F.O, DE 1m. 

Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, 

Color Aqua, 2 Metros (FJ2-LCLC5L-02AQ DE SIEMON) . -

DOS (2) TAPAS CIEGAS P/BANDEJA FO (Placa adaptadora 

Quick-Pack, Ciega RIC-F-BLNK-01 DE SIEMON).  -Y   

MARQUILLAS AUTOLAMINADAS

 UND 1,00 2.927.155                                2.927.155,00$                                  

7.7.1.3.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

74,00 79.668                                     

5.895.432,00$                                  

7.7.1.3.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE PUESTA A

TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE

PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE

COMUNICACIONES DE 19", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2

m DE LARGO TERMINADO EN UN EXTREMO CON

TERMINAL DE COMPRESION BARRIL LARGO Y ORIFICIO

DOBLE, HARDWARE Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

(VersaPOD Grounding Kit (includes ground bar, ground wire,

mounting hardware and accessories) MODELO VP-GRD DE

SIEMON).- MARQUILLA AUTOLAMINADA                     

 UND 1,00 741.504                                   741.504,00$                                     

7.7.1.3.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR

HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA

RACK DE 19" . MONOMARCA.

 UND 

3,00 262.724                                   

788.172,00$                                     

7.7.1.3.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDA D DE ENERGIA

BASICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL,

1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE

DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRDA NEMA 5-15P, 8

RECEPTACULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19".

 UND 

1,00 1.183.116                                

1.183.116,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.3.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

74,00 60.413                                     

4.470.562,00$                                  

7.7.1.3.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE

SUAVE CALIBRE 250 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS,

DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA

CONSUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA

EQUIPOTENCIAL EN LA SUBESTACION, HASTA LA BARRA

DE PUESTA A TIERRA INSTALADA EN EL CENTRO DE

CABLEADO 2.

 ML 

37,00 72.501                                     

2.682.537,00$                                  

SUBTOTAL CENTRO DE CABLEADO #2 TORRE B 27.760.545,00$                                

7.7.1.4 CENTRO DE CABLEADO # 3 TORRE A  $                               28.364.497,00 

7.7.1.4.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRRADO 

PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 

DE SIEMON. INCLUYE.  COMPARTIMIENTO CON CIERRE 

SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE 

PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR 

E INFERIOR DIVIDIDAS DE 2 PIEZAS, PUERTA DELANTERA 

CON MALLA COMPLETA CURVA, PUERTA TRASERA CON 

MALLA DIVIDIDA PLANA, PUERTA DELANTERA CON 

CERRADURA ,  CON MANIJA OSCILANTE , PUERTA 

TRASERA CON CERRADURA  CON MANIJA OSCILANTE , 

COLOR NEGRO, 42U, ENSAMBLADA. 

 UND 

1,00 7.465.126                                

7.465.126,00$                                  

7.7.1.4.02

SUMINISTRO E UNSTALACION DE HERRAJE DE CONEXIÓN 

(PATCH PANEL MODULAR)  ANGULAR, VACIO (SIN JACKS), 

CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. 

INCLUYE HERRAJE VACIO, Y 24 MARQUILLAS 

AUTOLAMINADAS

 UND 4,00 535.647                                   2.142.588,00$                                  
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.4.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PARA FIBRA 

ÓPTICA,  DESLIZABLE, PARA RACK. INCLUYE SOPORTES DE 

MONTAJE, ADMINISTRADORES DE FIBRA, ETIQUETAS Y 

OJALES PORTAETIQUETAS . MONOMARCA.INCLUYE LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: - UNA (1) BANDEJA DE 

CONEXION DE F.O. DE 72 PUERTOS,1UR, DESLIZABLE  

(FCP3-2DWR DE SIEMON). - UN (1) ADAPTADOR DE  F.O. 

LC 12H AQUA (PLACA ACOPLADORA DE F.O. , QUICK 

PACK, CON 6 CONECTORESLC DUPLEX( 12 FIBRAS), PARA 

FIBRA MULTIMODO (RIC-F-LCQ12-01C DE SIEMON). - 

UNA (1)  BANDEJA PARA FUSION DE FIBRA, PARA 12 

EMPALMES CON SLEEVE PROTECTION (TRAY-M-3 DE 

SIEMON). -UNA (1)  GLANDULA DE COMPRESION 

(COMPRESSION FITTINGS CF-40 DE SIEMON),  PARA USO 

CON PANELES FCP3, PARA PROTECCION DE CABLE DE 

F.O. DE 5.8 mm a 19.9 mm de DIAMETRO (CF-40 DE 

SIEMON) . -DOCE (12)  PROTECTORES PARA FUSION 

60mm (Mangas Termoencogibles) (MANGAS DE 

PROTECCION, PARA EMPALMES DE F.O., POR CALOR, DE 

60mm HT-60 DE SIEMON)). -DOCE (12)  FIBER PIGTAIL LC  

SIMPLEX, MULTIMODO OM3 XGLO 50/125 (FP1BLC5V01A 

DE SIEMON) . -DOS (2)  JUMPER de F.O, DE 1m. 

Multimodo 50/125 XGLO OM3, LC-LC Duplex, OFNR, 

Color Aqua, 2 Metros (FJ2-LCLC5L-02AQ DE SIEMON) . -

DOS (2) TAPAS CIEGAS P/BANDEJA FO (Placa adaptadora 

Quick-Pack, Ciega RIC-F-BLNK-01 DE SIEMON).  -Y   

MARQUILLAS AUTOLAMINADAS

 UND 1,00 2.927.155                                2.927.155,00$                                  

7.7.1.4.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

82,00 79.668                                     

6.532.776,00$                                  

7.7.1.4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE PUESTA A

TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA.

INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE

PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE

COMUNICACIONES DE 19", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2

m DE LARGO TERMINADO EN UN EXTREMO CON

TERMINAL DE COMPRESION BARRIL LARGO Y ORIFICIO

DOBLE, HARDWARE Y ACCESORIOS DE MONTAJE.

(VersaPOD Grounding Kit (includes ground bar, ground wire,

mounting hardware and accessories) MODELO VP-GRD DE

SIEMON).- MARQUILLA AUTOLAMINADA                     

 UND 1,00 741.504                                   741.504,00$                                     

7.7.1.4.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR

HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA

RACK DE 19" . MONOMARCA.

 UND 

4,00 262.724                                   

1.050.896,00$                                  

7.7.1.4.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDA D DE ENERGIA

BASICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL,

1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE

DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRDA NEMA 5-15P, 8

RECEPTACULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19".

 UND 1,00 1.183.116                                1.183.116,00$                                  

61



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.1.4.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 82,00 60.413                                     4.953.866,00$                                  

7.7.1.4.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE

SUAVE CALIBRE 250 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS,

DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA

CONSUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA

EQUIPOTENCIAL EN CCPPAL, HASTA LA BARRA DE

PUESTA A TIERRA INSTALADA EN EL CENTRO DE

CABLEADO 3.

 ML 26,00 52.595                                     1.367.470,00$                                  

SUBTOTAL CENTRO DE CABLEADO #3 TORRE A 28.364.497,00$                                

7.7.2 CABLEADO HORIZONTAL 

7.7.2.1  $                               55.128.020,00 

7.7.2.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 4400,00 8.874                                       39.045.600,00$                                

7.7.2.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 74,00 65.604                                     4.854.696,00$                                  

7.7.2.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE, 10G,

2SALIDAS blanco marfil. INCLUYE ETIQUETA DE

IDENTIFICACION DE FACIL LIBERACION, RESISTENTE A

RAYOS UV, EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO.

MONOMARCA. INSTALADO.

 UND 74,00 64.729                                     4.789.946,00$                                  

7.7.2.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 74,00 76.997                                     5.697.778,00$                                  

CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.2.1.5

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION

del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de

los desempeños eléctricos basada en el esquema de

configuración de Canal según lo especificado en el estándar de

la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6A. El equipo de

certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o

superior. El resultado (pass) será́ bajado directamente desde el

certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimiráá y

será entregado al supervisor del contrato como parte de la

documentación. Dichos resultados incluirán todos los

parámetros de testeo indicados. Los parámetros que deberá

certificar como mínimo son los siguientes:  Wire Map (Mapa del

Cableado). Longitud, Atenuación, Tiempo de

Propagación, NEXT (local y remoto), FEXT (local y

remoto), PS NEXT (local y remoto). ELFEXT (local y

remoto), PS ELFEXT (local y remoto), ACR (local y

remoto), PSACR (local y remoto),  Resistencia,

pérdida por retorno, Retardo de propagación

 UND 74,00 10.000                                     740.000,00$                                     

SUBTOTAL CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CC PPAL EN  TORRE A 55.128.020,00$                                
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.2.2  $                               40.848.976,00 

7.7.2.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 

3300,00 8.874                                       

29.284.200,00$                                

7.07.2.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 

55,00 65.604                                     

3.608.220,00$                                  

7.07.2.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE, 10G,

2SALIDAS blanco marfil. INCLUYE ETIQUETA DE

IDENTIFICACION DE FACIL LIBERACION, RESISTENTE A

RAYOS UV, EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO.

MONOMARCA. INSTALADO.

 UND 

49,00 64.729                                     

3.171.721,00$                                  

7.07.2.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

55,00 76.997                                     

4.234.835,00$                                  

7.07.2.2.5

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION

del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de

los desempeños eléctricos basada en el esquema de

configuración de Canal según lo especificado en el estándar de

la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6A. El equipo de

certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o

superior. El resultado (pass) será́ bajado directamente desde el

certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimiráá y

será entregado al supervisor del contrato como parte de la

documentación. Dichos resultados incluirán todos los

parámetros de testeo indicados. Los parámetros que deberá

certificar como mínimo son los siguientes:  Wire Map (Mapa del

Cableado). Longitud, Atenuación, Tiempo de

Propagación, NEXT (local y remoto), FEXT (local y

remoto), PS NEXT (local y remoto). ELFEXT (local y

remoto), PS ELFEXT (local y remoto), ACR (local y

remoto), PSACR (local y remoto),  Resistencia,

pérdida por retorno, Retardo de propagación

 UND 55,00 10.000                                     550.000,00$                                     

SUBTOTAL CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CC #1 TORRE B 40.848.976,00$                                

CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CENTRO DE CABLEADO # 1 TORRE B
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.2.3  $                               54.770.961,00 

7.7.2.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 

4440,00 8.874                                       

39.400.560,00$                                

7.7.2.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 

74,00 65.604                                     

4.854.696,00$                                  

7.7.2.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE, 10G,

2SALIDAS blanco marfil. INCLUYE ETIQUETA DE

IDENTIFICACION DE FACIL LIBERACION, RESISTENTE A

RAYOS UV, EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO.

MONOMARCA. INSTALADO.

 UND 

63,00 64.729                                     

4.077.927,00$                                  

7.7.2.3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

74,00 76.997                                     

5.697.778,00$                                  

7.7.2.3.5

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION

del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de

los desempeños eléctricos basada en el esquema de

configuración de Canal según lo especificado en el estándar de

la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6A. El equipo de

certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o

superior. El resultado (pass) será́ bajado directamente desde el

certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimiráá y

será entregado al supervisor del contrato como parte de la

documentación. Dichos resultados incluirán todos los

parámetros de testeo indicados. Los parámetros que deberá

certificar como mínimo son los siguientes:  Wire Map (Mapa del

Cableado). Longitud, Atenuación, Tiempo de

Propagación, NEXT (local y remoto), FEXT (local y

remoto), PS NEXT (local y remoto). ELFEXT (local y

remoto), PS ELFEXT (local y remoto), ACR (local y

remoto), PSACR (local y remoto),  Resistencia,

pérdida por retorno, Retardo de propagación

 UND 74,00 10.000                                     740.000,00$                                     

SUBTOTAL CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CC #2 TORRE B 54.770.961,00$                                

CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CENTRO DE CABLEADO # 2 TORRE B
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.2.4  $                               60.898.579,00 

7.7.2.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 

4920,00 8.874                                       

43.660.080,00$                                

7.7.2.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 

82,00 65.604                                     

5.379.528,00$                                  

7.7.2.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE, 10G,

2SALIDAS blanco marfil. INCLUYE ETIQUETA DE

IDENTIFICACION DE FACIL LIBERACION, RESISTENTE A

RAYOS UV, EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO.

MONOMARCA. INSTALADO.

 UND 

73,00 64.729                                     

4.725.217,00$                                  

7.7.2.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

82,00 76.997                                     

6.313.754,00$                                  

7.7.2.4.5

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION

del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de

los desempeños eléctricos basada en el esquema de

configuración de Canal según lo especificado en el estándar de

la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6A. El equipo de

certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o

superior. El resultado (pass) será́ bajado directamente desde el

certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimiráá y

será entregado al supervisor del contrato como parte de la

documentación. Dichos resultados incluirán todos los

parámetros de testeo indicados. Los parámetros que deberá

certificar como mínimo son los siguientes:  Wire Map (Mapa del

Cableado). Longitud, Atenuación, Tiempo de

Propagación, NEXT (local y remoto), FEXT (local y

remoto), PS NEXT (local y remoto). ELFEXT (local y

remoto), PS ELFEXT (local y remoto), ACR (local y

remoto), PSACR (local y remoto),  Resistencia,

pérdida por retorno, Retardo de propagación

 UND 82,00 10.000                                     820.000,00$                                     

SUBTOTAL CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CC #3 TORRE A 60.898.579,00$                                

7.7.3 CABLEADO VERTICAL

7.7.3.1  $                                 3.977.070,00 

7.7.3.1.1
SUMINISTRO E INSATALCION DE CABLE DE FIBRA OPTICA

MULTIMODO,  50/125, OM3, 12FIBAS, USO INTERIOR RISER.
 ML 129,00 30.830                                     3.977.070,00$                                  

SUBTOTAL CABLEADO VERTICAL ENTRE CC PPAL Y CC1 DE  TORRE B 3.977.070,00$                                  

CABLEADO HORIZONTAL ASOCIADO CON CENTRO DE CABLEADO # 3 TORRE A

CABLEADO VERTICAL ENTRE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL Y CC # 1 EN TORRE B. 
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.3.2
 $                                 3.884.580,00 

7.7.3.2.1
SUMINISTRO E INSATALCION DE CABLE DE FIBRA OPTICA

MULTIMODO,  50/125, OM3, 12FIBAS, USO INTERIOR RISER.
 ML 126,00 30.830                                     3.884.580,00$                                  

SUBTOTAL CABLEADO VERTICAL ENTRE CC PPAL Y CC2 DE  TORRE B 3.884.580,00$                                  

7.7.3.3
 $                                 2.188.930,00 

7.7.3.3.1
SUMINISTRO E INSATALCION DE CABLE DE FIBRA OPTICA

MULTIMODO,  50/125, OM3, 12FIBAS, USO INTERIOR RISER.
 ML 71,00 30.830                                     2.188.930,00$                                  

SUBTOTAL CABLEADO VERTICAL ENTRE CC PPAL Y CC2 DE  TORRE B 2.188.930,00$                                  

7.7.3.4 CANALIZACION VOZ Y DATOS  $                             435.289.562,00 

7.7.3.4.1

Bandeja portacable tipo Malla de 30 cm por 10 cm por 240 cm,

incluye accesorios de instalación y elementos para realizar

curvas, tees y bajantes.  Certificación RETIE. INSTALADO. 

 ML 1878,00 194.209                                   364.724.502,00$                              

7.7.3.4.2

Suministro e instalación canaleta metalica de 12x5cm, color

blanco, con division interna. incluye accesorios de instalación y

elementos como curvas, tees y bajantes. Certificación RETIE.

INSTALADO.

 ML 634,00 59.099                                     37.468.766,00$                                

7.7.3.4.3 Tubo conduit metalico EMT 3/4" . RETIE. INSTALADO.  ML 1386,00 23.879                                     33.096.294,00$                                

SUBTOTAL CANALIZACION 435.289.562,00$                              

7.7.3.5 EQUIPOS ACTIVOS VOZ Y DATOS  $                             331.855.416,00 

7.7.3.5.1

Suministro e instalacion de SWITCH WS-C2960L-24TQ-LL 24

PUERTOS 1 GB + 4 SFP SLOT 10GB, NO POE, QOS,

GESTIÓN POR CLI, WEB, SNMP, APILAMIENTO VIRTUAL,

IPV6, MONTAJE EN RACK  INSTALADO.

 UND 15,00 7.192.657                                107.889.855,00$                              

7.7.3.5.2

Suministro e instalacion de Modulo transciver 10 Gigas Bytes

para fibra optica SFP-10-SR Gigabit Ethernet optial transciver,

support multimode fiber over 850 nm. Typical reach of 300nm.

INSTALADO.

 UND 30,00 1.345.458                                40.363.740,00$                                

7.7.3.5.3

Suministro e instalacion de OAW-AP1221-RW OMNIACCESS

STELLAR AP1221. DUAL RADIO 2X22 4X44

802.11A/B/G/N/AC MU-MIMO AP, INTEGRATED ANTENNA,

1X GBE, 1X USB OPT BLE), 1X 48V DC POWER INTERFACE,

1X CONSOLE. UNRESTRICTED REGULATORY DOMAIN.

MUST NOT BE USED FOR US, JAPAN OR ISRAEL. 

 UND 5,00 3.893.590                                19.467.950,00$                                

7.7.3.5.4

Suministro e instalacion de Access point inalambrico.

OMNIACCESS STELLAR INDOOR AP1321. DUAL RADIO

5GHZ 4X4:4 / 2.4GHZ 2X2:2 802.11AX, INTEGRATED OMNI

ANTENNA. 1X1 SCANNING RADIO AND BLE RADIO. 1X

2.5GBE, 1X 1GBE, USB, 48V DC

 UND 31,00 4.575.867                                141.851.877,00$                              

7.7.3.5.5
Suministro e instalacion de Central Tefonica Ip de 8 linea y 24

extensiones.
 UND 

1,00 5.593.000                                

5.593.000,00$                                  

CABLEADO VERTICAL ENTRE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL Y CC # 2 EN TORRE B. 

CABLEADO VERTICAL ENTRE CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL Y CC # 2 EN TORRE B. 
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.7.3.5.6
Suministro e instalacion de Telfono IP Programador para

conmutador KX-T7735x
 UND 

1,00 891.849                                   

891.849,00$                                     

7.7.3.5.7
Sumiistro e instalacion de Tefono IP para extensiones KX-

T7750X, sin pantalla 
 UND 

35,00 451.347                                   

15.797.145,00$                                

SUBTOTAL EQUIPOS ACTIVOS 331.855.416,00$                              
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.8 RED DE SONIDO: MEGAFONIA Y AUDIOEVACUACIÓN

7.8.1 SALIDA DE SONIDO,100V, DERIVACION DE 3W, 10W, 25W.

7.8.1.1 SALIDAS DE SONIDO TORRE A.  $                               59.822.719,00 

7.8.1.1.1

Suministro e instalacion de Centro de Sistema de Audio, ubicado

en Cuarto de Comuncaciones Principal. Incluye suministro e

instalacion de Software de Administracion de Audio, para un

sistema de amplificación basado en tecnología de transmisión

de red de datos IP, Referencia T-6700R de ITC, compatible

con sistema operativo Windows, Software del sistema de

comunicación full duplex

* Compatible con el sistema de audio en red 

* Protocolo de comunicación estándar TCP / IP para

aplicaciones industriales

* Centro de configuración de parámetros y centro de gestión del

administrador

* Decodificador incorporado para transferir señal analógica a

través de la tarjeta de sonido a digital. * Recopilar y enviar

sonido a través de Internet

* Temporizador semanal incorporado para programar sobre

música o archivos de sonido para transmitir automáticamente a

la zona designada en pre establecer el tiempo. * Transmisión de

música de prioridad seleccionada manual directa o localización

de zonas. * Protección con contraseña para cambiar la

configuración e iniciar sesión. * Configuración remota y fácil

mantenimiento. * Admite más de 1,00 tareas transmitidas

simultáneamente. * Nueve niveles de prioridad para diferentes

usuarios. * Personalizado -Diagrama de conexión mapeado

disponible

* Fácil de trabajar con un sistema de terceros como CCTV.

* Control de Zonas y Audio

Evacuacion. - El suministro tambien incluye Dos (2) Microfonos

de mesa para sistema IP de ITC con pantalla tactil incorporada 

 UND 1,00 11.583.217                              11.583.217,00$                                

7.8.1.1.2

Suministro e instalacion de Salida Ppara estacion de sonido en

Techo y/o Pared incluye: Tuberia EMT de 3/4" con sus

accesorios de union y conexion, cable para sonido SPEAKER de

centelsa o similar calibre 2x14 AWG, Cu, Caja intemperie de

3/4 con suplemento, Prensa estopa y tornilleria.

 UND 102,00 261.892                                   26.712.984,00$                                
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Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.8.1.1.3

Suministro e instalacion de Parlante de Techo 6" + tweeter 1,5", 

3W, 6W, 10W o 20W @ 100V, SPL 92 db, Respuesta en 

Frecuencia 70- 20 KHz, peso 1,2 Kg., Dimensiones: Dia x Prof 

232 x 107mm+Servicio de puesta en marcha y tornilleria y 

anclajes

 UND 98,00 209.283                                   20.509.734,00$                                

7.8.1.1.4

Suministro e instalacion de Corneta Intemperie T-710K Taps de

Potencia 3.5W, 4.5W, 9W, 12.5W, 25W, 50W, Respuesta en

frecuencia 90-20KHz, Dimensiones 360 x 255 x 315mm +

Servicio de configuracion y puesta en marcha y tornilleria y

anclajes

 UND 4,00 254.196                                   1.016.784,00$                                  

SUBTOTAL  SALIDAS DE SONIDO TORRE A 59.822.719,00$                                

7.8.1.2 SALIDAS DE SONIDO TORRE B.  $                               51.425.856,00 

7.8.1.2.1

Suministro e instalacion de Salida Ppara estacion de sonido en

Techo y/o Pared incluye: Tuberia EMT de 3/4" con sus

accesorios de union y conexion, cable para sonido SPEAKER de

centelsa o similar calibre 2x14 AWG, Cu, Caja intemperie de

3/4 con suplemento, Prensa estopa y tornilleria.

 UND 

108,00 261.892                                   

28.284.336,00$                                

7.8.1.2.2

Suministro e instalacion de Parlante de Techo 6" + tweeter 1,5", 

3W, 6W, 10W o 20W @ 100V, SPL 92 db, Respuesta en 

Frecuencia 70- 20 KHz, peso 1,2 Kg., Dimensiones: Dia x Prof 

232 x 107mm + Servicio de configuracion y puesta en marcha y 

tornilleria y anclajes.

 UND 

96,00 209.283                                   

20.091.168,00$                                

7.8.1.2.3

Suministro e instalacion de Corneta Intemperie T-710K Taps de

Potencia 3.5W, 4.5W, 9W, 12.5W, 25W, 50W, Respuesta en

frecuencia 90-20KHz, Dimensiones 360 x 255 x 315mm +

Servicio de configuracion y puesta en marcha y tornilleria y

anclajes

 UND 

6,00 254.196                                   

1.525.176,00$                                  
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7.8.1.2.4

Suministro e instalacion de Altavoz colgante de 5"  encapsulado 

en ABS, potencia 10W @ 100V, Sensibilidad de 91 db, 

Respuesta en Frecuencia 130- 15 KHz, peso 1,5 Kg., 

Dimensions(mm): Φ 138*205+Servicio de configuracion y puesta 

en marcha y tornilleria y anclajes.

 UND 

6,00 254.196                                   

1.525.176,00$                                  

SUBTOTAL  SALIDAS DE SONIDO TORRE B 51.425.856,00$                                

7.8.2 EQUIPOS DE AUDIO POR TORRE

7.8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO TORRE A: COMPRENDE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES:  $                               12.278.572,00 

7.8.2.1.1

Suministro e instalacion de ADAPTADOR DE AUDIO RED IP  

120W, de 4 canales, permite la conexión de 4 amplificadores 

para distribucion de audio en red+servicio de configuracion y 

puesta en marcha y tornilleria y anclajes.
 UND 1,00 6.833.045                                6.833.045,00$                                  

7.8.2.1.2

Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de

tonos (bass, treble), control volumen por canal y control master,

2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1, Potencia

nominal 60W, Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y

4ohms, Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura,

Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 335 mm+servicio de

configuracion y puesta en marcha y tornilleria y anclajes.

 GLB 1,00 751.738                                   751.738,00$                                     

7.8.2.1.3

Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de

tonos (bass, treble), control volumen por canal y control master,

2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1, Potencia

nominal 240W, Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y

4ohms, Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura,

Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 385 mm+servicio de

configuracion y puesta en marcha y tornilleria y anclajes.

 UND 2,00 351.249                                   702.498,00$                                     

7.8.2.1.4

Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de 

tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, 

2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1, Potencia 

nominal 350W, Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y 

4ohms, Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura, 

Dimensiones: Al.xAn.xProf 132 x 484 x 385 mm+servicio de 

configuracion y puesta en marcha y tornilleria y anclajes.

 UND 1,00 364.944                                   364.944,00$                                     

7.8.2.1.5

Suministro e instalacion de T-67120 ADAPTADOR DE AUDIO

RED IP 120W, Receptor para sistema IP ITC incorporado, LCD

y panel frontal para configuración, Protección corto circuito,

sobrecarga y temperatura, Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x

303 mm+servicio de configuracion y puesta en marcha y

tornilleria y anclajes.

 UND 1,00 3.626.347                                3.626.347,00$                                  

SUBTOTAL  SALIDAS DE EQUIPOS DE AUDIO TORRE A 12.278.572,00$                                

7.8.2.2 EQUIPOS DE AUDIO TORRE B  $                                 8.265.431,00 
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7.8.2.2.1

Suministro e instalacion de ADAPTADOR DE AUDIO RED IP 120W, de 

4 canales, permite la conexión de 4 amplificadores para distribucion de 

audio en red+servicio de configuracion y puesta en marcha y tornilleria 

y anclajes.

 UND 1,00 6.833.045                                6.833.045,00$                                  

7.8.2.2.2

Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de

tonos (bass, treble), control volumen por canal y control master,

2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1, Potencia

nominal 240W, Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y

4ohms, Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura,

Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 385 mm+servicio de

configuracion y puesta en marcha y tornilleria y anclajes.

 UND 2,00 351.249                                   702.498,00$                                     

7.8.2.2.3

Suministro e instalacion de Amplificador Mezclador, Control de 

tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, 

2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1, Potencia 

nominal 350W, Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y 

4ohms, Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura, 

Dimensiones: Al.xAn.xProf 132 x 484 x 385 mm+servicio de 

configuracion y puesta en marcha y tornilleria y anclajes.

 UND 2,00 364.944                                   729.888,00$                                     

SUBTOTAL  SALIDAS DE EQUIPOS DE AUDIO TORRE B 8.265.431,00$                                  

7.9  EQUIPOS  SEGURIDAD CCTV-INTRUSION y CONTROL DE ACCESO

7.9.1.1  SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 546.515.930,00$                              

7.9.1.1

Suministro, instalación de Camara tipo Bullet 2MP HDR 3.3-

10mm IP66 IK10 IR  Incluye: Camara marca BOSCH, referencia 

NBE-3502-AL o Similar.

UND 94,00 2.612.260                                245.552.440,00$                              

7.9.1.2

Suministro, instalación de para Camara tipoPTZ dome IR 2MP 

30x IP66 pendant Incluye: PTZ marca Bosch referencia NDP-

5512-Z30L o Similar.

UND 2,00 12.728.925                              25.457.850,00$                                

7.9.1.3

Suministro, instalación de sistema Surveillance cabinet 120VAC, 

Incluye: Fuente de Alimentacion para domo PTZ Marca BOSCH, 

referencia NDA-U-PA1 o Similar

UND 2,00 1.205.543                                2.411.086,00$                                  

7.9.1.4

Suministro, instalación de Pendant wall mount para PTZ Incluye: 

Soporte de pared para domo PTZ Marca BOSCH, referencia 

NDA-U-WMT

UND 2,00 386.148                                   772.296,00$                                     

7.9.1.5

Suministro, instalación de Management appliance 2U without HD 

incluye: Servidor de video recorder with 8 IP licenses (128 max), 

dual GB NIC, HDMI, DVI-D, VGA (2 max. simultaneous), RS-

485 serial port, 56TB RAID 5, Win10 on SSD, redundant power 

supplies, keyboard and mouse, exacqVision Professional client 

and server software pre-installed, 3 year warranty and 5 year 

software updates y montaje en Rack.  referencia: DIP-7280-00N 

o Similar

UND 1,00 40.833.926                              40.833.926,00$                                

7.9.1.6
Suministro, instalación de DISCOS DURO DE 8TB para servidor 

de video marca Wester Digital, referencia WD82PURZ o similar
UND 8,00 1.509.146                                12.073.168,00$                                
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7.9.1.7

Suministro, instalación de ESTACION DE TRABAJO 

OPERADOR  CCTV incluye: 1-Bay SFF Intel Core i7-9700 

16GB 1x16GB 2666MHz DDR4 (1) 256GB M.2 SSD (1) 1GbE 

RJ45 (1) 200W PSU - 5Yr Pro Support NBDVSS-WIN10-PRO 

(1UND) Microsoft Windows 2010 Pro VSS-1TB-SHD (1 UND) 

1TB 3.5" Video Surveillance Grade SATA Drive VSS-P620 (1 

UND) NVIDIA Quadro P620 Graphics Card, marca BCDVideo, 

referencia VSS-SF1-I7-9700-5YR o similar.

UND 1,00 10.535.620                              10.535.620,00$                                

7.9.1.8

Suministro, instalación de KBD-UXF Keyboard, USB CCTV-

oriented Marca Bosch, Referencia KBD-UXF inlcuye alimntacion 

y cables o similar

UND 1,00 5.756.269                                5.756.269,00$                                  

7.9.1.9

Suministro, instalación y configuración para Monitor LED Full HD 

(1080p) de alto rendimiento de 43 pulgadas Marca BOSCH  

referencia UML-434-90 o similar

UND 2,00 13.210.699                              26.421.398,00$                                

7.9.1.10

Suministro, instalación para Soporte de pared con inclinación 

para un monitor (de 37 a 75 pulgadas), Marca Bosch Referencia 

ST650 o similar

UND 2,00 211.630                                   423.260,00$                                     

7.9.1.11

Suministro, instalación de salida para  License Plus base for DIP 

AIO 6000-7000 Marca BOSCH referencia: MBV-BPLU-DIP o 

Similar

UND 1,00 1.956.654                                1.956.654,00$                                  

7.9.1.12

Suministro, instalación de License Camera/decoder expansion 

Marca BOSCH,  referencia MBV-1CHAN-DIP incluye LICENCIA 

1 CAMARA P/EXACQVISION PROFESSIONAL o Similar

UND 64,00 920.029                                   58.881.856,00$                                

7.9.1.13

SUMINISTRO DE DETALLE DE INGENIERIA 

PROGRAMACION y PUESTA EN MARCHA  Inlcuye 

Configuracion del sistema de CCTV en general 

UND 1,00 5.451.985                                5.451.985,00$                                  

7.9.1.14
Suministro, instalación de MUEBLE DE MONITOREO 1 

OPERADOR, inlcuye archivador o Similar
UND 1,00 2.539.198                                2.539.198,00$                                  

7.9.1.15
Suministro, instalación de para SILLA PARA OPERADOR, 

incluye silla ergonomica o similar
UND 1,00 1.215.668                                1.215.668,00$                                  

7.9.1.16

Suministro, instalacion y configuracion de Switch de 48 

puertos, PoE, 740W, capa 2, con puertos giga, soporte 

IPv6, administrable WEB, CLI, protocolo SNMP), 

apilamiento virtual y rack, marca cisco 

UND 2,00 20.436.848                              40.873.696,00$                                

7.9.1.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 5640,00 8.874                                       50.049.360,00$                                

7.9.1.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 2,00 1.071.293                                2.142.586,00$                                  

7.9.1.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK, CAT6A

BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 94,00 79.668                                     7.488.792,00$                                  
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7.9.1.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 94,00 60.413                                     5.678.822,00$                                  

SUBTOTAL CIRCUITO CERRADO DE TV 546.515.930,00$                              
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7.9.3.1 SISTEMA DE INTRUSION 350.396.267,00$                              

7.9.3.1

Suministro, instalación de Paneles de control de Intrusion Marca 

Bosch, referencia: B9512G Incliuye: BG Control Panel-32 Areas-

599 Pts UND

1,00 2.765.263                                

2.765.263,00$                                  

7.9.3.2

Suministro, instalación de Transformador Marca BOSCH, 

referencia D1640  conectable, 16V40VA o Similar
UND

1,00 197.659                                   

197.659,00$                                     

7.9.3.3

Suministro, instalación de Caja universal, blanca Marca Bosch, 

referencia B8103 o similar UND

1,00 251.328                                   

251.328,00$                                     

7.9.3.4

Suministro, instalación de FUENTE DE PODER DC CON 

RESPALDO DE BATERIAS 4AMP Marca Altronix o Similar  - 

Incluye Gabinete uy Cerradura UND

1,00 1.348.270                                

1.348.270,00$                                  

7.9.3.5 Suministro, instalación de BATERIA 12V 7AH UND 2,00 83.122                                     166.244,00$                                     

7.9.3.6

Suministro, instalación de Llave de seguridad USB Marca 

Bosch, referencia  D5370-USB UND

1,00 623.084                                   

623.084,00$                                     

7.9.3.7

Suministro, instalación de Enclosure lock and key set marca 

Bosch, referencia  D101 o similar UND

13,00 51.051                                     

663.663,00$                                     

7.9.3.8

Suministro, instalación de 2 Line Alpha Numeric Keypad maerca 

Bosch, Referencia (SD12) o similar UND

2,00 864.634                                   

1.729.268,00$                                  

7.9.3.9

Suministro, instalación de BOTON PANICO, marca Secolarm, 

referencia SS-078Q o similar UND

5,00 179.333                                   

896.665,00$                                     

7.9.3.10

Suministro, instalación de CONTACTO MAGNETICO LIVIANO, 

Marca Secolarm, referencia SM-300Q/W o similar
UND

112,00 59.560                                     

6.670.720,00$                                  

7.9.3.11

Suministro, instalación de CONTACTO MAGNETICO PESADO, 

Marca Secolarm o similar referencia 958 UND

2,00 114.538                                   

229.076,00$                                     

7.9.3.12

Suministro, instalación de Indoor Siren 12V, 30 W, 120dB, 

marca Bosch, referencia D117 o similar UND

4,00 185.878                                   

743.512,00$                                     

7.9.3.13

Suministro, instalación de SENSOR PIR DOBLE TECNOLOGIA, 

Marca Bosch, Referencia ISC-BPR2-WP12 o similar
UND

5,00 197.005                                   

985.025,00$                                     

7.9.3.14

Suministro, instalación de SDI2 8-Output Expansion Module, 

Marca Bosch, Referencia B308 o Similar UND

1,00 339.686                                   

339.686,00$                                     

7.9.3.15

Suministro, instalación de SDI2 8-INput Expansion Module, 

Marca Bosch, Referencia B208 o Similar UND

12,00 272.927                                   

3.275.124,00$                                  

7.9.3.16

Suministro, instalación de Enclosure BG-Series, White, Marca 

Bosch o Similar, Referencia B8103 UND

13,00 284.053                                   

3.692.689,00$                                  

7.9.3.17

Suministro, instalación de Arco detector de metales Marca 

Garret io Similar UND

18,00 17.898.415                              

322.171.470,00$                              

7.9.3.18

Suministro de DETALLE DE INGENIERIA,  PROGRAMACION Y 

PUESTA EN MARCHA  Inlcuye Configuracion del sistema de 

Intrusion general UND

1,00 2.975.000                                

2.975.000,00$                                  

7.9.3.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 

60,00 8.874                                       

532.440,00$                                     
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7.9.3.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 

1,00 79.668                                     

79.668,00$                                       

7.9.3.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

1,00 60.413                                     

60.413,00$                                       

SUBTOTAL SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSION 350.396.267,00$                              
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7.9.4  SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 159.949.253,00$                              

7.9.4.1

Suministro, instalación de LECTORA WIEGAND iCLASS Marca 

Bosch O similar, Referencia ARD-SER10-WI UND

47,00 759.875                                   

35.714.125,00$                                

7.9.4.2

Suministro, instalación de BOTONES DE APERTURA LIBRE, 

Marca Secolarm o Similar, Referencia SD-7202GC-PEQ
UND

8,00 187.796                                   

1.502.368,00$                                  

7.9.4.3

Suministro, instalación de Bioentry W2 Fingerprint Reader, 

OSDP, Multiclass, Marca Bosch o Similar, Referencia ARD-

FPEW2-H2 UND

2,00 5.563.250                                

11.126.500,00$                                

7.9.4.4

Suministro, instalación de CERADURAS MAGNETICAS 400 

LBS - UN SOLO SENTIDO, Marca YALE o similar UND

30,00 272.492                                   

8.174.760,00$                                  

7.9.4.5

Suministro, instalación de CONTACTO MAGNETICO LIVIANO 

(UNO POR CADA NAVE)Marca Secolarm, referencia SM-

300Q/W o similar UND

30,00 59.560                                     

1.786.800,00$                                  

7.9.4.6

Suministro, instalación de FUENTE DE PODER DC CON 

RESPALDO DE BATERIAS 4AMP Marca Altronix o Similar 

inlcuye: Gabinete, Cerradura UND

6,00 1.348.270                                

8.089.620,00$                                  

7.9.4.7

Suministro, instalación de CENTRAL CONTROL ACCESO 4 

LECTORAS Marca Bosch o Similar, Referencia APC-AMC2-

4WCF UND

6,00 5.938.933                                

35.633.598,00$                                

7.9.4.8

Suministro, instalación de GABINETE ´PARA 

CONTROLAODRAS DE ACCESO 2 RIELE DIN, Marca Bosch o 

Similar, Referencia AEC-AMC2-UL2 UND

6,00 1.049.164                                

6.294.984,00$                                  

7.9.4.9

Suministro, instalación de PBC-60: Fuente de Alimentación 

yCargador de Batería Marca Bosch o Similar, Referencia APS-

PSU-60 UND

6,00 1.451.027                                

8.706.162,00$                                  

7.9.4.10 Suministro, instalación de BATERIA S12V 7AH, Generica UND 6,00 83.122                                     498.732,00$                                     

7.9.4.11

Suministro, instalación de EXPANSORA DE ACCESO Marca 

Bosch, Referencia API-AMC2-4WE o Similar und

4,00 4.801.412                                

19.205.648,00$                                

7.9.4.12

Suministro, instalación de TARJETA DE PROXIMIDAD Iclass 

(x50 unidades) Marca Bosch o Similar, Referencia 2080CMSNV 

inlcuye Marcacion de Tarjetas UND

10,00 51.568                                     

515.680,00$                                     

7.9.4.13 Suministro, instalación de BRAZO HIDRAULICO,  Marca Yale o similarUND 30,00 469.455                                   14.083.650,00$                                

7.9.4.14

Suministro, instalación DETALLE DE INGENIERIA 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA Inlcuye 

Configuracion del sistema de Control de Acceso general UND

1,00 4.581.500                                

4.581.500,00$                                  

7.9.4.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO

CATEGORIA 6A F/UTP , 4 PARES, SOPORTE DE

APLICACIONES 10GBASE -T, LSOH, MONOMARCA.

INSTALADO.

 ML 

360,00 8.874                                       

3.194.640,00$                                  

7.9.4.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 2 metroS, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

 UND 

6,00 79.668                                     

478.008,00$                                     

77



Obra: VALOR TOTAL PTO.
 $                                36.120.514.346,77 

ITEM DESCRIPCION UNDD CANT. VR. UNDIT  VR.TOTAL 

PROYECTO: COLEGIO BOITA

CONTRATO DE CONSULTORIA 519 DE 27/12/2019

7.9.4.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE Patch Cord

APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul,

CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO

RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX),

IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCION

CONTRA EL RUIDO, TRENSADO. . MONOMARCA.

INSTALADO EN PATCH PANEL.

 UND 

6,00 60.413                                     

362.478,00$                                     

SUBTOTAL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 159.949.253,00$                              
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7.9.5 PLATAFORMA BIS 56.173.118,00$                                

7.9.5.1

Suministro, instalación Basic license Marca Bosch, referencia 

BIS-SMA3-BAS o Similar UND

1,00 25.490.812                              

25.490.812,00$                                

7.9.5.2

Suministro, instalación License for alarm management Marca 

Bosch o Similar, referencia BIS-SMA3-AMPK UND

1,00 11.059.741                              

11.059.741,00$                                

7.9.5.3

Suministro, instalación License for 1 operator client Marca Bosch 

o Similar, referencia BIS-SMA3-VIE UND

1,00 5.529.871                                

5.529.871,00$                                  

7.9.5.4

Suministro, instalación Basic license, Marca Bosch o Similar, 

Referenicia BIS-FAUE-BPA47 UND

1,00 8.292.515                                

8.292.515,00$                                  

7.9.5.5

Suministro, instalación License for 100 detector points Marca 

Bosch o Similar, referencia BIS-SMA3-SEE UND

3,00 1.933.393                                

5.800.179,00$                                  

SUBTOTAL PLATAFORMA BIS 56.173.118,00$                                

7.9.6 INFRAESTRUCTURA BANDEJA PORATCABBLE -TUBERIA Y CABLEADO 63.989.738,00$                                

7.9.6.1

Suministro, instalación de Bandeja portacable tipo Malla  de 30 cm por 

10 cm por 240 cm, incluye accesorios de instalación y elementos para 

realizar curvas, tees y bajantes, Divisiones, Acoples de Tubos ETC.  

Certificación RETIE. INSTALADO. 

UND

10,00 229.130                                   2.291.300,00$                                  

7.9.7 TUBERIA CONDUIT SISTEMA DE CCTV

7.9.7.1

Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT  EMT 3/4" 

(INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y 

SOPORTERIA) ML 533,00 17.990                                     9.588.670,00$                                  

7.9.7.2

Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CCTV 

(INCLUYE CAJA,CORAZA y ACCESORIOS ) UND 95,00 39.060                                     3.710.700,00$                                  

7.9.8 TUBERIA CONDUIT SISTEMA DE INTRUSION

7.9.8.1

Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT  EMT 3/4" 

(INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y 

SOPORTERIA) ML 443,00 17.990                                     7.969.570,00$                                  

7.9.8.2

Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE 

INTRUSION (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS ) UND 93,00 11.594                                     1.078.242,00$                                  
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7.9.9.2 TUBERIA CONDUIT SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

7.9.9.1

Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT  EMT 3/4" 

(INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y 

SOPORTERIA) ML 287,00 17.990                                     5.163.130,00$                                  

7.9.9.2

Suministro e Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE 

CONTROL DE ACCESO  (INCLUYE CAJA y ACCESORIOS )
UND 30,00 25.284                                     758.520,00$                                     

7.9.10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 

SUBSISTEMAS  

7.9.10.1

Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION 

(CABLE UTP 6 PARA SENSOR PIR) ML 200,00 6.188                                       1.237.600,00$                                  

7.9.10.2

Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION 

(CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA MAGENTICOS LIVIANOS -

PESADOS Y BOTON DE PANICO)
ML 2798,00 5.863                                       16.404.674,00$                                

7.9.10.3

Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE 

ACCESO (CABLE UTP 6 PARA LECTORAS DE PROXIMIDAD
ML 1764,00 6.188                                       10.915.632,00$                                

7.9.10.4

Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE 

ACCESO (CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA CERRADURAS 

MAGENETICAS-BOTON DE SALIDA)
ML 900,00 5.413                                       4.871.700,00$                                  

SUBTOTAL ALAMBRADO SISTEMA DE SEGURIDAD 63.989.738,00$                                

7.10 REDES DE ILUMINACION EXTERIOR Y PARQUEADERO 33.594.044,00$                                

SALIDAS:

Suministro de materiales y Construcción de salidas , incluyendo 

soporte y tendido de tubería, cableado y conexión de aparatos, 

para las siguientes salidas:

7.10.1

Salidas de interruptores independientes sencillo, para

alumbrado, línea DECORA MARCA LEVITON, color blanco,

alimentado con tubería PVC de 1/2" y cable de cobre aislado

libre de halogenos # 12 AWG.

UN

2,00 77.661                                     

155.322,00$                                     

7.10.2
Suministro e instalacion de FOTOCELDA 1000W 120-277V 32A

AREA LIGHTING RESEARCH o Similar.
UN

2,00 73.802                                     

147.604,00$                                     

7.10.3

Salida de tomacorriente a 120 V , con polo a tierra, marca

LEVITON, alimentada con CANALETA , alambrada en cable de

cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

1,00 85.104                                     

85.104,00$                                       

7.10.4

Salida de tomacorriente regulado a 120 V , con polo a tierra,

marca LEVITON, alimentada con CANALETA , alambrada en

cable de cobre aislado,libre de halógenos, #12 AWG.

UN

1,00 85.104                                     

85.104,00$                                       

7.10.5

Salida común de alumbrado a 4 mts, alimentada con tubería

EMT de 3/4" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12

AWG

UN

27,00 198.173                                   

5.350.671,00$                                  

7.10.6
Salida común de alumbrado , alimentada con tubería EMT de

1/2" y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG
UN

4,00 128.063                                   

512.252,00$                                     
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7.10.7
Salida común de alumbrado , alimentada con tubería pvc de 1/2"

y cable de cobre aislado libre de halógenos# 12 AWG
UN

12,00 66.187                                     

794.244,00$                                     

7.10.8 EXCAVACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR, profundidad 50cm, ancho 30 cm. Incluye excavación, relleno con arena, compactación, colocacion de cinta, relleno con material del terreno, compactacion, disposición de escombros.ML 121,00 25.692                                     3.108.732,00$                                  

7.10.9 Camara Baja Tension  Norma Codensa AE243 UN 2,00 363.533                                   727.066,00$                                     

7.10.10 Camara  Comunicaciones UN 1,00 363.533                                   363.533,00$                                     

7.10.11 Canalizacion de 2x1" pvc para alimentacion de ctos de baja tension en zona recreativa,biciparqueo y porteria.UN 1,00 2.156.318                                2.156.318,00$                                  

7.10.12 Canalizacion de 2" pvc para alimentacion de comunicaciones en zona recreativa,biciparqueo y porteria.UN 1,00 2.507.368                                2.507.368,00$                                  

7.10.13 Suministro e instalación canaleta metalica de 12x5cm, color blanco, con division interna.ML 6,00 86.264                                     517.584,00$                                     

7.10.14
Suministro e instalacion de acometida 1No 12+1No 12N+1No

12T ML

120,00 12.636                                     

1.516.320,00$                                  

7.10.15
Suministro e instalacion de LEDVANCE LLC WALLPAK2N-

030UNV740 30W 4000K (3451 lm;28,2w) o Similar.
UN

37,00 364.812                                   

13.498.044,00$                                

7.10.16
Suministro e instalacion de LEDVANCE LLC WALLPAK2N-

050UNV740 50W 4000K (5542 lm;49w) o Similar.
UN

4,00 364.812                                   

1.459.248,00$                                  

7.10.17

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. LED

PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9

W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.

UN

1,00 178.991                                   

178.991,00$                                     

7.10.18 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF ROBLAN-DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-DMHL50BF) o Similar.UN 2,00 157.114                                   314.228,00$                                     

7.10.19

Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA S.A. LED

PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9

W; 1xDefinido por el usuario) o Similar.

UN

1,00 116.311                                   

116.311,00$                                     

SUBTOTAL 33.594.044,00$                                

8 PAÑETES  $                               65.521.254,00 

8,01 Repello muro impermeable  1:2 incluye filos y dilataciones M2 2086,93 31.396                                      $                               65.521.254,00 

SUBTOTAL CAP. 8  PAÑETES: 65.521.254,00$                                

9 PISOS  $                          1.738.792.877,00 

9,01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3 M2 11352,91 25.744                                      $                             292.269.315,00 

9,02 Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido 

impermeable 
M2 1866,14 31.470                                      $                               58.727.426,00 

9,03 Piso vinilo color azual agua marina oscuro tarkett estandar plus 

21003923 o similar. ( P14)
M2 1720,44 120.387                                    $                             207.118.610,00 

9,04 Lamina pvc imitacion madera 91,5 x 15 cm espesor 2 cm ( P13). Tráfico 

alto.
M2 1458,69 113.471                                   

 $                             165.519.013,00 

9,05 Piso deck wpc en madera veteado 280 cm x 14 cm espesor 2,1 cm ( 

P15)
M2 68,88 118.371                                    $                                 8.153.394,00 

9,06 Loseta en concreto pulido formato 40x40cm (CE28) M2 2514,24 78.288                                      $                             196.834.821,00 

9,07 Adoquin concreto peatonal color gris formato 6x10x20cm para anden 

exterior.
M2 1220,40 55.964                                     

 $                               68.298.466,00 

9,08 Loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Trafico comercial 

alto. (CE21)
M2 1874,95 85.968                                     

 $                             161.185.702,00 
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9,09 Piso en Concreto 3000 psi Esp 7cm acabado con allanado mecanico 

fUNDdido sobre lamina de icopor de 3cm, con pendiemte minima del 

5% hacia el sistema de drenaje. Acabado con pintura acrílico base 

agua alto trafico tipo Sintetic Floor o similar espesor 2.5 a  3 mils con 

demarcacion colores y lineas según diseño

M2 420,00 115.042                                   

 $                               48.317.640,00 

9,1 Piso exterior en concreto pulido gris 3000 PSI para caseta del vigilante. 

Incluye dilatacion.
M2 16,46 82.224                                     

 $                                 1.353.407,00 

9,11 Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( 

p12)
M2 3221,34 117.733                                    $                             379.258.022,00 

9,12 Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris 

(P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.
M2 396,55 117.733                                    $                               46.687.021,00 

9,13 Cenefa en granito pulido fUNDdido in situ espesor 3cm M2 252,66 80.555                                      $                               20.353.026,00 

9,14 Guardaescobas mediacaña vibropensado de 10 cm de alto payande 

fondo gris
ML 762,57 56.566                                     

 $                               43.135.535,00 

9,15 Guardescoba lámina pvc tira 2.40mt   ML 2534,99 14.259                                      $                               36.146.422,00 

9,16 Guardaescobas baldosa blanco huila en granito pulido 30*30cm e= 3cm   ML 117,12 16.423                                      $                                 1.923.462,00 

9,17 Guardaescobas en loseta industrial rojo 24,5x12x1,8    ML 311,92 11.258                                      $                                 3.511.595,00 

SUBTOTAL CAP. 9  PISOS: 1.738.792.877,00$                           

10 CUBIERTAS  $                               52.969.783,00 

10,01 Cubierta en Policarbonato Alveolar de  8mm, + perfil en H de sujeción 

entre módulos + accesorios de fijación a estructura (Especificaciones 

según proveedor)

M2 231,89 187.767                                   
 $                               43.541.290,00 

10,02 Canales aguas lluvias en lamina galvanizada cal 22. Desarrollo de1.00 

m 
ML 48,09 161.745                                    $                                 7.778.317,00 

10,03 Solapa lamina aluminio natural 7mm. Desarrollo de 50cm ML 64,00 25.784                                     
 $                                 1.650.176,00 

SUBTOTAL CAP. 10  CUBIERTAS: 52.969.783,00$                                

11 CARPINTERIA METALICA  $                          1.230.502.307,00 

11.01 Cortasol metálico en lámina galvanizada calibre 16 fijado mediante 

elementos de anclaje. dimensiones según diseño. incluye acabado.
ML 342,51 127.857                                    $                               43.792.301,00 

11.02 Pérgolas perfil metálico tubular 0,15*0,10*Cal 14. metaza. Incluye 

anticoorosivo + acabado y elementos de fijacion que garanticen su 

fUNDcionamiento

M2 233,35 327.473                                    $                               76.415.825,00 

11.03 Cerramiento en malla metálica estructura en Perfil metálico vertical de 

base cuadrangular    
M2 531,00 266.686                                    $                             141.610.266,00 

11.04 Ventana corrediza vidrio trans. 4mm. Sistema tubo + U. verona 53, ALN-

3831 o similar negro 
M2 186,52 314.802                                    $                               58.716.869,00 

11.05 Cerramiento carp. puertas de acceso vehic, peatonal y ppales en 

tubular cuadrado cal 18  con persianas + anticorr+ pintura poliuretano 

negra. ver detalle

M2 11,44 507.202                                    $                                 5.802.391,00 

11.06 Antepecho metalico rampas con pintura color naranja M2 240,00 201.506                                    $                               48.361.440,00 

11.07 PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2" 

cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, 

acabado en poliuretano colro negro   semimate. Dimen. 1.50x2.10m de 

alto

 UND 

42,00 1.850.753                                 $                               77.731.626,00 

11.08 PM-B Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. 

hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, chapas de manija, acabado 

en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto 
 UND 

8,00 3.177.608                                 $                               25.420.864,00 

11.09 PV-C Puerta Metálica 1 Hoja: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2" 

cal18. Hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapa de manija, 

acabado en poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de 

alto 

 UND 

10,00 1.486.188                                 $                               14.861.880,00 
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11.10 PM-D Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. 

Hoja entamborada en lámina CR cal. 18, chapa de manija, acabado en 

poliuretano color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto
 UND 

47,00 2.017.200                                 $                               94.808.400,00 

11.11 PV-E Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2" 

cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, 

acabado en poliuretano colro negro   semimate. Dimen. 2.00x2.10m de 

alto 

 UND 

15,00 2.458.361                                 $                               36.875.415,00 

11.12 PM-F Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. 

hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, chapas de manija, acabado 

en poliuretano color negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de alto 
 UND 

4,00 3.343.380                                 $                               13.373.520,00 

11.13 PV-G Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2" 

cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, 

acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 2.30x2.10m de 

alto 

 UND 

4,00 2.822.926                                 $                               11.291.704,00 

11.14 PA-C Puerta Metálica Acústica 2 Hojas: Marco en tubo   cuadrado de 2" 

cal18. hojas entamboradas en lámina CR cal. 18 con aislamiento 

acústico y sellamiento en neopreno acústico, chapas de manija, 

acabado en poliuretano color negro. Dimen. 2.00x2.10m de alto 

 UND 

2,00 3.343.380                                 $                                 6.686.760,00 

11.15 P-AC1 Puerta Metálica Acústica 2 Hojas: Marco en tubo   cuadrado de 

2" cal18. hojas entamboradas en lámina CR cal. 18 con aislamiento 

acústico y sellamiento en neopreno acústico, chapas de manija, 

acabado en poliuretano color negro. Dimen. 1.50x2.10m de alto 

 UND 

2,00 2.514.517                                 $                                 5.029.034,00 

11.16 P-EV1 Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. 

hoja entamborada en làmina CR cal. 18,fijo en tubo cudrado de 3/4" y 

vidrio laminado incoloro de 4+4, manija en acero inoxidable y barra 

antipánico, acabado en poliuretano   color negro semimate. Dimen. 

1.50x2.10m de alto

 UND 

12,00 3.408.222                                 $                               40.898.664,00 

11.17 PV-I Puerta Metálica 1 Hojas: Marco en tubo rectangular de 10  x 4 

cal18. hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, 2 chapas de manija, 

acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de 

alto 

 UND 

4,00 3.408.221                                 $                               13.632.884,00 

11.18 PE-V Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en tubo cuadrado de 2" cal18. 

hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, manijas en acero inxidable y 

barras antipánico acabado en poliuretano color negro semimate. 

Dimen. 2.00x2.10m de alto

 UND 

19,00 2.019.012                                 $                               38.361.228,00 

11.19 PM-J puerta doble con marco metalico 50mm, panel fijo con perfileria 

metalica y vidrio laminado 4 + 4 . Dimen. 1.00x2.10m de alto  UND 
3,00 1.685.655                                 $                                 5.056.965,00 

11.20 PM-H Puerta Metálica Corrediza Plegable 6 Hojas: Marco en tubo 

cuadrado de 2" cal18. hojas entamboradas en làmina CR cal. 18, 

chapas de manija, acabado en poliuretano color negro   semimate. 

Dimen. 5.60x2.10m de alto 

 UND 

3,00 7.963.552                                 $                               23.890.656,00 

11.21 PM-K Puerta Metálica 2 Hojas: Marco en Tubo rectangular de 10 x 4 

cal. 16, hojas en tubo rectangular de 8 x 3 cal. 18, Chapas acabado en 

poliuretano colro negro semimate. Dimen. 4.15x2.50m de alto
 UND 

1,00 8.209.688                                 $                                 8.209.688,00 

11.22 Suministro e instalacion de Ventanas V01-V02-V03-V04-V05-V06-V07-

V08-V09-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-

V23-V24-V25-V26-V27-V28-V29-V30-V31-V32-V33-V34-V35-V36-V37-

V38-V39-V40-V41-V42-V43-V44-V54-V55-V56-V57-V58 Sstema Tub 

Verona = Vidrio segUND diseño. Ver Detalles ventaneria

M2 1253,35 350.799                                    $                             439.673.927,00 

SUBTOTAL CAP. 11  CARPINTERIA METALICA: 1.230.502.307,00$                           

11.A CARPINTERIAS EN ACERO INOXIDABLE  $                             157.520.587,00 

11.A.01 División (puerta) en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 

primaria   0.57 x 1.30 preescolar marca socoda4cm o similar de 

especificacion y calidad equivalente.

 UND 
59,00 645.199                                   

 $                               38.066.741,00 
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11.A.02 División (tabique) en acero inoxidable satinado 1.44 x 1.60 primaria  

1.44 x 1.30 preescolar  marca socoda o similar de especificacion y 

calidad equivalente.

 UND 
55,00 1.265.937                                

 $                               69.626.535,00 

11.A.03 División (paral) en acero inoxidable satinado 0.32 x 1.80 primaria 0.22 x 

1.50 preescolar marca socoda o similar de especificacion y calidad 

equivalente.

 UND 
44,00 757.439                                   

 $                               33.327.316,00 

11.A.04 División (orinal) en acero inoxidable satinado 0.46 x 0.96 ref.: 202538 

marca socoda o similar de especificacion y calidad equivalente.  UND 
9,00 399.969                                   

 $                                 3.599.721,00 

11.A.05 Div.bano a.inox perfil  recibidor  30cm  UND 59,00 123.319                                    $                                 7.275.821,00 

11.A.06 Barra de seguridad abatible vertical en acero inoxidable ref.: 

706590001 marca corona o similar de especificacion y calidad 

equivalente.

 UND 
9,00 312.022                                   

 $                                 2.808.198,00 

11.A.07 Barra de seguridad fija en acero inoxidable de 30” ref.: 706050001 

marca corona o similar de especificacion y calidad equivalente.   
 UND 

13,00 216.635                                    $                                 2.816.255,00 

SUBTOTAL CAP. 11.A  CARPINTERIAS EN ACERO INOXIDABLE: 157.520.587,00$                              
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12 ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS  $                             126.779.803,00 

12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanco .30x.30m, M2 2060,44 51.438                                      $                             105.984.913,00 

12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 M2 88,06 38.690                                      $                                 3.407.041,00 

12.03 Capa termica para refrigeracion en cuartos frios M2 46,75 110.623                                    $                                 5.171.625,00 

12.04 Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides 

concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas 

destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

ML 59,58 205.039                                   
 $                               12.216.224,00 

SUBTOTAL CAP. 12  ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS: 126.779.803,00$                              

13 IMPERMEABILIZACIONES  $                             326.917.460,00 

13,01 Impermeabilizacion cementoso Cipex blanco para concreto o similar en 

baterias de banos y foso de ascensor
M2 2214,99 38.051                                      $                               84.282.584,00 

13,02 Impermeabilizacion exterior de losas de cubierta con sistema asfaltico + 

pintura proteccion color aluminio
M2 218,41 57.765                                      $                               12.616.454,00 

13,03 Sistema impermeabilización en cocinas: cementoso súper elástico+ 

membrana de refuerzo de poliester tejido. incluye media caña,  en 

esquinas y bordillos

M2 721,45 27.337                                     
 $                               19.722.279,00 

13,04 Impermeabilizacion  losa transitable Manto fiberglass 500xt 3mm o 

similar
M2 3671,53 26.445                                      $                               97.093.611,00 

13,05 Impermeabilizacion exterior  proteccion fachada en concreto y ladrillo a 

la vista
M2 1667,07 18.172                                      $                               30.293.996,00 

13,06 Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto 

arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar
M2 4961,45 13.434                                      $                               66.652.119,00 

13,07 Proteccion muro ladrillo limpio o concreto estructural con sika 

transparente 10 años o similar
M2 1212,08 13.412                                      $                               16.256.417,00 

SUBTOTAL 326.917.460,00$                              

14 CIELOS RASOS  $                             520.777.978,00 

14.01 CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio M2 300,85 56.055                                      $                               16.864.147,00 

14.02 CR1 Cielo raso en panel yeso o drywall terminado liso, lijado y 

masillado, acabado en pintura color blanco (tres manos).
M2 934,64 49.944                                      $                               46.679.660,00 

14.03 CR2 Cielo raso en panel yeso o drywall resistente a la humedad, 

terminado liso, lijado y masillado, acabado en pintura color blanco (tres 

manos).

M2 461,76 52.033                                     
 $                               24.026.758,00 

14.04 CR3 Cielo raso en madera patagonia de HUNDter Douglas, instalacion 

espcecificaciones segUND ficha tecnica de proveedor. Incluye bandeja 

patagonia en madera 61Ox1200 lisa. perfil principal de 3660m m 15/16" 

DWAC liq. perfil secUNDdario 1220 mm 1 5/16" D W AC liq. perfil 

auxiliar 61 Om m 15/16" O W A C liq. angulo perimetral 'L" 19122m m, 

cuelgas, tiros, pernos, mano de obra, y transporte en Bogotá

M2 191,93 394.796                                   

 $                               75.773.196,00 

14.05 CR4 Cielo tipo bafle  de HUNDter Douglas. Suministro e instalacion de 

cielo raso baffle aluzinc 100/100 acabado woodgrains.  
M2 501,66 600.914                                    $                             301.454.517,00 

14.06 CR5 Construcción de cielo raso metálico perforado Tile Lay· In  

HUNDTER DOUGLAS ARCHITECTURAL. incluye bandeja metálica en 

a luz inc de 61 Ox61 O perforada. perfil principal de 3660mm 15/16" 

DWA Deco. perfil secUNDdario 1220mm 15/16"DWA Deco. perfil 

auxiliar 610mm 15/16"DWA Deco. angulo perim etral 'l" 19122m m, 

cuelgas, tiros, pernos, mano de obra. y transporte en Bogotá.

M2 95,30 140.300                                   

 $                               13.370.590,00 

14.07 CR6 Cielo en malla microperforada, HUNDTER DOUGLAS construida 

in situ, acabado en color negro.
M2 303,70 140.300                                    $                               42.609.110,00 
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SUBTOTAL CAP. 14  CIELOS RASOS: 520.777.978,00$                              

15 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS  $                               70.085.911,00 

15.01 Revestimiento pinturas intumescentes sobre superficies expuestas. 

Resistencia al fuego de 1 a 2 horas
M2 2304,77 22.068                                      $                               50.861.664,00 

15,02 Aplicación manual de dos manos de Vinilo tipo 1 color segUND diseno, 

acabado mate, textura lisa, previa aplicación de UNDa mano de 

imprimación. El precio incluye la protección de los elementos del 

entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

M2 1233,91 12.524                                     

 $                               15.453.489,00 

15,03 Recubrimiento epoxico aseptic poliamida M2 307,09 12.279                                     
 $                                 3.770.758,00 

SUBTOTAL CAP. 15  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS: 70.085.911,00$                                

16 OBRAS EXTERIORES  $                             137.632.931,00 

16,01 Tableta prefabricada, loseta  de 40x40x6cm color gris.tipo idu M2 199,98 109.631                                    $                               21.923.933,00 

16,02 Adoquin concreto peatonal 20x20cm M2 269,22 55.964                                      $                               15.066.628,00 

16,03 Bordillo prefabricado, pieza aligerada de concreto de 29mpa con 

acabado antideslizante de A-81: 80x15x35cm + jUNDta de 1cm color 

gris norma IDU

ML 1375,38 43.123                                     
 $                               59.310.512,00 

16,04 Sardinel prefabricado en concreto 80x20x50 h:25cm - segUND norma 

idu
ML 202,69 48.123                                     

 $                                 9.754.051,00 

16,05 Rampa vehicular en 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa con acabado 

antideslizante + jUNDta de 2mm color gris - segUND IDU
M2 64,75 93.132                                      $                                 6.030.297,00 

16,06 Rampa peatonal en concreto 3000 psi escobillado esp 12cm M2 182,13 57.755                                     
 $                               10.518.918,00 

16,07 Sardinel especial rampa vehicular pieza aligerada prefabricada de 

concreto de 28mpa con acabado antideslizante de 60x20x50cm + 

jUNDta de 1c, color gris - segUND IDU

 UND 
2,00 40.273                                     

 $                                      80.546,00 

16,08 Tope llanta prefabricado en polimero de alto impacto color amarillo ref.: 

topellanta 60 marca reflex
 UND 

18,00 124.850                                    $                                 2.247.300,00 

16,09 Tableta prefabricada, loseta tactil guia en concreto de 40x40x6cm color 

amarillo - segUND IDU
ML 242,98 45.214                                     

 $                               10.986.098,00 

16,10 Tableta prefabricada, loseta tactil alerta en concreto de 40x40x6cm 

color amarillo - segUND norma IDU
ML 32,00 45.089                                      $                                 1.442.848,00 

16,11 Pintura acrilica de piso ref.: pintura tráfico señalización y demarcación 

marca corona 
ML 50,00 5.436                                        $                                    271.800,00 

SUBTOTAL 137.632.931,00$                              

17 VIDRIOS Y ESPEJOS  $                             126.678.301,00 

17,01 Espejo 4mm cristal borde fileteado pegado a base de m.d.f. de 5.5mm 

+ estructura de soporte en aluminio - espejo inclinado para baño pmr.   
M2 91,57 78.664                                     

 $                                 7.203.262,00 

17,02 Cerramiento vertical plano con perfiles de vidrio grabado, translúcido, 

armado en forma de U, SGG U-Glas "SAINT-GOBAIN GLASS", 

colocado en peine para pared simple.

M2 303,26 393.969                                   
 $                             119.475.039,00 

SUBTOTAL CAP. 17  VIDRIOS Y ESPEJOS: 126.678.301,00$                              

18 MESONES EN CONCRETO  $                               69.721.754,00 
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18,01 Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido 

Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0-  8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo
ML 163,62 426.120                                    $                               69.721.754,00 

SUBTOTAL CAP. 18  MESONES EN CONCRETO: 69.721.754,00$                                
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19,1 MOBILIARIO FIJO: DOTACION COCINA  $                               77.454.918,00 

19.1.01 Cuarto frio: Recubrimiento interior en poliuretano inyectado de densidad 

40 k/m3 = 0,016kc/h  m ºc suelo acero galvanizado plastificado 

antideslizante. Incluye los remates exteriores y los perfiles sanitarios en 

verticales, suelos y techos. Alarma de hombre encerrado, hacha 

reglamentaria y válvula de sobrepresión. Puerta pivotante de apertura 

es abatible 800 x 1900 mm. Equipo de Refrigeracion 1074 W a -20º. 

Pot. 1,2 CV

 UND 

1,00 12.500.690                               $                               12.500.690,00 

19.1.02 Panel divisorio en acero inoxidable calibre 18 tipo 430 0.92x0.05x1.80 

m. Ver detalles Cocina
 UND 

1,00 2.497.104                                 $                                 2.497.104,00 

19.1.03 Canal y Rejilla de piso: Fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 

18 tipo 304, con UND pUNDto de desagüe, presenta rejilla troquelada y 

fabricada en lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 removibles 

para facilitar el acceso y la limpieza

ML 13,00 706.833                                    $                                 9.188.829,00 

19.1.04 Mesa peladora de papas Cubierta fabricada en lámina de acero

  inoxidable calibre 16 tipo 304, con salpicadero a la pared de 0,10 m de 

altura, cartera frontal de borde recto sin antideslizante, presenta  

entrepaño a media altura fabricado en lámina de acero inoxidable 

calibre 16 tipo 304 con refuerzo longitudinal en parte inferior

 UND 

1,00 2.666.061                                 $                                 2.666.061,00 

19.1.05 Mesa optima adosada 2.00x0.60x0.90  cubierta fabricada en acero 

inoxidable tipo 201 acabado 4N calibre 16, presenta salpicadero y 

cartera frontal de bordes rectos sin antideslizante, entrepaño 

desarmable en acero inoxidable tipo 430 acabado 4N calibre 18

 UND 

1,00 2.138.161                                 $                                 2.138.161,00 

19.1.06 Mesa optima con pozuelo  2.00x0.60 M cubierta fabricada en acero 

inoxidable calibre 16 tipo 201 acabado 4N, presenta salpicadero a la 

pared de 0.11 m de altura y cartera frontal de bordes rectos, incluye 

pozuelo al lado derecho en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 de 

50x40 cm

 UND 

1,00 2.680.801                                 $                                 2.680.801,00 

19.1.07 Lavamanos pedestal y valvula automatica  Equipo con mueble 

fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, flujo de 

agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno 

con pulsador de bronce cromada.

 UND 

1,00 1.713.277                                 $                                 1.713.277,00 

19.1.08 Refrigerador vertical de UNDa puerta. Marco construcción exterior e 

interior en acero inoxidable. Refrigerante libre de CFC. Termostato 

electrónico digital y pantalla LED de temperatura para UND control 

preciso y fácil lectura. Puerta con cierre automático. JUNDta magnética 

puede ser sustituida sin necesidad de herramientas.

 Resistencia oculta en marco de la puerta para evitar cualquier

 condensación. Capacidad 23 pies cúbicos (651 L). Temperatura: 32°F 

a 41°F (0°C a 5 ºC). Dimensiones: Frente 0.68 / Fondo 0.925 / Altura 

2.10 mts. Voltaje: 110V- polo a tierra. Consumo: 6 Amp. Potencia: 3/8 

HP-3200 BTU. Toma eléctrico: 3x15, altura de piso para pUNDto 

eléctrico: 0.90 m. Peso: 175 Kg.

 UND 

1,00 8.675.448                                 $                                 8.675.448,00 

19.1.09 Congelador vertical en inox 1pta 23p. Marco construcción exterior e 

interior en acero inoxidable. Refrigerante libre de cfc. Termostato 

electrónico digital y pantalla led de temperatura para UND control 

preciso y fácil lectura. Puerta con cierre automático. JUNDta magnética 

puede ser sustituida sin necesidad de herramientas. Resistencia oculta 

en marco de la puerta para evitar cualquier condensación. Capacidad 

23 pies cúbicos (651 l). Temperatura: 5°f a -0.4°f (-15°c a -18ºc). 

dimensiones: frente 0.68 / fondo 0.925 / altura 2.10 mts. voltaje: 110v- 

polo a tierra. consumo:11 amp. potencia: 5/8 hp-2325 btu. toma 

eléctrico: 3x15, altura de piso para pUNDto eléctrico: 0.90 m. peso: 182 

kg.

 UND 

1,00 10.212.085                               $                               10.212.085,00 
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19.1.10 Molino para carne. Fabricado en acero inoxidable, simple y fácil de 

usar. Interruptor a prueba de agua y parada de emergencia. Diseño 

único y robusto. Potente motor. Cabeza de corte estándar # 12. 

Transmisión directa de engranaje. Motor eficiente. Swiche de arranque 

y reversa.Tamaño compacto y construcción sin costuras. Bandeja 

alimentadora remobible. Pies de goma. Incluye UNDa cuchilla de corte 

de acero inoxidable, UNDa placa de corte de acero inoxidable y UND 

empujador de alimentos de plástico. Capacidad aprox: 120 Kg/h. 

Dimensiones: Frente 0.45 / Fondo 0.60 / Altura 26.5 cm. Voltaje: 110V. 

Potencia 0.85 kW (1.5 HP). Peso: 21.5 Kg.

 UND 

1,00 3.146.055                                 $                                 3.146.055,00 

19.1.11 Campana zona cocción. Fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 

430 calibre 18. presenta banco de filtros secos, tipo laberinto, 

fabricados en perfiles de lámina de acero 430, con bandeja en acero 

inox colectora de grasas removible. iluminación por medio de lámparas 

tipo marino. dimensiones: largo 3.05 m / ancho 2.85 m / altura 0.60 m. 

no incluye motor, ducteria ni instalación

 UND 

1,00 12.772.805                               $                               12.772.805,00 

19.1.12 Repisa para pared fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 18, 

con espaldar a la pared. soportada a la pared por medio de píes de 

amigo en el mismo material. dimensiones: largo 1.80 mts / ancho 0.30 

mts

 UND 

1,00 847.414                                    $                                    847.414,00 

19.1.13 Repisa para pared fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 18, 

con espaldar a la pared. soportada a la pared por medio de píes de 

amigo en el mismo material. dimensiones: largo 1.20 mts / ancho 0.30 

mts

 UND 

1,00 629.497                                    $                                    629.497,00 

19.1.14 Mesa optima central 2.00x0.66 m. Cubierta fabricada en acero 

inoxidable calibre 16 tipo 201 acabado 4n, presenta cartera frontal de 

bordes rectos sin antideslizante y no tiene salpicadero, entrepaño 

desarmable en acero inoxidable calibre 18 tipo 430 acabado 4n, 

presenta refuerzo longitudinal y transversal en la parte inferior de la 

cubierta y el entrepaño, fabricados en acero inoxidable calibre 20 t430, 

patas en tubo de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas con base 

niveladoras en acero inoxidable, dimensiones: largo 2.0 / ancho 0.66 / 

altura 0.90 m.

 UND 

1,00 1.983.864                                 $                                 1.983.864,00 

19.1.15 Estanteria acero recubierta en plastico. Estantería en acero inoxidable 

con recubrimiento plástico, resistente a la oxidación. su diseño reduce 

la acumulación de polvo, permite la circulación de luz y aire libremente. 

rápida y fácil de armar. ideal para cocinas industriales y áreas de 

almacenamiento. entrepaños: 4. dimensiones: frente 0.914 / fondo 

0.610 / altura 1.80 mts.

 UND 

1,00 1.924.364                                 $                                 1.924.364,00 

19.1.16 Trampa para grasas grande. Equipos fabricados totalmente en lámina 

de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas en 

acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de 

la trampa por medio de broches de presión. incluye UNDa bandeja de 

acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro 

de las grasas retenidas. dimensiones: largo 0.80 / ancho: 0.48 / altura 

0.37 m, (nota: no incluye instalación.)

 UND 

1,00 2.057.483                                 $                                 2.057.483,00 

19.1.17 Grifo de mesa 4 con ducha de pre lavado, grifo de mesa de 4" con 

ducha de pre-lavado.
 UND 

1,00 1.820.980                                 $                                 1.820.980,00 

SUBTOTAL 77.454.918,00$                                
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19,2 MOBILIARIO FIJO: DOTACION CANCHAS  $                               41.873.711,00 

19.2.01 Grama fútbol, Monofilamento reforzado con nervio central, espesor fibra 

320 a 340 um, ancho fibra 1,4 a 1,6 mm, altura 50 mm, bicolor con 

apariencia

 natural, polietileno, 12.000 DTEX, estabilización con proteccion U.V., 

peso del Hilado 1.100 gr/m2, Peso total del producto por m2 2.500 

gr/m2, Galga 5/8;

 base triple PP + fibra de poliéster + latex, FIFA Quality Concept. 

M2 200,00 69.887                                     

 $                               13.977.400,00 

19.2.02 Portería múltiple con rodachin para microfútbol y baloncesto con 

tableros en acrílico; marco en ángulo de 1/12, aros pintados color 

blanco y estructura en tubería galvanizada de 2/12 y 1/12 calibre 14.

JGO 1,00 5.784.425                                

 $                                 5.784.425,00 

19.2.03 Cerramiento perimetral y cubierta (techo) en malla de nylon tratada 

#90, ojo 10x10, color negro texturizado, incluye guaya encauchetada 

inferior , centra y superior, grilletes, tensores, retenidas y vientos

M2 1191,63 18.556                                     

 $                               22.111.886,00 

SUBTOTAL CAP. 19,2  MOBILIARIO FIJO: DOTACION CANCHAS: 41.873.711,00$                                

19,3 MOBILIARIO FIJO: ASCENSORES  $                             241.933.468,00 

19.3.01 Suministro de Ascensor  ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD 

NOMINAL: para 8 pasajeros (600 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 

m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias 

variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(7/7)siete entradas y 

paradas por el mismo lado en siete pisos continuos, OPERACION: 

simplex selectiva colectiva en ambos sentidos., SISTEMA DE 

NIVELACION: controlado electronicamente por microprocesador y 

renivelacion automatica con tolerancia de +- 3mm

 UND 

1,00 90.000.000                              

 $                               90.000.000,00 

19.3.02 Suministro de Ascensor  ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD 

NOMINAL: para 10 pasajeros (600 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 

m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias 

variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6)seis entradas y 

paradas por el mismo lado en seis pisos continuos, OPERACION: 

simplex selectiva colectiva en ambos sentidos., SISTEMA DE 

NIVELACION: controlado electronicamente por microprocesador y 

renivelacion automatica con tolerancia de +- 3mm

 UND 

1,00 86.000.000                              

 $                               86.000.000,00 

19.3.03 Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en 

tubo redondo de 2" cal. 14 - 16 acabado pintura electrostática 

dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto
 UND 

1,00 1.888.274                                

 $                                 1.888.274,00 

19.3.04 Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 

1,0x1,0m 3 paradas
 UND 

1,00 32.022.597                               $                               32.022.597,00 

19.3.05 Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. 

Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas
 UND 

1,00 32.022.597                              
 $                               32.022.597,00 

SUBTOTAL CAP. 19,3  MOBILIARIO FIJO: ASCENSORES: 241.933.468,00$                              

20 SEÑALIZACION  $                             139.424.908,00 
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20.01-1 Suministro e instalacion de señaletica de IDENTIFICACION base: 

Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado 

pintura Pintuco según paleta de colores (señalética reglamentaria). 

Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos autoadhesivos. 

Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura epóxica 

electrostática. Fijación a muro: Tornillos bristol galvanizados para 

acople e instalación a los muros mediante chazo

 UND 

91,00 128.962                                   

 $                               11.735.542,00 

20.01-2 Suministro e instalacion de señaletica de IDENTIFICACION - LOGO: 

base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. 

Acabado pintura Pintuco según paleta de colores (señalética 

reglamentaria). Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos 

autoadhesivos. Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura 

epóxica electrostática. Fijación a muro: Tornillos bristol galvanizados 

para acople e instalación a los muros mediante chazo

 UND 

64,00 128.962                                   

 $                                 8.253.568,00 

20.01-3 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN - 

SERVICIOS base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica 

electrostática blanco mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con 

pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de 

colores seleccionada.   Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos 

autoadhesivos. Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura 

epóxica electrostática. Fijación a muro: Tornillos bristol galvanizados 

para acople e instalación a los muros mediante chazo.

 UND 

55,00 117.062                                   

 $                                 6.438.410,00 

20.01-4 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA REGLAMENTARIA:  base: 

Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco 

mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica 

electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores 

seleccionada.    Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos 

autoadhesivos. Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura 

epóxica electrostática. Fijación a muro: Tornillos bristol galvanizados 

para acople e instalación a los muros mediante chazo.

 UND 

112,00 100.912                                   

 $                               11.302.144,00 

20.01-5 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA MANDATOS: Base en Lámina 

de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate.  

logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. 

Acabado pintura Pintuco según paleta de colores seleccionada.  

Nomenclatura: Nomenclatura de textos, puertas y cifras en vinilos 

autoadhesivos. Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura 

epóxica electrostática.  Fijación a muro: Tornillos bristol galvanizados 

para acople e instalación a los muros mediante chazo

 UND 

22,00 123.012                                   

 $                                 2.706.264,00 

20.01-6 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA AUTOPORTANTES:  base: 

Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco 

mate. Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos autoadhesivos. 

Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura epóxica 

electrostática. Soporte: Base autoportante lámina doblada, con cinta de 

montaje ScotchmoUNDt.

 UND 

42,00 285.098                                   

 $                               11.974.116,00 

20.01-7 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA URBANA  base: Lámina de 

aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: 

Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado 

pintura Pintuco según paleta de colores seleccionada.  Nomenclatura de 

textos, puertas y cifras en vinilos autoadhesivos. Impresa por serigrafía 

con tintas UV, sobre pintura epóxica electrostática. Fijación a muro: 

Tornillos bristol galvanizados para acople e instalación a los muros 

mediante chazo.

 UND 

3,00 188.223                                   

 $                                    564.669,00 

20.01-8 Suministro e instalacion SEÑALÉTICA SEÑAL DIRECTORIO DE PISO 

Nomenclatura de textos, puertas y cifras en vinilos autoadhesivos. 

Impresa por serigrafía con tintas UV, sobre pintura epóxica 

electrostática

 UND 

27,00 873.193                                   

 $                               23.576.211,00 

20.01-9 Suministro e instalacion de AVISO INSTITUCIONAL COLEGIO BOITA 

en acero cal 3mm corte laser
 UND 

1,00 26.111.101                               $                               26.111.101,00 

20,02 Pintura demarcacion parqueaderos. Pintura acrílica base agua, de 

secado rápido, resistente    a la intemperie y de alta visibilidad.
ML 650,00 2.011                                        $                                 1.307.150,00 

20,03 Pintura demarcacion parqueadero pmr. Pintura acrílica base agua, de 

secado rápido, resistente    a la intemperie y de alta visibilidad.
ML 12,00 24.380                                      $                                    292.560,00 
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20,04 Cinta antideslizante reflectiva 3M  o similar para escaleras para 

escaleras, peldaños y rampas no expuestos a intemperie
ML 2078,00 16.542                                      $                               34.374.276,00 

20.05 Linea de demarcacion cancha multiple continua ancho 10cm ML 397,83 1.983                                        $                                    788.897,00 

SUBTOTAL CAP. 20  SEÑALIZACION: 139.424.908,00$                              

20.1 CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES MECÁNICAS 

20,1 Sistema mecánico Aire Acondicionado Auditorio 200.785.177

20.1.1
Equipos de aire acondicionado - VRF - Ramal cuartos técnicos 

punto fijo escalera lado biblioteca

-                                                   

20.1.1.01
Unidad condensadora TVR ultra marca trane modelo 

4TVH0086E8000AA 86 MBH TVR ULTRA HP Outdoor 220/50-60/3
un 1,00 28.455.835                             $                               28.455.835,00 

20.1.1.02
Unidad evaporadora de pared - TVR ultra marca trane modelo 

4TVW0009EF000AA TVR ULTRA 9 MBH High Wall 220-240/50-60/1
un 6,00 1.703.230                               $                               10.219.379,00 

20.1.1.03
Unidad evaporadora de pared - TVR ultra marca trane modelo 

4TVW0012EF000AA TVR ULTRA 12 MBH High Wall 220-240/50-60/1
un 1,00 1.790.886                               $                                 1.790.886,00 

20.1.1.04
Yee Branch modelo TRDK112HP Indoor Unit Branch ID refrigerant joint 

76.5≤ MBH < 112 - HP - marca Trane
un 1,00 226.292                                  $                                    226.292,00 

20.1.1.05
Yee Branch modelo TRDK056HP Indoor Unit Branch ID refrigerant joint 

<76.5 MBH - HP, marca trane
un 5,00 212.806                                  $                                 1.064.030,00 

20.1.1.06 control remoto inalámbrico TCONTRM05BD marca Trane. un 7,00 226.292                                  $                                 1.584.041,00 

20.1.1.07
Controlador del sistema - acceso a través de pagina web y smartphone, 

modelo TCONTCCM15A - TVR LX Web & Smartphone Controller
un 1,00 3.351.563                               $                                 3.351.563,00 

20.1.2
Ramal cuartos técnicos punto fijo escalera y auditorio lado pre 

escolar
 $                                                     - 

20.1.2.01

Unidad condensadora TVR ultra marca trane modelo 

4TVH0210E8000AA - 210 MBH TVR ULTRA HP Outdoor 220/50-60/3 un. 1 58.693.768                             $                               58.693.768,00 

20.1.2.02

Unidad evaporadora de pared - TVR ultra marca trane modelo 

4TVW0009EF000AA TVR ULTRA 9 MBH High Wall 220-240/50-60/1 - 

marca Trane

un. 5 1.788.196                               $                                 8.940.979,00 

20.1.2.03

Unidad evaporadora tipo cassette TVR - ultra marca trane modelo 

4TVC0038EF000AA  - TVR ULTRA 38 MBH 4-way Cassette 220-

240/50-60/1 - mara Trane

un. 4 4.057.136                               $                               16.228.546,00 

20.1.2.04

Panel (tapa) para unidad cassette modelo RAYFOURPNL02 - Panel 

360o for standard 4-way cassette units (all capacities) - Marca Trane un. 4 1.049.863                               $                                 4.199.452,00 

20.1.2.05

Unidad Evaporadora oculta con gabinete de media presión, modelo 

4TVD0038EF000AA - TVR ULTRA 38 MBH Mid ESP Ducted 220-

240/50-60/1 - marca Trane

un. 1 3.635.714                               $                                 3.635.714,00 

20.1.2.06
Yee Branch modelo TRDK225HP Indoor Unit Branch ID refrigerant joint 

112 ≤ MBH < 355 - HP - marca Trane
un. 8 378.004                                  $                                 3.024.030,00 

20.1.2.07
Yee Branch modelo TRDK112HP Indoor Unit Branch ID refrigerant joint 

76.5≤ MBH < 112 - HP - marca Trane
un. 1 226.292                                  $                                    226.292,00 
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20.1.2.08 control remoto inalámbrico TCONTRM05BD marca Trane. un. 9 226.292                                  $                                 2.036.624,00 

20.1.2.09
Control remoto alámbrico TCONTKJRUT86E - TRV ULTRA Wired 

controller - marca Trane.
un. 1 391.489                                  $                                    391.489,00 

20.1.2.10

Controlador del sistema - acceso a través de pagina web y smartphone, 

modelo TCONTCCM15A - TVR LX Web & Smartphone Controller un. 1 3.351.563                               $                                 3.351.563,00 

20.1.3
Instalación de equipos de aire acondicionado.

 $                                                     - 

20.1.3.01
Instalación de unidad condensadora TVR ULTRA -  1 un.de 

86.000btu/h y 1 unidad de 210.000 btu/H
un. 2 1.817.849                               $                                 3.635.698,00 

20.1.3.02 Instalación de unidad Cassette TVR de 38.000btu/h un. 4 670.020                                  $                                 2.680.080,00 

20.1.3.03
Instalación de unidad oculta con gabinete e media presión de 

38.000btu/h
un. 1 670.020                                  $                                    670.020,00 

20.1.3.04
Instalación de unidad de pared (fan coil) TVR de 9.000btu/h a 

12.000btu/h
un. 12 444.852                                  $                                 5.338.224,00 

20.1.3.05 Instalación de Y branch un 15 68.468                                    $                                 1.027.020,00 

20.1.3.06
Instalación de termostato la alámbrico para unidad oculta de media 

presión.
un. 1 86.223                                    $                                      86.223,00 

20.1.3.07
Instalación y configuración de control para acceso vía web y 

smartphone. 
un. 2 712.099                                  $                                 1.424.198,00 

20.1.3.08 Configuración y arranque de sistema refrigerante por flujo variable(VRF) un 2 1.922.098                               $                                 3.844.196,00 

20.1.4 Línea de succión - liquido, refrigerante - gases  $                                                     - 

20.1.4.01
Tubería cobre rígido tipo L Ø1.1/4" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 31,60 135.753                                  $                                 4.289.798,00 

20.1.4.02
Tubería cobre rígido tipo L Ø1" O.D. - incluye soldadura tipo punto azul, 

rubatex, soporte, cinta foam
ml 6,00 118.946                                  $                                    713.673,00 

20.1.4.03
Tubería cobre flexible tipo L Ø3/4" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 65,10 83.407                                    $                                 5.429.821,00 

20.1.4.04
Tubería cobre flexible tipo L Ø5/8" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 54,60 74.573                                    $                                 4.071.677,00 

20.1.4.05
Tubería cobre flexible tipo L Ø1/2" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 54,50 67.242                                    $                                 3.664.713,00 

20.1.4.06
Tubería cobre flexible tipo L Ø3/8" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 87,70 60.959                                    $                                 5.346.125,00 

20.1.4.07
Tubería cobre flexible tipo L Ø1/4" O.D. - incluye soldadura tipo punto 

azul, rubatex, soporte, cinta foam
ml 48,50 55.200                                    $                                 2.677.182,00 

20.1.4.08 Válvula de corte refrigerante tipo shut-off Ø5/8" un 6,00 146.753                                  $                                    880.518,00 

20.1.4.09 Válvula de corte refrigerante tipo shut-off Ø1/2" un 11,00 126.137                                  $                                 1.387.507,00 

20.1.4.10 Válvula de corte refrigerante tipo shut-off Ø3/8" un 6,00 109.816                                  $                                    658.896,00 

20.1.4.11 Válvula de corte refrigerante tipo shut-off Ø1/4" un 11,00 93.917                                    $                                 1.033.087,00 

20.1.4.12 Puerto cargador tipo gusanillo Ø1/4" un 34,00 8.696                                      $                                    295.664,00 

20.1.4.13 Refrigerante R410A - carga de refrigerante Kg 48,32 32.344                                    $                                 1.562.862,00 

20.1.4.14 Carga de nitrógeno para purga en la soldadura. (6,5m3 cada carga) carga 12,00 220.626                                  $                                 2.647.512,00 
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20,2 Sistema Mecánico de Extracción de Zonas de Servicio 138.506.721,00

20.2.1 Suministro de equipos de ventilación y extracción.

20.2.1.01

Unidad extractora baños punto fijo lado preescolar, caudal 1930CFM - 

208-230V/3Ø/60Hz con descarga vertical en cara superior de la unidad 

extractora.

un. 1,00 4.934.820                               $                                 4.934.820,00 

20.2.1.02

Unidad extractora circulación aire salones lado preescolar caudal 5350 

CFM - (208-230V/3Ø/60Hz) con descarga vertical en cara superior del 

la unidad extractora.

un. 1,00 7.991.540                               $                                 7.991.540,00 

20.2.1.03

Unidad Ventiladora presurización escalera punto fijo lado pre escolar - 

Caudal 3820CFM (208-230V/3Ø/60Hz) con descarga horizontal en cara 

superior del la unidad extractora.

un. 1,00 5.221.387                               $                                 5.221.387,00 

20.2.1.04

Extractor helicocentrífugo en línea, marca S&P, modelo TD 800/200 

SILENT, SUPER SILENCIOSO, velocidad de 2.780 RPM, potencia de 

115 Wtts, 110 V. VOLTAJE: Monofásico 110 - 115 - 127 V

un. 1,00 1.237.537                               $                                 1.237.537,00 

20.2.1.05

Extractor axial de presión, marca S&P, modelo DECOR 200 C, 

desfogue de 5” de diámetro, 110 V, incluye luz piloto y compuerta 

antirretorno.

un. 15,00 135.128                                  $                                 2.026.920,00 

20.2.1.06
Extractor axial de presión, marca S&P, modelo DECOR 100, desfogue 

de 4” de diámetro, 110 V, incluye luz piloto y compuerta antirretorno.
un. 9,00 112.652                                  $                                 1.013.868,00 

20.2.1.07
Unidad extractora modelo 4FSM-120 - 1250CFM (220V/1Ø/60Hz) 

1/3HP marca TECAM
un. 1,00 1.755.012                               $                                 1.755.012,00 

20.2.1.08
Unidad extractora modelo 4FSM-220 - 1640CFM (220V/1Ø/60Hz) 

3/4HP marca TECAM - Extractor de baños punto fijo lado biblioteca
un. 1,00 2.026.332                               $                                 2.026.332,00 

20.2.1.09
Unidad extractora modelo 4FSM-330 - 3250CFM (220V/3Ø/60Hz) 1HP 

marca TECAM - presurización escalera punto fijo lado biblioteca
un. 1,00 4.939.452                               $                                 4.939.452,00 

20.2.1.10
Unidad extractora modelo 4FSM-440 - 4830CFM (220V/3Ø/60Hz) 2HP 

marca TECAM - extracción salones lado biblioteca
un. 1,00 6.524.532                               $                                 6.524.532,00 

20.2.2 Instalación equipos Extracción y ventilación mecánica  $                                                     - 

20.2.2.01 Instalación de Extractores de baño tipo DECOR 200  y 100 un 24,00 121.923                                  $                                 2.926.152,00 

20.2.2.02 Instalación de unidad de extracción TD Silent 800/200 un 1,00 491.710                                  $                                    491.710,00 

20.2.2.03 Instalación de unidad  ventiladora para presurización de escaleras. un 2,00 1.482.839                               $                                 2.965.678,00 

20.2.2.04 Instalación de unidad extractora de áreas académicas y de laboratorio un 2,00 1.482.839                               $                                 2.965.678,00 

20.2.2.05
Instalación de unidad de extracción de baños en puntos fijos lado pre 

escolar y biblioteca
un 2,00 1.211.899                               $                                 2.423.799,00 
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20.2.2.06 Instalación de unidad extractora baños sótano lado preescolar un 1,00 734.090                                  $                                    734.090,00 

20.2.3 Ductos metálicos en lamina galvanizada  $                                                     - 

20.2.3.01 Ductos en lamina galvanizada cal. 22 m2 340,00 109.294                                  $                               37.159.814,00 

20.2.3.02 Ductos en lamina galvanizada cal. 24 m2 120,00 102.154                                  $                               12.258.428,00 

20.2.3.03 Ductos metálicos en lamina galvanizada tipo Oval ducto de Spiroducto kg 470,00 42.059                                    $                               19.767.688,00 

20.2.3.04 Ductos metalicos en lamina galvanizada tipo Skinoducto  de Spiroducto kg 27,00 42.059                                    $                                 1.135.591,00 

20.2.3.05 Piezas de transición en lamina metálica Galv. un 2,00 206.870                                  $                                    413.740,00 

20.2.3.06 Lonas flexibles, marco en lamina galvanizada y lona plástica. un 10,00 206.870                                  $                                 2.068.700,00 

20.2.4 Difusores y rejillas 

20.2.4.01 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 6 x6" un 12,00 95.056                                    $                                 1.140.672,00 

20.2.4.02 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 6" x 8" un 7,00 103.636                                  $                                    725.449,00 

20.2.4.03 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 8" x 8" un 15,00 115.075                                  $                                 1.726.127,00 

20.2.4.04 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 10" x 10" un 1,00 137.955                                  $                                    137.955,00 

20.2.4.05 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 10"X18" un 2,00 195.153                                  $                                    390.306,00 

20.2.4.06 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 10" x 24" un 1,00 247.390                                  $                                    247.390,00 

20.2.4.07 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 12" x 12" un 2,00 159.403                                  $                                    318.806,00 

20.2.4.08 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 16" x 8" un 1,00 153.684                                  $                                    153.684,00 

20.2.4.09 Rejilla de descarga sin dámper , color blanco, dimensiones 20" x 8" un 4,00 187.668                                  $                                    750.672,00 

20.2.4.10 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 22" x 8" un 1,00 206.258                                  $                                    206.258,00 

20.2.4.11 Rejilla de extracción con dámper, color blanco, dimensiones 24" x 10" un 8,00 242.006                                  $                                 1.936.050,00 

20.2.4.12
Rejilla de suministro con dámper tipo Louver, color blanco, dimensiones 

14" x 12"
un 11,00 218.191                                  $                                 2.400.098,00 

20.2.4.13
Rejilla de suministro con dámper tipo Louver, color blanco, dimensiones 

30" x 28" con malla mosquitero
un 1,00 665.587                                  $                                    665.587,00 

20.2.4.14
Rejilla de descarga sin dámper tipo Louver, color blanco, dimensiones 

32" x 28" con malla mosquitero
un 2,00 709.805                                  $                                 1.419.611,00 

20.2.4.15
Rejilla de suministro con dámper tipo Louver, color blanco, dimensiones 

32" x 32" con malla mosquitero
un 1,00 893.860                                  $                                    893.860,00 
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20.2.4.16
Rejilla de descarga sin dámper tipo Louver, color blanco, dimensiones 

34" x 44" con malla mosquitero
un 1,00 1.209.810                               $                                 1.209.810,00 

20.2.4.17 Rejilla de suministro lineal continua de 48" x 12 - 0 grados color blanco un 1,00 699.448                                  $                                    699.448,00 

20.2.4.18 Rejilla toma aire exterior sin dámper, color blanco, dimensiones 48"x12" un 1,00 502.470                                  $                                    502.470,00 

SUBTOTAL CAP. B  DESMONTES Y DEMOLICIONES: 138.506.721                           

21 PAISAJISMO  $                               11.078.323,00 

21,01 Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del 

suelo, H=1,20m, con medios manuales, con aporte de UND 25% de 

tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz 

desnuda. El precio incluye el árbol

 UND 

12,00 64.147                                     

 $                                    769.764,00 

21,02 Suministro e instalacion tierra agricola M3 63,56 92.965                                     
 $                                 5.908.855,00 

21,03 Siembra de Prado en tapete M2 527,10 8.347                                       
 $                                 4.399.704,00 

SUBTOTAL CAP. 21  PAISAJISMO: 11.078.323,00$                                

22 LIMPIEZA VARIOS  $                               38.373.202,00 

22,01 Limpieza lavado general superficie- eq.presion para entrega de obra M2 14398,95 2.665                                       
 $                               38.373.202,00 

SUBTOTAL CAP. 22  LIMPIEZA VARIOS: 38.373.202,00$                                

Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic Aquí) Ocultar esta fila (Dobleclic Aquí)

VALOR COSTOS DIRECTOS 28.359.119.666,00$                         
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COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS 28.359.119.666,00$                                

ADMINISTRACION 19,92% 5.648.640.266,00$                           

IMPREVISTOS 1,50% 425.386.795,00$                              

UTILIDAD 5,00% 1.417.955.983,00$                           

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 269.411.636,77$                              

TOTAL AIU 26,42% 7.761.394.680,77$                                  

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 36.120.514.346,77$                         

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 36.120.514.346,77$             

98



VERSIÓN FINAL

Actividad U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total

01.01.01 DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m² 3467,49 10.395,00 36.044.559,00

01.01.02
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE METALES EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE 

RCD
kg 34184,01 1.184,00 40.473.867,00

01.01.03
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MADERA EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE 

RCD
m² 2,06 19.002,00 39.144,00

01.01.04 DEMOLICIÓN DE CONCRETOS EXISTENTES INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m³ 330,84 180.499,00 59.716.289,00

01.01.05 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EXISTENTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN DE RCD m² 3203,45 21.803,00 69.844.820,00

01.01.06 DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES un 1,00 2.531.941,00 2.531.941,00

208.650.620,00

01.02.01
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS Y 

EDIFICACIONES CON APARATO DE PRECISION CERTIFICADO (INCLUYE NIVELACIÓN)
m² 3625,83 3.906,00 14.162.492,00

01.02.02
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO AREAS EXTERIORES CON APARATO DE PRECISION 

CERTIFICADO (INCLUYE NIVELACIÓN)
m² 9042,62 3.906,00 35.320.474,00

49.482.966,00

258.133.586,00 

02.01.01
CORTE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO CON SUSTANCIAS TÓXICAS 

INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL
m³ 5184,92 51.934,00 269.273.635,00

02.01.02
EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL HETEREOGENEO. INCLUYE MANIPULACIÓN 

INTERNA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO
m³ 11482,24 44.319,00 508.881.395,00

02.01.03
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO HASTA 2.50 M. INCLUYE ENTIBADO, 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO
m³ 146,70 68.258,00 10.013.449,00

788.168.479,00

02.02.01
RELLENO EN MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO E=30 CM POR CAPAS DELGADAS 

(MAX. ESPESOR 15CM) Y COMPACTADAS AL 95% ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO
m² 3729,35 115.180,00 429.546.533,00

02.02.02

PERFILAR, NIVELAR, MEJORAR SUB RASANTECON RECEBO COMPACTADO 

ENRIQUECIDO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:10, capas E=0.15M, COMPACTAO AL 95% 

DE PROCTOR MODIFICADO

m³ 185,87 183.628,00 34.130.936,00

02.02.03
SUB-BASE GRANULAR SBG-PEA, SECCIÓN 400 DE IDU-ET-2011 E=15CM PARA ESPACIO 

DEPORTIVO
m³ 139,40 112.292,00 15.653.505,00

479.330.974,00

1.267.499.453,00 

03.01.01 CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14 MPa. - E=0.05 M m² 197,02 27.679,00 5.453.317,00

03.01.02
DADOS EN CONCRETO DE F'C 24.5 Mpa - 3500 PSI. INCLUYE CONCRETO BOMBEADO Y 

MANO DE OBRA CALIFICADA NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m³ 242,97 663.203,00 161.138.433,00

03.01.03

PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO (DESPERDICIO 25%)- DIAMETROS Y 

LONGITUDES VARIABLES - F'C 3500 PSI, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m³ 1388,90 1.164.504,00 1.617.379.606,00

03.01.04 DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO A NIVEL DE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN un 319,00 102.281,00 32.627.639,00

1.816.598.995,00

03.02.01
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M A LA VISTA H=3.01M - F'C 21 Mpa - 3000 

PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 10,35 785.884,00 8.133.899,00

03.02.02
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M A LA VISTA H=3.01M - F'C 28 Mpa - 4000 

PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 51,82 817.215,00 42.348.081,00

03.02.03
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO E=0.25M Y 0.30M A LA VISTA HASTA H=4.20M - 

F'C 24.5 Mpa - 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO
m³ 223,54 799.799,00 178.787.068,00

229.269.048,00

03.03.01 COLUMNA EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 314,76 808.036,00 254.337.411,00

03.03.02 COLUMNA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 65,53 773.205,00 50.668.124,00

03.03.03
COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m³ 22,62 808.036,00 18.277.774,00

03.03.04
COLUMNAS REGTANGULARES A LA VISTA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO 

INCLUYE ACERO DE REUERZO
m³ 48,16 753.932,00 36.309.365,00

03.03.05 PANTALLAS EN CONCRETO - F´C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO m³ 94,21 794.030,00 74.805.566,00

434.398.240,00

03.04.01
LOSA NERVADA CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 21 Mpa - 3000 PSI E=0.10M H=0.49M, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 831,03 220.372,00 183.135.743,00

03.04.02
PLACA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C 21 Mpa - 3000 PSI E=0.25M, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 11,78 191.269,00 2.253.149,00

03.04.03
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

E=0.25M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 38,58 216.289,00 8.344.430,00

193.733.322,00

03.05.01

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI H=0.49M, CON CASETON 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.05M, TORTA INFERIOR E=0.03M, NO 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO  E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 1211,04 224.760,00 272.193.350,00

03.05.02

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORAZADO 3000 PSI H=0.49M, CON CASETON DE 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.10M, TORTA INFERIOR E=0.05M, NO 

INCLUYE ACERO E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 97,00 250.123,00 24.261.931,00

03.05.03

PLACA ALIGERADA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI H=0.49M, CON CASETON DE 

ICOPOR NO RECUPERABLE, TORTA SUPERIOR E=0.10M, TORTA INFERIOR E=0.05M, NO 

INCLUYE ACERO E INCLUYE VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS

m² 3205,35 263.903,00 845.901.481,00

      01  ACTIVIDADES PRELIMINARES

   01.01   DESMONTES, DEMOLICIONES Y DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Total  DESMONTES, DEMOLICIONES Y DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

   01.02   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

      02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

   02.01   EXCAVACIONES

   02.02   RELLENOS

Total  MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO

      03  ESTRUCTURAS

   03.01   CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO

   03.02   MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO

Total  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Total  EXCAVACIONES

Total  RELLENOS

Total  CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO

Total  ACTIVIDADES PRELIMINARES

Total  MOVIMIENTO DE TIERRAS

   03.03   COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO

   03.04   PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO

   03.05   PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN NO RECUPERABLE

PRESUPUESTO COLEGIO HACIENDA CASABLANCA

PRESUPUESTO RESUMIDO



1.142.356.762,00

03.06.01

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, CONCRETO DE F'C21 Mpa-3000 PSI 

H=0.49M CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.05M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 788,22 191.135,00 150.656.430,00

03.06.02

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, CONCRETO DE F'C 21 Mpa-3000 PSI 

H=0.49M-CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.10M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 1309,46 217.917,00 285.353.595,00

03.06.03

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa-3000 PSI 

H=0.40M- CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.12M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 131,38 228.062,00 29.962.786,00

03.06.04

PLACA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

H=0.40M- CONFORMADA POR LOSA SUPERIOR E=0.10M, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS, 

NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

m² 6244,34 225.580,00 1.408.598.217,00

1.874.571.028,00

03.07.01
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI 

E=0.10M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 2164,45 95.758,00 207.263.403,00

03.07.02
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI 

E=0.15M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 325,64 127.762,00 41.604.418,00

03.07.03
LOSA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI 

E=0.25M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
m² 38,58 174.553,00 6.734.255,00

255.602.076,00

03.08.01

PLACA EN CONCRETO F'C 21 Mpa-3000 PSI E=0.10M PARA PUENTES CON LAMINA 

COLABORANTE 22", INCLUYE TAPAS Y CONECTORES, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO

m² 79,59 161.680,00 12.868.111,00

12.868.111,00

03.09.01
LOSA MACIZA INFERIOR DE TANQUE EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, N-7.07, 

E=0.27M CON CARCAMO E IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, INCLUYE CARCAMO
m² 107,84 214.078,00 23.086.172,00

03.09.02

MUROS TANQUE EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI E=0.25M IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (INCLUYE CINTA PVC Y FORMALETA PERDIDA CONTRA MURO DE 

CONTENCIÓN, NO INCUYE ACERO)

m³ 66,18 789.034,00 52.218.270,00

75.304.442,00

03.10.01 ESCALERA EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 147,58 797.430,00 117.684.719,00

03.10.02 ESCALERA EN CONCRETO DE F'C 28 Mpa - 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO m³ 16,14 854.882,00 13.797.795,00

03.10.03
ESCALONES EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
m³ 14,84 797.430,00 11.833.861,00

03.10.04
RAMPAS PEATONALES AÉREAS EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
m³ 20,52 773.067,00 15.863.335,00

03.10.05
RAMPA VEHICULAR EN CONCRETO DE F'C 21 Mpa - 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
m³ 13,12 773.067,00 10.142.639,00

169.322.349,00

03.11.01 ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR-60 (240 Mpa), F'y=2400KG/CM kg 777703,35 5.656,00 4.398.690.148,00

03.11.02 MALLA ELECTROSOLDADA kg 122173,81 6.640,00 811.234.098,00

5.209.924.246,00

03.12.01
SOBRE LOSA EN CONCRETO 3000 PSI H=0.49 E=0.10 PARA AUDITORIO (INCLUYE 

CASETON NO RECUPERABLE Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
m² 49,69 209.535,00 10.411.794,00

03.12.02

SOBRE LOSA ALIGERADA EN CASETON DE ICOPOR, PENDIENTE VARIABLE INCLINADA 

EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI H=0.49M E=0.10M PARA CUBIERTA TRANSITABLE, 

ACABADO EPDM (NO INCLUYE ACABADO NI ACERO)

m² 271,81 216.593,00 58.872.143,00

03.12.03
SOBRE LOSA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12M,  PARA CUARTO DE BASURAS, 

NO INCLUYE ACERO
m² 7,98 107.747,00 859.821,00

70.143.758,00

03.13.01

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO NORMA ASTM SEGÚN PLANOS, INCLUYE SOLDADURA, 

PLATINAS, PERNOS, TUERCAS, PERFILES LAMINAS Y ANGULARES, PINTURA 

INTUMESCENTE, EQUIPO DE IZAJE, ANDAMIO Y M/O, NO INCLUYE PLANOS DE TALLER

kg 21124,77 14.742,00 311.421.359,00

03.13.02
SIKA FLEXIBLE PARA LAS JUNTAS ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA 

ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA SELLO DEL PASO DEL AGUA
m 318,00 5.069,00 1.611.942,00

313.033.301,00

11.797.125.678,00 

04.01.01

B01 MURO (E=12CM) EN LADRILLOS PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M 

VISTO DOS CARAS COLOR TERRACOTA, CON 2 VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM 

CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 8241,29 83.147,00 685.238.540,00

04.01.02

B10 MUROS CALADOS (E=12CM) CON LADRILLOS PORTANTES DE PERFORACIÓN 

VERTICAL CON DILATACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS VISTO DOS CARAS Y MORTERO 

DE PEGA TIPO S, SEGÚN DETALLE

m² 442,29 94.125,00 41.630.546,00

04.01.03

MURO CORTASOL (E=12CM) - ELEMENTOS EN ANGULO PARA FACHADA CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA, CON 2 

VARILLAS ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO  DEPEGA TIPO S 

VISTO DOS CARAS HILADO POR EL EXTERIOR

m 843,36 92.314,00 77.853.935,00

04.01.04

B07 MURO DOBLE TABIQUE E=0.29M CON LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA VISTO A DOS CARAS, 

REMATE SUPERIOR EN HILADA DE CANTO, 2 VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM 

CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 211,11 171.806,00 36.269.965,00

04.01.05

MURO SENCILLO DE CERRAMIENTO (E=12CM) CON BLOQUE EN CONCRETO LISO REF. 

12, PERFORACION VERTICAL .12X.19X.39M COLOR GRIS VISTO A UNA CARA, CON 2 

VARILLAS DE ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 543,78 74.176,00 40.335.425,00

881.328.411,00

04.02.01
MORTERO DE RELLENO TIPO FINO F'/CR 12.5 MPa Y ACERO DE REFUERZO PARA 

DOVÉLA SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES
m 17571,60 13.056,00 229.414.810,00

Total  PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI PARA PUENTES METALICOS

   03.11   ACEROS DE REFUERZO Y MALLAS

   03.12   SOBRE LOSAS EN CONCRETO REFORZADO

   03.13   ESTRUCTURA METÁLICA

Total  SOBRE LOSAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  ESTRUCTURA METÁLICA

Total  MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL

Total  ESTRUCTURAS

   04.01   MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL

Total  PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN NO RECUPERABLE

Total  PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN RECUPERABLE

Total  LOSA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI

      04  MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS

   03.06   PLACAS AÉREAS EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI CON CASETÓN RECUPERABLE

   03.07   LOSA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI Y DE F`C 28 Mpa - 4000 PSI

   03.08   PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE F`C 21 Mpa - 3000 PSI PARA PUENTES METALICOS

Total  TANQUE EN CONCRETO

Total  ESCALONES Y RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO

Total  ACEROS DE REFUERZO Y MALLAS

   04.02   MORTERO DE RELLENO Y ACERO PARA MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M

   03.09   TANQUE EN CONCRETO

   03.10   ESCALONES Y RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO



04.02.02 ANCLAJE DOVELAS CON RESINA EPÓXICO A VIGA O A PLACA DE CONCRETO un 9762,00 12.496,00 121.985.952,00

04.02.03
VIGA DE CONFINAMIENTO MURO LADRILLO PORTANTE S=12X20CM EN CONCRETO DE 

F'C 21 Mpa - 3000 PSI Y ACERO LONGITUDINAL DE REFUERZO FY=420 MPA
m 2337,12 36.927,00 86.302.830,00

437.703.592,00

04.03.01
ENCHAPE EN MAMPOSTERÍA CON CHAPAS DE LADRILLO TOLETE PORTANTE, 

TERRACOTA SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO E= 0.05M
m² 1959,46 78.421,00 153.662.813,00

04.03.02

ENCHAPE SOBRE VIGA ENCONCRETO CON MAMPOSTERÍA E=0.05M.  RECUBRIMIENTO 

EN MAMPOSTERIA CON LADRILLO PORTANTE ESPESOR .05M, COLOR TERRACOTA 

PARA VIGAS EN CONCRETO SEGÚN PLANOS Y DETALLES Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m 746,55 53.672,00 40.068.832,00

193.731.645,00

04.04.01

B02 MURO DIVISORIO EN BLOQUE  No 4 DE .33x.09x.23M CON MORTERO DE PEGA TIPO S 

- INCLUYE BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARTE SUPERIOR DEL MURO Y 

LÁMINA POLIESTIRENO EXPANDIDO E=.10M

m² 2192,49 45.685,00 100.163.906,00

100.163.906,00

04.05.01
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO F'C=17.50 MPA S=.12X.20M, INCLUYE 

ACERO TRANSVERSAL DE REFUERZO FY=240MPA
m 1650,37 42.846,00 70.711.753,00

04.05.02 ANCLAJE CON RESINA EPÓXICA A VIGA O A PLACA DE CONCRETO un 1908,00 12.507,00 23.863.356,00

04.05.03
VIGA DE CONFINAMIENTO MUROS BLOQUE N°4 S=12X20CM EN CONCRETO DE F'C 21 

Mpa - 3000 PSI Y ACERO LONGITUDINAL DE REFUERZO FY=420 MPA
m 617,31 36.927,00 22.795.406,00

117.370.515,00

04.06.01

ANTEPECHO TIPO B-03 DOBLE MURO (ANCHO DE 29CM H=0.90M) CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA Y HILADA 

REMATE DE CANTO, INCLUYE REFUERZO DE CONFINAMIENTO

m 40,34 270.378,00 10.907.049,00

04.06.02

ANTEPECHO TIPO B-03 DOBLE MURO (ANCHO DE 29CM) CON LADRILLOS PORTANTES 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA Y HILADA REMATE DE 

CANTO, INCLUYE REFUERZO DE CONFINAMIENTO

m 83,04 266.643,00 22.142.035,00

04.06.03

B04 MURO BAJO VENTANERIA  E=0.12M VISTO DOS CARAS, CON LADRILLOS 

PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA, 2 VARILLAS 

ACERO GRAFILADO Ø4MM CADA 6 HILADAS Y MORTERO DE PEGA TIPO S

m² 1267,41 85.713,00 108.633.513,00

04.06.04

ANTEPECHO TIPO B-06 DOBLE MURO (ANCHO DE 80CM) CON LADRILLOS PORTANTES 

PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M COLOR TERRACOTA - INCLUYE REMATE EN 

MEDIO LADRILLO, PLACA EN CONCRETO Y REFUERZO DE CONFINAMIENTO VERTICAL

m 311,85 453.521,00 141.430.524,00

04.06.05

ANTEPECHO TIPO B-08 H= 0.70M CON LADRILLOS PORTANTES PERFORACIÓN VERTICAL 

.29X.12X.06M VISTO DOS CARAS COLOR TERRACOTA, REMATE EN PLACA DE 

CONCRETO, INCLUYE REFUERZO Y MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS

m 40,29 148.059,00 5.965.297,00

04.06.06 MURO BAJO VENTANERIA  E=0.12M ALTURA VARIABLE BAJO VANOS EN BLOQUE No 4 m² 78,52 42.587,00 3.343.931,00

292.422.349,00

04.07.01
B12 MURO SECO EN SUPERBOARD LAMINA 10MM + MASILLA + PINTURA A TRES MANOS 

DOS CARAS
m² 174,52 87.592,00 15.286.556,00

15.286.556,00

04.08.01
ACABADO DE MURO CON PINTURA EN VINILO ACRILICO, TIPO 1, TRES MANOS, PARA 

MUROS PAÑETADOS, INCLUYE ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y CARTELAS
m² 2591,92 21.166,00 54.860.579,00

04.08.02
E20 ENCHAPE EN CERÁMICA DE .205M X .205M COLOR BLANCO Y REMATE ESQUINERO 

CON WIN EN ALUMINIO
m² 1066,86 49.200,00 52.489.512,00

04.08.03
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS (2CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE FILOS 

Y DILATACIONES Y CARTELAS
m² 5688,14 21.995,00 125.110.639,00

04.08.04 MORTERO PARA IMPERMEABILIZACION DE TANQUES 1:3 (2CM) - INCLUYE MEDIACAÑA m² 359,10 24.119,00 8.661.133,00

04.08.05
LAVADO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS CON HIDROFUGO 

TRANSPARENTE DURABILIDAD 10 AÑOS
m² 14414,78 16.635,00 239.789.865,00

480.911.728,00

04.09.01
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA CON MEMBRANA A BASE DE PVC 

PLASTIFICADO, REFORZADO, CON ARMADURA DE POLIÉSTER
m² 359,10 68.090,00 24.451.119,00

24.451.119,00

2.543.369.821,00 

05.01.01
AFINADO PARA NIVELACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 (ARENA 

LAVADA DE POZO) E=0.03M PROMEDIO
m² 9911,55 20.132,00 199.539.325,00

199.539.325,00

05.02.01
E03 PISO EN MORTERO ESMALTADO ENDURECIDO CON CEMENTO, ACABADO 

BRILLANTE Y MORTERO 1:3 (ARENA LAVADA DE PEÑA), DILATADO
m² 338,92 35.099,00 11.895.753,00

05.02.02
PISO TERRAZO GRANO PRENSADO BH5 0.30*0.30 TERMINADO SELLADO, INCLUYE 

DESTRONCADO, PULIDA Y BRILLADO
m² 5312,71 124.570,00 661.804.285,00

05.02.03

PISO EN ADOQUIN ESPAÑOL COLOR COBRIZO DE 20X10X6 ASENTADO SOBRE CAPA DE 

ARENA LAVADA CON UNA GRANULOMETRIA MÍNIMO DEL 95% (TAMIZ No 4) Y CON SELLO 

DE ARENA FINA CON UNA GRANULOMETRIA 95% (TAMIZ No 16)

m² 1009,73 77.506,00 78.260.133,00

05.02.04

E11 PISO LAMINADO. PISO EN PVC LAMINADO  ACABADO TIPO MADERA, PARA TRÁFICO 

ALTO. TERMINADO EQUIVALENTE A MADERA GRANADILLO (INCLUYE PISO, PIRLAN, 

REMATE BORDE Y GUARDAESCOBAS)

m² 49,69 64.075,00 3.183.887,00

05.02.05
E12 PISO VINÍLICO EN ROLLO.(2MM) PISO VINÍLICO EN ROLLO HOMOGÉNEO PARA 

TRÁFICO ALTO - COLOR SEGÚN PLANOS
m² 788,85 107.769,00 85.013.576,00

05.02.06
E14 TAPETE MODULAR. TAPETE PARA TRÁFICO ALTO ADHERIDO AL PISO CON 

ADHESIVO VINILICO
m² 113,44 94.508,00 10.720.988,00

05.02.07 E15 TAPETE ATRAPAMUGRE PARA TRÁFICO ALTO m² 93,13 172.777,00 16.090.722,00

05.02.08
E16 ACABADO CANCHA MÚLTIPLE CON REVESTIMIENTO RESINA ACRÍLICA SINTETICA– 

TIPO ACRILICO O EQUIVALENTE) INCLUYE DEMARCACIÓN SEGÚN PLANOS
m² 1516,69 56.656,00 85.929.589,00

05.02.09
PISO PARA EXTERIORES EN CAUCHO EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M) 

GRANULADO ANTIDESLIZANTE VERTIDO SOBRE PLACA EN CONCRETO
m² 986,74 202.924,00 200.233.228,00

      05  ALISTADO Y ACABADO DE PISOS

   05.01   ALISTADO DE PISOS

   05.02   ACABADO DE PISOS

Total  ANTEPECHOS EN MAMPOSTERIA

   04.07   MUROS EN DRY WALL

   04.08   ACABADO DE MUROS

   04.09   IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE

   04.03   ENCHAPE SOBRE ESTRUCTURA

   04.04   MUROS EN BLOQUE No 4 E=0.15M

   04.05   ELEMENTOS EN CONCRETO PARA MUROS DIVISORIOS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL CON BLOQUE No 4

Total  MUROS EN DRY WALL

Total  ACABADO DE MUROS

   04.06   ANTEPECHOS EN MAMPOSTERIA

Total  MORTERO DE RELLENO Y ACERO PARA MAMPOSTERIA EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL .29X.12X.06M

Total  ENCHAPE SOBRE ESTRUCTURA

Total  MUROS EN BLOQUE No 4 E=0.15M

Total  ELEMENTOS EN CONCRETO PARA MUROS DIVISORIOS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL CON BLOQUE No 4

Total  IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE

Total  ALISTADO DE PISOS

Total  MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS



05.02.10

ADOQUÍN ECOLÓGICO PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO PEATONAL 

0.60x0.40x0.08M MARCA KREATO O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ADOQUIN, 

TIERRA Y SEMILLAS PARA GRAMA VERDE)

m² 267,87 63.211,00 16.932.331,00

05.02.11
M04 LOSETAS PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40x0.040x0.06 SEGÚN CARTILLA DEL 

ESPACIO PÚBLICO, COLOR SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
m² 204,16 82.096,00 16.760.719,00

05.02.12 E05 LOSETA INDUSTRIAL ABRASIVO DE 24X12X1.8CM COLOR SAHARA O EQUIVALENTE m² 3659,89 106.231,00 388.793.775,00

05.02.13
REMATE EN CINTA EN ADOQUIN ESPAÑOL COBRIZO DE 20X10X6 O EQUIVALENTE PARA 

PAÑOS EN LOSETA INDUSTRIAL DISEÑO SEGÚN PLANOS
m 252,69 20.626,00 5.211.984,00

05.02.14
ADOQUIN DE CONCRETO 65X20X5CM Y 65X12X5CM COLOR MIX TRABA SEGÚN DISEÑO 

PAISAJISTICO
m² 381,53 42.409,00 16.180.306,00

1.597.011.276,00 

05.03.01 MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BH5, PREFABRICADO D=20 m 660,80 26.624,00 17.593.139,00

05.03.02 E32 GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA MONA LAVADA No 5 m 122,77 13.990,00 1.717.552,00

19.310.691,00 

05.04.01
E07 PASO DE ESCALERAS HUELLA EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO PORTANTE CON 

CORTES EN L SEGÚN DETALLES (QUEMADO EN BISEL 5MM) INCLUYE AFINADO
m 1765,84 45.539,00 80.414.588,00

05.04.02
DESCANSO DE ESCALERA EN LOSETA INDUSTRIAL ABRASIVO DE 24X12X1.8CM TRABA 

SEGÚN PLANOS Y DETALLES
m² 143,94 127.781,00 18.392.797,00

05.04.03

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE UN SOLO ESCALON) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 33,82 153.907,00 5.205.135,00

05.04.04

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE DOS ESCALONES) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 122,01 241.780,00 29.499.578,00

05.04.05

SOBRE ESCALON EN CONCRETO PULIDO E=0.07M SOBRE MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

MACIZO (SOBRE ALTO DE TRES ESCALONES) (INCLUYE LADRILLO MACIZO, PEGA, 

ACERO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA)

m 15,59 331.330,00 5.165.435,00

05.04.06
SOBRE ESCALON EN CONCRETO AFINADO MACIZO PARA GRADERIAS AUDITORIO 

INCLUYE ACERO
m 30,00 88.327,00 2.649.810,00

05.04.07
ACABADO GRADERIA CANCHA MÚLTIPLE CON REVESTIMIENTO RESINA ACRÍLICA 

SINTETICA (TIPO TRUFLEX O EQUIVALENTE), INCLUYE AFINADO
m 162,87 87.230,00 14.207.150,00

155.534.493,00 

05.05.01 BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO (0.7*0.2M) SEGÚN PLANOS m 111,57 83.676,00 9.335.731,00

05.05.02
E24 CENEFA DE PISO EN GRANITO PULIDO BH5 ANCHO VARIABLE. CENEFA DE PISO 

PARA CAMBIO DE MATERIAL INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE
m 214,86 31.553,00 6.779.478,00

05.05.03 CE24 CINTA EN GRAVILLA MONA LAVADA No 5 MORTERO 1:3 m 46,01 13.560,00 623.896,00

05.05.04 E10 GRAVILLA MONA LAVADA No 5 INCLUYE MORTERO DE PEGA m² 87,29 16.987,00 1.482.795,00

05.05.05 JUNTA ESTRUCTURAL PARA PISO JDH-5.10 O EQUIVALENTE m 45,22 401.683,00 18.164.105,00

05.05.06 JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACIÓN VERTICAL JDV-4.10 O EQUIVALENTE m 26,00 454.708,00 11.822.408,00

05.05.07 JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACIÓN PARA CIELORRASO JDV-4.14 O EQUIVALENTE m 71,97 440.568,00 31.707.679,00

05.05.08
D04 REJILLA CÁRCAMOS EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 ANTIACIDOS CALIBRE 

33, DEBE TENER MARCO Y CONTRAMARCO PARA CÁRCAMO COCINA
m 122,93 153.785,00 18.904.790,00

05.05.09 IMPRIMACIÓN PARA SUB-BASE m² 1400,00 7.997,00 11.195.800,00

05.05.10
CAPA ASFALTICA DE E=7CM MEZCLA DENSA TIPO MD-10 PARA ESPACIO DEPORTIVO 

TIPO INVIAS
m² 1400,00 33.196,00 46.474.400,00

156.491.082,00 

2.127.886.867,00 

06.01.01
CIELORRASO DESCOLGADO 50CM CON ESTRUCTURA PROPIA + FIBRA DE VIDRIO DE 

BAJA DENSIDAD E=3.5, DENSIDAD 22KG/M3+LÁMINA DE CARTÓN YESO ST E=½"
m² 203,68 99.762,00 20.319.524,00

06.01.02

CIELORRASO ACÚSTICO TIPO CA00, CIELORRASO DESCOLGADO 50CM CON 

ESTRUCTURA PROPIA+FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD E=3.5, DENSIDAD 

22KG/M3+LÁMINA DE CARTÓN YESO ST E=½"

m² 40,90 100.343,00 4.104.029,00

06.01.03
CELULOSA PROYECTADA DE 1.5" DE ESPESOR BAJO PLACA DE CONCRETO SIN INCLUIR 

VIGAS
m² 334,01 112.056,00 37.427.825,00

06.01.04
CELULOSA PROYECTADA DE 1" DE ESPESOR SOBRE PLACA DE CONCRETO SIN INCLUIR 

VIGAS
m² 1797,26 95.207,00 171.111.733,00

06.01.05

NUBES ACÚSTICAS CURVAS DESCOLGADAS, FABRICADAS EN PANELES 

MULTIPERFORADOS EN MADERA LAMINADA DE 9MM DE ESPESOR, DIMENSIONES 1.8 

X1.2M EN CURVA, ACABADO EN PINTURA VINILO, CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE 

ROCA DE 1" DE ESPESOR INSTALADA AL RESPALDO.

m² 134,43 764.614,00 102.787.060,00

06.01.06
PANELES REFLEJANTES ACÚSTICOS EN MADERA LISA PARA CIELORRASO, 9MM DE 

ESPESOR, ACABADO MELAMINA DIMENSIONES: 1.8 X 1.2M CON REMATE EN EXTREMOS
m² 29,56 845.641,00 24.997.148,00

06.01.07
LÁMINA MULTIPERFORADA EN YESO CARTÓN ST E=1/2", ESTRUCTURA DESCOLGADA, 

ABSORCIÓN EN FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA DE 1" AL RESPALDO DEL PANEL
m² 887,81 123.588,00 109.722.662,00

06.01.08
BAFLES ACÚSTICOS ABSORBENTES DESCOLGADOS DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA 

DENSIDAD,” MARCO EN MADERA, DIMENSIÓN SEGÚN PLANOS
m² 130,33 413.566,00 53.900.057,00

524.370.038,00 

06.02.01
J01+J11 CIELORRASO CON PANELES DE YESO ÁREAS HÚMEDAS, PANELES YESO RH + 

ESTRUCTURA + PINTURA COLOR SEGÚN PLANOS
m² 672,21 53.865,00 36.208.592,00

06.02.02
J02 CIELO RASO CON PANELES DE YESO CARTON RH E=1/2"+PINTURA TIPO VINILO 

BLANCO, ESPECIFICACIONES DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA SEGÚN FABRICANTE
m² 783,05 46.974,00 36.782.991,00

06.02.03

J08 CIELO RASO CON PANELES DE YESO RH ACABADO EN TIPO VINILO 

BLANCO+FRESCASA, (FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD) O LANA DE ROCA 2.5" CON 

DENSIDAD DE 22KG/M²

m² 580,39 55.865,00 32.423.487,00

06.02.04
J06 CIELO RASO CON PANELES DE YESO TIPO ESTÁNDAR CON PERFORACIONES DE 

DIÁMETRO .01M  CON FRESCASA DE 2.5" AL RESPALDO + PINTURA TIPO VINILO BLANCO
m² 887,81 56.656,00 50.299.763,00

155.714.833,00 

680.084.871,00 

   05.03   GUARDAESCOBAS

   05.04   ACABADO ESCALERAS Y GRADERIAS

Total  ACABADO DE PISOS

Total  GUARDAESCOBAS

Total  ALISTADO Y ACABADO DE PISOS

   07.01   VENTANAS Y LUCERNARIOS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  CIELORRASOS

Total  ACABADO ESCALERAS Y GRADERIAS

   05.05   OTROS ELEMENTOS DE PISOS

      06  CIELORRASOS

   06.01   SISTEMA CIELORASO ACUSTICO

   06.02   SISTEMA CIELORASO LIVIANO EN SECO

      07  CARPINTERIAS

Total  OTROS ELEMENTOS DE PISOS

Total  SISTEMA CIELORASO ACUSTICO

Total  SISTEMA CIELORASO LIVIANO EN SECO



07.01.01

F01 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL 10MM ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

REMATE INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES LAMINADOS 10MM (6+4)+PELÍCULA 

INTERNA INCOLORA

m² 1334,31 301.300,00 402.027.603,00

07.01.02

F03 VENTANERÍA PERFILERÍA EN U EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, REMATE 

INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES TIPO U-GLASS, INSTALACIÓN CON MÓDULOS 

DOBLES GENERANDO UN ESPACIO ENTRE ELLOS

m² 107,63 273.409,00 29.427.011,00

07.01.03
F04 PERSIANA VENTILACIÓN CON ANGEO+FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

PARA MODULOS SUPERIORES A 1.00M DE LOGITUD INCLUIR VARILLA DE RIGIDIZACIÓN
m² 6,85 288.709,00 1.977.657,00

07.01.04
F05 VENTANERÍA TIPO GUILLOTINA DE DOS CUERPOS CON PASADOR PARA EL 

CONTROL DE APERTURA EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE
m² 4,56 334.609,00 1.525.817,00

07.01.05
F14 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4)+CON PELÍCULA INTERNA INCOLORA
m² 1252,93 515.664,00 646.090.896,00

07.01.06

F17 VENTANA INSONORIZADA STC65 PERFILERÍA SISTEMA MONUMENTAL ALUMINIO 

ANODIZADO NEGRO MATE, CRISTALES INSONORIZADOS, COMPUESTOS POR VIDRIO 

EXTERIOR LAMINADO CON CAPA DE PVB INCOLORA, CÁMARA DE AIRE Y VIDR

m² 28,13 844.277,00 23.749.512,00

07.01.07
F18 PERSIANA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE PARA 

MODULOS SUPERIORES A 1.00M DE LOGITUD INCLUIR VARILLA DE RIGIDIZACIÓN
m² 3,38 327.460,00 1.106.815,00

07.01.08

F19 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

REMATE INFERIOR CON ALFAJÍA, CRISTALES LAMINADOS DE 8MM (4+4)+PELÍCULA 

INTERNA INCOLORA

m² 20,13 473.607,00 9.533.709,00

07.01.09
F20 VENTANERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, 

CRISTALES LAMINADOS DE 8MM (4+4)+PELÍCULA INTERNA INCOLORA
m² 2,58 420.229,00 1.084.191,00

07.01.10
F07 MARQUESINA (LUCERNARIO) EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 6MM (3+3) 

SOBRE PERFILERÍA METÁLICA 76x38x2mm
m² 109,15 501.294,00 54.716.240,00

1.171.239.451,00 

07.02.01

F06 PUERTAS EN VIDRIO DE BISAGRA HOJA CON MARCO PERIMETRAL E 

INTERMEDIO+CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4), CON PELICULA INTERNA 

INCOLORA

m² 935,71 569.000,00 532.418.990,00

07.02.02

F09 PUERTA VENTANA DE CORREDERA PERFILERIA SISTEMA MONUMENTAL EN 

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, GUÍA EN PISO Y CRISTALES LAMINADOS DE 10MM 

(6+4)+CON PELÍCULA INCOLORA

m² 252,76 339.600,00 85.837.296,00

07.02.03
F21 PUERTA VENTANA CORREDIZA PERFILERÍA SISTEMA MONUMENTAL EN ALUMINIO 

ANODIZADO NEGRO MATE, CRISTALES LAMINADOS DE 10MM (6+4) Y GUÍA EN PISO
m² 44,96 635.650,00 28.578.824,00

07.02.04
H57 PUERTAS SALIDA EMERGENCIA PERFILERIA EN ALUMINIO, CRISTALES LAMINADOS 

DE 10MM (6+4)+PELICULA INTERNA INCOLORA Y BARRA ANTIPÁTICO
m² 30,19 985.000,00 29.737.150,00

676.572.260,00 

07.03.01
H01 PUERTA METÁLICAS ENTAMBORADAS EN LÁMINA COLD ROLLED CAL18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 52,50 656.200,00 34.450.500,00

07.03.02
H07 PUERTA METÁLICAS ENTAMBORADAS CON REJILLA EN LÁMINA CR CAL 18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 116,47 779.300,00 90.765.071,00

07.03.03
H09 PUERTA ENTAMBORADAS DOBLE VAIVÉN CON MIRILLA Y REJILLA EN LÁMINA CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 2,60 1.163.000,00 3.023.800,00

07.03.04
H15 PUERTA ENTAMBORADA METÁLICA CORTA FUEGO EN LÁMINA CR CAL 18 CON  

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, RETARDO AL FUEGO 2H
m² 40,93 1.086.400,00 44.466.352,00

07.03.05
H19 PUERTA METÁLICA CON REJILLA Y BARRA DE APOYO, ENTAMBORADAS EN LÁMINA 

DE CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 23,10 770.000,00 17.787.000,00

07.03.06
H21 PUERTA DE SALIDA EMERGENCIA, ENTAMBORADAS EN LÁMINAS CR CAL 18 CON 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, CON BARRA ANTIPÁNICO
m² 19,74 365.200,00 7.209.048,00

07.03.07
H47 PUERTA DE CORREDERA ENTAMBORADAS, RIEL GUÍA EN MARCO, EN LÁMINA CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 28,71 565.200,00 16.226.892,00

07.03.08
H48 PUERTAS METÁLICAS ENTAMBORADAS CON REJILLA + ANGEO, EN LÁMINAS DE CR 

CAL 18 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
m² 42,00 675.500,00 28.371.000,00

242.299.663,00 

07.04.01

H26 PUERTA REJA TUBULARES HORIZONTALES .07M X .15M Y PLATINAS DE 2"x3/8"  

CONFORMANDO EL MARCO Y PLATINAS VERTICALES DE 1-1/2"x3/8", EN ACERO CR Y 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE

m² 20,08 685.200,00 13.758.816,00

07.04.02

H58 REJA Y PUERTA BATIENTE DE INGRESO, BISAGRAS APERTURA TOTAL 180°, 

ESTRUCTURA SOPORTE TUBULARES Y ANGULOS EN ACERO, ACABADO PINTURA 

ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE

m² 6,30 878.500,00 5.534.550,00

07.04.03

H17 CORTINA METÁLICA ENROLLABLE CR CAL 20 MICROPERFORADA MANIPULACIÓN 

MANUAL Y PASADORES DE FIJACIÓN VARILLA DE 1/2 PINTURA ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE NEGRO MATE

m² 25,23 488.000,00 12.312.240,00

31.605.606,00 

07.05.01
PUERTA LÚDICA DE PIVOTE CON ESTRUCTURA METÁLICA DESARROLLO CON LÁMINAS 

CR CAL 18+PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR SEGÚN PLANOS
un 23,00 6.480.000,00 149.040.000,00

07.05.02

H69 PUERTA METALICA RESISTENTE AL FUEGO (RETARDO AL FUEGO 2 HORAS) 

PANELES METÁLICOS LAMINA CR CAL18,  ACABADO PINTURA ELECTROESTATICA 

COLOR NEGRO, INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO

m² 15,73 1.995.675,00 31.391.968,00

180.431.968,00 

07.06.01

PUERTA ACÚSTICA EN LAMINA DE ACERO CAL 18 (1,21MM)+MEMBRANA ACÚSTICA 

3MM+60MM+FIBRA DE VIDRIO BAJA DENSIDAD E=2.5”, DENSIDAD 22KG/M3+MEMBRANA 

ACÚSTICA 3MM+LAMINA DE ACERO CAL 18 (1,21MM)

un 2,00 3.804.050,00 7.608.100,00

07.06.02

PUERTA MADERA DOBLE HOJA CONTRACHAPADA CON MEMBRANA ACÚSTICA+FIBRA 

DE VIDRIO EN CÁMARA DE AIRE. (INCLUYE CERRADURA ANTIPÁNICO Y BRAZOS 

NEUMÁTICOS)

un 4,00 7.896.755,00 31.587.020,00

07.06.03

VENTANA DOBLE ACRISTALAMIENTO DE SALA DE SONIDO, MARCOS SEPARADOS EN 

MADERA PARA CADA CARA, PISA VIDRIOS CON EMPAQUE ESPECIALIZADO SELLO 

ACÚSTICO+GEL SILICA DE CONTROL DE HUMEDAD INTERNO

un 1,00 2.462.708,00 2.462.708,00

07.06.04
DIVISIONES ACÚSTICAS STC 54 FORMICA DE ACABADO + MDF E=15MM+MEMBRANA 

ACÚSTICA E=3MM, CÁMARA DE AIRE INTERNA DE 80MM
m² 49,22 2.094.747,00 103.103.447,00

144.761.275,00 

07.07.01
H03 BARANDA T2 CON BALAUSTRADA EN PLATINA ANCLADA SOBRE LOSA CADA 60CM - 

ALTURA DE LA BARANDA DESDE PISO TERMINADO H=1.2 PINTURA ELECTROSTATICA
m 54,81 345.000,00 18.909.450,00

07.07.02

H02 BARANDA T3 MARCO EN PLATINA+PASAMANOS TUBULAR, ANCLADA 

LATERALMENTE CADA METRO - ALTURA BARANDA H=1.20, ALTURA PASAMANOS H=0.9 

PINTURA ELECTROSTATICA

m 83,04 610.000,00 50.654.400,00

Total  VENTANAS Y LUCERNARIOS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS Y PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS EN LÁMINA COLD ROLLED (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.05   PUERTAS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.02   PUERTAS Y PUERTAS VENTANAS EN ALUMINIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.03   PUERTAS EN LÁMINA COLD ROLLED (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.04   PUERTAS METÁLICAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS METÁLICAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

Total  PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES ACÚSTICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.06   PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES ACÚSTICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, FIJACION, ANCLAJE Y CIERRE)

   07.07   BARANDAS Y PASAMANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



07.07.03

H05 PASAMANOS TUBULARES Ø2" E=3MM, CUELLO VARILLA 5/8" ANCLADA A MUROS 

CON PERNOS Y PROTEGIDA CON ESCUDOS, ACABADO CON PINTURA 

ELECTROSTÁTICA RAL 9005

m 271,44 184.787,00 50.158.583,00

07.07.04
H53 BARANDAS ENTAMBORADAS EN LÁMINAS DE CR CAL 18+PINTURA ESMALTE RAL 

9005, ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA Y ANCLAJE LATERAL A LA PLACA
m 73,04 694.464,00 50.723.651,00

07.07.05
BARANDA TUBULAR A PISO EN TUBULARES Ø2" X E=3MM ANCLADA A PISO CON PERNO 

Y PROTEGIDA CON ESCUDOS, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA RAL 9005
m 28,84 111.037,00 3.202.307,00

07.07.06

H02 BARANDA T1 BALAUSTRADA EN PLATINA, ANCLADA LATERALMENTE A PLACA O A 

ESCALERA CADA 60CM - ALTURA DE LA BARANDA DESDE PISO TERMINADO H=1.2 + 

H=0.49 ANCLAJE LATERAL PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 9005

m 213,12 840.000,00 179.020.800,00

352.669.191,00 

07.08.01

H06-CERRAMIENTO TIPO SED H=2.40, MARCO METALICO EN ANGULO, PARALES, REJA 

EN MALLA ONDULADA - INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES Y 

CIMENTACIÓNINCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES

m 104,87 1.253.108,00 131.413.436,00

07.08.02
H64 CERRAMIENTO TUBULAR SOBRE MURETES SECCIÓN CUADRADA EN ACERO, 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
m 25,80 1.455.390,00 37.549.062,00

07.08.03

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL DE VIGAS, CICLOPEO Y PILOTES DE CONCRETO) INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES

m 40,00 1.410.934,00 56.437.360,00

07.08.04

CERRAMIENTO TERRAZA CON MALLA METÁLICA PLASTIFICADA TIPO SECURIFOR 2D/2D 

VARIMESH DE BETAFENCE O EQUIVALENTE DE 2.20 DE ALTURA SOBRE PÁRALES 

TUBULARES VERTICALES EN ACERO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA 

EXTERIORES

m 311,85 280.000,00 87.318.000,00

07.08.05

PUERTA REJA ACCESO POSTERIOR - INCLUYE INSTALACIÓN, TUBULARES, PLATINAS, 

SISTEMA DE BISAGRAS, PASADOR A PISO Y CERRADURA INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE PARA EXTERIORES

un 1,00 9.631.498,00 9.631.498,00

07.08.06
CERRAMIENTO + PUERTA REJA ACCESO VEHICULAR (2 HOJAS) + PUERTA PEATONAL (1 

HOJA) INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
un 1,00 16.512.378,00 16.512.378,00

07.08.07

PUERTA REJA CORREDIZA PLAZOLETA ACCESO, CON PARALES TUBULARES ACERO 

SECCIÓN CUADRADA (50X50X2MM) - INCLUYE INSTALACIÓN, SISTEMA DE APERTURA, 

CIERRE Y GUIA DE RECORRIDO EMBEBIDO EN PISO  INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE PARA EXTERIORES

un 1,00 6.519.124,00 6.519.124,00

07.08.08

CERRAMIENTO + PUERTA REJA INGRESO PRINCIPAL DESDE PLAZOLETA (4 HOJAS) 

SECCIÓN CUADRADA EN ACERO INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA 

EXTERIORES

un 1,00 31.262.378,00 31.262.378,00

07.08.09
PUERTA REJA CERRAMIENTO TIPO SED - INCLUYE INSTALACIÓN, TUBULARES, 

PLATINAS, SISTEMA DE BISAGRAS, PASADOR A PISO Y CERRADURA
un 3,00 1.697.779,00 5.093.337,00

07.08.10
CERRAMIENTO TUBULAR A NIVEL DE TERRENO SECCIÓN CUADRADA EN ACERO,  

INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE PARA EXTERIORES
m 49,95 1.644.819,00 82.158.709,00

463.895.282,00 

07.09.01 PASOS PLASTICOS ESTRUCTURADOS ESCALERA TANQUE un 25,00 106.109,00 2.652.725,00

07.09.02 GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA un 24,00 54.307,00 1.303.368,00

3.956.093,00 

3.267.430.789,00 

08.01.01
L01 SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL DE ENTRADA POSTERIOR COLOR BLANCO - 

SUMINISTRO E INSTALACION
un 69,00 549.258,00 37.898.802,00

08.01.02
L02 SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA CON ENTRADA POSTERIOR - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 549.258,00 4.394.064,00

08.01.03
L11 ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL ANTIBACTERIAL DE ENTRADA POSTERIOR COLOR 

BLANCO - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 500.886,00 4.007.088,00

08.01.04
L13 LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO - SUMINISTRO 

E INSTALACION
un 24,00 132.358,00 3.176.592,00

08.01.05

L14 LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN 

PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO REF. 012911001, TIPO AQUAJET DE CORONA O 

EQUIVALENTE DE MAYOR ESPECIFICACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACION

un 8,00 404.858,00 3.238.864,00

08.01.06
L15 SANITARIO CON TANQUE LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO - SUMINISTRO E 

INSTALACION
un 24,00 281.358,00 6.752.592,00

08.01.07

L25 SANITARIO INFANTIL COLOR BLANCO, REF. O60101001 TAZA KIDDY DE ENTRADA 

POSTERIOR DE CORONA O EQUIVALENTE DE MAYOR ESPECIFICACIÓN - SUMINISTRO E 

INSTALACION

un 6,00 243.758,00 1.462.548,00

08.01.08
L26 ORINAL ANTIBACTERIAL (NIÑOS) ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR COLOR 

BLANCO, TIPO CORONA REF. 062111001 O EQUIVALENTE - SUMINISTRO E INSTALACION
un 8,00 166.258,00 1.330.064,00

08.01.09
L03 LAVAMANOS CON POCETA CORRIDA ACABADO EN CORIAN SOBRE ESTRUCTURA 

METÁLICA. DIMENSIONES SEGÚN DETALLE - SUMINISTRO E INSTALACION
m 75,68 1.509.848,00 114.265.297,00

176.525.911,00 

08.02.01
L05 Y L30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS DE 

EMPOTRAR AL MESÓN, TIPO PUSH ACABADO CROMADO
un 116,00 286.657,00 33.252.212,00

08.02.02
L06 SUMINISTRO GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO DE 

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PUSH
un 79,00 795.117,00 62.814.243,00

08.02.03
L07 SUMINSTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA CON FLUXOMETRO TIPO PUSH PARA 

SANITARIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
un 8,00 377.277,00 3.018.216,00

08.02.04
L08 LLAVE TERMINAL CON EXTENSION PARA MANGUERA TIPO JARDIN CROMADA DE 

1/2"
un 8,00 33.629,00 269.032,00

08.02.05
L12 SUMINISTROS GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO CON FLUXÓMETRO TIPO 

PUSH EMPOTRADO
un 3,00 703.521,00 2.110.563,00

08.02.06 L16 SUMINISTROS GRIFERÍA DUCHA + TELEDUCHA ACABADO CROMADO un 8,00 161.221,00 1.289.768,00

08.02.07
L18 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE 250M EN ACERO INOX. CON CHAPA DE 

SEGURIDAD
un 50,00 161.858,00 8.092.900,00

08.02.08
L19 DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MURO EN ACERO INOX CON LLAVE Y 

CERRADURA TIPO 304 SATINADO
un 45,00 178.216,00 8.019.720,00

08.02.09

L20 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PARED EN ACERO INOX.  SATINADO, BOTÓN 

PULSADOR FRONTAL, CAPACIDAD DE 1,2LTS. VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE 

JABÓN, CON LLAVE

un 13,00 160.517,00 2.086.721,00

08.02.10
L21 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO SOBRE MESÓN PICO DE 6" DE LARGO CON 

CAPACIDAD DE 1LT
un 79,00 130.767,00 10.330.593,00

Total  CARPINTERIAS

   08.02   DOTACION PARA BAÑOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  BARANDAS Y PASAMANOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  CERRAMIENTOS Y PUERTAS CERRAMIENTOS METÁLICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  OTROS ELEMENTOS DE CARPINTERIA

Total  APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   07.08   CERRAMIENTOS Y PUERTAS CERRAMIENTOS METÁLICOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   07.09   OTROS ELEMENTOS DE CARPINTERIA

      08  BAÑOS, COCINA Y COCINETAS

   08.01   APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



08.02.11 L22 JABONERA SOBREPONER A LA PARED EN CERÁMICA COLOR BLANCO un 32,00 30.555,00 977.760,00

08.02.12

L24 CORTINA DUCHA CON COSTURAS LATERALES CINTA DE REFUERZO CON OJALES 

EN ACERO INOX. DISTANCIA ENTRE OJALES DE 0,20M APROX. INCLUYE BARRA, 

GANCHOS PARA CORTINA Y ESCUDO PARA OCULTAR ANCLAJE DE BARRA

un 8,00 35.148,00 281.184,00

08.02.13
L23 SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO DE APAGADO AUTOMÁTICO CON CARCASA EN 

ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO
un 12,00 573.899,00 6.886.788,00

08.02.14 REJILLA + SIFON DE BOTELLA PARA LAVAMANOS un 121,00 33.355,00 4.035.955,00

08.02.15

D02 REJILLA CON SOSCO PARA PISO EN ACERO INOX. ALTA RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN CON SISTEMA ANTICUCARACHAS Y OLORES INCLUYE INSTALACION Y 

EMBOQUILLADO

un 64,00 18.296,00 1.170.944,00

08.02.16 H20 TAPA REGISTRO EN ACERO INOX ACABADO SATINADO DE .20M X .20M un 65,00 96.554,00 6.276.010,00

08.02.17

L09 BARRA DE APOYO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO LONGITUD .70M, 

ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TURA 

DE INSTALACIÓN .80M DEL PISO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

un 6,00 123.871,00 743.226,00

08.02.18

L10 BARRA DE APOYO ABATIBLE PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD 

600MM, ANCLADO A MURO DE 0.30 M A 0.35M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

un 6,00 323.603,00 1.941.618,00

08.02.19
L27 ESPEJO CON CRISTAL DE 4MM CON INCLINACIÓN. ESPEJO CON CRISTAL DE 4MM + 

BISELADO DE .02M Y FILOS PULIDOS
m² 54,50 70.812,00 3.859.254,00

08.02.20 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-13 un 1,00 13.530.958,00 13.530.958,00

08.02.21 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-15 un 4,00 26.206.143,00 104.824.572,00

08.02.22 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-4 un 1,00 3.657.254,00 3.657.254,00

08.02.23 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-7 un 1,00 13.996.358,00 13.996.358,00

08.02.24 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-8 un 1,00 5.805.309,00 5.805.309,00

08.02.25 H08 DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 PARA BAÑO BÑ-3 un 1,00 5.805.309,00 5.805.309,00

305.076.467,00 

08.03.01
L29 LAVAPLATOS RADIANTE EMPOTRAR 60 X 40CM - ACERO INOXIDABLE 304 CAL 15 

PARA COCINETAS
un 23,00 170.674,00 3.925.502,00

08.03.02
L28 SUMINISTRO GRIFERÍA DE 8" PARA LAVAPLATOS, TIPO CUELLO DE GANSO, 

ACABADO CROMADO PARA COCINETAS
un 22,00 51.555,00 1.134.210,00

08.03.03

D02 REJILLA DE PISO PARA COCINA EN ACERO INOX. ALTA RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN CON SISTEMA ANTICUCARACHAS Y OLORES INCLUYE INSTALACION Y 

EMBOQUILLADO

un 8,00 18.296,00 146.368,00

08.03.04 LAVAMANOS MANOS LIBRES + GRIFERIA REF. SOCODA O EQUIVALENTE un 1,00 781.125,00 781.125,00

08.03.05
MESA DE TRABAJO 2M EN ACERO INOXIDABLE ASMI 304 CAL 18 - ESTRUCTURA EN 

TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE
un 2,00 1.793.833,00 3.587.666,00

08.03.06 LAVAPLATOS UNA POCETA EN ACERO 50X50 INOXIDABLE PARA COCINA un 3,00 1.600.000,00 4.800.000,00

08.03.07
MESA DE TRABAJO 1M EN ACERO INOXIDABLE ASMI 304 CAL 18 - ESTRUCTURA EN 

TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE
un 3,00 1.193.833,00 3.581.499,00

08.03.08 LAVAPLATOS DOS POCETAS (60X50 C/U) EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA un 1,00 2.200.000,00 2.200.000,00

08.03.09
CUARTO DE REFRIGERACIÓN DE 36.54M3 DE CAVIDA, INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
un 1,00 22.663.550,00 22.663.550,00

08.03.10
CUARTO DE CONGELADOS DE 26.26M3 DE CAVIDA, INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
un 1,00 24.353.350,00 24.353.350,00

67.173.270,00 

548.775.648,00 

09.01.01

CAÑUELA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITU CON PENDIENTES SEGÚN DISEÑO 

PLUVIAL+REJILLA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE SOBRE 

ANTICORROSIVO

m 263,75 133.493,00 35.208.779,00

09.01.02
CORTASOL HORIZONTAL EN CONCRETO (1.72 *SECCION VARIABLE DE 0.07 A 0.14)" 

INCLUYE TENSORES
m 103,73 108.557,00 11.260.618,00

09.01.03

MARCO CON LOSA EN CONCRETO ANCHO 60CM (SUPERIOR E INFERIOR), MURETES EN 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL PARA TIENDA ESCOLAR 

SEGÚN DETALLE

m 15,16 1.098.331,00 16.650.698,00

09.01.04 A-22 POYO EN CONCRETO. POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU SEGÚN DETALLE m 266,91 50.996,00 13.611.342,00

09.01.05 POYO EN CONCRETO PARA ZONAS DE ASEO H=0.51 E=0.12 m 13,24 54.424,00 720.574,00

09.01.06
SUPERFICIES DE APOYO DE MONTANTES DE VENTANA EN PREFABRICADOS EN 

CONCRETO REFORZADO ANCHO DE 1.03M SEGÚN DETALLE
m 174,48 74.974,00 13.081.464,00

09.01.07
A37 MESÓN EN CONCRETO PULIDO ANCHO 0.60M, CON FALDÓN INTERIOR Y 

SALPICADERO, INCLUYE MURO BAJO EL MUEBLE
m 65,25 188.319,00 12.287.815,00

102.821.290,00 

09.02.01

LOSA FLOTANTE PA00, CUARTO DE BOMBAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ZÓCALO 

PERIMETRAL, LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO PHONOFLOOR DE 1" DE ESPESOR O SIMILAR, 

FUNDICIÓN DE PLACA DE 5CM DE ESPESOR CON  MALLA ELECTROSOLDADA INTERIOR.

m² 32,80 254.756,00 8.355.997,00

09.02.02

SISTEMA DE SILENCIADORES ACÚSTICOS EN AUDITORIO, DUCTO EN LAMINA DE 

FIBROCEMENTO DE 6MM+LAMINA DE AEROCOR E=1”+ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA 

DE 4X4CM+REPISAS ABSORBENTES CON LAMINA AEROCOR DE 1” EN AMBAS CARAS

m² 12,00 2.038.053,00 24.456.636,00

09.02.03
SOPORTES ANTI VIBRATORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS  A BASE DE 

RESORTES. MODELO GENÉRICO BÁSICO
un 12,00 222.809,00 2.673.708,00

09.02.04

PANELES MULTIPERFORADOS EN  MADERA MELAMINA LAMINADA AL 10% DEL ÁREA 

CON ABSORCIÓN EN LÁMINA DE LANA DE ROCA O FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR 

AL RESPALDO Y MARQUETE DE INSTALACIÓN DE 5CM.

m² 30,00 358.306,00 10.749.180,00

46.235.521,00 

149.056.811,00 

10.01.01
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SARNAFIL S 327-15L WHITE O EQUIVALENTE 

SOBRE PLACA DE TORRE
m² 1559,92 117.820,00 183.789.774,00

10.01.02
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SIKA SARNAFIL G 476-15 O EQUIVALENTE SOBRE 

PLACA DE PLATAFORMA
m² 962,46 115.865,00 111.515.428,00

Total  DOTACION PARA BAÑOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  DOTACION PARA COCINA Y COCINETAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  BAÑOS, COCINA Y COCINETAS

      09  ELEMENTOS MISCELANEOS

   09.01   PREFABRICADOS EN CONCRETO

   08.03   DOTACION PARA COCINA Y COCINETAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  PREFABRICADOS EN CONCRETO

Total  ELEMENTOS ACÚSTICOS

   09.02   ELEMENTOS ACÚSTICOS

      10  CUBIERTAS

   10.01   IMPERMEABILIZACIONES Y PROTECCIONES

Total  ELEMENTOS MISCELANEOS



10.01.03
IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA SIKA SARNAFIL G 476-15 O EQUIVALENTE PARA 

MATERAS
m² 174,55 115.865,00 20.224.236,00

998.01
SOPORTES ANTI VIBRATORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS  A BASE DE 

RESORTES. MODELO GENÉRICO BÁSICO
un 12,00 222.809,00 2.673.708,00

318.203.146,00 

10.02.01 CUBIERTA TERMOACUSTICA E=40MM - INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN m² 1316,00 100.463,00 132.209.308,00

10.02.02
CANAL LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS CAL 20 D=1 METRO, GRAFADA Y 

REMACHADA INCLUYE SOSCO ACABADO ESMALTE SOBRE PRIMER
m 149,75 66.771,00 9.998.957,00

142.208.265,00 

460.411.411,00 

11.01.01 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 4" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 34,53 71.050,00 2.453.357,00

11.01.02 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 52,00 86.261,00 4.485.572,00

11.01.03 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 23,97 43.990,00 1.054.440,00

11.01.04 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 41,00 35.676,00 1.462.716,00

11.01.05 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2-1/2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 71,58 34.365,00 2.459.847,00

11.01.06 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2-1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 99,00 33.165,00 3.283.335,00

11.01.07 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 70,75 21.483,00 1.519.922,00

11.01.08 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 89,00 16.420,00 1.461.380,00

11.01.09 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/2" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 91,79 14.567,00 1.337.105,00

11.01.10 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 168,00 11.314,00 1.900.752,00

11.01.11 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/4" RDE 21 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 185,40 11.861,00 2.199.029,00

11.01.12 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 187,00 9.795,00 1.831.665,00

11.01.13 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1" RDE 13.5 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 173,79 10.125,00 1.759.624,00

11.01.14 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 227,00 7.784,00 1.766.968,00

11.01.15 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4" RDE 11 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 282,61 7.905,00 2.234.032,00

11.01.16 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 252,00 6.104,00 1.538.208,00

11.01.17 TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1/2" RDE 9 PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO m 804,30 6.593,00 5.302.750,00

11.01.18 ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO un 463,00 5.390,00 2.495.570,00

11.01.19
JUNTAS ELASTICAS TUBERÍA HIDRÁULICA DE 8" DIAMTRO. MARCA DINAMICA REF. JEBX-

150 MAXIMO 150 PSI
un 4,00 745.309,00 2.981.236,00

43.527.508,00 

11.02.01 TUBERÍA CPVC 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 3,63 43.984,00 159.662,00

11.02.02 ACCESORIOS CPVC 1-1/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 9,00 23.732,00 213.588,00

11.02.03 TUBERÍA CPVC 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 10,98 8.545,00 93.824,00

11.02.04 ACCESORIOS CPVC 3/4" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 8,00 7.238,00 57.904,00

11.02.05 TUBERÍA CPVC 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE m 30,41 6.231,00 189.485,00

11.02.06 ACCESORIOS CPVC 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE un 13,00 6.409,00 83.317,00

797.780,00 

11.03.01 INODORO ANTIVANDÁLICO un 76,00 86.627,00 6.583.652,00

11.03.02 INODORO DE TANQUE un 36,00 67.822,00 2.441.592,00

11.03.03 LAVAMANOS un 83,00 67.994,00 5.643.502,00

11.03.04 DUCHA un 8,00 67.822,00 542.576,00

11.03.05 ORINAL PUSH un 25,00 67.822,00 1.695.550,00

11.03.06 LAVAPLATOS un 6,00 67.994,00 407.964,00

11.03.07 POCETA ASEO un 7,00 67.822,00 474.754,00

11.03.08 LLAVE 1/2" un 9,00 67.822,00 610.398,00

11.03.09 PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO 1/2" EN COBRE un 6,00 56.268,00 337.608,00

11.03.10 PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PARA CALENTADOR A GAS 1/2" un 1,00 61.203,00 61.203,00

18.798.799,00 

11.04.01 DUCHA un 8,00 33.763,00 270.104,00

11.04.02 LAVAPLATOS un 6,00 22.487,00 134.922,00

11.04.03 PUNTO HIDRÁULICO AC EN TUBERÍA DE COBRE L LAVAVAJILLAS 3/4" un 1,00 56.268,00 56.268,00

11.04.04 CALENTADOR ELECTRICO un 6,00 52.126,00 312.756,00

11.04.05 CALENTADOR A GAS PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE un 1,00 61.203,00 61.203,00

835.253,00 

11.05.01 TUBERÍA PVC-SANITARIA 6" PARA DESAGÜE m 224,37 66.795,00 14.986.794,00

11.05.02 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 6" PARA DESAGÜE un 114,00 128.502,00 14.649.228,00

11.05.03 TUBERÍA PVC-SANITARIA 4" PARA DESAGÜE m 1269,33 31.959,00 40.566.517,00

11.05.04 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 4" PARA DESAGÜE m 46,39 25.224,00 1.170.141,00

11.05.05 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4" PARA DESAGÜE un 868,00 30.344,00 26.338.592,00

11.05.06 TUBERÍA PVC-SANITARIA 3" PARA DESAGÜE m 327,96 23.544,00 7.721.490,00

11.05.07 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 3" PARA DESAGÜE m 164,12 16.279,00 2.671.709,00

11.05.08 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3" PARA DESAGÜE un 479,00 20.097,00 9.626.463,00

11.05.09 TUBERÍA PVC-SANITARIA 2" PARA DESAGÜE m 165,62 17.752,00 2.940.086,00

11.05.10 TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN 2" PARA DESAGÜE m 259,91 13.707,00 3.562.586,00

11.05.11 ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2" PARA DESAGÜE un 322,00 13.445,00 4.329.290,00

11.05.12 FILTRO GEODREN m 136,34 248.061,00 33.820.637,00

11.05.13 TUBERÍA 450MM DESAGÜE m 25,91 229.228,00 5.939.297,00

   11.05   SISTEMA DE REDES DE DESAGÜES, DRENAJES Y VENTILACIÓN

Total  PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE

Total  PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA FRIA

   10.02   CUBIERTAS LIVIANAS

      11  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

   11.01   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA FRÍA EN PVC-PRESIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  IMPERMEABILIZACIONES Y PROTECCIONES

Total  CUBIERTAS LIVIANAS

Total  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA FRÍA EN PVC-PRESIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA CALIENTE EN CPVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   11.02   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REDES DE AGUA CALIENTE EN CPVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  CUBIERTAS

   11.03   PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA FRIA

   11.04   PUNTOS HIDRÁULICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA CALIENTE



11.05.14 TUBERÍA 315MM DESAGÜE m 143,64 102.592,00 14.736.315,00

11.05.15 TUBERÍA 250MM DESAGÜE m 93,18 291.099,00 27.124.605,00

11.05.16 TUBERÍA 200MM DESAGÜE m 93,31 48.423,00 4.518.350,00

11.05.17 TUBERÍA 160MM DESAGÜE m 203,46 35.492,00 7.221.202,00

11.05.18 TUBERÍA 110MM DESAGÜE m 111,23 18.682,00 2.077.999,00

11.05.19 TUBERÍA 3" PVC EYECTOR AN m 152,69 39.140,00 5.976.287,00

11.05.20 ACCESORIOS 3"PVC EYECTOR AN un 34,00 28.647,00 973.998,00

11.05.21 VÁLVULA ADMISIÓN DE AIRE 2" PVC un 1,00 221.958,00 221.958,00

231.173.544,00 

11.06.01 PUNTO SANITARIO INODORO ANTIVANDÁLICO un 76,00 86.817,00 6.598.092,00

11.06.02 PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE un 36,00 86.817,00 3.125.412,00

11.06.03 PUNTO SANITARIO LAVAMANOS un 83,00 94.338,00 7.830.054,00

11.06.04 SIFÓN 2" DUCHA un 8,00 75.533,00 604.264,00

11.06.05 PUNTO SANITARIO ORINAL un 25,00 94.338,00 2.358.450,00

11.06.06 LAVAPLATOS un 6,00 91.971,00 551.826,00

11.06.07 LAVAVAJILLAS un 1,00 94.338,00 94.338,00

11.06.08 POCETA ASEO un 7,00 91.970,00 643.790,00

11.06.09 SIFÓN 4" un 99,00 94.963,00 9.401.337,00

11.06.10 CODO 4" un 4,00 85.676,00 342.704,00

11.06.11 CODO 4" INVERTIDO un 69,00 86.817,00 5.990.373,00

11.06.12 SIFÓN 3" un 12,00 94.338,00 1.132.056,00

11.06.13 CODO 3" un 12,00 83.308,00 999.696,00

11.06.14 SIFÓN 2" un 80,00 72.024,00 5.761.920,00

11.06.15 BRIDA SANITARIA 4" un 112,00 63.579,00 7.120.848,00

52.555.160,00 

11.07.01 TUBERÍA 4" m 34,53 30.223,00 1.043.600,00

11.07.02 TUBERÍA 3" m 23,97 24.758,00 593.449,00

11.07.03 TUBERÍA 2-1/2" m 71,58 21.349,00 1.528.161,00

11.07.04 TUBERÍA 2" m 70,75 16.728,00 1.183.506,00

11.07.05 TUBERÍA 1-1/2" m 91,79 13.403,00 1.230.261,00

11.07.06 TUBERÍA 1-1/4" m 185,40 12.089,00 2.241.301,00

11.07.07 TUBERÍA 1" m 173,79 10.199,00 1.772.484,00

11.07.08 TUBERÍA 3/4" m 282,61 8.370,00 2.365.446,00

11.07.09 TUBERÍA 1/2" m 804,30 7.220,00 5.807.046,00

17.765.254,00 

11.08.01 TUBERÍA 6" m 224,37 51.286,00 11.507.040,00

11.08.02 TUBERÍA 4" m 1315,72 30.223,00 39.765.006,00

11.08.03 TUBERÍA 3" m 492,08 24.758,00 12.182.917,00

11.08.04 TUBERÍA 2" m 425,53 16.728,00 7.118.266,00

11.08.05 TUBERÍA 1-1/2" m 425,53 17.190,00 7.314.861,00

77.888.090,00 

11.09.01 SOPORTE PERA 4" un 26,00 11.350,00 295.100,00

11.09.02 SOPORTE PERA 3" un 12,00 9.961,00 119.532,00

11.09.03 SOPORTE PERA 2-1/2" un 36,00 9.489,00 341.604,00

11.09.04 SOPORTE PERA 2" un 35,00 8.495,00 297.325,00

11.09.05 SOPORTE PERA 1-1/2" un 31,00 8.495,00 263.345,00

11.09.06 SOPORTE PERA 1-1/4" un 63,00 8.094,00 509.922,00

11.09.07 SOPORTE PERA 1" un 58,00 7.898,00 458.084,00

11.09.08 SOPORTE 3/4" un 59,00 7.898,00 465.982,00

11.09.09 SOPORTE 1/2" un 167,00 7.898,00 1.318.966,00

4.069.860,00 

11.10.01 SOPORTE PERA 6" un 90,00 16.000,00 1.440.000,00

11.10.02 SOPORTE PERA 4" un 526,00 11.350,00 5.970.100,00

11.10.03 SOPORTE PERA 3" un 197,00 9.961,00 1.962.317,00

9.372.417,00 

11.11.01 CAJA INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 (H=1,00) un 5,00 551.639,00 2.758.195,00

11.11.02 CAJA INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 (H=0,70) un 52,00 328.949,00 17.105.348,00

11.11.03 CAJA INSPECCIÓN 0.40 X 0.60 (H=0,70) un 1,00 311.282,00 311.282,00

11.11.04 CAJA INSPECCION 0.25 X 0.25 (H=0,50) un 7,00 209.396,00 1.465.772,00

11.11.05 TRAMPA DE GRASAS un 1,00 1.358.444,00 1.358.444,00

11.11.06 CAJA DE AFORO un 1,00 752.925,00 752.925,00

23.751.966,00 

11.12.01 EXCAVACIÓN EN TIERRA m³ 241,84 30.390,00 7.349.518,00

11.12.02 RELLENO EN RECEBO m³ 203,21 60.099,00 12.212.718,00

11.12.03 RETIRO SOBRANTES m³ 45,82 116.840,00 5.353.375,00

11.12.04 RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN m 203,66 3.297,00 671.467,00

25.587.078,00 

   11.06   PUNTOS SANITARIOS

   11.07   PINTURA DE TUBERIAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  SISTEMA DE REDES DE DESAGÜES, DRENAJES Y VENTILACIÓN

Total  PUNTOS SANITARIOS

   11.08   PINTURA DE TUBERIAS REDES DE DESAGÜE

   11.09   ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE ABASTECIMIENTO

   11.10   ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE DESAGÜE

   11.11   CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

   11.12   MOVIMIENTOS DE TIERRA

Total  ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE DESAGÜE

Total  CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

Total  PINTURA DE TUBERIAS REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  PINTURA DE TUBERIAS REDES DE DESAGÜE

Total  ABRAZADERAS Y SOPORTES REDES DE ABASTECIMIENTO

Total  MOVIMIENTOS DE TIERRA

   11.13   MONTAJE DE APARATOS



11.13.01 SUMINISTRO Y MONTAJE CALENTADOR PASO ELECTRICO un 2,00 1.148.500,00 2.297.000,00

2.297.000,00 

11.14.01
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 1 - PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA DEL 

ACUEDUCTO
un 1,00 36.556.800,00 36.556.800,00

11.14.02
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 2 - PARA EL TRASIEGO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS DE LLUVIAS
un 1,00 9.044.000,00 9.044.000,00

11.14.03
SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO No. 3 -PARA EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DE 

LLUVIAS
un 1,00 9.353.400,00 9.353.400,00

11.14.04 SUMINISTRO EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS un 1,00 6.660.430,00 6.660.430,00

11.14.05 SUMINISTRO EQUIPO EYECTOT AGUAS SERVIDAS un 1,00 6.660.430,00 6.660.430,00

11.14.06
MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 1 - PARA ABASTECIMIENTO CON AGUA DEL 

ACUEDUCTO
un 1,00 2.279.186,00 2.279.186,00

11.14.07
MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 2 - PARA EL TRASIEGO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

DE LLUVIAS
un 1,00 528.242,00 528.242,00

11.14.08 MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO No. 3 -PARA EL ABASTECIMIENTO CON AGUA DE LLUVIAS un 1,00 463.905,00 463.905,00

11.14.09 MONTAJE BOMBAS EYECTORAS AGUAS SERVIDAS un 1,00 568.627,00 568.627,00

11.14.10 SISTEMA DE FILTRADO AGUA DE TANQUES ACOPIO DE AGUAS LLUVIAS un 1,00 20.111.000,00 20.111.000,00

92.226.020,00 

11.15.01 REGISTRO 4" RED WHITE un 3,00 1.699.478,00 5.098.434,00

11.15.02 REGISTRO 3" RED WHITE un 6,00 838.073,00 5.028.438,00

11.15.03 REGISTRO 2-1/2" RED WHITE un 5,00 546.375,00 2.731.875,00

11.15.04 VÁLVULA DE CORTE 2" - PVC un 17,00 55.972,00 951.524,00

11.15.05 VÁLVULA DE CORTE 1-1/2"- PVC un 11,00 41.971,00 461.681,00

11.15.06 VÁLVULA DE CORTE 1-1/4"- PVC un 10,00 26.247,00 262.470,00

11.15.07 VÁLVULA DE CORTE 1"- PVC un 22,00 22.462,00 494.164,00

11.15.08 VÁLVULA DE CORTE 3/4"- PVC un 30,00 18.669,00 560.070,00

11.15.09 VÁLVULA DE CORTE 1/2"- PVC un 81,00 15.588,00 1.262.628,00

11.15.10 CHEQUE 3" RED WHITE un 3,00 1.022.555,00 3.067.665,00

11.15.11 CHEQUE1-1/2"RED WHITE un 2,00 273.127,00 546.254,00

11.15.12 CHEQUE 1" RED WHITE un 4,00 128.773,00 515.092,00

11.15.13 CHEQUE BOLA 3"HELBERT un 2,00 1.212.411,00 2.424.822,00

11.15.14 FLOTADOR1-1/2"HELBERT un 2,00 355.685,00 711.370,00

11.15.15 FLOTADOR1"HELBERT un 1,00 185.127,00 185.127,00

11.15.16 UNION BRIDADA4"PVC un 4,00 291.335,00 1.165.340,00

11.15.17 UNION BRIDADA3"PVC un 12,00 264.673,00 3.176.076,00

11.15.18 UNION BRIDADA1-1/2"PVC un 4,00 115.608,00 462.432,00

11.15.19 PASAMUROS4"ACERO INOXIDABLE un 2,00 509.657,00 1.019.314,00

11.15.20 PASAMUROS3"ACERO INOXIDABLE un 3,00 409.769,00 1.229.307,00

11.15.21 PASAMUROS2"ACERO INOXIDABLE un 4,00 280.963,00 1.123.852,00

11.15.22 PASAMUROS1-1/2"ACERO INOXIDABLE un 6,00 231.043,00 1.386.258,00

11.15.23 PASAMUROS1"ACERO INOXIDABLE un 6,00 178.733,00 1.072.398,00

11.15.24 PASAMUROS1/2"ACERO INOXIDABLE un 1,00 178.733,00 178.733,00

11.15.25 VALVULA EXPULSORA AIRE 1-1/2" un 1,00 247.104,00 247.104,00

11.15.26 VALVULA EXPULSORA AIRE 1" un 1,00 173.646,00 173.646,00

11.15.27 VALVULA SOLENOIDE 1/2" un 1,00 287.974,00 287.974,00

35.824.048,00 

11.16.01 PRUEBA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO un 9,00 282.821,00 2.545.389,00

11.16.02 PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGÜES un 1,00 110.473,00 110.473,00

2.655.862,00 

639.125.639,00 

12.01.01 TUBERÍA 6" ACERO m 83,59 261.064,00 21.822.340,00

12.01.02 ACCESORIOS 6" ACERO RANURADO un 45,00 122.380,00 5.507.100,00

12.01.03 COUPLINGS 6" ACERO RANURADO un 53,00 122.380,00 6.486.140,00

12.01.04 TUBERÍA 4" ACERO m 108,29 170.822,00 18.498.314,00

12.01.05 ACCESORIOS 4" ACERO RANURADO un 71,00 76.737,00 5.448.327,00

12.01.06 COUPLINGS 4" ACERO RANURADO un 105,00 76.737,00 8.057.385,00

12.01.07 TUBERÍA 3" ACERO m 11,66 127.087,00 1.481.834,00

12.01.08 ACCESORIOS 3" ACERO RANURADO un 14,00 59.054,00 826.756,00

12.01.09 COUPLINGS 3" ACERO RANURADO un 34,00 59.054,00 2.007.836,00

12.01.10 TUBERÍA 2-1/2" ACERO m 107,47 96.586,00 10.380.097,00

12.01.11 ACCESORIOS 2-1/2" ACERO RANURADO un 106,00 51.936,00 5.505.216,00

12.01.12 COUPLINGS 2-1/2" ACERO RANURADO un 175,00 51.936,00 9.088.800,00

12.01.13 TUBERÍA 2" ACERO m 113,66 71.984,00 8.181.701,00

12.01.14 ACCESORIOS 2" ACERO RANURADO un 97,00 44.014,00 4.269.358,00

12.01.15 COUPLINGS 2" ACERO RANURADO un 115,00 44.014,00 5.061.610,00

12.01.16 TUBERÍA 1-1/2" ACERO m 541,94 53.512,00 29.000.293,00

12.01.17 ACCESORIOS 1-1/2" ACERO ROSCADO un 370,00 33.699,00 12.468.630,00

12.01.18 STRAPSS 1-1/2" ACERO RANURADO un 65,00 33.699,00 2.190.435,00

12.01.19 TUBERÍA 1-1/4" ACERO m 865,93 33.707,00 29.187.903,00

12.01.20 ACCESORIOS 1-1/4" ACERO  ROSCADO un 364,00 17.116,00 6.230.224,00

12.01.21 STRAPSS 1-1/4" ACERO RANURADO un 146,00 17.116,00 2.498.936,00

Total  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

      12  RED CONTRA INCENDIO

   12.01   RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIO

   11.14   MONTAJE DE EQUIPOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

   11.15   VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

   11.16   PRUEBAS DE PRESIÓN

Total  MONTAJE DE APARATOS

Total  MONTAJE DE EQUIPOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Total  PRUEBAS DE PRESIÓN



12.01.22 TUBERÍA 1" ACERO m 2803,69 26.312,00 73.770.691,00

12.01.23 ACCESORIOS 1" ACERO  ROSCADO un 2998,00 12.247,00 36.716.506,00

12.01.24 TUBERÍA 1-1/4" PVC m 36,97 14.658,00 541.906,00

12.01.25 ACCESORIOS 1-1/4"PVC un 54,00 9.795,00 528.930,00

12.01.26 TUBERÍA 1/2" ACERO m 17,16 43.509,00 746.614,00

12.01.27 ACCESORIOS 1/2" ACERO  ROSCADO un 18,00 32.316,00 581.688,00

307.085.570,00 

12.02.01 PINTURA TUBERÍA 6" m 83,59 51.286,00 4.286.997,00

12.02.02 PINTURA TUBERÍA 4" m 108,29 30.223,00 3.272.849,00

12.02.03 PINTURA TUBERÍA 3" m 11,66 24.758,00 288.678,00

12.02.04 PINTURA TUBERÍA 2-1/2" m 107,47 26.457,00 2.843.334,00

12.02.05 PINTURA TUBERÍA 2" m 113,66 16.728,00 1.901.304,00

12.02.06 PINTURA TUBERÍA 1-1/2" m 541,94 17.190,00 9.315.949,00

12.02.07 PINTURA TUBERÍA 1-1/4" m 865,93 12.089,00 10.468.228,00

12.02.08 PINTURA TUBERÍA 1" m 2803,69 10.199,00 28.594.834,00

12.02.09 PINTURA TUBERÍA 1/2" m 17,16 7.220,00 123.895,00

61.096.068,00 

12.03.01 SOPORTE TIPO PERA 6" un 12,00 17.678,00 212.136,00

12.03.02 SOPORTE TIPO PERA 4" un 10,00 11.350,00 113.500,00

12.03.03 SOPORTE TIPO PERA 3" un 2,00 9.961,00 19.922,00

12.03.04 SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" un 19,00 9.489,00 180.291,00

12.03.05 SOPORTE TIPO PERA 2" un 36,00 8.495,00 305.820,00

12.03.06 SOPORTE TIPO PERA 1-1/2" un 159,00 8.495,00 1.350.705,00

12.03.07 SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" un 262,00 8.094,00 2.120.628,00

12.03.08 SOPORTE TIPO PERA 1" un 699,00 7.898,00 5.520.702,00

12.03.09 SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" un 7,00 135.660,00 949.620,00

12.03.10 SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" un 8,00 133.782,00 1.070.256,00

12.03.11 SOPORTE SISMO RESISTENTE 3" un 4,00 113.863,00 455.452,00

12.03.12 SOPORTE SISMO RESISTENTE 2-1/2" un 15,00 111.751,00 1.676.265,00

13.975.297,00 

12.04.01 GABINETE CLASE II - PRESIÓN = 100 PSI un 15,00 507.069,00 7.606.035,00

12.04.02 GABINETE CLASE III - 100PSI < PRESIÓN = 175 PSI un 8,00 559.737,00 4.477.896,00

12.04.03 SIAMESA 4"X2-1/2"X2-1/2" BIFURCACIÓN ROSCADA W&C un 2,00 909.396,00 1.818.792,00

12.04.04 ROCIADOR PENDIENTE un 880,00 36.781,00 32.367.280,00

12.04.05 ROCIADOR MONTANTE un 22,00 36.082,00 793.804,00

47.063.807,00 

12.05.01 EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA un 1,00 110.908.000,00 110.908.000,00

12.05.02 MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUA un 1,00 6.008.828,00 6.008.828,00

116.916.828,00 

12.06.01 VÁLVULA (ESTACIÓN CONTROL) 2-1/2" un 9,00 1.939.313,00 17.453.817,00

12.06.02 SENSOR DE FLUJO 2-1/2" un 9,00 558.277,00 5.024.493,00

22.478.310,00 

12.07.01 VÁLVULA 4" CORTINA un 3,00 1.627.413,00 4.882.239,00

12.07.02 SENSOR DE FLUJO 4" un 1,00 604.593,00 604.593,00

5.486.832,00 

12.08.01 VALVULA 2-1/2" ÁNGULAR MANGUERA un 8,00 394.971,00 3.159.768,00

12.08.02 VALVULA 1-1/2" ÁNGULAR MANGUERA un 23,00 394.971,00 9.084.333,00

12.08.03 VALVULA 2-1/2"  CONEXIÓN BOMBEROS un 5,00 394.971,00 1.974.855,00

12.08.04 CHEQUE 4" RANURADO-RISER un 3,00 1.246.878,00 3.740.634,00

12.08.05 VÁLVULA 1-1/4" CORTINA (PURGA) un 9,00 26.247,00 236.223,00

12.08.06 VÁLVULA AIREADORA +MANÓMETRO +REGISTRO un 1,00 838.879,00 838.879,00

12.08.07 VALVULA 1/2" EXPULSORA DE AIRE un 9,00 491.027,00 4.419.243,00

23.453.935,00 

12.09.01 PRUEBAS DE RED  (NFPA 25) gl 9,00 227.920,00 2.051.280,00

2.051.280,00 

599.607.927,00 

13.01.01 NICHO PARA CONTADOR TIPO G-10,0. 20 m3/h un 1,00 175.014,00 175.014,00

13.01.02 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1,1/4" m 96,68 137.304,00 13.274.551,00

13.01.03 ACCESORIOS  CU  Ø = 1,1/4" un 32,00 12.578,00 402.496,00

13.01.04 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1" ml 38,60 77.635,00 2.996.711,00

13.01.05 ACCESORIOS  CU  Ø = 1" un 32,00 22.586,00 722.752,00

13.01.06 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 3/4" m 8,16 50.286,00 410.334,00

13.01.07 ACCESORIOS  CU  Ø = 3/4" un 47,00 13.276,00 623.972,00

13.01.08 TUBERÍA CU TIPO L  DE Ø = 1/2" m 86,00 36.268,00 3.119.048,00

13.01.09 ACCESORIOS  CU  Ø = 1/2" un 72,00 3.781,00 272.232,00

21.997.110,00 

   12.02   PINTURA DE TUBERIAS

   12.03   ABRAZADERAS, SOPORTES

   12.04   SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

Total  RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIO

Total  PINTURA DE TUBERIAS

Total  ABRAZADERAS, SOPORTES

Total  SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

Total  SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Total  SENSORES DE FLUJO

Total  VALVULAS Y ACCESORIOS CON SUPERVISIÓN VISUAL

Total  PRUEBAS DE PRESIÓN

   12.05   SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

   12.06   VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

   12.07   SENSORES DE FLUJO

   12.08   VALVULAS Y ACCESORIOS CON SUPERVISIÓN VISUAL

   12.09   PRUEBAS DE PRESIÓN

Total  RED CONTRA INCENDIO

   13.01   RED INTERNA

Total  RED INTERNA

      13  RED DE GAS



13.02.01 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=2,0 M3/H un 3,00 385.880,00 1.157.640,00

13.02.02 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=20 M3/H un 1,00 688.880,00 688.880,00

13.02.03 REGULADOR SIN VENTEO PE= 5 PSIG. PS=23MBARS Q=5,0M3/H un 1,00 486.880,00 486.880,00

13.02.04 MANOMETRO CARATULA 3" RANGO 0-60 MBARS un 4,00 113.180,00 452.720,00

2.786.120,00 

13.03.01 MONTAJE MANOMETRO un 4,00 12.234,00 48.936,00

13.03.02 MONTAJE REGULADORES un 5,00 28.708,00 143.540,00

192.476,00 

13.04.01 VÁLVULA GAS CR DE Ø=1/2" un 21,00 39.164,00 822.444,00

13.04.02 VÁLVULA GAS CR DE Ø=3/4" un 6,00 45.902,00 275.412,00

13.04.03 VÁLVULA GAS CR DE Ø=1" un 3,00 52.704,00 158.112,00

1.255.968,00 

13.05.01 TAPONES ACERO GALVANIZADO un 23,00 4.402,00 101.246,00

13.05.02 PUNTO PARA CONTADOR un 1,00 19.031,00 19.031,00

13.05.03 CORAZA PLÁSTICA m 124,60 2.604,00 324.458,00

13.05.04 SOPORTERIA ABRAZADERA AJUSTABLE un 70,00 10.152,00 710.640,00

13.05.05 PRUEBA DE HERMETICIDAD un 5,00 136.796,00 683.980,00

13.05.06 REGATA POR PISO Y MURO (NO INCLUYE RESANE) m 158,00 197,00 31.126,00

1.870.481,00 

13.06.01 CONEXIÓN GAS ESTUFA MANGUERA FLEXOMETALICA 3/4" X 3/4" un 5,00 52.974,00 264.870,00

13.06.02 CONEXIÓN GAS BUNSEN + ESTUFA EMPLEADOS un 17,00 131.102,00 2.228.734,00

13.06.03 CONEXIÓN GAS Y AGUAS CALDERA NURAL un 1,00 328.279,00 328.279,00

2.821.883,00 

30.924.038,00 

14.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT (NO INCLUYE 

LUMINARIA). PROMEDIO DE SALIDA 2M EN CABLE LSHF 12AWG
un 1811,00 69.426,00 125.730.486,00

14.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO  EN TUBERIA 

EMT
un 134,00 84.514,00 11.324.876,00

14.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA EMT un 6,00 89.465,00 536.790,00

14.01.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 

EN TUBERIA EMT
un 2,00 95.067,00 190.134,00

14.01.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN 

TUBERIA EMT
un 123,00 105.570,00 12.985.110,00

14.01.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL 360° EN 

TUBERIA EMT
un 115,00 148.944,00 17.128.560,00

14.01.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA FOTOCELDA (NO INCLUYE APARATO) EN 

TUBERIA EMT
un 21,00 115.476,00 2.424.996,00

14.01.08 TUBERIA EMT 3/4" m 5286,60 13.170,00 69.624.522,00

14.01.09 TUBERIA EMT 1" m 257,00 20.704,00 5.320.928,00

14.01.10 PARCIAL DE ILUMINACIÓN 1x12F+1X12N+1x12T AWG LSHF m 5605,50 9.531,00 53.426.021,00

14.01.11 PARCIAL DE ILUMINACIÓN 1x10F+1X10N+1x12T AWG LSHF un 160,00 11.971,00 1.915.360,00

14.01.12 TABLERO CONTROL DE ALUMBRADO PARA ILUMINACION EXTERIOR un 1,00 2.394.246,00 2.394.246,00

14.01.13
L-1 BALA HERMETICA LED DE TECHO 6-8W-FORMATO MR16-12 VOLTIOS PARA DUCHA -

IP44- ON/OFF INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 8,00 122.118,00 976.944,00

14.01.14
L-2 CILINDRO PARA DESCOLGAR 533 LM TIPO MOODY CHIP ON BOARD ON/OFF INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 106,00 212.043,00 22.476.558,00

14.01.15
L-3 CLINDRO PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO 533 LM TIPO MOODY CHIP ON BORAD 

ON/OFF (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 65,00 113.612,00 7.384.780,00

14.01.16
L-4 LUMINARIA LINEAL DIRECTA TIPO FIL 50 CON DIFSUSOR OPAL DE POLICARBONATO 

LONG 1,20 MTS APROX -ON/OFF-3740 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 237,00 348.091,00 82.497.567,00

14.01.17
L-5 LUMINARIA LINEAL DIRECTA TIPO FIL 50 CON DIFUSOR OPAL DE POLICARBNATO 

LONG 2,40 MTS APROX -ON/OFF-7480 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 522,00 585.394,00 305.575.668,00

14.01.18
L-6 PERFIL LINEAL DE SOBREPONER DRIVER REMOTO INSPECCIONABLE DIFUSOR 

OPALIZADO 0,60 MTS -964 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 11,00 144.608,00 1.590.688,00

14.01.19
L-7 PERFIL LINEAL DE SOBREPONER DRIVER REMOTO INSPECCIONABLE DIFUSOR 

OPALIZADO 1,20 MTS -1862 LM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 190,00 202.529,00 38.480.510,00

14.01.20

L-8 LUMINARIA HERMETICA DE LED 3583 LM-DIFUSOR OPALIZADO LONGITUD 

APROXIMADA 1,20 MTS CUERPO ANGOSTO-3000K-120V-ON/OFF (INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)

un 219,00 200.088,00 43.819.272,00

14.01.21
L-9 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 47 CM-SOBREPONER -1422LM-IP44-20/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 1,00 429.767,00 429.767,00

14.01.22
L-10 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 65CM-SOBREPONER -3528 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 72,00 484.920,00 34.914.240,00

14.01.23
L-11 LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 90 CM-SOBREPONER -6972 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 67,00 659.929,00 44.215.243,00

14.01.24
L-11A LUMINARIA CIRCULAR PLAFON DE 76 CM-SOBREPONER -4778 LM-IP44-ON/OFF 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 81,00 473.317,00 38.338.677,00

14.01.25
L-12 LUMINARIA TIPO ORBIS DE SOBREPONER 0,40 MTS -1473 LM-IP20-ON/OFF (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 1,00 430.394,00 430.394,00

14.01.26
L-13 LUMINARIA DECORATIVA DE DESCOLGAR TIPO TITAN DE HIGH LIGHTS -1424 

LUMENES-17W (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 27,00 558.375,00 15.076.125,00

14.01.27
L-14 LUMINARIA DESCOLGAR TIPO HEDRAL 4481LM-IP20-ON/OFF-DIFUSOR OPAL 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 2,00 1.281.419,00 2.562.838,00

14.01.28
L-16 REFLECTOR DE LED TIPO RALED III ADOSADO A POSTE 21000 LM-IP66 (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
un 13,00 2.258.440,00 29.359.720,00

14.01.29 L-17 POSTE DOBLE PARA REFLECTOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) un 3,00 1.895.095,00 5.685.285,00

14.01.30 L-18 POSTE SENCILLO PARA REFLECTOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) un 5,00 1.773.575,00 8.867.875,00

Total  CONEXIÓN

Total  RED DE GAS

      14  ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

   14.01   ILUMINACIÓN

   13.02   REGULADORES

   13.03   MONTAJE

   13.04   VÁLVULAS

   13.05   VARIOS

   13.06   CONEXIÓN

Total  REGULADORES

Total  MONTAJE

Total  VÁLVULAS

Total  VARIOS



14.01.31

L-20 WALLPACK TIPO LUMARK DE AXCENT CON EMERGENCIA INCLUIDA-SALIDA 

LUMINOSA 563 LM 14W-SALIDA LUMINOSA EMERGENCIA ES 63 LUEMENES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 67,00 511.911,00 34.298.037,00

14.01.32

E1 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN LED PARA DESCOLGAR SPAZIO ON ZEMPER -200LM-

FOTOMETRIA DIRECCIONAL-BATERIA NIQUEL METALODURO SIN CADMIO-IP44 DEBE 

INCLUIR AUTOTEST -120 V (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 414,00 398.090,00 164.809.260,00

14.01.33

E2 LUMINARIA DE EMERGENCIA EN LEDS TIPO DIANA FLAT DE ZEMPER -BATERIA 

NIQUEL METALODURO SIN CADMNIO -IP44-DEBE INCLUIR AUTOTEST-120 VOLTIOS 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 42,00 296.582,00 12.456.444,00

1.197.247.921,00 

14.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE  CON POLO A 

TIERRA TAPA BLANCA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M EN CABLE LSHF 

Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 620,00 85.629,00 53.089.980,00

14.02.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A 

TIERRA Y TAPA TIPO INTEMPERIE, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M  EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 8,00 86.929,00 695.432,00

14.02.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE  CON POLO A 

TIERRA PARA SECADOR DE MANOS, PROMEDIO DE SALIDA 5M EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 19,00 116.586,00 2.215.134,00

14.02.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI  CON 

POLO A TIERRA TAPA BLANCA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M  EN 

CABLE LSHF Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 54,00 130.145,00 7.027.830,00

14.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICA, PROMEDIO 

DE SALIDA 8M EN CABLE LSHF COCINA Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"
un 8,00 161.152,00 1.289.216,00

14.02.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICA+NEUTRO, 

PROMEDIO DE SALIDA 8M  EN CABLE LSHF COCINA Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"
un 5,00 201.114,00 1.005.570,00

14.02.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICA, 

DEDICADA PARA EQUIPOS DE COCINA  PROMEDIO DE SALIDA 10M EN CABLE LSHF Y EN 

TUBERIA EMT DE 3/4"

un 5,00 199.659,00 998.295,00

14.02.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADA 

CON POLO A TIERRA NARANJA LEVINTON O SIMILAR, PROMEDIO DE SALIDA 3,5M EN 

CABLE LSHF Y EN TUBERIA EMT DE 3/4"

un 370,00 109.986,00 40.694.820,00

14.02.09 TUBERIA EMT 3/4" m 1940,75 13.170,00 25.559.678,00

14.02.10 TUBERIA EMT 1" m 256,00 20.704,00 5.300.224,00

14.02.11 PARCIAL ELÉCTRICA 1x12F+1X12N+1x12T AWG LSHF m 6151,00 9.531,00 58.625.181,00

14.02.12 CAJA DE PASO DE 15X15 un 33,00 44.175,00 1.457.775,00

14.02.13 BANDEJA TIPO DUCTO DE 30x8CM un 682,00 83.388,00 56.870.616,00

14.02.14 CANALETA METALICA CON DIVISION DE 12X5CM un 262,00 39.992,00 10.477.904,00

265.307.655,00 

14.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 2,10 DE ALTURA un 4,00 1.297.127,00 5.188.508,00

14.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 60 CM DE PARED un 2,00 763.296,00 1.526.592,00

14.03.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 PUESTOS CON BREAKER DE 

PROTECCION DE 3X30AMPERIOS CLAVIJA DE SEGURIDAD
un 13,00 172.418,00 2.241.434,00

14.03.04 SWITCH 48 PUERTOS CAPA 3  PARA DATOS un 8,00 5.645.744,00 45.165.952,00

14.03.05 SWITCH 24 PUERTOS CAPA 3  PARA DATOS un 4,00 2.711.391,00 10.845.564,00

14.03.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK  

MARCA AMP/SIEMON
un 8,00 121.193,00 969.544,00

14.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CATEGORIA 6A 48 PTOS un 8,00 2.010.101,00 16.080.808,00

14.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CATEGORIA 6A 24 PTOS un 4,00 961.324,00 3.845.296,00

14.03.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A /1 PIES PARA RACK 

COMUNICACIONES
un 317,00 40.834,00 12.944.378,00

14.03.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A COLOR AZUL PCS /10 

PIES PARA PUESTOS DE TRABAJO
un 317,00 47.851,00 15.168.767,00

14.03.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CAT 6A m 19360,00 3.176,00 61.487.360,00

14.03.12
ROTULACION DE PUNTOS DE DATOS EN PUESTO DE TRABAJO /PUERTO PATCH PANEL 

/FACEPLATE LOGICO
gl 1,00 348.673,00 348.673,00

14.03.13
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA  DATOS CON JACK'S CATEGORIA 6A MARCA 

AMP/SIEMON INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL DE DATOS
un 279,00 66.082,00 18.436.878,00

14.03.14
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA  ACCESS POINT CON JACK'S CATEGORIA 6A 

MARCA AMP/SIEMON INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL DE DATOS
un 38,00 66.082,00 2.511.116,00

14.03.15 CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS un 317,00 10.185,00 3.228.645,00

14.03.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE 

COMUNICACIONES  / ENTRE RACK DE COMUNICACIONES
gl 1,00 403.392,00 403.392,00

14.03.17 TUBERIA EMT 3/4" m 1260,00 13.170,00 16.594.200,00

14.03.18 TUBERIA EMT 1" m 299,00 20.704,00 6.190.496,00

14.03.19 TUBERIA EMT 1 1/4" m 195,00 27.689,00 5.399.355,00

14.03.20 TUBERIA EMT 2" m 144,00 37.092,00 5.341.248,00

14.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HDMI NO INCLUYE CABLE un 70,00 87.331,00 6.113.170,00

14.03.22 CABLE HDMI DE 10m un 35,00 66.722,00 2.335.270,00

14.03.23 UPS 80 kVA un 1,00 89.399.714,00 89.399.714,00

331.766.360,00 

14.04.01

ACOMETIDA EN CABLE 4X(3X500F)+4X(1X500N)+4/0T  EN ALUMINIO AWG DESDE 

TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA INCLUYE 

TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO 

DE COLORES

m 15,00 381.356,00 5.720.340,00

14.04.02

ACOMETIDA EN CABLE 4X(3X500F)+4X(1X500N)+4/0T AWG EN ALUMINIO DESDE PLANTA 

ELECTRICA HASTA TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA INCLUYE TERMINALES 

DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 15,00 381.516,00 5.722.740,00

14.04.03

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

TGA HASTA TABLERO NIVEL -7 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 32,00 40.399,00 1.292.768,00

14.04.04

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

TGA HASTA TABLERO NIVEL -3.50 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 38.993,00 272.951,00

   14.02   TOMACORRIENTES NORMALES

   14.03   SISTEMA DE COMUNICACIONES

   14.04   REDES DE BAJA TENSION

Total  ILUMINACIÓN

Total  TOMACORRIENTES NORMALES

Total  SISTEMA DE COMUNICACIONES



14.04.05

ACOMETIDA EN CABLE 3X250F+250N+4/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO PRESCOLAR Y TRANSICION INCLUYE TERMINALES 

DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 125,00 318.427,00 39.803.375,00

14.04.06

ACOMETIDA EN CABLE 3X1/0F+1/0N+2T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO BIBLIOTECA INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 68,00 134.612,00 9.153.616,00

14.04.07

ACOMETIDA EN CABLE 3x(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO TABLERO NIVEL 0.00 INCLUYE TERMINALES DE 

PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 19,00 427.663,00 8.125.597,00

14.04.08

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.09

ACOMETIDA EN CABLE 3X2/0F+2/0N+1/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO PRINCIPAL DE COCINA INCLUYE TERMINALES DE 

PONCHAR, IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 34,00 136.363,00 4.636.342,00

14.04.10

ACOMETIDA EN CABLE 2x(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 4.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 23,00 304.723,00 7.008.629,00

14.04.11

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.12

ACOMETIDA EN CABLE 2X(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 7.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 27,00 303.997,00 8.207.919,00

14.04.13

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.14

ACOMETIDA EN CABLE 3X4/0F+4/0N+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 11.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 31,00 254.763,00 7.897.653,00

14.04.15

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.16

ACOMETIDA EN CABLE 2X(3X2/0F+2/0N)+2/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO NIVEL 14.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 35,00 138.029,00 4.831.015,00

14.04.17

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.18

ACOMETIDA EN CABLE 3X(3X250F+300N)+250T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS TGA HASTA TABLERO BY&PASS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 57,00 809.525,00 46.142.925,00

14.04.19

ACOMETIDA EN CABLE  3X(3X2/0F+4/0N)+250T AWG DESDE UPS HASTA TABLERO 

BY&PASS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 554.644,00 3.882.508,00

14.04.20

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+6N+8T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO PRESCOLAR Y TRANSICION INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 108,00 39.255,00 4.239.540,00

14.04.21

ACOMETIDA EN CABLE 3X6F+4N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO BIBLIOTECA INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 7,00 30.364,00 212.548,00

14.04.22

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+2N+4T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 0.00 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 39,00 83.728,00 3.265.392,00

14.04.23

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.24

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+6N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 4.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 43,00 33.447,00 1.438.221,00

14.04.25

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.26

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+6N+10T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 7.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 47,00 33.410,00 1.570.270,00

14.04.27

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.28

ACOMETIDA EN CABLE 3X4F+4N+6T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 11.20 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 51,00 61.207,00 3.121.557,00

14.04.29

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.30

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+1/0N+4T AWG DESDE TABLERO BY&PASS HASTA TABLERO 

REGULADO NIVEL 14.70 INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES

m 55,00 125.767,00 6.917.185,00

14.04.31

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO PINCIPAL DE PISO HASTA 

SEGUNDO TABLERO DE PISO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION 

CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 65,00 26.662,00 1.733.030,00

14.04.32

ACOMETIDA EN CABLE 3X2F+2N+4T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO BOMBAS INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 58,00 82.945,00 4.810.810,00

14.04.33

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO ASCENSOR INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 45,00 26.900,00 1.210.500,00

14.04.34

ACOMETIDA EN CABLE 3X8F+8N+10T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO AIRES INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, IDENTIFICACION CON 

TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 7,00 31.102,00 217.714,00

14.04.35

ACOMETIDA EN CABLE 3X2/0F+2/0N+1/0T AWG DESDE TABLERO GENERAL DE 

ACOMETIDAS HASTA BOMBA CONTRA INCENDIO INCLUYE TERMINALES DE PONCHAR, 

IDENTIFICACION CON TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES.

m 58,00 172.099,00 9.981.742,00

207.014.157,00 

   14.05   TABLEROS

Total  REDES DE BAJA TENSION



14.05.01

TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1600A 

FABRICADO EN LÁMINA CR CAL. 14/16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DE 

COBRE 1122A, 208/120V; CON DOBLEFONDO DESPLAZABLE ADELANTE ATRAS SISTEMA 

RIEL. PUERTA CON CAUCHO ESPUMA; TERM

un 1,00 48.815.555,00 48.815.555,00

14.05.02
TABLERO DE TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 1600A FABRICACIÓN ESPECIAL SEGÚN 

DIAGRAMA UNIFILAR PARA RED CONTRA INCENDIO.
un 1,00 17.444.165,00 17.444.165,00

14.05.03

TABLERO PRINCIPA DE COCINA (TPC) FABRICADO EN LÁMINA CR CAL. 14/16, 

TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DE COBRE 496A, 208/120V; CON DOBLEFONDO 

DESPLAZABLE ADELANTE ATRAS SISTEMA RIEL. PUERTA CON CAUCHO ESPUMA; 

TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 70

un 1,00 10.119.819,00 10.119.819,00

14.05.04

TABLERO NIVEL -7 (TN-7) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A Y 18 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 958.460,00 958.460,00

14.05.05

TABLERO BOMBAS  (TB) DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X70A Y 3 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE 3X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.124.333,00 1.124.333,00

14.05.06 CAJA BREAKER ASCENSOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A un 1,00 423.046,00 423.046,00

14.05.07

TABLERO NIVEL -3.50 (TN-3.50) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A Y 21 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.08

TABLERO PREESCOLAR Y TRANSICION (TN PRES Y TRANS) DE 42 CIRCUITOS TIPO 

PESADO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 

3X125A Y 28 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA 

UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.422.201,00 1.422.201,00

14.05.09

TABLERO BIBLIOTECA (TN BIBLIOTECA) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X80A Y 28 BREAKERS 

TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE 

CARGAS.

un 1,00 1.061.743,00 1.061.743,00

14.05.10

TABLERO NIVEL 0.00 (TN 0.00) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 30 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.446.820,00 1.446.820,00

14.05.11

TABLERO NIVEL 4.20 (TN 4.20) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.12

TABLERO NIVEL 4.20 (TN 4.20-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.13

TABLERO NIVEL 7.70 (TN 7.70) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.14

TABLERO NIVEL 7.70 (TN 7.70-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.15

TABLERO NIVEL 11.20 (TN 11.20) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.16

TABLERO NIVEL 11.20 (TN 11.20-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.17

TABLERO NIVEL 14.70 (TN 14.70) DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X125A Y 31 BREAKERS TIPO 

ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 1.459.130,00 1.459.130,00

14.05.18

TABLERO NIVEL 14.70 (TN 14.70-2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 698.138,00 698.138,00

14.05.19 TABLERO BY-PASS DE FABRICACIÓN ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR un 1,00 38.403.083,00 38.403.083,00

14.05.20

TABLERO REGULADO PRESCOLAR Y TRANSICION (TR PRES Y TRANS) DE 18 CIRCUITOS 

TIPO PESADO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 

DE 3X20A, 15 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA 

UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 723.218,00 723.218,00

14.05.21

TABLERO REGULADO BIBLIOTECA (TR BIBLIOTECA) DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 15 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 736.028,00 736.028,00

14.05.22

TABLERO REGULADO NIVEL 0.00 (TR N0.00) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 18 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 931.439,00 931.439,00

14.05.23

TABLERO REGULADO NIVEL 4.20 (TR N4.20) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 21 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS.

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.24

TABLERO REGULADO NIVEL 4.20 (TR N4.20 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00

14.05.25

TABLERO REGULADO NIVEL 7.70 (TR N7.70) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 21 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 968.368,00 968.368,00

14.05.26

TABLERO REGULADO NIVEL 7.70 (TR N7.70 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, INCLUYE 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00

14.05.27

TABLERO REGULADO NIVEL 11.20 (TR N11.20) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 20 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 983.080,00 983.080,00

14.05.28

TABLERO REGULADO NIVEL 11.20 (TR N11.20 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X30A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 

1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 671.116,00 671.116,00



14.05.29

TABLERO REGULADO NIVEL 14.70 (TR N14.70) DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO, CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 18 

BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  

CUADROS DE CARGAS

un 1,00 958.460,00 958.460,00

14.05.30

TABLERO REGULADO NIVEL 14.70 (TR N14.70 -2) DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO, 

INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3X60A, 12 BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 

1X20A DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR  Y  CUADROS DE CARGAS

un 1,00 698.138,00 698.138,00

139.797.112,00 

14.06.01 ACOMETIDA EN CABLE XLPE MT 3X185mm2 XLPE 15KV AL m 145,00 304.593,00 44.165.985,00

14.06.02 TERMINAL PREMOLDEADA TIPO EXTERIOR DE 15KVA un 1,00 777.160,00 777.160,00

14.06.03 TERMINAL PREMOLDEADA TIPO INTERIOR DE 15KVA un 1,00 777.160,00 777.160,00

14.06.04
CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION TIPO SF6 SEGÚN NORMA AE325 (INCLUYE 3 CT'S 

Y 3 PT'S)
un 1,00 19.028.988,00 19.028.988,00

14.06.05 CELDA DE ENTRADA TIPO SF6 un 1,00 15.500.766,00 15.500.766,00

14.06.06 CELDA DE SALIDA TIPO SF6 un 1,00 15.500.766,00 15.500.766,00

14.06.07 CELDA DE PROTECCION TIPO SF6 INCLUYE FUSIBLES un 1,00 19.565.413,00 19.565.413,00

14.06.08 CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA SEGÚN NORMA CTS 518-2 un 1,00 8.323.573,00 8.323.573,00

14.06.09 TRASNFORMAR TRIFASICO TIPO SECO DE 400KVA un 1,00 29.196.756,00 29.196.756,00

14.06.10

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN TUBERÍA PVC TIPO DB-60, BANCO DE 4 Ø 6" SEGÚN 

NORMA CODENSA CS-203; INCLUYE ALAMBRE DE GUÍA EN SU INTERIOR, ACCESORIOS 

DE FÁBRICA CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE 

PELIGRO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDO

m 125,00 252.370,00 31.546.250,00

14.06.11 CAJA DE INSPECIÓN CS276 SEGÚN NORMA CODENSA un 6,00 2.305.069,00 13.830.414,00

14.06.12 CAJA DE INSPECCIÓN AE287-1 SEGÚN NORMA CODENSA un 1,00 2.457.351,00 2.457.351,00

14.06.13 PLANTA ELECTRICA DE 400KVA un 1,00 174.699.240,00 174.699.240,00

375.369.822,00 

14.07.01 ALAMBRON DE ALUMINIO 8mm m 1417,00 6.388,00 9.051.796,00

14.07.02 SOPORTE AISLADOR TIPO DEHN un 720,00 12.093,00 8.706.960,00

14.07.03 PUNTA DE CAPTACION DE 60 Cm CON SOPORTE un 22,00 117.269,00 2.579.918,00

14.07.04 PUNTA DE CAPTACION DE 100 Cm CON SOPORTE un 23,00 153.087,00 3.521.001,00

14.07.05 GRAPA DE CONEXIÓN A PUNTA CAPTADORA un 45,00 51.667,00 2.325.015,00

14.07.06 CONECTOR TIPO UNION  PARA ANILLO DE CAPTACION A BAJANTE un 10,00 38.547,00 385.470,00

14.07.07 BAJANTE EN CABLE 1/0 AWG AL INCLUYE SOPORTERIA un 10,00 314.849,00 3.148.490,00

14.07.08 CONECTOR BIMETALICO EN CAJA DE INSPECCION un 10,00 69.280,00 692.800,00

14.07.09 SEÑALITICA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS un 27,00 25.846,00 697.842,00

14.07.10 CONDUCTOR DESNUDO 2/0 AWG m 560,00 49.468,00 27.702.080,00

14.07.11 CAJA DE INSPECCION 30X30 EN MAMPOSTERIA INCLUYE TAPA Y MARCO un 15,00 447.527,00 6.712.905,00

14.07.12 ELECTRODO DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA DE 2.40 m un 10,00 189.529,00 1.895.290,00

14.07.13 SOLDADURA EXOTERMICA un 1,00 61.253,00 61.253,00

14.07.14 VIA DE CHISPAS un 3,00 143.377,00 430.131,00

14.07.15 MALLA DE PUESTA A TIERRA gl 1,00 4.052.459,00 4.052.459,00

71.963.410,00 

14.08.01 SALIDA PARA PANEL DE INCENDIO un 1,00 56.809,00 56.809,00

14.08.02 SALIDA SENSOR DE HUMO un 206,00 33.377,00 6.875.662,00

14.08.03 CABLE FPLR m 5304,00 5.129,00 27.204.216,00

14.08.04 TUBERIA EMT 3/4" m 2648,30 13.170,00 34.878.111,00

14.08.05 SALIDA ESTACION MANUAL un 33,00 33.377,00 1.101.441,00

14.08.06 SALIDA SIRENA ESTROBO un 33,00 33.377,00 1.101.441,00

14.08.07 SALIDA PARA DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO un 8,00 73.536,00 588.288,00

14.08.08 SALIDA PARA DETECTOR BEAM TRANSMISOR un 3,00 73.536,00 220.608,00

14.08.09 SALIDA PARA DETECTOR BEAM RECEPTOR un 3,00 73.536,00 220.608,00

14.08.10 SALIDA PARA DETECTOR DE GAS un 1,00 73.536,00 73.536,00

14.08.11 CAJA DE PASO DE 10X10 un 41,00 35.338,00 1.448.858,00

14.08.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL un 33,00 205.606,00 6.784.998,00

14.08.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ESTROBO un 33,00 126.601,00 4.177.833,00

14.08.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO un 206,00 194.327,00 40.031.362,00

14.08.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR BEAM TRANSMISOR un 3,00 1.676.405,00 5.029.215,00

14.08.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR BEAM RECEPTOR un 3,00 1.676.405,00 5.029.215,00

14.08.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS un 1,00 390.069,00 390.069,00

14.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO un 1,00 415.337,00 415.337,00

14.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS un 1,00 8.887.758,00 8.887.758,00

144.515.365,00 

14.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE PISO 45RU un 1,00 1.284.622,00 1.284.622,00

14.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION PATCHPANEL 24 P CAT 6A un 2,00 961.324,00 1.922.648,00

14.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION PATCHPANEL 48 P CAT 6A un 1,00 2.010.101,00 2.010.101,00

14.09.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CAMARA FIJA IP POE EN CANALIZACION 

EMT. SIN CABLE
un 10,00 29.035,00 290.350,00

14.09.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CAMARA DOMO TIPO IP POE EN 

CANALIZACION EMT. SIN CABLE
un 46,00 29.035,00 1.335.610,00

14.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA IP un 10,00 316.325,00 3.163.250,00

14.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO IP un 46,00 538.609,00 24.776.014,00

14.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA IP LENTE VERIFOCAL un 3,00 412.315,00 1.236.945,00

14.09.09 TUBERIA EMT 3/4" m 458,25 13.170,00 6.035.153,00

14.09.10 CABLE UTP CAT 6A m 3840,00 3.176,00 12.195.840,00

   14.06   SUBESTACIÓN Y PLANTA ELECTRICA

   14.07   APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

   14.08   DETECCION DE INCENDIOS

   14.09   CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Total  TABLEROS

Total  SUBESTACIÓN Y PLANTA ELECTRICA

Total  APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

Total  DETECCION DE INCENDIOS



14.09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR DE 32 CANALES un 2,00 4.036.590,00 8.073.180,00

14.09.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE+ DE 48 PUERTOS un 1,00 4.742.977,00 4.742.977,00

14.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE+ DE 24 PUERTOS. un 2,00 3.294.558,00 6.589.116,00

14.09.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORIA 6A /1 PIES PARA RACK 

CAMARAS
un 65,00 40.834,00 2.654.210,00

76.310.016,00 

2.809.291.818,00 

15.01.01
VE-01 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 1HP, 1725RPM, 4 POLOS, 220V, 

TRIFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 3.768.200,00 3.768.200,00

15.01.02
VE-02 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 1/8HP, 1200RPM, 4 POLOS, 

220V, MONOFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 2.778.600,00 2.778.600,00

15.01.03
VE-08 / VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA. MOTOR DE 3/4HP, 850RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 3.966.600,00 3.966.600,00

15.01.04
PUESTA EN SITIO, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VE-01/VE-02/VE-

08
un 3,00 418.543,00 1.255.629,00

15.01.05
VE-03/ VENTILADOR CENTRIFUGO DE TECHO, DESCARGA VERTICAL. MOTOR DE 3HP, 

950 RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE BASE ELASTOMERICA Y VENTILADOR
un 1,00 11.161.200,00 11.161.200,00

15.01.06 BASE METALICA PARA EQUIPO TIPO HONGO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION un 1,00 962.365,00 962.365,00

15.01.07 PUESTA EN SITIO 1, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DEL EQUIPO VE-03 un 1,00 867.754,00 867.754,00

15.01.08
VE-04 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 150W, 2427RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 1.369.800,00 1.369.800,00

15.01.09
VE-05 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 44W, 2469RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 761.000,00 761.000,00

15.01.10
VE-06 / VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO. MOTOR DE 67W, 2466RPM, 220V, 

MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 3,00 1.113.200,00 3.339.600,00

15.01.11
PUESTA EN SITIO 2, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VE-04/VE-

05/VE-06
un 6,00 431.815,00 2.590.890,00

15.01.12
VE-07 / VENTILADOR AXIAL DE PARED DE 500 CFM, MOTOR 70W, 110V MONOFASICO, 

INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 554.400,00 554.400,00

15.01.13
VAX-01/ VENTILADOR CENTRIFUGO DE TECHO TIPO PLAFON DE 100 CFM, MOTOR 30W, 

110V MONOFASICO, INCLUYE TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 4,00 604.400,00 2.417.600,00

15.01.14 PUESTA EN SITIO 3, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPO VE-07 Y VAX-01 un 5,00 272.345,00 1.361.725,00

15.01.15
CAMPANA DE EXTRACCION CE-01 EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO MURO DE 7500 

CFM, INCLUYE FILTRO DE GRASA E ILUMINACION, TRANSPORTE Y SUMINISTRO
un 1,00 31.174.200,00 31.174.200,00

15.01.16 PUESTA EN SITIO 4, MONTAJE Y CONEXIÓN DEL LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-01 un 1,00 3.541.051,00 3.541.051,00

71.870.614,00 

15.02.01
VS-01 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 3/4 HP, 1050 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 7.446.400,00 7.446.400,00

15.02.02
VS-02 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 5HP, 800 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO ; INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 12.226.800,00 12.226.800,00

15.02.03
VS-03 / UNIDAD DE VENTILACION CENTRIFUGA, UNA ETAPA DE FILTRACION 1/4HP, 875 

RPM, 4 POLOS, 220V, TRIFASICO, INCLUYE FILTRO  MERV 8 - 30%
un 1,00 4.787.000,00 4.787.000,00

15.02.04
PUESTA EN SITIO  5, MONTAJE, CONEXIÓN Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS VS-01/VS-

02/VS-03
un 3,00 446.095,00 1.338.285,00

25.798.485,00 

15.03.01

UNIDAD MINI SPLIT DE 24.000 BTU/HR ( INCLUYE CONDENSADORAS DE DESCARGA 

HORIZONTAL Y EVAPORADOR. SISTEMA REFRIGERANTE INVERTER, R410, 208V 

/2PH/60HZ.)

un 2,00 5.232.120,00 10.464.240,00

15.03.02

UNIDAD MINI SPLIT DE 18.000 BTU/HR ( INCLUYE CONDENSADORAS DE DESCARGA 

HORIZONTAL Y EVAPORADOR. SISTEMA REFRIGERANTE INVERTER, R410, 208V 

/2PH/60HZ.)

un 2,00 4.532.120,00 9.064.240,00

15.03.03
IZAJE, PUESTA EN SITIO, MONTAJE, CONEXIÓN, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS DE 

LOS MINI SPLIT Y EL REFIGERANTE R410A
un 4,00 560.803,00 2.243.212,00

21.771.692,00 

15.04.01
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 100,00 77.077,00 7.707.700,00

15.04.02
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 50,00 80.517,00 4.025.850,00

15.04.03
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8". SIN COSTURA. AISLAMIENTO ELASTOMERICO DE 

CELDA CERRADA DE 1/2" DE ESPESOR. TUBERIA AISLADA INDEPENDIENTEMENTE
m 50,00 85.122,00 4.256.100,00

15.989.650,00 

15.05.01 DUCTO DE EXTRACCIÓN EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 SIN AISLAR m² 230,00 112.803,00 25.944.690,00

15.05.02 DUCTO DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 SIN AISLAR m² 60,00 112.803,00 6.768.180,00

15.05.03 DUCTO DE SUMINISTRO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 SIN AISLAR m² 50,00 116.501,00 5.825.050,00

15.05.04 DUCTO DE CAMPANA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 SIN AISLAR m² 180,00 131.602,00 23.688.360,00

15.05.05 TUBO PVC 4" PARA VENTILACION m 40,00 58.606,00 2.344.240,00

64.570.520,00 

15.06.01 COMPUERTA DE INSPECCION PARA DUCTO DE EXTRACCION DE CAMPANA un 10,00 107.075,00 1.070.750,00

1.070.750,00 

15.07.01 RTLV 40" x 20" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 592.981,00 592.981,00

15.07.02 RTLV 12" x 10" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 247.981,00 247.981,00

15.07.03 RTLV 20" x 20" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 342.981,00 342.981,00

15.07.04 RTLV 18" x 18" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 287.981,00 287.981,00

15.07.05 RTLV 10" x 10" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 157.981,00 157.981,00

15.07.06 RTLV 18" x 16" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 252.981,00 505.962,00

15.07.07 RTLV 12" x 8" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 227.981,00 227.981,00

   15.04   RED DE REFRIGERACION (INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA, CODOS, UNIONES, AISLAMIENTO, SOPORTERIA, ETC.) TUBERIA AL EXTERIOR DEBE SER RECUBIERTA O PINTADA PARA PROTECCION)

   15.05   SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE (INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MONTAJE)

   15.06   ACCESORIOS DE CONDUCTOS

   15.07   REJILLAS Y DIFUSORES (INCLUYE SOPORTERIA, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) REJILLAS TIPO LOUVER - RTLV SIN DAMPER

Total  RED DE REFRIGERACION (INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA, CODOS, UNIONES, AISLAMIENTO, SOPORTERIA, ETC.) TUBERIA AL EXTERIOR DEBE SER RECUBIERTA O 

PINTADA PARA PROTECCION)

Total  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE (INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MONTAJE)

Total  ACCESORIOS DE CONDUCTOS

      15  EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA

   15.01   UNIDADES DE EXTRACCION

   15.02   UNIDADES DE SUMINISTRO

Total  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Total  UNIDADES DE EXTRACCION

Total  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES MINISPLIT

Total  UNIDADES DE SUMINISTRO

Total  ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

   15.03   EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - UNIDADES MINISPLIT



15.07.08 RTLV 8" x 6" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 112.981,00 225.962,00

15.07.09 RTLV 10" x 8" REJILLA TIPO LOUVERE un 2,00 117.981,00 235.962,00

15.07.10 RTLV 6" x 6" REJILLA TIPO LOUVERE un 1,00 107.981,00 107.981,00

2.933.753,00 

15.08.01 REAF CD 6"X6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 22,00 97.981,00 2.155.582,00

15.08.02 REAF CD 8"X6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 1,00 115.981,00 115.981,00

15.08.03 REAF CD 10"X10" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 5,00 152.981,00 764.905,00

3.036.468,00 

15.09.01 RSDA CD 10" x 10" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 1,00 147.981,00 147.981,00

15.09.02 RSDA CD 6" x 6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 2,00 127.981,00 255.962,00

15.09.03 RSDA CD 12" x 12" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 2,00 167.981,00 335.962,00

15.09.04 RSDA CD 30" x 20" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 4,00 257.981,00 1.031.924,00

15.09.05 RSDA CD 8" x 6" REJILLA DE EXTRACCIÓN DE ALETA FIJA un 8,00 142.981,00 1.143.848,00

2.915.677,00 

15.10.01

DAMPERS (COMPUERTA DE REGULACION DE FLUJO) DIMENSION VARIABLE DE 

ACUERDO CON POSICIONAMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIO DE BALANCEO 

DEFINIDO EN OBRA

un 6,00 431.491,00 2.588.946,00

2.588.946,00 

15.11.01 TAE-01 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N-7.00 un 1,00 4.233.282,00 4.233.282,00

15.11.02 TAE-02 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N-3.50 un 1,00 2.588.582,00 2.588.582,00

15.11.03 TAE-03 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N±0.00 un 1,00 2.482.352,00 2.482.352,00

15.11.04 TAE-04 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+4.20 un 1,00 2.224.887,00 2.224.887,00

15.11.05 TAE-05 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+7.70 un 1,00 1.286.352,00 1.286.352,00

15.11.06 TAE-06 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+11.20 un 1,00 1.452.712,00 1.452.712,00

15.11.07 TAE-07 TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN EQUIPOS MECANICOS N+14.70 un 1,00 1.821.552,00 1.821.552,00

16.089.719,00 

15.12.01 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 3HP un 1,00 4.784.959,00 4.784.959,00

15.12.02 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5HP un 1,00 6.782.277,00 6.782.277,00

11.567.236,00 

15.13.01 MODULO DE MONITOREO BACNET un 1,00 4.697.652,00 4.697.652,00

15.13.02 DISPLAY PARA CONTROLADORES DE CAMPO un 1,00 2.055.492,00 2.055.492,00

15.13.03 TRANSFORMADOR 110VAC A 24VAC DE 50VA un 1,00 207.509,00 207.509,00

6.960.653,00 

15.14.01 CONTROLADOR DE CAMPO 2BI, 7UI, 3BO, 2AO Y 4CO un 1,00 3.605.056,00 3.605.056,00

15.14.02 MODULO DE EXPANSION  2BI, 6UI, 3BO, 2AO Y 4CO un 1,00 2.860.580,00 2.860.580,00

15.14.03 MODULO DE EXPANSIÓN  2UI, 2RO Y 2CO un 1,00 2.205.056,00 2.205.056,00

15.14.04 TRANSFORMADOR 110VAC A 24VAC DE 100VA un 3,00 257.104,00 771.312,00

15.14.05 RELEVOS 24VAC un 16,00 60.236,00 963.776,00

15.14.06 SWITCH DE CORRIENTE DE 1,5 A AJUSTABLE un 16,00 292.104,00 4.673.664,00

15.079.444,00 

15.15.01 TABLERO DE CONTROL TC PARA CINCO DISPOSITIVOS un 1,00 2.202.509,00 2.202.509,00

15.15.02 CONEXIONADO DE SEÑALES un 1,00 257.104,00 257.104,00

2.459.613,00 

264.703.220,00 

16.01.01
ELEVADOR 7 PARADAS 8 PERSONAS 630KG 1.75M/SEG SIN SALA DE MAQUINAS, 

INCLUYE PRIMER AÑO DE MANTENIMIENTO
un 1,00 173.511.940,00 173.511.940,00

16.01.02 PLATAFORMA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA 2 PARADAS un 1,00 49.943.348,00 49.943.348,00

16.01.03 SALVAESCALERA PARA AUDITORIO un 1,00 146.862.660,00 146.862.660,00

370.317.948,00 

370.317.948,00 

17.01.01

SEÑALES DE IDENIFICACIÓN INTERNA 0.90X0.23M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 8,00 52.035,00 416.280,00

17.01.02

SEÑALES DE IDENIFICACIÓN INTERNA 0.23X0.15M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 113,00 80.476,00 9.093.788,00

17.01.03

IDENTIFICACIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.23X0.15M, LAMINA DE ALUMINIO TEMPLE 

6, ESTAMPADOS POR SERIGRAFRÍA CON TINTAS ULTRAVIOLETA, FONDO PINTURA 

EPÓXICO ELECTROESTÁTICA HORNEABLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

un 25,00 80.476,00 2.011.900,00

17.01.04
PICTOGRAMA, LENGUAJE BÁSICO 0.34X0.34M, SEGÚN PLANOS (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
un 59,00 100.468,00 5.927.612,00

17.01.05

SEÑAL AUTOPORTANTE SOBRE MESA 0.34X0.34M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 1,00 100.468,00 100.468,00

17.01.06

SEÑAL AUTOPORTANTE SOBRE MESA 0.07X0.23M, TEXTOS Y CIFRAS EN VINILOS 

AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, IMPRESA POR 

SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 3,00 56.914,00 170.742,00

   15.08   REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DAMPER C/D

Total  REJILLAS Y DIFUSORES (INCLUYE SOPORTERIA, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) REJILLAS TIPO LOUVER - RTLV SIN DAMPER

   15.15   TABLEROS DE CONTROL

Total  REJILLA DE EXTRACCIÓN ALETA FIJA CON DAMPER C/D

Total  REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER C/D

Total  REGULACIÓN DE CAUDAL

Total  TABLEROS ELECTRICOS  (INCLUYE, BARRAJES, RIELES, PROTECCIONES TERMOMAGNETICOS, CONECTORES Y SOPORTERIA)

Total  VARIADOR DE FRECUENCIA

   15.09   REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER C/D

   15.10   REGULACIÓN DE CAUDAL

   15.11   TABLEROS ELECTRICOS  (INCLUYE, BARRAJES, RIELES, PROTECCIONES TERMOMAGNETICOS, CONECTORES Y SOPORTERIA)

   15.12   VARIADOR DE FRECUENCIA

   15.13   INGENIERIA PROGRAMACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

Total  INGENIERIA PROGRAMACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

Total  EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA

Total  TRANSPORTE VERTICAL

Total  CONTROL VENTILACIÓN

Total  TABLEROS DE CONTROL

Total  ELEVADOR

      16  TRANSPORTE VERTICAL

   16.01   ELEVADOR

      17  SEÑALETICA

   17.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y SEÑALES INDICATIVAS  DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION BASICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA S.E.D.

   15.14   CONTROL VENTILACIÓN



17.01.07

SEÑAL COMPLEMENTARIA, AVISO DE EVACUACIÓN 0.34X0.34M, LAMINA GALVANIZADA 

CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO 

BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 80,00 180.674,00 14.453.920,00

17.01.08

SEÑAL COMPLEMENTARIA,MARCA DE IDENTIFICACIÓN SERVICIOS COMUNES 

0.24X0.31M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y 

BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE(INCLUYE 

SUMINISTRO E INTALACIÓN)

un 38,00 105.228,00 3.998.664,00

17.01.09

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN 0.23X0.15M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL 

AUTOILUMINADA CON ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y 

CALIGRAFIA VERDE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 6,00 80.476,00 482.856,00

17.01.10
SEÑAL NÚMERO DE PISO 0.24X0.31M, SEGÚN PLANOS (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
un 16,00 100.468,00 1.607.488,00

17.01.11

SEÑAL DE SALIDA 0.20X0.40M, LAMINA GALVANIZADA CON SEÑAL AUTOILUMINADA CON 

ENERGIA Y BATERIA, RECTANGULAR CON FONDO BLANCO Y CALIGRAFIA VERDE 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 36,00 279.325,00 10.055.700,00

17.01.12

SEÑALES IDENTIFICACIÓN AREAS SERVICIO Y MANTENIMIENTO 0.90X0.23M, TEXTOS Y 

CIFRAS VINILOS AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, 

IMPRESA POR SERIGRAFÍA CON TINTAS UV(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 4,00 52.035,00 208.140,00

17.01.13

SEÑALES IDENTIFICACIÓN AULAS 0.23X0.15M, EN LAMINA ALUMINIO TEMPLE 6, 

ESTAMPADOS POR SERIGRAFRÍA CON TINTAS ULTRAVIOLETA, FONDO PINTURA 

EPÓXICO ELECTROESTÁTICA HORNEABLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 9,00 80.476,00 724.284,00

17.01.14

SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN, NOMENCLATURA DE PUERTAS 0.90X0.23M, TEXTOS Y 

CIFRAS EN VINILOS AUTOADHESIVOS MONTADOS SOBRE LÁMINA DE ALUMINIO .2MM, 

IMPRESA POR SERIGRAFÍA CON TINTAS UV (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

un 1,00 52.035,00 52.035,00

17.01.15 LOGO RUTEADO INSTITUCIONAL un 1,00 2.961.120,00 2.961.120,00

52.264.997,00 

52.264.997,00 

18.01.01

BANCA CORRIDA EN CONCRETO (MATERAS TIPO 1) FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM 

Y ALTO 40CM. LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS 

INCLUYE MURETES EN MAMPOSTERÍA, VER DETALLE ESPECÍFICO.

m 137,73 238.183,00 32.804.945,00

18.01.02
BANCA TIPO ISLA 1 FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. LOSA EN 

CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS
m 24,00 251.423,00 6.034.152,00

18.01.03
BANCA TIPO ISLA 2 FUNDIDA EN SITIO DE ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. LOSA EN 

CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON BORDES ACHAFLANADOS
m 18,80 211.720,00 3.980.336,00

18.01.04
BANCA MATERAS TIPO 2 FUNDIDA EN SITIO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITU CON 

BORDES ACHAFLANADOS
m 12,91 226.895,00 2.929.214,00

18.01.05 BANCA MATERA TIPO 3 SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA ESCALON EN CONCRETO m 49,30 238.000,00 11.733.400,00

18.01.06
H14 BICICLETEROS TIPO IDU 6 PUESTOS SEGÚN CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO 

ANCLADA A PLACA (INCLUYE SUMINISTO E INSTALACIÓN)
un 2,00 481.476,00 962.952,00

18.01.07
FUENTE BEBEDERO DE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE SUMINISTOR E 

INSTALACIÓN)
un 5,00 3.560.309,00 17.801.545,00

18.01.08

CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO-MICROFUTBOL-VOLEIBOL (INCLUYE DOS UNIDADES 

FIJAS DE MICRO BALONCESTO-MALLA PARA MICROFUTBOL-JUEGO DE POSTES Y MALLA 

PARA VOLEIBOL-DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)

un 2,00 6.165.619,00 12.331.238,00

18.01.09
PAÑOS EN MADERA PLASTICA RECICLADA 100% DE 1MT DE LONGITUD COMPUESTA 

POR 6 TABLILLAS  DE 6x4CM PARA BANCAS EN CONCRETO
m 78,00 202.037,00 15.758.886,00

18.01.10
MUEBLE EXHIBIDOR. MUEBLE EN MADERA PLASTICA RECICLADA 100% DIM.: 

1.45x0.16x2.22M (LARGOxANCHOxALTO)
un 4,00 5.669.491,00 22.677.964,00

18.01.11
MUEBLE HUERTA PARA CUBIERTA. MUEBLE EN MADERA PLÁSTICA RECICLADA 

ELEVADA DE PISO SEGÚN DISEÑO
un 4,00 255.891,00 1.023.564,00

18.01.12
JUEGO INFANTIL MULTIFUNCIONAL. JUEGO INFANTIL REF. JPVAP03 EN POLIETILENO 

RECICLADO, PIEZAS METALICAS EN ALUMINIO ANODIZADO EN CALIENTE
un 3,00 10.365.991,00 31.097.973,00

18.01.13
CULUMPIO NIDO. JUEGO INFANTIL REF. JL16 EN POLIETILENO, PIEZAS METALICAS EN 

ALUMINIO ANODIZADO, ZINCADO Y LACADO
un 2,00 10.365.991,00 20.731.982,00

18.01.14

RODADERO EN CONCRETO PULIDO Y FUNDIDO EN SITIO SEGÚN DETALLE DET23 

(INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PINTURA EPOXICA, MADERA PARA OBRA 

FALSA Y MANO DE OBRA CALIFICADA)

un 4,00 1.652.588,00 6.610.352,00

18.01.15
PRESAS DE COLORES PARA MURO DE ESCALADA CON HERRAJES DE MONTAJE, 

TEXTURAZADAS, MATERIAL NO TOXICO, INODORO Y RESISTENTE A RAYOS UV
m² 57,43 161.180,00 9.256.567,00

18.01.16

MEDIA ESFERA DE RADIO R.75 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.847.424,00 2.847.424,00

18.01.17

MEDIA ESFERA DE RADIO R.66 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.337.205,00 2.337.205,00

18.01.18

MEDIA ESFERA DE RADIO R.53 ZONA DE JUEGOS PARQUE PRIMARIA EN MATERIAL 

RECICLADO DE LA OBRA PARA RELLENO, RECUBIERTA EN PLACA DE CONCRETO Y 

ACABADO EN PISO EN CAUCHO SEGÚN PLANOS

un 1,00 2.042.992,00 2.042.992,00

18.01.19 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA 1.20x0.40x0.40M INCLUYE TIERRA NEGRA un 7,00 153.920,00 1.077.440,00

18.01.20 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 1.20x0.80x0.80M INCLUYE TIERRA NEGRA un 20,00 280.405,00 5.608.100,00

18.01.21 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 1.20x0.60x0.60M INCLUYE TIERRA NEGRA un 33,00 165.175,00 5.450.775,00

18.01.22 MATERA EN CEMENTO COLOR ARENA DE 0.40x0.40M INCLUYE TIERRA NEGRA un 32,00 117.466,00 3.758.912,00

18.01.23

HUERTA PREESCOLAR N-7.70 (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO DE MATERIAL 

RESULTANTE, BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80, SUBBASE GRANULAR, TIERRA 

NEGRA Y CINTA DE CONCRETO E=10CM SEGÚN DETALLE)

un 1,00 3.740.292,00 3.740.292,00

18.01.24 MATERA TIPO 1 EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE m 14,64 304.517,00 4.458.129,00

18.01.25 MATERA TIPO 2 EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE m 18,79 308.683,00 5.800.154,00

232.856.493,00 

18.02.01
ARBOL MEDIANO PORTE H MAX=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA
gl 1,00 1.207.234,00 1.207.234,00

18.02.02
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 1 DE BAJO Y MEDIO 

PORTE PARA PLAZA DE ENCUENTRO - CALLE CENTRAL - PLAZOLETA
m² 70,00 698.626,00 48.903.820,00

18.02.03
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 2 ESPECIES 

UTILITARIAS PARA CUBIERTA - ARBUSTOS EN MATERAS
m² 46,00 150.765,00 6.935.190,00

18.02.04
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 2a ESPECIES 

TREPADORAS PARA CUBIERTA - ENREDADERA
m² 23,00 191.499,00 4.404.477,00

   18.01   MOBILIARIO

Total  SEÑALETICA

   18.02   ESPECIES VIVAS

Total  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y SEÑALES INDICATIVAS  DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE SEÑALIZACION BASICO PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA S.E.D.

Total  MOBILIARIO

      18  PAISAJISMO-MOBILIARIO-COBERTURAS



18.02.05 ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 3 BORDE VERDE m² 189,35 24.394,00 4.618.897,00

18.02.06
ESPECIES ARBUSTIVA Y COBERTURA PAISAJE BLANDO TIPOLOGIA 4 BORDE VERDE 

PARA CUBIERTA - HUERTA
m² 22,00 199.690,00 4.393.180,00

18.02.07 EMPRADIZADO TIPOLOGIA 5 - ZONAS DE EMPRADIZADO m² 1,00 37.636,00 37.636,00

18.02.08
SUSTRATO MEJORADO MATERIA ORGANICA POROSO DE TEXTURA FRANCO ARENOSO, 

ESTRUCTURA GRANULAR y ACCIDEZ CON INTERVALO DE 6,0 A 7,5
m³ 1,00 46.170,00 46.170,00

70.546.604,00 

303.403.097,00 

19.01.01 LIMPIEZA GENERAL DE TODAS LAS ÁREAS CONSTRUIDAS m² 12323,54 2.223,00 27.395.229,00

27.395.229,00 

27.395.229,00 

SUBTOTAL 28.196.808.848,00 

ADMINISTRACION  19.98% 5.633.722.407,83 

IMPREVISTOS  1.50 % 422.952.132,72 

UTILIDAD  5.00 % 1.409.840.442,40 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% 267.869.684,06 

TOTAL OBRA 35.931.193.515,01 

Total  TERMINACIÓN DE OBRA

Total  ESPECIES VIVAS

Total  ASEO Y LIMPIEZA

Total  PAISAJISMO-MOBILIARIO-COBERTURAS

      19  TERMINACIÓN DE OBRA

   19.01   ASEO Y LIMPIEZA



 

 



 



 



 



No. PÓLIZA

 400036473 BOGOTÁ D.C.

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

EXPEDICIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 0

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

16 / 11 / 2021 29 / 10 / 2021 29 / 7 / 2026

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BOGOTA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 111189 

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

BENEFICIARIO

ASEGURADO

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CALLE 26 NO.13-19, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  5940407 

NIT 899.999.316 - 1

 3649400 

OBJETO DEL SEGURO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N CO1.PCCNTR.2979183, CUYO OBJETO ES: 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

899.999.061 - 9

899.999.061 - 9  3649400 

NIT

NIT

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

DIRECCIÓN

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

N
a

ci
o

n
a

l d
e

 S
e

g
u

ro
s
 S

.A
.

DIRECCIÓN TELÉFONO

DATOS DEL AFIANZADO

 5940407 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CALLE 26 NO.13-19, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

NOMBRE NIT 899.999.316 - 1

2
0

0
1

2
0

1
2

-1
3

4
5

-P
-0

5
-C

u
m

E
s
tG

U
1

0
0

0
0

0
2

1

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 29/10/2021 29/07/2024 16.086.691.420.60  176.997.678,75

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

29/10/2021 29/07/2026 4.021.672.855.15  76.422.802,53

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 29/07/2024 4.021.672.855.15  44.249.419,69

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

AON COLOMBIA SA CORREDORES DE SEGUROS  100,00 2031

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 354.239.082,17

$ 24.130.037.130,90

$ 56.559.181,19$ 10.000,00$ 297.669.900,97

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

17/11/2021

VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

Día - Mes - Año

COASEGURO

H
S

A
N

C
H

E
Z

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal:  Liliana Otero 
Defensor suplente:  Iván Darío Amaya
            Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.

            (057 1) 217 4707

            defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
            Calle 94 # 11-30 Piso 4.
            (057 1) 746 3219
            informacion@nacionaldeseguros.com.co
            www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co

SONDA
Sello



SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 16 DE 2021

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$17/11/2021  354.239.082,17

0

CONTADO 30 DÍAS

 354.239.082,00$

$

________________________________________

USUARIO:HSANCHEZDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

SONDA
Sello



CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400036473, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

NIT : 899.999.061 - 9

NIT : 899.999.316 - 1

Se expide la presente certificación a los 16 días del mes de Noviembre de 2021.

Cordialmente,

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:HSANCHEZDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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


















SONDA
Sello



               

             

                 

                 

            






                

            

              

          



















 
















           
                
            













  

  











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CODIGO DE TERCERO TIPO DE 
DOCUMENTO

NÚMERO DE 
IDENTIFICACION

NOMBRE

1000501228 NIT 899999316 EMPRESA NAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TER RITORIAL

Item Nombre Entidad Referencia
Numero 

Documento 
Contable

POS. 
CxP

Fecha 
Contabilizac
ión CxP en 
la Entidad

Fecha 
Radicación en 

la Tesorería 
Distrital

Estado

Fecha de 
Estado  

AAAA-MM-
DD

Documento 
Compensa
ción Según 

Estatus

Forma de 
Pago Valor Bruto Valor Neto Cuenta bancaria

Fecha 
Entrega 

Cheque a 
ventanilla

Endoso

1
SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL 

DISTRITO
2979183 3000847019 002 24-nov-21 24-nov-21 Pagada 25-nov-21 5001704364 Transferenci

a Giradora 40.216.728.55239.573.260.895
69000002483 
AHORROS 

Bancolombia SA

2
SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL 

DISTRITO
2979183 3000918951 002 16-dic-21 17-dic-21 Pagada 20-dic-21 5001907393 Transferenci

a Giradora 40.216.728.55139.573.260.894
69000002483 
AHORROS 

Bancolombia SA

            Detalle de descuentos tributarios                                                               Informacion presupuestal

Numero 
Documento 

Contable
Descripción % 

Descuento
Base 

Retención
Valor 

Retención

3000847019

ESTAMPILLA UNIV 
FCO JOSE DE 
CALDAS 1.1%

1.1000 40.216.728.552 442.384.014

ESTAMPILLA UNIV 
PEDAGOGICA 
NACIONAL 0,5%

0.5000 40.216.728.552 201.083.643

TOTAL DESCUENTOS 643.467.657

3000918951

ESTAMPILLA UNIV 
FCO JOSE DE 
CALDAS 1.1%

1.1000 40.216.728.551 442.384.014

ESTAMPILLA UNIV 
PEDAGOGICA 
NACIONAL 0,5%

0.5000 40.216.728.551 201.083.643

TOTAL DESCUENTOS 643.467.657

Numero 
Documento 

Contable
CRP Posición 

CRP PosPre Fondo PP

3000847019 5000218807 1 1080100012 1-100-F039 2021

3000918951 5000218807 1 1080100012 1-100-F039 2021

12-ene-22 14:26:26

Otra información:

* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad
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* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene un estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado.  Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago


