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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o 
modificación del Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no 
causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. 

▪ El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud 
sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará 
a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del supervisor. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 787 de 2022 

Contrato número: 787 De Junio 24 de 2022 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA 
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LGTBIQ+ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

Supervisor: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Contratista: 
FUNDACION SOCIAL CULTURAL TURISTICA ECOLOGICA 
Y DE EMPRENDIMIENTO RIO YUMA F.S.C.T.E.E.R.Y. 

NIT/C.C: 901017191-1 

Representante Legal: VALENTINA GUTIERREZ CARO 

C.C: 1010070712 

Valor inicial del Contrato: 
TREINTA Y DOS MILLONES UN PESO MC/TE ($32.000.001) 
INCLUIDO IVA. 

Plazo inicial de ejecución 
del Contrato: 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
ES DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 

Fecha de inicio del 
Contrato: 

24 de junio de 2022 

FECHA DE SUSPENSION No 
1: 

22 de Julio de 2022 

FECHA DE TERMINACION 
INICIAL: 

23 de Julio de 2022 

FECHA DE REINICIO: 1 de Agosto de 2022 

FECHA DE TERMINACION 
SEGÚN ACTA DE 
SUSPENSION 1: 

2 de Agosto de 2022 

 

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

El presente documento tiene por objeto 
solicitar 

PRORROGA 

 

3. OBJETO DE LA MODIFICACION 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato. 

4. JUSTITIFACION DE LA SOLICITUD 

Valor total del Contrato: 
TREINTA Y DOS MILLONES UN PESO MC/TE 
($32.000.001) INCLUIDO IVA. 

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:      LIBRE ASIGNACION  

Fecha de elaboración de la solicitud: 1 de 08 de 2022 



ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
OFICINA DE CONTRATACION 

SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA 
Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO 

 

 
 

Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cl. 17 Cra. 11 Esquina 5to Piso 
Tel. 8314134Ext. 119. Código Postal No. 252432 Girardot-Cundinamarca 

secretariageneral@girardot-cundinamarca.gov.co 

 
 

Justificación de 
la solicitud: 

A efectos de considerar la viabilidad de modificar al contrato de prestación 
de Servicios No. 787 de 2022, cuyo objeto es:  CONTRATAR LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA 
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LGTBIQ+ DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOT, se precisa: 
 
Como se estableció en la descripción de la necesidad del estudio previo y 
la invitación publica MC 022 -2022, se planeó la ejecución de actividades 
y/o eventos programados dentro del programa LGTBIQ+, los cuales se 
proponían desarrollar en un plazo de quince días calendario, no obstante, 
la llegada del periodo vacacional de mitad de año y la celebración de 
festividades en la señalada época vacacional, generó la salida de muchas 
personas residentes en el municipio y la llegada de turistas, surgiendo la 
necesidad de reprogramar la realización de las actividades contratadas, 
con el fin de salvaguardar una participación masiva de la población 
girardoteña beneficiaria de dichos eventos, por lo que se suscribió la 
modificación, prorrogando el plazo por 15 días calendario. 
 
Ahora bien, como quiera que los eventos que están pendientes de 
realizarse se tienen programados desarrollar en las instalaciones de los 
escenarios deportivos del Municipio, los cuales están siendo objeto de 
trabajos y adecuaciones para su uso, surge nuevamente la necesidad de 
reprogramar los eventos y en ese orden de ideas también prorrogar el plazo 
de ejecución del contrato, para que se definan fechas en las que los 
escenarios deportivos se encuentren en condiciones para su uso.  
 
Por lo anterior, resulta necesario y justificado modificar el plazo de 
ejecución prorrogando el mismo por 1 mes, con el objeto de cumplir a 
cabalidad el objeto del contrato. 
 
Por lo tanto, se considera viable prorrogar el contrato de prestación de 
Servicios No. 787 de 2022, para dar continuidad y cumplimiento a los fines 
previstos de la contratación. 

 
POR EL MUNICIPIO,                                        POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO___________   ORIGINAL FIRMADO___________ 
GLORIA STEFANI MARTINEZ CAPERA  FUNDACION SOCIAL CULTURAL  
Secretaria de Desarrollo Económico y  TURISTICA ECOLOGICA Y DE 
Social                                                             EMPRENDIMIENTO RIO YUMA  
Supervisora       F.S.C.T.E.E.R.Y. 
        NIT: 901017191-1 

                                                                           R/L VALENTINA GUTIERREZ CARO 
      C.C. 1010070712 

 

Proyecto Juan Pablo Suarez Medina 
Contratista 

 
 
 


