
 

 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

 

Plazo Inicial: Cinco (5) Meses y Seis 

(6) días. 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. __3_____ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

Adición Valor Suspensión  
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE PALMIRA

Contratista: DAVID CAMILO CASTRO OVALLE

Tipo de Contrato: CONTRATO 
DE CONSULTORÍA

Número de contrato: MP-0969-2022 Fecha de Suscripción: (28) de (JUNIO) de

 (2022) 

Fecha de Inicio: (15) de (JULIO) de 

(2022). 

Fecha de. Terminación: (15) de 

(AGOSTO) de (2022). 

cláusulas 

$N/A Tiempo: (_1_) mes. Se requiere la prórroga del contrato de    

CDP No.:  N/A N/A Modificación 1. Prórroga
 Valor: N/A 

CDP No.: N/A  N/A
Valor: N/A

CDP No.:  N/A 

Valor: N/A 

                                                                                                                                                   consultoría por un término de 1 mes 

CDP No.: N/A Contados entre el 16 de agosto y el 15 de 

CDP Valor: N/A septiembre de 2022. 

Interventor/Supervisor: JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO    Valor Inicial:  $25.600.000,00

Fecha de Solicitud:  (26) de (Julio) de (2022) Área de Origen: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



 

 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato. 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE PALMIRA

cláusulas 

CDP No.:  N/A                                                                                N/A 
Valor: N/A 

CDP No.: N/A  

Valor: N/A 

CDP No.:  N/A 

Valor: N/A                                                                                       N/A 

Objeto: “ESTUDIOS  TÉCNICO  PARA  EL DIAGNÓSTICO  DE  LA  RED  HIDRÁULICA  Y POZO  ARTESANO,  PARA  EL
 SISTEMA  DE TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  DE  LA SEDE  EDUCATIVA  ENRIQUE  OLAYA HERRERA 
SECTOR DE PILES ZONA RURAL DE PALMIRA”. 
   
Valor total ejecutado a la última factura: $0 

 

Plazo de ejecución actual: ÚN (_1_) Mes 

Fecha de vencimiento inicial: (15) de (AGOSTO) de (2022). 

 

Multas o sanciones impuestas: No 
 

 
Estado financiero del contrato: 

Valor Total:                                                            $25.600.000,00 
Valor ejecutado a (26) de (07) de (2022):            $ 0 

Valor Adicional:                                                    $ 0 



 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
MUNICIPIO DE PALMIRA

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:  

Se solicita la presente prorroga No. 1.  
 

 ampliar  el  plazo  de  ejecución del contrato  para  el  cumplimiento  a satisfacción del objeto. 

Muy amablemente nos permitimos informar que debido a la complejidad de los estudios ténicos se requiere realizar un análisis  por 
parte de un laboratorio especializado, el cual requiere un lapso de tiempo de 1 mes para expedir los resultados, por tal motivo se solicita

la  necesidad  de  adquirir  “ESTUDIOS  TÉCNICO  PARA  EL  DIAGNÓSTICO  DE  LA  RED  HIDRÁULICA  Y  POZO  
ARTESANO,  PARA  EL  SISTEMA  DE TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  DE  LA SEDE  EDUCATIVA  ENRIQUE  
OLAYA HERRERA SECTOR DE PILES ZONA RURAL DE PALMIRA”.,  

COTRATISTA
DAVID CAMILO CASTRO OVALLE
C.C. 80.449.817 DE CHÍA (CUNDINAMARCA) 

 
El  día  veintiocho  (28)  de  julio  de  2022,  la  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE  PALMIRA  subscribe  el 
CONTRATO  DE  CONSULTORÍA  No.  MP-0969-2022, con  el  contratista  DAVID CAMILO CASTRO OVALLE. en  atención a

SUPERVISOR
JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO


