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Doctora

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
A CARGO.
PERIODO: 01 al 31 de octubre

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, asi:

PROYECTO: | Puente Arimena — El Viento — Santa Cecilia - Vias para la legalidad.

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No. | 974 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINIQUIA CEDIDO A NIT: 901.476.214-0
CONSORCIO SD VICHADA

CONFORMACION: PAVIMENTOS EL DORADO-SOLARTE NACIONAL DE CONSRUCCIONES SAS

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR
PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META
Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Fecha de Inicio:

28 de junio de 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108

Valor Inicial:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Valor Adiciones:

Adicion 1:

Adicién 2:

Adicion 3:

Adicidn 4:

Adicion 5:

Valor Actual:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:
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Plazo Inicial: 114 meses
Total Prérrogas:
Prérroga 1:
Prérroga 2:
Prérroga 3:
Prérroga 4:
Prérroga 5:
Fecha de Fin: 31 Agosto 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

REGISTRO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

416921 02

54

3.661.749.263,00

109.851.067,00

3.551.898.196,0

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

416921 02

54

3.551.898.196,00

1.602.287,00

3.550.295.909,00

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

416921 02

54

3.550.295.909,00

278.958.252,0

3.271.337.657,00

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

416921 02

54

3.271.337.657,00

1.205.705,00

3.270.131.952,00

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

416921 02

54

3.270.131.952,00

242.125.528,00

3.028.006.424,00

TOTAL

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 205.270.000,0 36.855.528,0 242.125.528,00
Acta de Ajuste Definitiva No. 3D 1.202.191,00 3.514,00 1.205.705,00
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AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Basico programado acumulado: 0.33%
% Bdsico ejecutado acumulado: 0.30%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ITEM | DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 12/05/2021 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, 12.232.069.853 400033809 12/05/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
5 afios a 5 afios a
Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 partir del partir del
Recibo final | Recibo final
5 afios a 5 afios a
Calidad 182.070.000 400033809 partir del partir del
Recibo final | Recibo final

Péliza de RCE
| Amparos | Valor Asegurado | Péliza No. | Vigencia |
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Anexo No. Desde Hasta
Pr%d'os’ Labora y 3.058.017.464,0 400033811 22/06/2021 31/12/2025
peraciones

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO OBSERVACIONES

ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO | ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC | NIT: | 901.482.408-7
CONFORMACION: INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,

GESTION PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO - ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 2.

Fecha de Inicio: 28/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108
Valor Inicial: $30.499.980.246

Valor Adiciones: S0

Adicién 1: S0

Adicién 2: S0

Adicién 3: S0

Adicién 4: S0

Adicién 5: S0

Valor Actual: $30.499.980.246

Anticipo Entregado: SO
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Anticipo Amortizado: | SO
Saldo por Amortizar: $0,00
Plazo Inicial: 110 Meses.

Total Prérrogas:

0 meses y 0 dias

Prérroga 1: 0 meses y 0 dias
Prérroga 2: 0 meses y 0 dias
Prérroga 3: 0 meses y 0 dias
Prérroga 4: 0 meses y 0 dias
Prérroga 5: 0 meses y 0 dias
Fecha de Fin: 31/08/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980.246

1.524.980.246

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980,246

1.419.365,00

1.523.560,881

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.523.560,881

87.328.638

1.436.232,243

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.436.232,243

142.018.352

1.294.213,891

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-

54

1.294.213,891

158.787.148

1.135.426.743
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02

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico IVA

Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 4

133.434.578 25.352.570

158.787.148

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado APO“Za No. Vigencia
nexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 975.998.024,60 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2025
Pago de Salarios, 1.951.996.049,20 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
5 afios a 5 afios a
Calidad del Servicio 2.927.994.073,80 NB-100166285 partir del partir del
Recibo final | Recibo final

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1
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| | | | .. |

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
DT-MET 57546 12 de CONSORCIO revisar el informe mensual de
octubre de | CORREDORES ICC | interventoria del contrato
2021 1065 de 2021
correspondiente al mes de
septiembre
DT-MET 60599 28 de CONSORCIO Aprobacion ingreso topdgrafo
octubre de | CORREDORES ICC | interventoria
2021
DT-MET 60609 | 28 de CONSORCIO revision de las hojas de vida
octubre de | CORREDORES ICC | delos profesionales
2021 propuestos por el
CONSORCIO SD VICHADA
DT-MET 61121 | 30 de CONSORCIO Aprobacion hojas de vida"
octubre de | CORREDORES ICC
2021

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N.A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,
breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.
No se han presentado

ASPECTOS JURIDICOS.
Se perfecciono cesidn del contrato de obra
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
v" No se realizo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Comités de obra semanales

Cordialmente,

Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTiZ GOMEZ
Supervisor Contrato de Interventoria
80.263.070
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