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Doctora

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
A CARGO.
PERIODO: 01 al 30 de noviembre

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, asi:

PROYECTO: | Puente Arimena — El Viento — Santa Cecilia - Vias para la legalidad.

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No. | 974 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINIQUIA CEDIDO A NIT: 901.476.214-0
CONSORCIO SD VICHADA

CONFORMACION: PAVIMENTOS EL DORADO-SOLARTE NACIONAL DE CONSRUCCIONES SAS

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR
PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META
Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Fecha de Inicio:

28 de junio de 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108

Valor Inicial:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Valor Adiciones:

Adicion 1:

Adicién 2:

Adicion 3:

Adicidn 4:

Adicion 5:

Valor Actual:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:
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Plazo Inicial:

114 meses

Total Prérrogas:

Prérroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

31 Agosto 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.661.749.263,00

109.851.067,00

3.551.898.196,0

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.551.898.196,00

1.602.287,00

3.550.295.909,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.550.295.909,00

278.958.252,0

3.271.337.657,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.271.337.657,00

1.205.705,00

3.270.131.952,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.270.131.952,00

242.125.528,00

3.028.006.424,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.028.006.424,00

201.657,00

3.027.804.767,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.027.804.767,00

113.133.675,

2.914.671.092,00

TOTAL
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 329.735, 112.803.940 113.133.675
Acta de Ajuste Definitiva No. 4D 201.069, 588 201.657

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Bdsico programado acumulado: 0.640%
% Basico ejecutado acumulado: 0.369%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ITEM | DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta

Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 12/05/2021 | 31/12/2025

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales. 12.232.069.853 400033809 12/05/2021 | 31/12/2028
Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 5 afios a 5 afios a
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partir del partir del
Recibo final | Recibo final
5 afios a 5 afios a
Calidad 182.070.000 400033809 partir del partir del
Recibo final | Recibo final
Péliza de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboray | 5 59 17 464,0 400033811 22/06/2021 31/12/2025
Operaciones

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

No. MEMORANDO OBSERVACIONES

ENVIADO A JURIDICA

1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO | ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC | NIT: | 901.482.408-7
CONFORMACION: INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO - ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 2.

Fecha de Inicio: 28/06/2021 No. de Oficio: | DO-GGP 33108
Valor Inicial: $30.499.980.246

Valor Adiciones: S0

Adicién 1: S0
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Adicién 2: S0
Adicién 3: S0
Adicién 4: S0
Adicién 5: S0
Valor Actual: $30.499.980.246

Anticipo Entregado:

$640.748.002

Anticipo Amortizado: | $11.114.205
Saldo por Amortizar: $629.633.797
Plazo Inicial: 110 Meses.
Total Prérrogas: 0 meses y 0 dias
Prérroga 1: 0 meses y O dias
Prérroga 2: 0 meses y 0 dias
Prérroga 3: 0 meses y 0 dias
Prérroga 4: 0 meses y 0 dias
Prérroga 5: 0 meses y O dias
Fecha de Fin: 31/08/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
DEL

REGISTRO | REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

2021

467621

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980.246

1.524.980.246

2021

467621

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980,246

1.419.365,00

1.523.560,881

2021

467621

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.523.560,881

87.328.638

1.436.232,243

2021

467621

C-2401-
0600-118-
0-

54

1.436.232,243

142.018.352

1.294.213,891
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2401008-
02

2021 C-2401- 54
0600-118-
0-
2401008-
467621 02 1.294.213,891 158.787.148 1.135.426.743

2021 C-2401- 54
0600-118-
0-
2401008- $640.748.002
467621 02 1.135.426.743 494.678.741

2021 C-2401- 54
0600-118-
0-
2401008-
467621 02 494.678.741| $154.655.841,00 340.022.900

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcidn Valor Basico IVA Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 5 $139.302.560 $ 26.467.486 $165.770.046

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO




p MINFRA-FR-
MINISTERIO DE TRANSPORTE CODIGO IMS-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | VERSION 2
INFORME MENSUAL SUPERVISOR PAGINA 7 DE 8
CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Ase d Poliza No. Vigencia
p gurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 975.998.024,60 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2025
Pago de Salarios, 1.951.996.049,20 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
5 afios a 5 afios a
Calidad del Servicio 2.927.994.073,80 NB-100166285 partir del partir del
Recibo final | Recibo final
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
DT-MET 63028 | 9 de CONSORCIO Seguimiento al PQRS numero
noviembre | CORREDORES ICC |3
de 2021
DT-MET 64286 | 16 de CONSORCIO Priorizar atencion de puntos
noviembre | CORREDORES ICC | criticos identificados
de 2021

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N.A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,

breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.
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No se han presentado

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
v" Noviembre 2 de 2021

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Comités virtuales semanales

Cordialmente,

Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTiZ GOMEZ
Supervisor Contrato de Interventoria
80.263.070
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