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Doctora

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS
A CARGO.
PERIODO: 01 al 31 de diciembre

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a

cargo, asi:

PROYECTO: | Puente Arimena — El Viento — Santa Cecilia - Vias para la legalidad.

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No. | 974 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINIQUIA CEDIDO A NIT: 901.476.214-0
CONSORCIO SD VICHADA

CONFORMACION: PAVIMENTOS EL DORADO-SOLARTE NACIONAL DE CONSRUCCIONES SAS

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR
PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META
Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Fecha de Inicio:

28 de junio de 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108

Valor Inicial:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Valor Adiciones:

Adicion 1:

Adicién 2:

Adicion 3:

Adicidn 4:

Adicion 5:

Valor Actual:

$205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar:
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Plazo Inicial:

114 meses

Total Prérrogas:

Prérroga 1:

Prérroga 2:

Prérroga 3:

Prérroga 4:

Prérroga 5:

Fecha de Fin:

31 Agosto 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.682.749.263,00

109.851.067,00

3.572.898.196,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.572.898.196,00

1.602.287,00

3.571.295.909,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.571.295.909,00

278.958.252,0

3.292.337.657,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.271.337.657,00

1.205.705,00

3.270.131.952,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.270.131.952,00

242.125.528,00

3.049.006.424,0

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.049.006.424,0

201.657,00

3.048.804.767,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

3.048.804.767,00

113.133.675,

2.935.671.092,00

416921

2021

c-2401-
0600-118-

54

2.935.671.092,00

1.664.238,00

2.934.006.854,00
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0-240118-
02

416921

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

2.934.006.854,00

2.837.580.397,00

96.426.457,00

416921

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

96.426.457,00

40.383.824,00

56.042.633,00

416921

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

56.042.633,00

53.199.694,0

2.842.939,00

416921

2021 c-2401-
0600-118-
0-240118-

02

54

2.842.939,00

762.241,0

2.080.698,00

TOTAL

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcidn Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 | 2.829.310.106,00 | 8.270.291,00 2.837.580.397,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 | 53.044.640,00 155.054,0 53.199.694,0
Acta de Ajuste Definitiva No. 5D 1.659.387 4.851, 1.664.238,00
Acta de Ajuste Provisional No. 6P 40.266.123,0 117.701,00 40.383.824,00
Acta de Ajuste Provisional No. 7P 760.019,00 2.222,0 762.241,0

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.

% Basico programado acumulado: 2.004%

% Basico ejecutado acumulado: 1.949%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

7.

FECHA ACTA ITEM

DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
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ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 12/05/2021 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, 12.232.069.853 400033809 12/05/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
5 afios a 5 afios a
Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 partir del partir del
Recibo final | Recibo final
5 afios a 5 afios a
Calidad 182.070.000 400033809 partir del partir del
Recibo final | Recibo final
Poéliza de RCE
Poéliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labora y
Operaciones 3.058.017.464,0 400033811 22/06/2021 31/12/2025

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO

ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

AUDIENCIA

FECHA

OBSERVACIONES

1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO




MINISTERIO DE TRANSPORTE CODIGO Mll\i;%ﬁFR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | VERSION 2
INFORME MENSUAL SUPERVISOR PAGINA s | pE

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC | NIT: | 901.482.408-7
CONFORMACION: INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,

GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO - ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".
MODULO 2.

Fecha de Inicio: 28/06/2021 | No. de Oficio: DO-GGP 33108
Valor Inicial: $30.499.980.246

Valor Adiciones: SO

Adicién 1: S0

Adicién 2: S0

Adicién 3: S0

Adicién 4: S0

Adicién 5: S0

Valor Actual: $30.499.980.246

Anticipo Entregado:

$640.748.002

Anticipo Amortizado: | 9.821.347,0
Saldo por Amortizar: 609.924.638,0
Plazo Inicial: 110 Meses.
Total Prérrogas: 0 meses y 0 dias
Prérroga 1: 0 meses y 0 dias
Prérroga 2: 0 meses y 0 dias
Prérroga 3: 0 meses y 0 dias
Prérroga 4: 0 meses y 0 dias
Prérroga 5: 0 meses y 0 dias
Fecha de Fin: 31/08/2030
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ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURSO

RUBRO

VALOR REGISTRO

VALOR UTILIZADO

SALDO REGISTRO

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980.246

1.524.980.246

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.524.980,246

1.419.365,00

1.523.560,881

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.523.560,881

87.328.638

1.436.232,243

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.436.232,243

142.018.352

1.294.213,891

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.294.213,891

158.787.148

1.135.426.743

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

1.135.426.743

$640.748.002

494.678.741

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-
2401008-
02

54

494.678.741

$ 154.655.841,00

340.022.900

467621

2021

C-2401-
0600-118-
0-

54
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2401008-
02 340.022.900 158.204.995,00 181.817.905
2021 C-2401- 54
0600-118-
0_
2401008-
467621 02 181.817.905 157.141.555,00 24.676.350
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 6 141.254.460, 26.838.347 168.092.807,0
Acta Mensual de Costos No. 7 140.304.960,0 26.657.942,0

166.962.902,0

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Pé6liza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdéliza No.
Anexo No.

Cumplimiento

975.998.024,60

NB-100166285

Buen Manejo Anticipo

640.748.002,52

NB-100166285

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.

1.951.996.049,20

NB-100166285

Calidad del Servicio

2.927.994.073,80

NB-100166285

Vigencia
Desde Hasta

08/06/2021 | 31/12/2025
08/06/2021 | 31/12/2025
08/06/2021 | 31/12/2028

5 afios a 5 afios a

partir del partir del
Recibo final | Recibo final
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PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA | ACTUAL | AUDIENCIA

1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
DT-MET 70038 | 13 de CONSORCIO Gestion apéndice de
diciembre | CORREDORES ICC | sostenibilidad
de 2021
DT-MET 72115 | 21 de CONSORCIO Cumplimiento compromisos
diciembre | CORREDORES ICC | de comité 16-12-21
de 2021

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

N.A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,
breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.
No se han presentado

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
v" No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
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Comités virtuales semanales

Cordialmente,

Firmado
digitalmente
\ por
ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTiZ GOMEZ
Supervisor Contrato de Interventoria
80.263.070
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