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Doctora
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS — INVIAS
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS

A CARGO.
PERIODO: 01 al 31 de marzo 2022

Respetada Doctora,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a
cargo, asi:

PROYECTO: | Puente Arimena — El Viento — Santa Cecilia - Vias para la legalidad.

LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km

CONTRATO DE OBRA No. | 974 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA | NIT: | 901.476.214-0

CONFORMACION: Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y
con una participacion del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
S.A.S con una participacion del 70% con NIT. 830.129.289-8

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR
PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA —
VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META
Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4.

Fecha de Inicio: 28 de junio de 2021 No. de Oficio: | DO-GGP 33108

Valor Inicial: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Valor Adiciones:

Adicién 1:

Adicion 2:

Adicién 3:

Adicion 4:

Adicién 5:

Valor Actual: $205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:
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Saldo por Amortizar:
Plazo Inicial: 114 meses
Total Prérrogas: Mese vy dias
Prérroga 1:
Prérroga 2:
Prérroga 3:
Prérroga 4:
Prérroga 5:
Fecha de Fin: 31 Agosto 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA ACTA
FECHA DEL RUBRO | RECURS VALOR VALOR SALDO
REGISTRO | REGISTRO (0] REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
c-2401-
Julio 0600-118- Acta
2021 2021 0-240118- 54 Parcial
416921 02 3.682.749.263,00| 109.851.067,00| No.2 |[3.572.898.196,00
c-2401- Acta
Julio 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 DF No.
416921 02 3.572.898.196,00 1.602.287,00 2 3.571.295.909,00
c-2401-
Agosto 0600-118- Acta
2021 2021 0-240118- 54 Parcial
416921 02 3.571.295.909,00 278.958.252,0| No.3 |[3.292.337.657,00
c-2401- Acta
Agosto 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 DF No.
416921 02 3.271.337.657,00 1.205.705,00 3 3.270.131.952,00
c-2401-
Sept 0600-118- Acta
2021 2021 0-240118- 54 Parcial
416921 02 3.270.131.952,00 242.125.528,00| No.4 3.049.006.424,0
c-2401- Acta
Sept 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 Df No. 4
416921 02 3.049.006.424,0 201.657,00 3.048.804.767,00
c-2401- Acta
Oct 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 Df No. 5
416921 02 3.048.804.767,00 113.133.675, 2.935.671.092,00
416921 c-2401- 2.935.671.092,00 Acta |2.934.006.854,00
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Oct 0600-118- 1.664.238,00| Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 PrNo.5
02
c-2401- Acta
Nov 0600-118- Parcial
2021 2021 0-240118- 54 No. 6
02
416921 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 96.426.457,00
c-2401- Acta
Nov 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 Df No. 6
02
416921 96.426.457,00 46.163.801,00 50.262.656,00
c-2401-
0600-118-
2021 0-240118- 54
416921 02 10.644.000.000,0 10.694.262.656,0
c-2401-
Dic 0600-118- Acta
2021 2021 0-240118- 54 Parcial
02 No. 7
416921 10.694.262.656,0 53.199.694,0 10.641.062.962,0
c-2401- Acta
Dic 0600-118- Ajuste
2021 2021 0-240118- 54 Pr No.
02 7P
416921 10.641.062.962,0 762.241,0 10.640.300.721,0
c-2401-
Ene 0600-118- Acta
2022 2022 0-240118- 54 Parcial
02 No. 8
416921 10.640.300.721,0| 1.935.037.533,00 8.705.263.188,0
c-2401- Acta
Ene 0600-118- Ajuste
2022 2022 0-240118- 54 Def No.
416921 02 8.705.263.188,0 120.293,00 7 8.705.142.895,0
c-2401- Acta
Feb 0600-118- Ajuste
2022 2022 0-240118- 54 Pr No. 8
416921 02 8.705.142.895,0 32.832.975 8.672.309.975,0
c-2401- Acta
Feb 0600-118- Parcial
2022 2022 0-240118- 54 No. 9
416921 02 8.672.309.975,0 | 3.726.131.637,00 4.946.178.283.,0
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 9 $ 3.715.271.612,00 | $10.860.025,00 | S 3.726.131.637,00
Acta de Ajuste Provisional No. 8

$32.737.202 $95.773 $32.832.975

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Basico programado acumulado: 3,814%
% Bdsico ejecutado acumulado: 6,884%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | iTEM | DESCRIPCION iTEM

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

1-03-22 3

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Péliza No.

Amparos Valor Asegurado Anexo No. Vigencia
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Desde Hasta
Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 22/06/2021 | 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, 12.232.069.853 400033809 22/06/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 31/12/2025 | 31/12/2030
Calidad 182.070.000 400033809 31/12/2025 | 31/12/2030
Péliza de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Laboray | 5 458 117 4640 400033811 22/06/2021 31/12/2025
Operaciones

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
ENVIADO A JURIDICA | ACTUAL | AUDIENCIA

1

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

CONTRATO DE 1065 de 2021
INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC | NIT: | 901.482.408-7
CONFORMACION: INTECSA — INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)
Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUJA (PUENTE
ARIMENA - VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030". MODULO 2.
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Fecha de Inicio: 28/06/2021 No. de Oficio: | DO-GGP 33108
Valor Inicial: $30.499.980.246
Valor Adiciones: SO
Adicidn 1: S0
Adicién 2: SO
Adicidn 3: S0
Adicién 4: SO
Adicién 5: SO
Valor Actual: $30.499.980.246
Anticipo Entregado: $640.748.002
Anticipo Amortizado: $31.247.615
Saldo por Amortizar: $609.500.387
Plazo Inicial: 114 Meses.
Total Prérrogas: 0 meses y 0 dias
Prérroga 1: 0 meses y 0 dias
Prérroga 2: 0 meses y 0 dias
Prérroga 3: 0 meses y 0 dias
Prérroga 4: 0 meses y 0 dias
Prérroga 5: 0 meses y 0 dias
Fecha de Fin: 31/08/2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
FECHA DEL RECURSO RUBRO VALOR VALOR ACTA SALDO
REGISTRO | REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2401-
0600-118-0-
467621 2021 2401008-02 54 1.524.980.246 0 1.524.980.246
C-2401-
0600-118-0- Acta de
Junio 2021 2401008-02 54 Costos
2021 No. 1
467621 1.524.980,246 1.419.365,00 1.523.560,881
C-2401-
0600-118-0- Acta de
Julio 2021 2401008-02 54 Costos
2021 | 467621 1.523.560,881 | 87.328.638 No. 2 1.436.232,243
C-2401-
0600-118-0- Acta de
Ago 2021 2401008-02 54 Costos
2021 467621 1.436.232,243 142.018.352 No. 3 1.294.213,891
C-2401-
467621 0600-118-0- 1.135.426.743 494.678.741
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Ago 2021 2401008-02 54 640.748.002 Anticipo
2021 No. 2
C-2401-
0600-118-0- Acta de
Sep 2021 2401008-02 54 Costos
2021 No. 4
467621 1.294.213,891 | 158.787.148 1.135.426.743
C-2401- Acta de
Oct 0600-118-0- Costos
2021 2021 2401008-02 54 No. 5
467621 494.678.741 | 154.655.841,00 980.770.902
C-2401-
Nov 0600-118-0- Acta de
2021 2021 2401008-02 54 Costos
467621 340.022.900 | 164.993.006,00 No. 6 815.777.896
C-2401-
Dic 0600-118-0- Acta de
2021 2021 2401008-02 54 Costos
No. 7
467621 175.029.894 | 157.141.555,00 658.636.341
C-2401-
Ene 0600-118-0- Acta de
2022 2022 2401008-02 54 Costos
No. 8
467621 17.888.339|170.184.893,00 488.451.448
C-2401-
Feb 0600-118-0- Acta de
2022 2022 2401008-02 54 Costos
467621 488.451.448 | 156.043.878,00] No.9 332.407.570

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico

IVA

Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 9

$ 131.129.309,00

$ 24.914.569,00

156.043.878,00

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.
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ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado zollza No. Vigencia
nexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 975.998.024,60 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2025
Pago de Salarios, 1.951.996.049,20 NB-100166285 08/06/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.

Calidad del Servicio 2.927.994.073,80 NB-100166285 31/12/2025 31/12/2030

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | ENVIADO A JURIDICA | ACTUAL | AUDIENCIA

1
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

16 de febrero de | CONSORCIO Respuesta a Solicitud
DT-MET 7714 2022 CORREDORES ICC | autorizacién vinculaciéon
personal técnico

DT-MET 9401 24 de febrero de | CONSORCIO Respuesta a la Autorizacion de

2022

CORREDORES ICC

ingreso personal técnico

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

N.A
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ASPECTOS TECNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
v No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
Comités virtuales.

Cordialmente,

Firmado
digitalmente
por ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTiZ GOMEZ
Supervisor Contrato de Interventoria
80.263.070
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