
 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
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IMS-1 

VERSIÓN 2 
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Doctora 
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS 
A CARGO.  

PERIODO: 01 al 30 de abril 2022 

 
Respetada Doctora, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de 
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a 
cargo, así: 
 

PROYECTO: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia - Vías para la legalidad.  

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 60 Km 
 
CONTRATO DE OBRA No. 974 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA NIT: 901.476.214-0 

CONFORMACIÓN: Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y 
con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 
S.A.S con una participación del  70% con  NIT. 830.129.289-8 

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR 
PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – 
VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META 
Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4. 

Fecha de Inicio: 28 de junio de 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108 

Valor Inicial:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

Valor Adiciones:  

Adición 1:  

Adición 2:  

Adición 3:  

Adición 4:  

Adición 5:  

Valor Actual:  $ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA 

Anticipo Entregado: - 
Anticipo Amortizado: - 
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Saldo por Amortizar:  

Plazo Inicial:  114 meses 

Total Prórrogas:  

Prórroga 1:  

Prórroga 2:  

Prórroga 3:  

Prórroga 4:  

Prórroga 5:   

Fecha de Fin: 31 Agosto 2030 

 

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

FECHA 
REGISTRO 

VIGENCIA 
DEL 

REGISTRO 

 
RUBRO  

 
RECURS

O 
VALOR 

REGISTRO 

 
VALOR  

UTILIZADO 

ACTA 
SALDO  

REGISTRO 

 
Julio 
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.682.749.263,00 109.851.067,00 

 
Acta 

Parcial 
No. 2 3.572.898.196,00 

 
Julio 
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.572.898.196,00 1.602.287,00 

Acta 
Ajuste 
DF No. 

2 3.571.295.909,00 

 
Agosto
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.571.295.909,00 278.958.252,0 

 
Acta 

Parcial 
No. 3 3.292.337.657,00 

 
Agosto 
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.271.337.657,00 1.205.705,00 

Acta 
Ajuste 
DF No. 

3 3.270.131.952,00 

 
Sept 
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.270.131.952,00 242.125.528,00 

 
Acta 

Parcial 
No. 4 3.049.006.424,0 

 
Sept 

2021 
416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.049.006.424,0 201.657,00 

Acta 
Ajuste 

Df No. 4 
3.048.804.767,00 

 
Oct  

2021 
416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
3.048.804.767,00 113.133.675, 

Acta 
Ajuste 

Df No. 5 
2.935.671.092,00 

 416921  c-2401-  2.935.671.092,00  Acta 2.934.006.854,00 
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Oct  
2021 

 
2021 

0600-118-
0-240118-

02 

 
54 

1.664.238,00 Ajuste 
Pr No. 5 

 
Nov  
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 

2.934.006.854,00 

 
 
 

 
2.837.580.397,00 

Acta 
Parcial 
No. 6 

96.426.457,00 

 
Nov  
2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 

96.426.457,00 

 
 
 
 

46.163.801,00 

Acta 
Ajuste 

Df No. 6 

50.262.656,00 

 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
10.644.000.000,0 

  

10.694.262.656,0 

 
Dic  

2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 

10.694.262.656,0 

 
 
 

 
53.199.694,0 

 
Acta 

Parcial 
No. 7 

10.641.062.962,0 

 
Dic  

2021 

416921 

 
 

2021 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 

10.641.062.962,0 

 
 
 
 

762.241,0 

Acta 
Ajuste 
Pr No. 

7P 
10.640.300.703,0 

 
Ene 

2022 

416921 

 
 

2022 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 

10.640.300.703,0 

 
 
 
 

1.935.037.533,00 

 
Acta 

Parcial 
No. 8 

8.705.263.170,0 

 
Ene 

2022 
416921 

 
 

2022 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
8.705.263.170,0 

 
 
 

120.293,00 

Acta 
Ajuste 

Def No. 
7 8.705.142.877,0 

 
Feb 

2022 
416921 

 
 

2022 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
8.705.142.877,0 

 
 
 

3.726.131.637,00 

Acta 
Parcial 
No. 9 

4.979.011.240,0 

 
Marz 
2022 

416921 

 
 

2022 

c-2401-
0600-118-
0-240118-

02 

 
 

54 
4.979.011.240,0 

 
 
 

3.368.476.965,00 

Acta 
Parcial 
No. 10 

1.610.534.275,0 
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 TOTAL        

 
 

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10 

  
$ 3.358.659.345,00  

 
 $9.817.620,00  

  
$ 3.368.476.965,00  

 
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
% Básico programado acumulado: 3,814%   
% Básico ejecutado acumulado: 6,884%   

 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

… …  
… …  
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 
… … 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

… … 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

    

    

    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
NACIONAL DE SEGUROS 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 6.116.034.927 400033809 22/06/2021 31/12/2025 
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Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

12.232.069.853 400033809 22/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra 18.348.104.779 400033809 31/12/2025 31/12/2030  

Calidad 182.070.000 400033809 31/12/2025 31/12/2030 

 
Póliza de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labora y 
Operaciones 

3.058.017.464,0 400033811 22/06/2021 31/12/2025 

   
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      
…     … 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
    
…    
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
    
…    

 
 
CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

1065 de 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES ICC NIT: 901.482.408-7 

CONFORMACIÓN: INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%) 

Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE 
ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030". MODULO 2. 

Fecha de Inicio: 28/06/2021 No. de Oficio: DO-GGP 33108 

Valor Inicial:  $30.499.980.246 
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Valor Adiciones: $0 

Adición 1: $0 

Adición 2: $0 

Adición 3: $0 

Adición 4: $0 

Adición 5: $0 

Valor Actual:  $30.499.980.246 

Anticipo Entregado: $640.748.002  
Anticipo Amortizado: $59.235.331 
Saldo por Amortizar: $581.265.056 

Plazo Inicial:  114 Meses. 

Total Prórrogas: 0 meses y 0 días 

Prórroga 1: 0 meses y 0 días 

Prórroga 2: 0 meses y 0 días 

Prórroga 3: 0 meses y 0 días 

Prórroga 4: 0 meses y 0 días 

Prórroga 5: 0 meses y 0 días 

Fecha de Fin: 31/08/2030  

 

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

FECHA 
REGISTRO 

VIGENCIA 
DEL 

REGISTRO 

 
RECURSO 

 
RUBRO VALOR 

REGISTRO 

 
VALOR 

UTILIZADO 

 
ACTA SALDO 

REGISTRO 

 
 
 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 1.524.980.246 0 

 

1.524.980.246 

 
 

Junio 
2021 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

1.524.980,246 

 
 
 
 

1.419.365,00 

 
Acta de 
Costos 
No. 1 

1.523.560,881 

 
 

Julio 
2021 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 
1.523.560,881 

 
 

 
87.328.638 

 
Acta de 
Costos 
No. 2 1.436.232,243 

 
 

Ago 
2021 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 
1.436.232,243 142.018.352 

 
Acta de 
Costos 
No. 3 1.294.213,891 

 
 

Ago 
2021 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 
1.135.426.743 

 
 
640.748.002 

  

 
 

Anticipo 
No. 2 494.678.741 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
MINFRA-FR-

IMS-1 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 7 DE 9 

 
 

 
 

Sep 
2021 

 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

1.294.213,891 158.787.148 

 
Acta de 
Costos 
No. 4 

1.135.426.743 

 
Oct 

2021 
 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 
494.678.741 

 
 
 

154.655.841,00  

Acta de 
Costos 
No. 5 

980.770.902 

 
Nov 
2021 

 467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54  
340.022.900 

 
 
 

164.993.006,00 

 
Acta de 
Costos 
No. 6 815.777.896 

 
Dic 

2021 
 

467621 

 
 

2021 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

 
 
 
 

175.029.894 

 
 
 
 

157.141.555,00 

 
Acta de 
Costos 
No. 7 

658.636.341 

 
Ene 

2022 
 

467621 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

 
 
 
 

17.888.339 

 
 
 
 

170.184.893,00 

 
Acta de 
Costos 

No. 8 
1.382.714.322 

 
Feb 

2022 
 467621 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

488.451.448 

 
 
 
 

156.043.878,00 

 
Acta de 
Costos 
No. 9 1235.349.496 

 
Marz 
2022 

 467621 

 
 

2022 

C-2401-
0600-118-0-
2401008-02 

 
 

54 

488.451.448 

 
 
 
 

149.562.389,00 

 
Acta de 
Costos 
No. 10 1.095.084.895 

 

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 
Acta Mensual de Costos No. 10 $ 125.682.680,00 $ 23.879.709,00 149.562.389,00 
    

 

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 
… … 

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR 

CÓDIGO 
MINFRA-FR-

IMS-1 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 8 DE 9 

 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 
… … 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

    

    

    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS MUNDIAL 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 975.998.024,60 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo 640.748.002,52 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

1.951.996.049,20 NB-100166285 08/06/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio 2.927.994.073,80 NB-100166285 31/12/2025  31/12/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      
…     … 

 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
DT-MET 20987 19 de abril 

de 2022 
CONSORCIO 

CORREDORES ICC 
Requerimientos al Consorcio SD 

Vichada conminatorios por 
incumplimientos a requerimientos de 

Sostenibilidad 

DT-MET 21561 20 de abril 
de 2022 

JUNTA DE ACCION 
COMUNAL 

MANACACIAS ALTO 

Respuesta al derecho de petición, Pto 
Gaitán 30 de marzo de 2022 

DT-MET 23413 28 DE ABRIL 
DE 2022 

CONSORCIO 
CORREDORES ICC 

Solicitud informe acciones por el no 
inicio de actividades de pavimentación 

y otros 
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DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
N.A    
…    
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
No se han presentado novedades 
 
ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 

 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
✓ Abril 5,6y7 – Asistir mesa socialización y recorrido contrato 1065-2021. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
Comités virtuales de seguimiento. 
 
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ 
Supervisor Contrato de Interventoría 
80.263.070 


		2022-07-14T12:53:27-0500
	ORLANDO ORTIZ GOMEZ




