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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afo

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

jul-22 Dir Infraestructura 861-2019 Unién Temporal ITAC 901351139-9
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
202067226 05/10/2020 LACIDES ROBLESEPINOSA 91.292.085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos sl [NO Legaliza Bienes | sl | |
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region CARIBE, obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificacién acceso Aporte - Fondo Unico TIC $ 43.957.340.080,00 |Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 3.043.146.508,00 |Fecha de Inicio 31/12/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 28/08/2022
Aporte - Otios 5 —Fecha Final de ejecucién segin pré 28/09/2022
Valor Total $ 47.000.486.588,00 | Coanaide ejecticion segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? !a actualizacion o Nueva N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h ? Suscripcion .
Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
400023194 31/12/2019 273219 $ 11.018.850.024 27/12/2019
400023195 31/12/2019 12120 $ 14.872.640.032 07/01/2020
51221 $ 17.162.490.024 13/01/2021
35422 $ 903.360.000 17/01/2022
180222 $ 3.043.146.508 13/07/2022
Modificaciones / Terminacion / Liquidacién
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificaciéon Contractual
Otro si 1 1 mes 20/09/2022 S ) Se realiza modificacién a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspension Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,
desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspension del contrato.
Adicién 1 4 meses 30/12/2022 $ 3.043.146.508,00 |Ampliacion de la prestacion de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
$ -
$ -
$ -
$ .
$ -
$ -
TOTALES| $ 3.043.146.508
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
S| NO S NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC | $ 47.000.486.588 | Anticipo: | $ 11.018.850.024 | % del Anticipo | 23%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Reqws(;t::eg:gzlzlopago ° Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) prol;?:znaa da Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobacién por parte
de la Supervision de: 0]
perfeccionamiento y legalizacion  del Primera legalizacion
23112/2019 § 11.018.850.024) ;o o ﬁf;’:rfejyo (:;Lfg:lfgsode' Penl 80212020 37628420 23% $11.018.850.024 ddimmiaaaa | $ : ddimm/aaaa $ : 8/07/2020 $ 1,652.801.058 Pe”Og;’;sﬁfc')':z;ggbg"%yso7zozo
Este anticipo se amortizara de la
siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo
desembolso y 30% en el tercer
desembolso
Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos Segunda legalizacién
15/05/2020 $ 3.672.950.008|de planeacion; (i) concertacion de 27/07/2020 194244320 8% $3.672.950.008 20% 15/05/2020( $ 2.203.770.005 27/07/2020 $ 2.203.770.005 24/08/2020 $ 5.992.485.646 Periodo legalizado: Julio 2020
instrumentos de verificacion. Registro: 202070604
Sobre este desembolso se amortizara el
20% del anticipo.
Segundo desembolso: _equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta Tercera legalizacion
15/09/2020 $ 3.672.950.008|de instalacion y puesta en servicio de los 07/12/2020 351775820 8% $3.672.950.008 50% 15/09/2020( $ 5.509.425.012 711212020 $ 5.509.425.012 15/10/2020 $ 3.305.607.374 Periodo legalizado: Agosto 2020
accesos. Registro: 202090230
Sobre este desembolso se amortizara el
$g?{{:cr;PQtaUnUthgl‘I:llJ il {111+ dl
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
§ujeto at’entrega de la segund.a. meta de Cuarta legalizacion
28/12/2020 $ 7.345.900.016 :CS;Z?;S'O” y puesta en senvico de losf 5051021 16363221 16% $7.345.900.016 30% 28/12/2020| $ 3.305.655.007 5/02/2021 $ 3.305.655.007 711212020 $ 3.468.050.876 Periodo legalizado: Octubre 2020
Sobre este desembolso se amortizarg el Registro: 202110109
30% restante del anticipo
carrnonandianta al CADEY
Cuarto desembolso: equivalente al
OPE?( suj?to a: i) Informes mepsuales Quinta legalizacin
28/12/2020 § 180,840,000 ¢ &écucion entregados en el periodo def /04 28508921 0,4% $180.840.000 ddimmiaaaa | $ : ddimm/aaaa $ : 18/01/2021 $ 163.715.310 Periodo legalizado: Noviembre 2020
corte y i) Accesos establecidos en el L
periodo de corte sefialados en el numeral Registro: 212002099
2.1.2. del anexo técnico.
QU0 JeSemDoISo; _ equivalente  al
treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la tercera meta de
instalacion y puesta en servicio de los Sexta legalizacion
15/03/2021 $ 11.922.450.024 |accesos; y el OPEX suijeto a: i) Informes 29/04/2021 92920921 25% $11.922.450.024 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 9/04/2021 $ 3.623.001.754 Periodo legalizado: Febrero 2021
mensuales de ejecucidn entregados en el Registro: 212031765/212036155
periodo de «corte y i) Accesos
establecidos en el periodo de corte
sefalados en elnumeral 2.1.2. del
Sexto desembolso: equivalente al OPEX
sgjeto”a: i) Informes mensugles de Séptima legalizacion
15/06/2021 $ 1.806.960.000 if;:c';’”ii)erggii:‘igse‘:?ab?'ecij‘z's"d:n “ ososzzn 188604421 4% $1.806.960.000 ddimm/aaaa | $ : ddimm/aaaa $ : 26/04/2021 $ 77.068.262 Periodo legalizado: Marzo 2021
periodo de corte sefialados en el numeral Registro: 212037683
2.1.2. del anexo técnico
SEPUMO  UESEMDOR0, EqUIVARE al
SepEj)écjgijgrtloe:frtelézalgcf)(;rrg: ZI n;::rri]osc:: lj: Octava legalizacién
15/09/2021 $ 1.806.960.000 corte y i) Accesos establecidos en el 24/11/2021 324082021 4% $1.806.960.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 8/06/2021 $ 3.985.130.041 Periodo legalizado: Abril 2021
periodo de corte sefialados en el numeral Registro: 212053653
2 12 del anexq técnico
UClavo ESeIMDOISO.  equivdiente  dl
OPElX suljtleto a: i) Informes mepsuales Novena legalizacion
16/1212021 § 1,626, 120,00p| 22 Efecucion entregados en el perodo def 7,0, 5055 16825322 3% $1.626.120.000 ddmmiaaaa | : ddimmlazaa $ : 8/07/2021 $ 2.868.695.197 Periodo legalizado: Mayo 2021
corte y i) Accesos establecidos en el o
periodo de corte sefialados en el numeral Registro: 212065167
2 1 2 del anexa técnicn
NOVENo  aesempolSo.  equivalente  dl
(?epz)écjgi]grtloe:tlrelz;alg:)(;”:: ZI ?:r?:;: ISZ Decima legalizacion
17/03/2022 $ 903.360.000 cote y i) Accesos establecidos en el 18/04/2022 106899922 2% $903.360.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 6/09/2021 $ 172.499.116 Periodo legalizado: Junio 2021
periodo de corte sefialados en el numeral Registro: 212089774
2 12 del anexa técnico
Décimo desembolso: equivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucion entregados en los meses
de Undécima legalizacion
07/10/2022 $929.681.647|julio y agosto de 2022 y ii) Accesos 6/09/2021 $ 277.270.882 Periodo legalizado: Julio 2021
establecidos en losmeses de junio, julio y Registro: 212089809
agosto de 2022 asi:
JULIO: 12429 accesos
AGOSTO: 15794 accesos
Decimo_prmero. _equivaente al UPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de
;ggtzlemb[e, Aoctubre ty blm\{jIem g |de Duodécima legalizacion
07/12/2022 § 2.113.464.861 | 2022 Y 1) Accesosestablecidos en los 12/01/2021 $ 8.251.501.406 Periodo legalizado: Septiembre 2021
meses de septiembre, octubre y )
noviembre de 2022 asi: Registro: 212121836
SEPTIEMBRE : 15811 accesos
OCTUBRE: 15811 accesos
NOVIEMBRE 15811 accesos
Decimotercera legalizacién
12/07/2021 $ 1.515.327.192 Periodo legalizado: Octubre 2021
Registro: 212124941
Decimocuarta legalizacién
17/02/2022 $ 27.414.859 Periodo legalizado: Noviembre 2021
Registro: 222012904
Decimoquintalegalizacion
7/04/2022 $ 963.609.126 Periodo legalizado: Enero 2022
Registro: 222033972
Decimosexta legalizacion
7/06/2022 $ 895.545.593 Periodo legalizado: Febrero 2022
Registro: 222056684
Decimoséptima legalizacion
7/06/2022 $ 38.740.433 Periodo legalizado: Marzo 2022
Registro: 222056705
Decimo octava legalizacién
11/07/2022 $ 3.371.113.483 Periodo legalizado: Abril 2022
Registro: 222068190
Decimo novena legalizacién
11/07/2022 $ 155.548.871 Periodo legalizado: Mayo 2022
Registro: 222068293
TOTAL $ 47.000.486.588,00 ACUMULADOS 94% $43.957.340.080 100% | TOTAL $ 11.018.850.024| TOTAL $ 11.018.850.024 TOTAL $ 40.805.126.476,71
SALDO POR GIRAR: 3.043.146.508 6% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 3.152.213.603 %
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 30/06/2022 VALOR ($) EN EL PERIODO: $ 10.565.988 |ACUMULADO: $ 73.303.112 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:| $ 60.722.181
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -
EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato / convenio

(%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Legalizacién recursos ejecutados en el mes de abril de 2022 del Contrato de aporte 861 de 2019 remitida mediante radicado MinTIC No.222068190 del 11 de julio 2022.
-Legalizacion recursos ejecutados en el mes de mayo de 2022 del Contrato de aporte 861 de 2019 remitida mediante radicado MinTIC No. 222068293 del 11 de julio 2022.
- 29/07/2022. Comité fiduciario. Obijetivo: Sequimiento de cifras

0,56% 17,78%
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se
realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

+Be prepard el informe 051 correspondientes al mes de junio de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyectol

0,56% 17,78% La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emiti los siguientes comunicados:

+ Comunicado para el operador Unién Temporal ITAC con radicado 222071187 del 18/07/2022 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 30 UT ITAC MAYO de 2022 V2
+ Comunicado para el operador Union Temporal ITAC con radicado 222067543 del 08/07/2022 y asunto: Traslado por competencia del derecho de peticion presentado por la Junta de Accion Comunal del barrio La Balsa, Pueblo Nuevo Cordoba
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
*Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el miercoles 27 de julio
EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se
realizaron las siguientes actividades:
Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
*Se preparé el informe 051 correspondientes al mes de junio de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyectol

3. Velar por el cumplmiento del contrato de aporte. 0,56% 17,78% La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emiti6 los siguientes comunicados:
* Comunicado para el operador Union Temporal ITAC con radicado 222071187 del 18/07/2022 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 30 UT ITAC MAYO de 2022 V2
» Comunicado para el operador Unién Temporal ITAC con radicado 222067543 del 08/07/2022 y asunto: Traslado por competencia del derecho de peticién presentado por la Junta de Accién Comunal del barrio La Balsa, Pueblo Nuevo Cérdoba
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
*Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el miercoles 27 de julio

4. Pronunciarse por escrito sobre las solcitudes que, en desarfollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. 0,56% 17,78% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,56% 17,78% EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los demas requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato

Total 2,78% 88,89%
* Obligaciones Unién Temporal ITAC Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realiz6 las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060874 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 enero y febrero 2022 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060861 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060460 del 28/07/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Traslado por competencia de radicado MINTIC 222067543. PQR Pueblo Nuevo, Cérdoba. Contrato de aporte 861 de 2019

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060095 del 28/07/2022 y asunto: . Informe Mensual de Junio 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221059659 del 27/07/2022 y asunto; TRASLADO POR COMPETENCIA MINHACIENDA - ADJUNTA RESPUESTA FRENTE AL REQUERIMIENTO SOBRE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058781 del 25/07/2022 y asunto: Actualizacion documentos revisores fiscales.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058198 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-324-2022. Orden de pago 022 V2.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058196 del 21/07/2022 y asunto: Radicacién comunicado PIO-UTITAC-C&M-323-2022. Orden de pago 021 V2

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058188 del 21/07/2022 y asunto: Radicacién comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-036-2022. Otrosi No. 2

o) o)
0,03% 0,89% + Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056287 del 14/07/2022 y asunto: Compensacién de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 ? enero y febrero 2022 - ALCANCE.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056245 del 14/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221054473 del 08/07/2022 y asunto; Presentacion de sustituciones y traslados mes de junio de 2022.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221053478 del 07/07/2022 y asunto: Anexo 1 Informe de Equipos.
+ Comunicado del operador Unioén Temporal ITAC con radicado 221053113 del 05/07/2022 y asunto: Informe Mensual de Junio 2022.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052803 del 05/07/2022 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052781 del 05/07/2022 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052685 del y asunto: Resultados visitas de calidad mes de mayo del 2022 - Region caribe. Clemencia.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052651 del 01/07/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 650. Lista de chequeo No. 21 aplicada al sistema de informacion UT ITAC.
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,03% 0,89%
-El dia 11 de Julio de 2022 mediante radicado MINTIC 221054966 se remitio informe fiduciario del mes de junio de 2022
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,06% 1,78%
-El dia 11 de Julio de 2022 mediante radicado MINTIC 221054966 se remiti6 informe fiduciario del mes de junio de 2022
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccidn, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacién Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
previa y expresa del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracién de la fiducia, relacionados con la administracién de los recursos de aporte 0.06% 1.78%
del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. o 1O -El dia 11 de Julio de 2022 mediante radicado MINTIC 221054966 se remitio informe fiduciario del mes de junio de 2022
A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A31, el operador ha realizado:
- Mantenimientos preventivos: 47
- Mantenimientos Correctivos: 387
- Atencion de PQRS de los usuarios:
5. Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacidén y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. . . - 0 Total Abiertas,
0,00% 35,00% - 387 total cerradas
- 387 totales reportadas
De acuerdo con en el informe 1A28 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de enero de 2022 asi:
- Disponibilidad de la red: 100%
- Velocidad de navegaciom 103,5%
- Calidad en la atencion al usuario: 105,1%
- Estado de usuarios activos:100%
- Disponibilidad de la OLT: 100.2%
A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A31, el operador ha realizado:
- Mantenimientos preventivos: 47
- Mantenimientos Correctivos: 387
6. Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacidn establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el i Ate?glo;o?; Kg;tsa:e 05 usuarios:
Anexo Técnico. 2,21% 41,16% ’
- 387 total cerradas
- 387 totales reportadas
De acuerdo con en el informe 1A28 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de enero de 2022 asi:
- Disponibilidad de la red: 100%
- Velocidad de navegaciom 103,5%
- Calidad en la atencion al usuario: 105,1%
- Estado de usuarios activos:100%
- Disponibilidad de la OLT: 100.2%
Ulal” €1 OPEerador rediliZo 1as acCtividades SOPOrtadas en 1os siguientes comunicados.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060874 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 enero y febrero 2022 - ALCANCE.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060861 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060460 del 28/07/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Traslado por competencia de radicado MINTIC 222067543. PQR Pueblo Nuevo, Cérdoba. Contrato de aporte 861 de 2019
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060095 del 28/07/2022 y asunto: . Informe Mensual de Junio 2022.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221059659 del 27/07/2022 y asunto; TRASLADO POR COMPETENCIA MINHACIENDA - ADJUNTA RESPUESTA FRENTE AL REQUERIMIENTO SOBRE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058781 del 25/07/2022 y asunto: Actualizacion documentos revisores fiscales.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058198 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-324-2022. Orden de pago 022 V2.
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacidn y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto; 0.14% 4 449, + Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058196 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-323-2022. Orden de pago 021 V2
, 0 f 0

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058188 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-036-2022. Otrosi No. 2

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056287 del 14/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 ? enero y febrero 2022 - ALCANCE.
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056245 del 14/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221054473 del 08/07/2022 y asunto: Presentacion de sustituciones y traslados mes de junio de 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221053478 del 07/07/2022 y asunto: Anexo 1 Informe de Equipos.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221053113 del 05/07/2022 y asunto: Informe Mensual de Junio 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052803 del 05/07/2022 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052781 del 05/07/2022 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052685 del y asunto: Resultados visitas de calidad mes de mayo del 2022 - Region caribe. Clemencia.

« Comuni ian Te ; . . ; .

anlicada al sistema de informacion UT ITAC

A on radicado 052651 del 01/0 0 asinta’ Reauerimiento de Interventoria No 650 a de cheaueo No
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ : 1 < \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,00%

0,00%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacién es reportada en el balance del patrimonio auténomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del
inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacién se cumpilira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y demas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,03%

0,89%

Se destind al Ingeniero Ricardo Polo, quien actiia como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 quien realizé todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,03%

0,89%

Durante el presente periodo el operardor presento los siguietes informes:
+ Informe Mensual 31 del Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 221053113 del 05/07/2022

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,03%

0,89%

T TOmToTT Tor ) TOUUOUTTTOTTT 14 T TTOTUTTTTOTTT OO oY TOT T OT T ToTT PO TOPOTOrOroT T TOro—TroTTY 14 T T UTOTTTO U UOTTTOTT

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060874 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 enero y febrero 2022 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060861 del 29/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060460 del 28/07/2022 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Traslado por competencia de radicado MINTIC 222067543. PQR Pueblo Nuevo, Cérdoba. Contrato de aporte 861 de 2019
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221060095 del 28/07/2022 y asunto: . Informe Mensual de Junio 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221059659 del 27/07/2022 y asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA MINHACIENDA - ADJUNTA RESPUESTA FRENTE AL REQUERIMIENTO SOBRE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058781 del 25/07/2022 y asunto: Actualizacion documentos revisores fiscales.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058198 del 21/07/2022 y asunto: Radicacién comunicado PIO-UTITAC-C&M-324-2022. Orden de pago 022 V2.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058196 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-323-2022. Orden de pago 021 V2

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221058188 del 21/07/2022 y asunto: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-036-2022. Otrosi No. 2

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056287 del 14/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX diciembre 2021 ? enero y febrero 2022 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221056245 del 14/07/2022 y asunto: Compensacion de tiempo de servicio no prestado OPEX septiembre noviembre 2021 - ALCANCE.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221054473 del 08/07/2022 y asunto: Presentacion de sustituciones y traslados mes de junio de 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221053478 del 07/07/2022 y asunto: Anexo 1 Informe de Equipos.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221053113 del 05/07/2022 y asunto: Informe Mensual de Junio 2022.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052803 del 05/07/2022 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052781 del 05/07/2022 y asunto: Impuestos, Tasas y Contribuciones.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052685 del y asunto: Resultados visitas de calidad mes de mayo del 2022 - Region caribe. Clemencia.

+ Comunicado del operador Unién Temporal ITAC con radicado 221052651 del 01/07/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 650. Lista de chequeo No. 21 aplicada al sistema de informacion UT ITAC.

Total

2,60%

88,61%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

70,89%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%]| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables [Ponderacion 3 | 20%]|Total de Entregah 42
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 3/01/2019
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacion, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los parametros establecidos en el presente anexo técnico. 1 28/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 27/02/2020
Plan de instalacion y puesta en servicio 1 28/03/2020
Plan de mantenimiento 1 27/04/2020
La meta fue suspendida hasta el dia 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29 de octubre de 2020. La meta se entregé mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
10% instalacion accesos 1 31/08/2020 La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision mediante registro Mintic No. 212000389 del 6 de enero de 2021
o . La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
40% instalacion accesos 1 30/11/2020 La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021
50% instalacion accesos 1 28/02/2021 La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del 28-02-2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 0 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 0 5/09/2022
Informe Final 0
Porcentaje de Avance 92,86%
% Acumulado Avance Entregables 18,57%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 89,46%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas TIPO DE DIFICULTAD

Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO

El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con radicado:

Radicado No.

DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA DE PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacion del Operador Tecnicas Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021 y alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesacion respectiva. Cerrado
"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos La Supervision realiz6 el traslado del Presunto incumplimiento el dia 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. El 29 de junio de 2022 mediante Cerrado
Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico" resolucion 956 se dio por terminada la actuacion administrativa adelantada en contra del contratista

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboracion del informe: Agosto de 2022

En el mes de Julio de 2022 se realiz6 adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminucién en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022
(i)La informacién presentada en este informe sera validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.

- Aspectos Técnicos -Prepar6: Oscar Duran - Revigg=<Jessica Trujillo \|
-Aspectos Técnico- Reviso: Ivan Dario Giraldo G :

-Aspectos Financieros - Reviso: Heliana Avendafio =

-Aspectod Juridicos - Reviso: Alejandra Vargas Barrera 3%

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: LACIDES ROBLES ESPINOSA Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220809-163305-2722¢9-39934532 Creacion:2022-08-09 16:33:05
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-08-10 09:38:42

Escanee el codigo
para verificacién

Revisiéon: Reviso

-

HELIANAJAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

Z
ALEIA ARGAS /
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisién
Direcci6n de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

/,

riOctavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

m @cuia Mﬁh
Ivan Dario Giraldo Garcia
15347768

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220809-163305-2722¢9-39934532 Creacion:2022-08-09 16:33:05
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-08-10 09:38:42

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Firmoé

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso

52 43
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220809-163305-2722¢9-39934532

Estado:Finalizado

Creacién:2022-08-09 16:33:05

Finalizacion:2022-08-10 09:38:42

Escanee el codigo
para verificacién

Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2022-08-09 16:33:06
igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-09 16:35:31
Elaboracién 9 @ g Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-09 16:35:38
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.71.137.3
Oscar Octavio Duran Diaz Env.: 2022-08-09 16:35:38
o, ooduran@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-09 16:43:59
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-09 16:44:05
Direccion de Infraestructura IP Res.: 186.102.54.148
ALEJANDRA VARGAS Env.: 2022-08-09 16:44:05
L avargasb@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 08:34:32
Revision L Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-08-10 08:34:43
Direccion de Infraestructura IP Res.: 181.140.173.199
HELIANA AVENDANO VACA Env.: 2022-08-10 08:34:43
L havendano@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 09:03:00
Revisiéon . . o Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2022-08-10 09:03:14
IP Res.: 79.45.162.73
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2022-08-10 09:03:14
L, jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 09:29:13
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-10 09:29:21
MINTIC IP Res.: 186.28.44.111
Lacides Robles Env.: 2022-08-10 09:29:21
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-08-10 09:38:35
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-08-10 09:38:42
MinTic Subdireccion de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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