El futuro digital

es de todos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / aiio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

jul-22

Dir. de Infraestructura 860-2019 UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
202067226 05/10/2020 LACIDES ROBLES ESPINOSA 91.292.085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO |Modalidad de seleccién | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos S| X [NO | Legaliza Bienes | S| | [NO [X |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region NOROCCIDENTE, obligandose a realizar la planeacién, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION DE ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC $ 64.197.459.120,00 |Fecha de Suscripcion 2711212019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 5.035.758.149,00 |Fecha de Inicio 31/12/2019
Aporte - Otros $ - |FechaFinal de ejecucion 28/08/2022
Aporte - Otros 5 __Fecha Final de ejecucion segin pré 28/11/2022
Valor Total $ 69.233.217.269,00 | o2 nd de ejecticion segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicaciéon en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Pdliza Actualizacion o Nueva Pdliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? !a actualizacion o N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h? Suscripcion .
Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
30328 30/12/2019 272019 $ 15.099.365.736 26/12/2019 31/12/2019
10495 31/12/2019 12020 $ 20.479.167.648 07/01/2020
51121 $ 26.885.885.736 13/01/2021
35522 $ 1.733.040.000 17/01/2022
179622 $ 5.035.758.149 13/07/2022 |
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Ng::::::zz:r Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segtin prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
Otrosi 1 29/12/2020 1 mes 28/09/2022 S ) Se realiza modificacion la forma de pqgo, debido que mediante acta reconocimiento de Suspension Pgrmal No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo la
entrega de la Primera Meta al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspension del contrato.
Otro si 2 30/04/2021 2 meses 3011112022 S ) Se realiza modificacion del plazo de ejecucion, det’ndo a que se suscribio Acta,de Reconocimiento de Suspension Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,
donde se suspendio la Tercera Meta por 61 DIAS, por lo que se genera una prorroga.
Adicién 1 13/07/2022 4 meses 31/12/2022 $ 5.035.758.149,00 Ampliacion de la prestacion de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTALES| $ 5.035.758.149
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
SI NO X Sl NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA'Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC | $ 69.233.217.269 | Anticipo: | $ 15.099.365.736 | % del Anticipo | 0%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (% prol;er(a:;aa da Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Primera legalizacion
Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30% ) del CAPEX por concepto de Periodo Iegalizado: Julio de 2020
anticipo, sujeto a la aprobacion por parte de la Supervision de: (i) Registro: 202069576
2311212019 § 15.000.365.736 | PCrreccionamiento y legalizacion def Contrato de Aporte y (i) entrega del plan) ) o) 32652620 22% $15.099.365.736 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 20/08/2020 $ 12.230.486.246
de inversion y manejo del anticipo.
Este anticipo se amortizara de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso
Segunda legalizacion
Periodo legalizado: Septiembre de 2020
Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX Registro: 202099351
15/05/2020 §5.033.121.912|S1Iet0 @ 1) entrega de los documentos de planeacion; (i) concertacion def ¢y, 201124920 7% §5.033.121.912 20% 15/05/2020| $ 3.019.873.147 3110712020 $ 3.019.873.147 9/11/2020 $ 2.868.879.490
instrumentos de verificacion.
Sobre este desembolso se amortizara el 20% del anticipo.
Tercera legalizacion
Periodo legalizado: Noviembre de 2020
Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX Registro: 212001886
15/09/2020 §5.033.121.912[ oo & 1) ontrega de la primera mefa de Instalacion y puesta en sericlo 981 7,11009 351892720 7% §5.033.121.912 50% 1509/2020| $ 7.549.682.868 711212020 $ 7.549.682.868 16/01/2021 $ 4,888.248.450
Sobre este desembolso se amortizara el 50% restante del anticipo.
Cuarta legalizacion
Periodo legalizado: Junio de 2021
Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29% ) del CAPEX, Registro: 212081575
sujeto a entrega de la segunda meta de instalacion y puesta en servicio de los
28/12/2020 $ 10.066.243.824 |accesos. 05/02/2021 16213121 15% $10.066.243.824 30% 28/12/2020| $ 4.529.809.721 5/02/2021 $ 4.529.809.721 19/08/2021 $ 4.902.900.764
Sobre este desembolso se amortizard el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.
Quinta legalizacién
Periodo legalizado: Agosto de 2021
Registro: 212102553
Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
28/12/2020 $ 346.680.000|ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en ell  02/07/2021 156906521 1% $ 346.680.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 7/10/2021 $ 9.708.503.404
periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.
Sexta legalizacion
Periodo legalizado: Septiembre de 2021
Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30% ) del CAPEX, sujeto Registro: 212113224
a: entrega de la tercera meta de instalacion y puesta en servicio de los
15/03/2021 $ 16.832.885.736 |accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecucion entregados|  08/07/2021 161111421 24% $16.832.885.736 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 8/11/2021 $ 275.094.610
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Séptima legalizacion
Periodo legalizado: Diciembre 2021
. . . Registro: 222008688
Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/06/2021 $ 3.466.560.000 |ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el]  18/08/2021 208035821 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 7/02/2022 $ 1.586.219.078
periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octava legalizacién
Periodo legalizado: Enero 2022
_ _ . . Registro: 222033958
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/09/2021 $ 3.466.560.000 |ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el]  02/11/2021 294896521 5% $ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 7/04/2022 $ 14.308.020.938
periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Novena legalizacién
Periodo legalizado: Marzo 2022
_ . . Registro: 222056675
Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
15/12/2021 $ 3.119.880.000 |ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el]  30/12/2021 394057621 5% $3.119.880.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - 7/06/2022 $ 6.983.591.996
periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
17/03/2022 $1.733.040.000 |ejecucion entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el]  19/04/2022 96611322 3% $1.733.040.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ -
periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico
Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de
julio y agosto de 2022 vy ii) Accesos establecidos en losmeses de junio, julio y
07/10/2022 $ 1.358.483.600 . dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ -
agosto de 2022 asi:
JULIO: 17571 accesos
AGOSTO: 23168 accesos
Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2022 vy ii) Accesosestablecidos en los meses de septiembre, octubre y
07/12/2022 $ 3.677.274.549|noviembre de 2022 asi: dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ -
SEPTIEMBRE : 27293 accesos
OCTUBRE: 28586 accesos
NOVIEMBRE: 29558 accesos
TOTAL $ 69.233.217.269,00 ACUMULADOS 93% $64.197.459.120 100% | TOTAL $ 15.099.365.736 TOTAL $ 15.099.365.736 TOTAL $ 57.751.944.976,25
SALDO POR GIRAR: 5.035.758.149 % ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 6.445.514.143,75 10%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 30/06/2022 VALOR ($) EN EL PERIODO: $10.064.303,19 ACUMULADO: $731.192.217,11 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ 718.254.894,43
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -
EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segtin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones

establecidas en la forma de pago.

0,56%

17,78%

El FONDO UNICO TIC realizé las siguientes actividades:
- El dia 13 de Julio de 2022 se suscribié adicion por valor de $5.035.758.149 para extender el servicio a los accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

-08/07/2022. Comité Fiduciario, objetivo: Seguimiento de cifras
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Reallizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

El FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de junio de 2022

0,56% 17,78% Durante el presente mes la supervisio emitié los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :

*Comunicado para el operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 222071158 del 18/07/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 30 UT ENERGIATELECO S3 MAYO de 2022 V2, Contrato de Aporte No. 860 de 2019
*Comunicado para el operador U.T. CONEXION CARIBE con radicado 222062267 del 22/06/2022 y asunto: Respuesta rad MinTIC No. 221042898 del 31 de mayo de 2022
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el miercoles 26 de julio de 2022
El FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019.
Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de junio de 2022

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0,56% 17,78% Durante el presente mes la supervisio emitio los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :
*Comunicado para el operador UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 222071158 del 18/07/2022 y asunto: Concepto de Interventoria al informe mensual No. 30 UT ENERGIATELECO S3 MAYO de 2022 V2, Contrato de Aporte No. 860 de 2019
*Comunicado para el operador U.T. CONEXION CARIBE con radicado 222062267 del 22/06/2022 y asunto: Respuesta rad MinTIC No. 221042898 del 31 de mayo de 2022
La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
*Comité operativo del contratos 860 de 2019 realizados el miercoles 26 de julio de 2022

4. Pronunciarse por escrito sobre [as solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,56% 17,78% El FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,56% 17,78% El FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los demas requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato

Total 2,78% 88,89%
* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3 Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccién, y la propuesta.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realiz las actvidades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado con radicado 221060600 del 29/07/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 450 sustituciones. Confrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221060316 del 28/07/2022 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoria al informe mensual No. 31 Confrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

*Comunicado con radicado 221059903 del 27/07/2022 y asunto: Respuesta a resultados visita de calidad Cértegui Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

*Comunicado con radicado 221058638 del 22/07/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

*Comunicado con radicado 221058636 del 22/07/2022 y asunto: Plan de Mejora con base a las aclaraciones recibidas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

*Comunicado con radicado 221057808 del 19/07/2022 y asunto: Pago de sumas no aprobadas para CAPEX Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

*Comunicado con radicado 221057704 del 19/07/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26 Confrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

0,03% 0,89% *Comunicado con radicado 221056781 del 15/07/2022 y asunto: Reporte de 102 reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221056703 del 15/07/2022 y asunto: Remision de polizas modificadas Ofrosi 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221055657 del 13/07/2022 y asunto: Reporte de notificacion Otrosi#3 a la fiduciaria Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221055309 del 12/07/2022 y asunto: Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221055281 del 12/07/2022 y asunto: Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221055278 del 12/07/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad Santa Rosa y otros de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221054779 del 11/07/2022 y asunto: Reporte de 450 reemplazos de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221054264 del 08/07/2022 y asunto: Reporte de 551 reemplazos Confrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221053328 del 06/07/2022 y asunto: Solicitud aclaraciones Plan de mejora Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
*Comunicado con radicado 221053005 del 05/07/2022 y asunto: Informe Mensual 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
El operador realiz6 las siguientes actividades:
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 0.03% 0.89%
i At +Se remitié informe fiduciario del mes de junio de 2022 mediante Rad MINTIC 221054457 del 08/07/2022
El operador realiz6 las siguientes actividades:
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. 0.06% 178%
et e +Se remitié informe fiduciario del mes de junio de 2022 mediante Rad MINTIC 221054457 del 08/07/2022
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacién sobre su celebracién, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la o - - .
o . - . o o . . , . e o . . . El operador realizé las siguientes actividades:
autorizacion previa y expresa del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracién de los
recur: r | contr, ran ser cubier r el Contratista. Los rendimientos financier neren, asi como | Idos no €j ran ser transferidos mensualmente al Fondo Uni Tecnologi la Informacion y | 9 y L I .
ecu sgs dg aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las 0,06% 1,78% +Se remiti6 informe fiduciario del mes de junio de 2022 mediante Rad MINTIC 221054457 del 08/07/2022
Comunicaciones.
A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA31, el operador ha realizado:
- Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte
- Mantenimientos Correctivos: 5136 debido a fallas en la operacién
- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacién cumplida)
- Visitas de Calidad: 17
5. Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacidn y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 0.00% 35.00% - Atencion de PQRS de los usuarios:
’ 0 y 0

- 86 Total Abiertas,
-5136 total cerradas
-5222 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA30 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:
- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciom 105%

- Calidad en la atencion al usuario:103.8%

- Estado de usuarios activos: 95 %

- Disponibilidad de la OLT: 99,6%
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6. Garantizar la prestacién del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacién establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el

Anexo Técnico.

2,21%

41,16%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 30.332 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA31, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte
- Mantenimientos Correctivos: 5136 debido a fallas en la operacién

- Visitas de verificacion: 2 (obligacion cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion: 69 (obligacién cumplida)

- Visitas de Calidad: 17

- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 86 Total Abiertas,
-5136 total cerradas
-5222 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA30 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio asi:

- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciom 105%

- Calidad en la atencion al usuario:103.8%
- Estado de usuarios activos: 95 %

- Disponibilidad de la OLT: 99,6%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacién y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto;

0,14%

4,44%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado con radicado 221060600 del 29/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221060316 del 28/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221059903 del 27/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221058638 del 22/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221058636 del 22/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221057808 del 19/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221057704 del 19/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221056781 del 15/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221056703 del 15/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055657 del 13/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055309 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055281 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055278 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221054779 del 11/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221054264 del 08/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221053328 del 06/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221053005 del 05/07/2022 y asunto:

Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 450 sustituciones. Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Respuesta a observaciones de interventoria al informe mensual No. 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a resultados visita de calidad Cértegui Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Plan de Mejora con base a las aclaraciones recibidas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Pago de sumas no aprobadas para CAPEX Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Reporte de 102 reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Remision de polizas modificadas Otrosi 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de notificacion Otrosi #3 a la fiduciaria Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a resultados visitas de calidad Santa Rosa y otros de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de 450 reemplazos de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de 551 reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Solicitud aclaraciones Plan de mejora Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Informe Mensual 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,00%

0,00%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacion es reportada en el balance del patrimonio auténomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el
detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacién se cumplira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y demas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,03%

0,89%

El Sefior Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energia Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 vy realizé todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,03%

0,89%

El operador realizd la entrega de los siguientes informes

*Informe Mensual 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 221053005 del 05/07/2022

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,03%

0,89%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizé las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado con radicado 221060600 del 29/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221060316 del 28/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221059903 del 27/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221058638 del 22/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221058636 del 22/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221057808 del 19/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221057704 del 19/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221056781 del 15/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221056703 del 15/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055657 del 13/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055309 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055281 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221055278 del 12/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221054779 del 11/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221054264 del 08/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221053328 del 06/07/2022 y asunto:
*Comunicado con radicado 221053005 del 05/07/2022 y asunto:

Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 450 sustituciones. Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Respuesta a observaciones de interventoria al informe mensual No. 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a resultados visita de calidad Cértegui Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Plan de Mejora con base a las aclaraciones recibidas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Pago de sumas no aprobadas para CAPEX Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a requerimiento de interventoria No. 664 Lista de chequeo No. 26 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Reporte de 102 reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Remision de polizas modificadas Otrosi 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de notificacion Otrosi #3 a la fiduciaria Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3
Respuesta a Observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 101 sustituciones de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Respuesta a resultados visitas de calidad Santa Rosa y otros de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de 450 reemplazos de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Reporte de 551 reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Solicitud aclaraciones Plan de mejora Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Informe Mensual 31 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energia Telecomunicaciones S3

Total

2,60% 88,61%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

70,9%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

Total

0%

0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/lo compromisos estipulados contractualmente.

Entregables |Ponderacion 3 | 20%]|Total de Entregabl 45
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 4/01/2020
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacidn, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los parametros establecidos en el anexo técnico. 1 29/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 28/02/2020
Plan de instalacién y puesta en servicio 1 29/03/2020
Plan de mantenimiento 1 28/04/2020
10% instalacion 4ccesos 1 31/08/2020 La Primera Meta fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el dia 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervision radic6 el informe de presunto incumplimiento el dia 27/01/2021 con Radicado No. 212004210
El operador solicité suspension de la Segunda Meta por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020
. ., El operador realiz6 la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presento a la interventoria un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presenté el dia 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se
40% instalacién accesos 1 15/12/2020 e s . .
encuentra en proceso de verificacion por parte de la interventoria.
El operador realiz6 entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.
50% instalacion accesos , 2810212021 El operador solicité suspension de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribio Acta de Reconocimiento de Suspension el dia 29 de abril de 2019 por 61 dias.
° EI CONTRATISTA realizé la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 7 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 5/09/2022
Informe Mensual de Seguimiento M34 5/10/2022
Informe Mensual de Seguimiento M35 5111/2022
Informe Mensual de Seguimiento M36 5/12/2022
Informe Final 5/012/2022
Porcentaje de Avance 100%
% Acumulado Avance Entregables 20,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 90,89%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE . .
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
El Fondo Unico de TIC present6 Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con radicado: o oe : , : a -
Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021 v alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021 El operador realizé la subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA DE - . . . , y . ) . . . . Se realizo la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y la entrega
: X . <l Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el . ,
PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacién del Operador . . . . ] de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021. El proceso Mediante la resolucién niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado
Mediante la resolucion niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '
ElFondo Unlco_ de TiC preser.lto Informe.de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Docum.e ntal para la aprobacion de la Primera Meta mediante A la fecha de este informe, el operador realizé la subsanacion de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021
. L comunicado con radicado: Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021 o L . , . <l . . . . . ‘s
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones L g e . ) L Ll . . . Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el sistema de informacion y la entrega
Técnicas Se realiz6 la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energia Telecomunicaciones S3 para la cesacion de los posibles incumplimientos con el . .
No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. . . ol . , de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021.
sistema de informacion y la entrega de la primera los dias 12y 18 de mayo de 2021. El proceso Mediante la resoluciéon niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado

Mediante la resolucion niimero 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo P y P '

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Unico TIC y Unién Temporal Energia Telecomunicaciones
$3, respecto a la Instalacion y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizé el dia 9 de junio de 2021.
- L El Fondo Unico de TIC presenté Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobacion de la Segunda Meta mediante | Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinacion de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021, se programo la continuacién audiencia de descargos
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones . . . ) . .
Contrato de aporte No. 860 de 2019 Técnicas comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021. para el 15 de Julio de 2021.
P ' ' Se envid alcance a la secretaria general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 Los dias 26 y 29 de Julio se realizé la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019 . El proceso se da por
terminado mediente Resoluciéon niimero 01855 del 28 de julio de 2021.
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El operador se encuentra en proceso de subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizé la primera audiencia de descargos el 9 de
Presunto Incumplimiento de la Técnicas septiembre de 2021 Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

obligacion No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. El dia 15 de octubre de 2021 se realizé la audiencia de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019.

El proceso se da por terminado mediente Resolucién nimero 02778 del 15 de octubre de 2021

La Supervision realizé el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022

Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022, la Supervision traslada el informe del presunto incumplimiento, con los

Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para rgalizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022. El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, celebrada, dio por terminado el proceso administrativo mediante resolucion
Obligacién 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico La supervision mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecucion del Contrato 860 de 2019 y dio traslado del namero 2256 del 30/06/2022.

concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboracion del informe: agosto 4 de 2022

Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecucion) mediante el Otrosi No 3 de 13 de julio de 2022, por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

La informacion presentada en este informe sera validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.

- Aspectos Técnicos - Prepard: Oscar Duran rg—?—Revis@%ssica Truiillo \
-Aspectos Técnicos - Revisé: Ivan Dario Giraldo G ‘&y

-Aspectos Financieros -- Revis6: Heliana Avendafio
-Aspectos Juridicos -- Reviso : Alejandra Vargas Barrera »e

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: LACIDES ROBLES ESPINOSA Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220809-163302-20bf95-48934792 Creacion:2022-08-09 16:33:02
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-08-10 09:37:40

Escanee el codigo
para verificacién

Revisiéon: Reviso

-

HELIANAJAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

Z
ALEIA ARGAS /
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisién
Direcci6n de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

/,

riOctavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

m @cuia Mﬁh
Ivan Dario Giraldo Garcia
15347768

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220809-163302-20bf95-48934792 Creacion:2022-08-09 16:33:02
Estado:Finalizado Finalizacion:2022-08-10 09:37:40

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Firmoé

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso

52 43
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

860-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220809-163302-20bf95-48934792

Estado:Finalizado

Creacién:2022-08-09 16:33:02

Finalizacion:2022-08-10 09:37:40

Escanee el codigo
para verificacién

Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2022-08-09 16:33:03
igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-09 16:36:01
Elaboracién 9 @ g Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-09 16:36:07
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Oscar Octavio Duran Diaz Env.: 2022-08-09 16:36:07
o, ooduran@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-09 16:44:17
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-09 16:44:26
Direccion de Infraestructura IP Res.: 186.102.54.148
ALEJANDRA VARGAS Env.: 2022-08-09 16:44:26
L avargasb@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 08:34:53
Revision L Aprobado
Apoyo a la Supervision Res.: 2022-08-10 08:35:19
Direccion de Infraestructura IP Res.: 181.140.173.199
HELIANA AVENDANO VACA Env.: 2022-08-10 08:35:19
L havendano@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 09:03:16
Revisiéon . . o Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2022-08-10 09:03:23
IP Res.: 79.45.162.73
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2022-08-10 09:03:23
L, jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2022-08-10 09:04:01
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2022-08-10 09:04:20
MINTIC IP Res.: 186.28.44.111
Lacides Robles Env.: 2022-08-10 09:04:20
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-08-10 09:37:13
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-08-10 09:37:40
MinTic Subdireccion de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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