
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 1

No. 2

2 No. 1 DÍAS CALENDARIO

3 No. 1 DÍAS CALENDARIO

4 No. 1 DÍAS CALENDARIO

5 No. 1 DÍAS CALENDARIO

6 No. 1 DÍAS CALENDARIO

7 No. 1

8 No. 2 DÍAS CALENDARIO

9 No. 2ACTA No. REINICIO DE FECHA 22-dic-20

ACTA No. REINICIO DE FECHA 8-jun-20

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16-dic-20 12 Días (6 días)

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 11-may-20 15 Días

SUSPENSIONES ANTERIORES:

DE FECHA 20-mar-20 30 Días

ACTA No. DE FECHA 20-abr-20 6 Días

Veinte (20) días

cinco (5) meses y cinco (5) 
días

2 2020

3.747.458.501,00$                   
 $                  4.671.623.534,00 

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27-abr-20 14 Días

PLAZO

DE FECHA 11-feb-22 PLAZO

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

VALOR TOTAL ADICIONES

ADICIONES:

DE FECHA 20-dic-21 VALOR

DE FECHA 12-dic-21 VALOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)

DE FECHA 7-abr-22 PLAZO

Treinta (30) días
UN (1) MES y QUINCE (15) 

DÍAS
Treinta (30) días

PRÓRROGAS DE FECHA 24-dic-20 PLAZO

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

900.139.110-5INTERVENTOR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A

VALOR  $      8.419.082.035,00 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 45.279.487.828,00$                                   

DE FECHA 12-may-21

JOSE JAVIER SUAREZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

(Día)

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS
ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y
TOBERÍN 

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A
LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00

4 DE

CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
(Mes)

IDU-LP-SGI-022-2019

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio la clase de contrato)

CONTRATO No. IDU-1646-2019
(Indique  el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
35

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE FECHA 3-jun-22 PLAZO Treinta (30) días

ACTA No. DE SUSPENSIÓN

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 26-may-20 15 Días



ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Indique en este espacio la clase de contrato)

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
35

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

10 No. 3 DÍAS CALENDARIO

11 No. 3 DÍAS CALENDARIO

12 No. 3 DÍAS CALENDARIO

13 No. 3 DÍAS CALENDARIO

15 No. 3

17 No. 4 DÍAS CALENDARIO

18 No. 4 DÍAS CALENDARIO

19 No. 4 DÍAS CALENDARIO

20 No. 4 DÍAS CALENDARIO

21 No. 4 DÍAS CALENDARIO

22 No. 4 DÍAS CALENDARIO

23 No. 4

24 No. 5 DÍAS CALENDARIO

25 No. 5 DÍAS CALENDARIO

26 No. 5 DÍAS CALENDARIO

27 No. 5

28
No. 6 DÍAS CALENDARIO

29
No. 6 DÍAS CALENDARIO

30
No. 6 DÍAS CALENDARIO

31
No. 6 DÍAS CALENDARIO

32
No. 6 DÍAS CALENDARIO

DÍAS CALENDARIO

33
No.

7
DÍAS CALENDARIO

34
No.

7
DÍAS CALENDARIO

35
No.

7
DÍAS CALENDARIO

DE FECHA

30 Días

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 18-feb-22 15 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 10-ago-22 20 DIAS

ACTA No. REINICIO DE FECHA 3-mar-22

30 Días

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 21-jul-22

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-sep-21

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-oct-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-nov-21 30 Días

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-dic-22 30 Días

ACTA No.

DE FECHA 5-feb-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 9-mar-21

ACTA No. REINICIO DE FECHA 20-dic-21

ACTA No.

20 DIASACTA No.

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 13 de septiembre de 2023

10 de agosto de 2022

ACTA No.

DÍAS CALENDARIO

FECHA EN QUE SE SUSPENDE FECHA DE REINICIACIÓN 30 de agosto de 2022

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 2 de octubre de 2023

20 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL 60 DIAS

DE FECHA 1-jul-22

DE FECHA 3-jun-22

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 6-may-22 10 DIAS

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 8-abr-21 30 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA 10-may-21

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25-jun-21 30 Días

ACTA No.

13 de agosto de 2022

16-may-22 10 DIAS

30 Días

DE SUSPENSIÓN

23-jul-21 30 Días

DE FECHA 23-ago-21 30 Días

20-ene-22

488 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25-may-22 8 DIAS

ACTA No. REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE
LA FASE ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 
ETAPA ACTUAL 2 de septiembre de 2022

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 26-abr-22 10 DIAS

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 20-ene-21 19 Días



ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Indique en este espacio la clase de contrato)

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
35

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de 2022
(Año)Indicar el número de radicado IDU

4. CAUSAS

(Día) (Mes)

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

Las partes representadas por: 

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

JOSE JAVIER SUAREZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION   del  contrato de  conformidad con el oficio

representante legal del contratista;

representante legal (s) de la interventoría;  y

9 AGOSTO20225261420572

El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1438 del 9 de agosto 2022 solicitó la ampliación a la suspensión  
del Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por veinte (20) días calendario. 

En ese sentido, la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1649-0395-22 del 9 de agosto de 2022 con radicado IDU No.  
20225261420572 del 9 de agosto de 2022, presentó su concepto viable a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por el término 
de veinte (20) días calendario; dado que, aún se encuentran pendientes conceptos de Empresas de Servicios Públicos o por atención de 
observaciones emitidas por las ESP de parte del Contratista. Por lo anterior, los Estudios y Diseños que se encuentran pendientes de no 
objeción por parte de Entidades y/o ESP son los siguientes:

1. Partiendo de las circunstancias de hecho actuales, basadas en que mediante comunicación MAB-2-1649-0351-22 con radicado IDU No. 
20225261235722 del 11 de julio del 2022, la Interventoría remitió al IDU el diseño de redes eléctricas y de comunicaciones para las taquillas 
externas, y que este a su vez dio traslado de dichos diseños a Transmilenio S.A. mediante correo electrónico del 30 de junio de 2022 y 
oficializó la entrega con la comunicación 20222361297941 del 15 de julio de 2022, de la cual a la fecha no se ha recibido respuesta. 

2. Que las aprobaciones pendientes derivan incorporar actividades al presupuesto y al PDT, los cuales a la fecha se encuentran en manos del 
Contratista y cuya validación y aprobación se requieren para tramitar la solicitud de recursos adicionales a Transmilenio y realizar el 
modificatorio de cambio de etapa.
 
3. Señalamos a la Entidad, que conforme con las causales expuestas por el CONSORCIO PUENTES NORTES 2025 en el oficio 
CCPUENTESNORTE2025-2019-1438 del 9 de agosto de 2022, todavía no se cuenta con la viabilidad, autorización, aprobación y/o no 
objeción de Entidades Distritales, ESP y/o terceros a los siguientes productos:

Por lo antes expuesto, esta Interventoría considera que las circunstancias de hecho que llevaron a suspender el Contrato de Obra No. 1646 de 
2019, lo cual consta en el Acta No. 34 de suspensión del 21 de julio de 2022, aún persisten y está de acuerdo con ampliar la suspensión del 
Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por un término de veinte (20) días calendario según solicitud del Contratista.

En virtud de lo expuesto, se solicita adicionalmente la  suspensión del Contrato de Interventoría No. 1649 de 2019, por el mismo término del 
Contrato de Obra No. 1646 de 2019. Es necesario indicar que tanto el Contrato de Obra como de Interventoría pueden reiniciar en cualquier 
momento, en caso de ser superadas las causas origen de suspensión.



ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Indique en este espacio la clase de contrato)

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
35

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

de

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)   

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma)

(Nombre)  Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o 
Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de 

pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA 

Ordenador(a) del Gasto 
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano 

Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

EDISON VELEZ JARAMILLO JOSE JAVIER SUAREZ

Profesional de Apoyo Financiero, que revisa Supervisor(a) del Contrato IDU

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y  Diseños 

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

Lider del Grupo de Transporte - STED Apoyo Supervisión - STED

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ días del mes de AGOSTO 2022

5. OBSERVACIONES

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

SILVIO ALFREDO PADRON H.

JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

Representante Legal (s) del Interventor

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se 
evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato. 
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará 
costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión. 
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes se 
comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de 
carácter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se 
cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a 
pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la 
autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las
consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con 
radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU. 
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente 
suspensión . 
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de 
Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

Representante Legal del Contratista

DORIS JEANETH RODRIGUEZ 
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

10
(Día en números)

BERTHA ELENA CARBONELL B.


