
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 22/03/2022 62791922 6% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

Valor ($) Observaciones 

Pago  desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el 

comprobante de egreso No.62791922. 

Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD.

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                                                            

dd/mm/aaaa

Fecha final de ejecución según prórroga

dd/mm/aaaa -$                                                

Solicitud de pago radicada por la supervisión  con No 222067594 el dia 08 de julio 

de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de pago

Solicitud de pago fue radicada por la supervisión con No 222071514 el dia 19 de 

julio de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de 

pago

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

29/07/2022

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$               

26.854.327.500$               

11.508.997.500$               

-$                                     

37922

190322

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

19/05/2021

9/06/2021Fecha de InicioAporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 11.508.997.500,00$                                                      

Aporte - Fondo Único TIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-22 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Modalidad de selección

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                             

48.337.789.500,00$                                                      

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

N° de proceso en SECOP

Fecha de aprobación de la PólizaPóliza inicial N.º

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

31/12/2022

Fecha Final de ejecución 

Fecha Final de ejecución según prórrogas

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2027050

2027133

2027050

2027133

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

Fecha 

-$                                                                             

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

11.508.997.500$                                                           TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

59.846.787.000$                                                                                                    

Adicionar al valor del contrato $11,508,997,500, modificar la CLAÚSULA QUINTA en el sentido de incluir los pagos éptimo y octavo, 

modificar la CLAUSULA SEXTA con el fin de prórrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
Adición 1 29/07/2022 5 31/12/2022 11.508.997.500,00$                                                      

Comentarios

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner 

en servicio el repositorio de 

Valor($)

22/12/2021

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 
Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

16/09/2021 $3.639.225.100

Requisitos para el pago 

o desembolso

Amortización del anticipo

-$                                                

Pagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 59.846.787.000,00$                                                      

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                             

dd/mm/aaaa

28/10/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                                                            

-$                                                                            

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Solicitud de pago fue radicada por la supervisión con No 222076426 el dia 01 de 

agosto de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de 

pago

Requisitos se cumplen en el mes de septiembre de 2022.

Requisitos se cumplen en el mes de noviembre de 2022.

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Fecha real

dd/mm/aaaa -$                                                

-$                                                

-$                                                

-$                                                

dd/mm/aaaa

30/09/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$7.672.665.000,00

$3.836.332.500,00

59.846.787.000,00$                        6% 0% TOTAL -$                      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 3,8%

0,0% 2,0%

0,4% 5,8%

0,0% 3,0%

 N/A 

-$                                                TOTAL -$                                                                            

 $                        -   

30/12/2022

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones

por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se

requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                           -$                                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                                         

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

N/A

-$                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

$3.639.225.100

Sujeto a la prestacion efectiva 

del servicio de conectividad a 

internet y voz movil 

correspondiente al mes 16 de 

operación.  Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoria 

de: i) entrega informe de 

mensual de actividades 

aprobacion del informe 

mensual por parte de la 

interventoria ii) entrega 

informe final  y aprobación por 

parte de la interventoria 

0%

-$                                                                                         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,4% 5,8% Durante el mes de Julio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

01 jul - se adelanta comité operativo 

08 jul - se envía archivo de PQRSD con corte a 21 de junio

08 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

15 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

19 jul - se envía archivo de PQRSD con corte a 11 de junio

22 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

25 jul - Se solicita mediante correo electrónico documentos para suscripción de Otrosí No. 1 al contrato.

27 jul - Se remite versión final de la solicitud de modificación del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 para revisión validación 

28 jul - Se remite parrilla de mensajes para enviar a los beneficiarios de Claro, en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2022.

29 jul - Se remite Otrosí N. 1 de adición, prórroga y modificación al contrato de aporte No. 832 de 2021, adicionalmente se solicita la ampliación de las respectivas garantías y allegarlas en el tiempo establecido en la 

cláusula quinta del Otrosí en mención.

29 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD

Comunicados realizados en el periodo del informe.

22 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-080-2022 Radicado MinTic 222072691 Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte No. 831 de 2021. Radicado 

No. 221058263 del 22 de julio de 2022. 

22 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-081-2022 Radicado MinTic 222072608 Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte No. 831 de 2021. Radicado 

No. 221058271 del 22 de julio de 2022.

28 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-087-2022 Radicado MinTic 222075178 Respuesta radicado No. 221059677 del 26 de julio de 2022 - NO Prórroga del Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

Con corte al 30 de Julio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

Beneficiarios Pendientes: 3.184

soportes en revisión 9.726                                                                                         

94%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                       56.207.561.900 

Para el período de la presentación del Informe se encuentra cumplido el PRIMER pago al Contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. de acuerdo con los requisitos establecidos en Cláusula Quinta - 

FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL - del Contrato de Aporte N° 832 de 2021, Mediante radicado Mintic No. 221015665 del 1 de marzo de 2022, la Interventoría emitió su concepto de aprobación de la 

factura electrónica de venta No. SAP3115370612 por valor de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. 

($3.639.222.375). El valor fue desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el comprobante de egreso No.62791922.

SEGUNDO PAGO

Este pago fue radicado con No 222067594 el dia 08 de julio de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de pago

TERCER PAGO

Este pago fue radicado con No 222071514 el dia 19 de julio de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de pago

CUARTO PAGO

Este pago fue radicado con No 222076426 el dia 01 de agosto de 2022 y a la fecha de presentación de este informe esta en procesos de pago

TOTAL

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervisión.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

Requisitos se cumplen en el mes de diciembre de 2022.

23/12/2022 Sujeto a la prestacion efectiva 

del servicio de conectividad a 

internet y voz movil 

correspondiente a los meses 

14 y 15  de operación.  

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoria de: i) 

entrega informe de mensual 

de actividades aprobacion del 

informe mensual por parte de 

la interventoria

Requisitos se cumplen en el mes de diciembre de 2022.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 10,0%

0,4% 5,8%

0,4% 5,8%

0,4% 5,8%

0,4% 5,8%

2,9% 59,3%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

* Obligaciones COMCEL S.A

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,4% 5,8%

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

3,2% 01 jul- Se envía presentación de la reunión de seguimiento realizada el día 01 julio correspondiente al mes de junio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                             

01 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                     01 

jul-  Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                       

05 jul- Se envía consolidado con corte al 01 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                          05 

jul- Se envía el Formato de Ejecución correspondiente al mes de junio 2022 para su revisión.                                                                                                                                                                                     06 jul- 

Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de junio 2022 por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                             

07 jul- Se radica en la plataforma Olympia la factura electrónica de venta No SAP3116470544 correspondiente al Segundo Pago del Contrato 832 de 2021.                                                                                                                   

07 jul- Se recibe aprobación en la herramienta Olympia de la Factura SAP3117238334 correspondiente al segundo pago.                                                                                                                                                                                                                                  

07 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                         

07 jul- Se envía campaña de IVR mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

08 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                   08 

juj- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 21 mayo claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                                

14 jul- Se remite el cronograma relacionando los departamentos por municipio donde se realizarán las entregas de SIM CARD a nuevos beneficiarios para el proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15 jul- Se envía consolidado con corte al 08 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                                                   

15 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 15 de julio de 2022.                                                                                                                      15 jul- Se 

asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                               15 jul - 

Se reciben observaciones de la proforma de la factura correspondiente al tercer pago por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                              

15 jul- Se reciben observaciones de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 15 de julio por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                     

15 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                           

15 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 15 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                  

15 jul - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                           15 

jul - Se envía campaña de IVR Mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                       15 jul- Se 

envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de Seguimiento SEG-COM-017 - cto 832 de 2021 07-07-2022.                                                                                                                                                

18 jul- Se radica en la plataforma Olympia la factura electrónica de venta No 3117378913 correspondiente al Tercer Pago del Contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                           

18 jul- Se envía consolidado con corte al 15 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                           18 

jul- Se recibe aprobación en la herramienta Olympia de la Factura SAP3117378913 correspondiente al tercer pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 juj- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 11 mayo claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                         

22 jul- Se reciben observaciones de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 22 de julio por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 22 de julio de 2022                                                                                                                                                  

22 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                            

22 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                 22 

jul- Se envía vía correo electrónico el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Cuarto Pago del proyecto Navegatic.                                                                                                                                                   22 

jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                25 jul- Se 

envía consolidado con corte al 22 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                                                   

27 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                          

27 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28 jul- Se remite presentación de la reunión de seguimiento de los casos PQRSD que corresponde al día 29 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                                           

28 jul - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                           28 

jul- Se remite consolidado de casos PQRSD con corte al día 29 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                    28 jul- 

Se recibe  parrilla de mensajes para enviar a los beneficiarios de Claro, en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2022.

28 jul - Se envía campaña de IVR Mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                  29 

jul- Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de Seguimiento SEG-COM-019 - cto 832 de 2021 29-07-2022.                                                                     29 jul- Se asisté a 

Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                              

SUSTITUCIÓN:

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, 

de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul 2021 -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA

30 jul 2021 - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago 2021 - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago 2021 - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago 2021 - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept 2021 -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept 2021 - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept  2021- se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept  2021- se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

23 de mayo de 2022 - Se remite Listado con 12.768 mujeres emprendedoras, para la etapa de sustitución

Con corte al 30 de Julio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

Beneficiarios Pendientes: 3.184

soportes en revisión 9.726

Durante el presente periodo  no se realizaron solicitudes al contratista

Durante el mes de julio de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

Durante el mes de Julio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

01 jul - se adelanta comité operativo 

08 jul - se envía archivo de PQRSD con corte a 21 de junio

08 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

15 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

19 jul - se envía archivo de PQRSD con corte a 11 de junio

22 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD 

25 jul - Se solicita mediante correo electrónico documentos para suscripción de Otrosí No. 1 al contrato.

27 jul - Se remite versión final de la solicitud de modificación del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 para revisión validación 

28 jul - Se remite parrilla de mensajes para enviar a los beneficiarios de Claro, en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2022.

29 jul - Se remite Otrosí N. 1 de adición, prórroga y modificación al contrato de aporte No. 832 de 2021, adicionalmente se solicita la ampliación de las respectivas garantías y allegarlas en el tiempo establecido en la 

cláusula quinta del Otrosí en mención.

29 jul - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD

Comunicados realizados en el periodo del informe.

22 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-080-2022 Radicado MinTic 222072691 Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte No. 831 de 2021. Radicado 

No. 221058263 del 22 de julio de 2022. 

22 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-081-2022 Radicado MinTic 222072608 Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte No. 831 de 2021. Radicado 

No. 221058271 del 22 de julio de 2022.

28 jul - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-087-2022 Radicado MinTic 222075178 Respuesta radicado No. 221059677 del 26 de julio de 2022 - NO Prórroga del Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

Con corte al 30 de Julio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

Beneficiarios Pendientes: 3.184

Soportes en revisión 9.726                                                                                         

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta 

que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,2%

Actividades realizadas y novedades en el período
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0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,0% 1,0%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (6) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

01 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

05 jul- Se envía el Formato de Ejecución correspondiente al mes de junio 2022 para su revisión.                                                                                                                                                                            07 jul- Se 

radica en la plataforma Olympia la factura electrónica de venta No SAP3116470544 correspondiente al Segundo Pago del Contrato 832 de 2021.                                                                                                            08 

jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                     15 jul- 

Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de Seguimiento SEG-COM-017 - cto 832 de 2021 07-07-2022.                                                                                                                                                                                                                                                               

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de julio de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

05 julio- Se remite vía correo electrónico Formato de Ejecución correspondiente al mes de junio 2022 a la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

08 julio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0125-22 con número de Radicado MinTic 221054314 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Junio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar 

riesgos existentes. 

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (6) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se cumple con la  política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.

Se toman acciones correctivas como llamados de atención, multas y sanciones a personal que no cumplan con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que 

cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en 

tecnología 3G.

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (6) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 

interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de 

entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

01 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0123-22 con número de Radicado MinTic 221052536 con referencia a a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.026 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                              18 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0128-22 con 

número de Radicado MinTic 221057325 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 4.282 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la 

Interventoría.                                                                                                                                                                                                           

SUSTITUCIÓN

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

Beneficiarios Pendientes: 3.184

Soportes en revisión 9.726

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada. 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

01 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0123-22 con número de Radicado MinTic 221052536 con referencia a a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.026 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                              18 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0128-22 con 

número de Radicado MinTic 221057325 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 4.282 usuarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la 

Interventoría.                                                                                                                                                                                                           

SUSTITUCIÓN

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

Beneficiarios Pendientes: 3.184

Soportes en revisión 9.726

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

3,2% 01 jul- Se envía presentación de la reunión de seguimiento realizada el día 01 julio correspondiente al mes de junio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                             

01 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                     01 

jul-  Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                       

05 jul- Se envía consolidado con corte al 01 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                          05 

jul- Se envía el Formato de Ejecución correspondiente al mes de junio 2022 para su revisión.                                                                                                                                                                                     06 jul- 

Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de junio 2022 por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                             

07 jul- Se radica en la plataforma Olympia la factura electrónica de venta No SAP3116470544 correspondiente al Segundo Pago del Contrato 832 de 2021.                                                                                                                   

07 jul- Se recibe aprobación en la herramienta Olympia de la Factura SAP3117238334 correspondiente al segundo pago.                                                                                                                                                                                                                                  

07 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                         

07 jul- Se envía campaña de IVR mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

08 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                   08 

juj- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 21 mayo claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                                

14 jul- Se remite el cronograma relacionando los departamentos por municipio donde se realizarán las entregas de SIM CARD a nuevos beneficiarios para el proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15 jul- Se envía consolidado con corte al 08 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                                                   

15 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 15 de julio de 2022.                                                                                                                      15 jul- Se 

asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                               15 jul - 

Se reciben observaciones de la proforma de la factura correspondiente al tercer pago por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                              

15 jul- Se reciben observaciones de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 15 de julio por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                     

15 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                           

15 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 15 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                  

15 jul - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                           15 

jul - Se envía campaña de IVR Mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                       15 jul- Se 

envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de Seguimiento SEG-COM-017 - cto 832 de 2021 07-07-2022.                                                                                                                                                

18 jul- Se radica en la plataforma Olympia la factura electrónica de venta No 3117378913 correspondiente al Tercer Pago del Contrato 832 de 2021.                                                                                                                                                                           

18 jul- Se envía consolidado con corte al 15 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                           18 

jul- Se recibe aprobación en la herramienta Olympia de la Factura SAP3117378913 correspondiente al tercer pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 juj- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 11 mayo claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                         

22 jul- Se reciben observaciones de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 22 de julio por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22 jul- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 22 de julio de 2022                                                                                                                                                  

22 jul- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                            

22 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                 22 

jul- Se envía vía correo electrónico el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Cuarto Pago del proyecto Navegatic.                                                                                                                                                   22 

jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                25 jul- Se 

envía consolidado con corte al 22 de julio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                                                   

27 jul - Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                          

27 jul- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

28 jul- Se remite presentación de la reunión de seguimiento de los casos PQRSD que corresponde al día 29 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                                           

28 jul - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                           28 

jul- Se remite consolidado de casos PQRSD con corte al día 29 de julio de 2022.                                                                                                                                                                                                    28 jul- 

Se recibe  parrilla de mensajes para enviar a los beneficiarios de Claro, en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2022.

28 jul - Se envía campaña de IVR Mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                  29 

jul- Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de Seguimiento SEG-COM-019 - cto 832 de 2021 29-07-2022.                                                                     29 jul- Se asisté a 

Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                              

SUSTITUCIÓN:

Sustituciones Solicitadas: 33.944

Sustituciones Aprobadas: 32.566

Beneficiarios Aprobados: 22.437

Reactivaciones: 6.945

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta 

que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,2%
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0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

0,2% 3,2%

5,0% 70,3%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 22

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al 

repositorio documental.

Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-

21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211081179 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 

y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta 1 radicado MINTIC No 211072174 (20%  de  los beneficiarios).                      

56,3%

Total 

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (6) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la 

interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que 

haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  definición  

de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (6) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0123-22 con número de Radicado MinTic 221052536 con referencia a  los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.026 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                     06 jul- Se envía comunicado  

UMM-COMCEL-INFRA-0124-22 con número de Radicado MinTic 221053219 con referencia a la Factura correspondiente al Segundo Pago del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

08 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0125-22 con número de Radicado MinTic 221054314 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Junio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0126-22 con número de Radicado MinTic 221055620 con referencia a Respuesta a comunicado con asunto UMM-INTV-CLARO-0074-22, Solicitud Actualización 

información financiera.                                                                                                                                                                                                                                     15 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-

INFRA-0127-22 con número de Radicado MinTic 221056823 con referencia a la radicación de la Factura correspondiente al Tercer Pago del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0128-22 con número de Radicado MinTic 221057325 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 4.282 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                       22 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INFRA-

0129-22 con número de Radicado MinTic 221058570 con referencia al cronograma de la : Factura correspondiente al Cuarto Pago del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0130-22 con número de Radicado MinTic 221060124 con referencia a la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del mes 

de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28 jul- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INFRA-0131-22 con número de Radicado MinTic 221060289 con referencia a la radicación de la Factura correspondiente al Cuarto Pago del Contrato de aporte 832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                29 jul- Se envía 

comunicado  UMM-COMCEL-INFRA-0132-22 con número de Radicado MinTic 221060704 con referencia al alcance de radicación de la  Factura correspondiente al Cuarto Pago del Contrato de aporte 832 de 2021.                            

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0147-22 con Radicado MinTic No. 21052223 con referencia a Concepto de la Interventoría Segundo Pago - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Comcel S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

06 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0148-22 con Radicado MinTic No. 221053232 con referencia a Comunicado UMM-COMCEL-INTV-0105-22, UMM-COMCEL-INTV-0109-22, UMM-COMCEL-INTV-0114-

22, UMM-COMCEL-INTV-0116-22 Entrega de Soportes Beneficiarios para sustitución.                                                                                                                                          07 jul- Se recibe comunicado  UMM-INTV-

CLARO-0074-2022 con Radicado MinTic No. 221053707 con referencia a  la Solicitud Actualización información financiera, Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

07 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0149-22 con Radicado MinTic No.221053474 con referencia a Aprobación factura electrónica de venta No.SAP3117238334 Segundo Pago- Contrato de Aporte 832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                               08 jul- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0075-2022 con Radicado MinTic No. 221054170 con referencia a la  Aprobación informe mensual mayo de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0154-22 con Radicado MinTic No.221056807 con referencia a Concepto de la Interventoría Tercer Pago - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Comcel S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0155-22 con Radicado MinTic No.221057202 con referencia a Aprobación factura electrónica de venta No.SAP3117378913 Tercer Pago- Contrato de Aporte 832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25 jul- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0076-2022 con Radicado MinTic No. 221059115 con referencia a las Observaciones informe mensual junio 2022 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25 jul- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0077-2022 con Radicado MinTic No. 221059115 con referencia a la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

25 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0161-22 con Radicado MinTic No. 221058798 con referencia a  Respuesta comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0129-22- Contrato de Aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

28 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0167-22 con Radicado MinTic No. 221060103 con referencia a Concepto de la Interventoría Cuarto Pago - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Comcel S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29 jul- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0168-22 con Radicado MinTic No. 221060601 con referencia a Alcance comunicado UMM-INTV-FUTIC-0167-22. Concepto de la Interventoría Cuarto Pago - Contrato de 

Aporte No. 832 de 2021 Comcel S.A.                                                                                                                                                                                                                                29 jul- Se recibe comunicado 

UMM-INTV-FUTIC-0170-22 con Radicado MinTic No. 221060770 con referencia a Aprobación factura electrónica de venta No. SAP3117569640 Cuarto Pago- Contrato de Aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (8) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se ejecuta la prestación del servicio del onceavo (11) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio), décimo 

(10) mes para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y octavo (8) mes de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

1,0 7/01/2022

1,0 7/02/2022

1,0 7/03/2022

1,0 8/04/2022

1,0 6/05/2022

1,0 7/06/2022

1,0 8/07/2022

68%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

07 junio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con número de Radicado MinTic 221044977 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21 junio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0071-2022 con Radicado MinTic No. 221048558 con referencia a las Observaciones informe mensual mayo 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

29 junio- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0120-22 con número de Radicado MinTic 221051157 con referencia al Documento que corresponde al mes de mayo de 2022 con las subsanaciones y el detalle de 

las actividades realizadas y se encuentra en Revisión por parte de la Interventoría.                                                                                                                  08 julio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-

0075-2022 con Radicado MinTic No. 221046495 con referencia a la Aprobación informe mensual de mayo de 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                 

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa 

los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla 

Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                         

03 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211099240 3(40%  de  los beneficiarios).    

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2022

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza recalculo de los porcentajes de cada obligación, teniendo en cuenta la nueva fecha de finalización del contrato de aporte, es decir, 31 de diciembre de 2022.

Es necesario que el operador mantenga informada a la supervisión y a la interventoría de los eventos de entrega de SIM CARD, teniendo en cuenta la cantidad de sustituciones aprobadas por la interventoría y el mensaje que se transmitira a estos nuevos beneficiarios.

SUSTITUCIÓN

Sustituciones solicitadas: 71.575

Sustituciones aprobadas: 67.703

Beneficiarios aprobados: 40.745

Reactivaciones: 18.514

Beneficiarios pendientes: 8.444

Original:  Expediente del Contrato

Nombre Supervisor:

13,6%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 69,9%

Número de contratos derivados a la fecha

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Fabian Yánquen - Apoyo Técnico

Porcentaje de Avance

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

03 Feb - UMM-INTV-CLARO-0044-22  Interventoría aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

07 mar- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Febrero 2022.                                                                                                                                                                                          

18 abr- UMM-INTV-CLARO-0054-2022 Interventoría aprueba informe de febrero 2022 Radicado MinTic No. 221030839.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

07 feb- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                          

03 Mar - UMM-INTV-CLARO-0047-22  Interventoría aprueba informe de enero 2022 radicado MINTIC No  221016379.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2022

08 julio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0125-22 con número de Radicado MinTic 221054314 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Junio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25 julio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0076-2022 con Radicado MinTic No. 221059115 con referencia a las Observaciones informe mensual junio 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

08 abr- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0094-22 con número de Radicado MinTic 221028723 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Marzo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17 may- UMM-INTV-CLARO-0060-2022 Interventoría aprueba informe de marzo 2022 con Radicado MinTic No. 221039223

06 may- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0103-22 con número de Radicado MinTic 221036665 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Abril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26 may- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0106-22 con número de Radicado MinTic 221042154 con referencia al Documento que corresponde al mes de abril de 2022 con las subsanaciones y el detalle de 

las actividades realizadas y se encuentra. En Revisión por parte de la Interventoría.                                                                                                                              13 junio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-

CLARO-0068-2022 con Radicado MinTic No. 221046495 con referencia a la Aprobación informe mensual de abril de 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.       

Página 6 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0#Pública


