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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y

OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 19.29%

% EJECUTADO 23.63%

% VARIACIÓN 4.34%

ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 141.226.481.736,00 Total Contrato $ 11.551.228.902,00

Valor Pagado $ 27.635.590.147,00 Valor Pagado $ 1.860.367.590,00

Plazo Inicial 2520 días Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 2520 días Plazo Actualizado 2520 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2028-01-25 Fecha de Terminación Actual 2028-01-25

No. Empleos generados 281 No. Empleos generados 45

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.612.698,00 $ 719.612.698,00

Construcción 18,66 23,03 $ 17.799.125.249,00 $ 21.967.192.260,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

AMBIENTAL Y SST 100.0 100.0 0.0

DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

100.0 100.0 0.0

PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 100.0 100.0 0.0



METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,85 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 3,42 0,00 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 1,50 0,00 Km

Construir m2 de espacio público 19.770,00 0,00 m2
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