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Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden 

Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con 
NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2021, 
ubicado en la calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660, y página web 
www.idu.gov.co, representado por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603, obrando en su condición de 
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, según consta en la Resolución No. 1426 

de 2020, nombrada mediante Resolución No. 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionada 
mediante acta No. 022 del 07 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de 
Delegación No. 4316 de 2022 de la Dirección General, quien se viene denominando el IDU y por otra 
parte el CONSORCIO SANTAMARÍA 004, con NIT:901.425.564-5, proponente plural integrado por 
la sociedad ALCA INGENIERIA S.A.S., (50%) identificada con el NIT:830.089.381-5 y la sociedad 
CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) identificada con el NIT:890.100.248-8, con domicilio en Bogotá, 

en la Carrera 16 # 97-46, Oficina 203 con teléfono (1) 4321510 y dirección de correos electrónicos 
licitaciones@alcaing.com, lizeth.eulegelo@alcaing.com, representada por CARLOS ALFONSO 
MORALES RIGUEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.410.780, quien manifiesta bajo 

la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse el, ni las sociedades que integran el consorcio en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; y en 
caso de sobreveniralguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que 
se viene denominando el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la Modificación No. 6 al 
Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el DOCUMENTO CONPES 3900 DEL 2017 del 25 de septiembre de 2017, establece en 

su numeral 3.1.2. para Troncales alimentadoras y complementarias que “En consideración de 
la demanda proyectada para los diferentes corredores troncales planteados a futuro, el distrito 
priorizó para el corto plazo la implementación de las troncales de la Avenida 68, la Avenida 
Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali, en razón a su alta demanda y a que, en conjunto con la 
Carrera 7 y la PLMB, generan importantes mejoras de los niveles de servicio del sistema", 
además describe "Porsu parte Transmilenio S.A. con base a la actual operación del sistema 
definió los parámetros técnicos operacionales de las troncales priorizadas en toda su extensión, 
a partir de la modelación de la demanda del sistema en el modelo de transporte con que cuenta 
la entidad(...)”. 

 

2. Que mediante el documento CONPES 3945 del 2018 se establece la declaración de 
importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE 
SUS HABITANTES. BOGOTÁ” del cual hacen parte las troncales alimentadoras de la Avenida 68 
y Avenida Ciudad de Cali. El numeral 4.2. Plan de acción, del precitado documento respecto de 
las citadas troncales, señala: 

http://www.idu.gov.co/
mailto:licitaciones@alcaing.com
mailto:lizeth.eulegelo@alcaing.com
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3. “Considerando la problemática descrita en el diagnóstico, a continuación, se presenta el 
componente correspondiente a las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 que hacen parledel 
proyecto de la PMLB - tramo 1, con las cuales se busca mejorar las condiciones de movilidad 
en el Distrito Capital. Las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 se declaran deimportancia 
estratégica en el presente documento, dando cumplimiento a la continuidad al apoyo del 
Gobierno nacional a la destinación de recursos para la implementación de la estrategia de 
movilidad definida en el Documento CONPES 3882, actualizada y ratificada enel Documento 
CONPES 3899.” 

 
4. Que teniendo en cuenta lo anterior, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio, se celebró el Convenio Interadministrativo 
CONV612- 2019 de 2019, el día 26 de junio de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos 
y administrativos para la construcción de las Troncales Alimentadoras Avenida 68 y Avenida 
Ciudad de Cali de la Primera Línea de Metro de Bogotá — PLMB”, en el cual se establecen 

obligaciones para cada Parte, para el desarrollo, vigilancia y control de los procesos de 
selección y de los contratos requeridos para la construcción de dichas troncales. 

 

5. Que en la cláusula SEGUNDA del convenio citado, se establece: “CLÁUSULA SEGUNDA.- 
ESQUEMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un 
esquema de  cooperación interinstitucional para la ejecución de los recursos destinados a la 
construcción de las troncales el cual tendrá las siguientes características y condiciones (…)”. 

 
6. Que como resultado del Proceso de Licitación Pública IDU-LP-SGI-004-2020, el día 17 de 

diciembre de 2020 se suscribió el contrato de Obra IDU-1647-2020 entre el Instituto de 
Desarrollo Urbano y el CONSORCIO SANTA MARÍA 004, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION 

PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA 
CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA 
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 2: ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”. 

 

7. El Plazo Total Estimado del Contrato, en concordancia con la CLÁUSULA CUARTA del contrato 
de obra, se estableció en OCHENTA Y TRES (83) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Iniciación, y contempló que la ejecución se adelantará en tres (3) fases, 
así: 

 
FASE DURACIÓN DE 

FASES 
PLAZO TOTAL 

Fase de Preconstrucción Seis (6) Meses 
Ochenta y Tres (83) 

meses 
Fase de Construcción Diecisiete (17) Meses 

Fase de Mantenimiento Sesenta (60) Meses 

 

8. Que en la CLÁUSULA ONCE se estipuló como valor estimado del Contrato de Obra IDU- 
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1647-2020 la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA YCINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($221.019.965.377,00), equivalentes a 251.787,66 SMLMV para el año 2020. 

 
9. El Contrato de Obra IDU-1647-2020, cuenta con las siguientes garantías para la Etapa de 

Construcción: 

 
CLASE DE AMPARO PORCENTAJE O VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

100% del valor del anticipo Desde la fecha de suscripción del 
Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción del Contrato y por la 
duración estimada de la Etapa de 
Construcción y seis (6) meses 

más o hasta la amortización del 

anticipo. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

30% Desde la fecha de suscripción del 
Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción del Contrato hasta la 
fecha de suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de 

Construcción. 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONE 
SLABORALES 

10% Desde la fecha de suscripción del 
Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción del Contrato hasta la 
fecha de suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de 

Construcción y tres (3) años más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 

30% Cinco (5) años contados a partir 
del Acta de Finalización 
de la Etapa de Construcción. 

 

10. Mediante Acta No. 1 de fecha 26 de enero de 2021, se dio inicio al contrato de Obra IDU- 1647-
2020. 

 
11. Que el plazo de ejecución de la Etapa de Preconstrucción fue establecido inicialmente en 6 

meses, por lo que esta Etapa se extendía hasta el 25 de julio de 2021. 
 

12. Que mediante documento de Modificación No. 1 al Contrato de Obra IDU-1647-2020 se amplió 
el plazo previsto para la Etapa de Preconstrucción en un (1) mes, y se redujo el plazo para la 
etapa de construcción en un (1) mes, quedando así la distribución interna de plazos dentro del 
contrato: 

 

FASE DURACIÓN DE 
FASES 

PLAZO TOTAL 

Fase de Preconstrucción Siete (7) Meses 
ochenta y Tres (83) 

Fase de Construcción Dieciséis (16) Meses 
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Fase de Mantenimiento Sesenta (60) Meses meses 
 

13. Que mediante documento de Modificación No. 2 al Contrato de Obra IDU-1647-2020 se trasladó 
el cumplimiento de los requisitos que establecen los numerales 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7. y 5.1.8 del 
numeral 5.1 de la Cláusula 5 del Contrato de Obra, de los cuales se deberá acreditar su 
cumplimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción. Igualmente se acordó el ingreso gradual del personal 
mínimo de la Etapa de Construcción durante estos tres (3) primeros meses siguientes a la fecha 
de suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, la cual se suscribió el 01 
de septiembre de 2021. 

 

14. Que mediante documento de Modificación No. 3 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, las partes 
acordaron: 

 
I. Modificar el Anexo 2 – TABLA DE HITOS DEL APENDICE G. 

II. Modificar la sección 14.4. de la Cláusula 14. Forma de Pago, en lo relacionado con la 
Retención en Garantía. 

III. Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago – Remuneración de las 
Obras para Redes. 

IV. Modificar el primer inciso de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción – traslado de las 
obligaciones contenidas en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10 y 5.1.11 de la 
Sección 5.1 del Contrato de Obra., así: Esta etapa iniciará a partir del Día siguiente a la 
Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato o Fecha de Iniciación y terminará 
cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se 
establecen en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10 y 5.1.11 de este mismo 
numeral. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos señalados en este numeral será 
condición indispensable para la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción. La duración estimada para la Etapa de Preconstrucción es de SIETE (7) 
meses y SEIS (6) días, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se llegaren a cumplir 
todas y cada una de las obligaciones que le asisten al Contratista con anterioridad al 
plazo estimado para esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá 
terminar todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los numerales 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 y 5.1.9 de este mismo numeral, dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. (…) 

V. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, catorce (14) 
Ítems No Previstos, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. 
Ítems de Obra no previstos. 

Modificar el Parágrafo Tercero del numeral 5.1.5 ANTICIPO, así como suprimir el 
PARAGRAFO QUINTO del numeral 5.1.5. ANTICIPO de la Cláusula 5, del contrato IDU 1647 
de 2020 relativo a la obligación de invertir los recursos provenientes del Anticipoen Fondos 
de Cartera Colectivos. 

15. Que mediante documento de Modificación No. 4 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, las partes 
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acordaron modificar el contrato así: 
 

1. Modificación de  los  incisos  primero  y  segundo  de  la  Sección  5.1,  “Etapa  de 

Preconstrucción”,  para  prorrogar  plazo  acordado  en  el  modificatorio  No.  3  al 

Contrato de Obra, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los numerales. 

2. Aclaración del plazo efectivo de la Etapa de Preconstrucción y del plazo total del 
Contrato, en 6 días. 

3. Incluir sesenta y cuatro (64) Ítems No Previstos, conforme lo establecido en la 

CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos. 

16. Que mediante documento de Modificación No. 5 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, las partes 
acordaron modificar el contrato así: 

 

1. Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y 2. 

 
17. Que el estado actual del contrato corresponde a: 

 

IDU 1647-2020 VALOR 

Valor inicial estimado del contrato $221.019.965.377,00 

Valor total del contrato $221.019.965.377,00 

IDU 1647-2020 PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN 

Fase Preconstrucción Siete (7) meses y 6 días 

Fase de obra Dieciséis (16) meses 

Fase de mantenimiento Sesenta (60) meses 

PLAZO TOTAL Ochenta y tres (83) meses y 6 días 

Fecha actual de terminación del contrato 31 de diciembre de 2022 

 
 

18. Que el día 1 de septiembre de 2021, se suscribió el Acta de cambio de etapa e inicio de la 
Etapa de Construcción. 

 

19. Que, en virtud de lo anterior, el Contrato actualmente se encuentra en la Etapa de Construcción. 
 

20. Que la Entidad actualmente NO adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el 
contratista de Obra del Contrato de Obra IDU-1647-2020. 
 

21. Que mediante oficio 20215262072972 del 21 de diciembre de 2021, la interventoría informa 
que verificó la necesidad utilizar esos NP “debido a que la actividad no está incluida en el 
presupuesto contractual. Se requiere para las conexiones de red matriz, estos accesorios se 
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encuentran en los planos de diseño” y solicitó la No objeción.  

 
22. Que mediante comunicación STEST 20223460276421 del 11 de febrero de 2022 la entidad 

informa que teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo 
establecido en el Manual de Gestión Contractual versión vigente, el manual de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos versión 7.0, la revisión y aprobación efectuada por la interventoría y 
la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución de Transporte y la 
Dirección Técnica de Construcciones, no se tiene objeción a los precios unitarios no previstos. 

 
23. Que mediante memorando IDU STEST 20223460242703 del 14 de julio de 2022, la 

Subdirectora General de Infraestructura solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual 
elaborar el documento modificatorio al contrato de Obra IDU-1647-2020, por considerarlo 
necesario para garantizar la continuidad del proyecto, que incluye las siguientes modificaciones: 

 

1. Análisis de la incorporación al contrato de catorce (14) precios unitarios no 
previstos (NP´S). 

 
24. Que la inclusión de los catorce (14) Ítems No Previstos al Contrato de Obra 1647 de 2020, tiene 

un valor total de MIL CIENTO UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.101.154.932) INCLUIDO A.I.U., acorde 
con el balance presentado por el Contratista y avalado por la Interventoría y remitida al IDU 
mediante las comunicaciones para los NP´S (79-88) oficio SAL-22-003550 con radicado IDU 
No. 20225260466422 14/03/2022 y, para los NP´S (89-92) el oficio SAL-22- 004815 con 
radicado IDU No. 20225260624202 05/04/2022 y comunicación SAL-22- 011192 radicado IDU 
No 20225261244652 del 12/07/2022, donde se remite el balance de cantidades (Cuadro 
rebalanceo) y el balance general firmado por contratista e interventoría. 

 
25. Que, por lo anterior, el IDU entiende que la solicitud del Contratista de Obra resulta razonable 

y proporcional frente a las condiciones en que se estructuró la oferta y el contrato y en las que 
se ha venido desarrollando la ejecución de la Etapa de Construcción. 

 

26. Que tanto el Interventor como la Subdirección General de Infraestructura considera necesario 

suscribir el presente modificatorio para garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
 

27. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, las entidades estatales y los 

contratistas como colaboradores de la administración, pueden acordar las modificaciones que 
sean necesarias al Contrato, con el objeto de cumplir con las finalidades legales asociadas a la 
contratación estatal y al servicios y misión de cada entidad. 

 
28. Que la suscripción de la presente modificación se considera necesaria para lograr las finalidades 

legales asociadas a la contratación estatal y a los servicios y misión de cada entidad. 
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29. Que de conformidad con los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se 
rigen por el principio de la autonomía de la voluntad. 

 
30. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán 

celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. 

 

31. Que en todo momento las partes han actuado de manera libre y voluntaria, han realizado los 
análisis completos respecto de la viabilidad de suscribir el presente modificatorio, y que por lo 
tanto sus manifestaciones y declaraciones contenidas en las cláusulas del presente documento 
modificatorio corresponden plenamente con su voluntad, y en consecuencia entienden que en 
el mismo quedaron incluidos la totalidad de aspectos técnicos, jurídicos y financieros implicados 
en la firma del presente modificatorio, por lo que aceptan plenamente su contenido. 

 
32. Que, una vez revisado los argumentos expuestos por la Dirección Técnica de Construcciones, 

el área ejecutora del Contrato, la interventoría y la Subdirectora General de Infraestructura, es 
importante precisar que la presente Modificación Nro. 6 al Contrato de Obra No. IDU- 1647 de 
2020, se encuentra debidamente revisada por parte de la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual en los aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que la revisión y validación 
de los aspectos técnicos y financieros, y sus efectos presupuestales y técnicos fueron 
debidamente examinados y revisados por parte del área técnica supervisora - DTC que 
recomendó a la ordenadora del gasto- SGI se solicite la modificación contractual, se regirá por 
las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, catorce (14) 
Ítems No Previstos, y no objetados conforme lo establecido en la CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. 
Ítems de Obra no previstos, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 
REVERSADO AL MES 

BASE  
(septiembre de 2020) 

RADICADO DEL 
OFICIO CON EL 

QUE SE 
PRESENTO AL 

IDU 

No Y FECHA DEL 
OFICIO IDU DE 
NO OBJECION 

OFICIO ACTA DE 
REVERSIÓN 

NP-79 

CODO 90° Ø4"HD-
EBxEB. P=150psi 

(Suministro e 
instalación) 

UN 
$                379.963  

 

20215262072972 

20/12/2021 

20223460276421 

11/02/2022 

20223460814251 

24/04/2022 

NP-80 

Construcción anclaje 
CODO en acero de 6" 

a 8” para red de 
acueducto. (Incluye 

tubería metálica de 2”, 
concreto 2500 de 

anclaje, formaleta y 

amarres en alambre) 

UN  $                118.559  
20215262072972 

20/12/2021 

20223460276421 

11/02/2022 

20223460814251 

24/04/2022 
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 
REVERSADO AL MES 

BASE  
(septiembre de 2020) 

RADICADO DEL 
OFICIO CON EL 

QUE SE 

PRESENTO AL 
IDU 

No Y FECHA DEL 
OFICIO IDU DE 

NO OBJECION 

OFICIO ACTA DE 
REVERSIÓN 

NP-81 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 

CORRUGADO/INT 
LISO U.M. PS57 PSI 

NORMA NTC 3722-1 
D=10" (Incluye 

Suministro e 

Instalación) 

ML  $                  77.924  
20215262072972 

20/12/2021 

20223460276421 

11/02/2022 

20223460814251 

24/04/2022 

NP-82 

TUBERIA PVC U.M. 

EXT 
CORRUGADO/INT 

LISO U.M. PS57 PSI 
NORMA NTC 3722-1 

D=14" (Incluye 
Suministro e 

Instalación) 

ML  $                160.578  
20215262072972 

20/12/2021 
20223460276421 

11/02/2022 
20223460814251 

24/04/2022 

NP-83 

ACOPLE 
UNIVERSAL, UNION 

ALFA O MULTIUSOS 
D=12" (Suministro e 

Instalación) 

UN  $                681.505  
20215262072972 

20/12/2021 
20223460276421 

11/02/2022 
20223460814251 

24/04/2022 

NP-84 

ACOPLE 

UNIVERSAL, UNION 
ALFA O MULTIUSOS 

D=8" (Suministro e 
Instalación) 

UN  $                292.201  
20215262072972 

20/12/2021 
20223460276421 

11/02/2022 
20223460814251 

24/04/2022 

NP-85 

UNION DE 

REPARACION PVC 
TIPO U.M. D=8" 

(Suministro e 
Instalación) 

UN  $                295.589  
20215262072972 

20/12/2021 

20223460276421 

11/02/2022 

20223460814251 

24/04/2022 

NP-86 

Construcción cañuela 
para pozo de 

inspección con 
tuberías de diámetro 

entre 8” A 12” (Incluye 

concreto 2500 PSI y 
esmaltado) 

UN  $                  94.811  
20215262072972 

20/12/2021 
20223460276421 

11/02/2022 
20223460814251 

24/04/2022 

NP-87 

Construcción cañuela 
para pozo de 

inspección con 
tuberías de diámetro 

entre 14” y 20” 
(Incluye concreto 2500 

PSI y esmaltada) 

UN  $                108.404  
20215262072972 

20/12/2021 
20223460276421 

11/02/2022 
20223460814251 

24/04/2022 

NP-88 

Construcción cañuela 
para pozo de 

inspección con 
tuberías de diámetro 

entre 22” y 28” 
(Incluye concreto 2500 

PSI y esmaltado) 

UN  $                159.567  
20215262072972 

20/12/2021 

20223460276421 

11/02/2022 

20223460814251 

24/04/2022 

NP-89 

FILTRO EN "Y" D=6", 

HD BRIDADA SEGÚN 
ANSI/ASME B16.1 CL 

125#, CON UNIDAD 

FILTRANTE, TAMIZ 
20 DE ACERO 

INOXIDABLE, CON 
REGISTRO DE BOLA 

TIPO PESADO D=1/2" 
(Suministro e 

Instalación) 

UN  $    1.388.520,00  
20225260152482 

28/01/2022 

20223460423861 

03/03/2022 

20223460817951 

25/04/2022 
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ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 
REVERSADO AL MES 

BASE  
(septiembre de 2020) 

RADICADO DEL 
OFICIO CON EL 

QUE SE 

PRESENTO AL 
IDU 

No Y FECHA DEL 
OFICIO IDU DE 

NO OBJECION 

OFICIO ACTA DE 
REVERSIÓN 

NP-90 

VÁLVULA 
REGULADORA DE 

PRESIÓN D=6" 
CUERPO EN HD 

BRIDADA SEGÚN 
ANSI/ASME B16.1 CL 

125#. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN) 

UN  $    7.812.769,00  
20225260152482 

28/01/2022 

20223460423861 

03/03/2022 

20223460817951 

25/04/2022 

NP-91 

TUBERIA PVC U.M. 

EXT 
CORRUGADO/INT 

LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=24" 

(INCLUYE 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

ML  $       481.589,00  
20225260183942 

02/02/2022 
20223460423861 

03/03/2022 
20223460817951 

25/04/2022 

NP-92 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 

CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 

NTC 3722-1 D=36" 
(INCLUYE 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML  $    1.246.911,00  
20225260183942 

02/02/2022 

20223460423861 

03/03/2022 

20223460817951 

25/04/2022 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los catorce (14) ítems no previstos, incorporados en la presente 

modificación, han sido aprobados por la Interventoría, no objetados por el IDU, mediante 
comunicaciones STEST 20223460276421 del 11 de febrero 2022 y STEST 20223460423861 del 03 
de marzo 2022 y aceptados mediante oficios STEST 20223460814251 del 24 de abril de 2022 y STEST 
20223460817951 del 25 de abril 2022. Para los NP (79-88) se cuenta con el Acta de Fijación No. 17 y 
cuadro de reversión de Precios No. 3 y para los NP (89-92) el acta de Fijación No. 18 y el cuadro de 
Reversión No 4.  
 
 
SEGUNDA- Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor previsto en 

la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato, no implica un cambio en la estructura de riesgos 
prevista en el Contrato, ni afecta la ecuación económica del Contrato. 
 
PARÁGRAFO. - IMPUTACIÓN: El valor total de los catorce (14) ítems no previstos incorporados 

corresponde a la suma de MIL CIENTO UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.101.154.932) INCLUIDO A.I.U., de los cuales 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($250.891.050), se costean con el reemplazo de ítems contractuales 
10.032 y 10.053 del rubro de obras para redes y, el valor restante correspondiente a OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($850.263.882), será imputado al Fondo de Compensaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en las cláusulas 12 y 15.1.4. del Contrato de Obra IDU-1647-2020. 
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En documento anexo que forma parte integral del presente modificatorio, se incluye el Cuadro con las 
Cantidades balanceadas resultado de la incorporación de los ítems no previstos y la exclusión de los 
dos ítems Contractuales mencionados en esta cláusula. 
 
TERCERA. – DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente modificación 

No. 6 al contrato de Obra IDU-1647-2020 los enunciados en la parte considerativa y que forman parte 
integral del presente documento. 
 
PARÁGRAFO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente 
modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del Contrato que hace parte integral de 
este documento.  

CUARTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula OCTAVA (8) del contrato denominada - GARANTÍAS, y allegarlos a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de 
este documento. 
 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 

QUINTA. – PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 

presente documento, manifestamos expresamente que: 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
 

2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 
a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/0 de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 
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SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción de 

este por las partes y su publicación en Secop II. 

SÉPTIMA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no 
modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 

OCTAVA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio 

contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento y se publica en Secop II. 

 
 

POR EL IDU POR EL CONTRATISTA 

 
 
 
 

_ _     
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ  CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS 

Subdirectora General de Infraestructura Representante legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO SANTA MARÍA 004 

 
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual Revisó: 

Lucas Quevedo Barrero - Asesor – DTGC  
Revisó: LMMG-AEGR-MCAN – Subdirección General De Infraestructura - SGI 
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