ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 054-CD-2022

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
BELLO -EDUNORTE-

NIT. 901465133-5

CONTRATISTA: GABRIEL OQUENDO LOPEZ
C.C. 15.400.784

SUPERVISOR INGENIERO GONZALO IVAN ROLDAN TAMAYO
C.C.71.741.937

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL,; TECNICA,

ADMINSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO
SOBRE LA QUEBRADA LA OSPINA, EN LA
CARRERA 62 A CON CALLE 75AA SUR, EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
TRECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTEOS DIEZ Y OCHO
PESOS M/CTE ($455.310.618) IVA INCLUIDO.,.

PLAZO: 8 meses, contados a partir de la suscripcion del acta de
Inicio, y sin que sobrepase el 13 de abril de 2023
FECHA DE INICIO 05 DE AGOSTO DE 2022

CONSIDERANDO

Que entre la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Bello
EDUNORTE, Representado Legalmente por su Gerente, ESTEFAN VALENCIA
PALACIO, identificado con cédula de ciudadania No. 98.765.859, GABRIEL
OQUENDO LOPEZ identificado con la cédula de ciudadania No. 15.400.784 se
celebrd el contrato 054-CD-2022

Que la parte contratante aprobé-las podlizas aportadas por el contratista y que, de
acuerdo con la clausula cuarta del contrato, el plazo serd contado a partir de la
suscripcién def Acta de Inicio del Contrato, y razon por las cual las partes
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ACUERDAN:

Fijar el CINCO (05) de agosto de 2022 como fecha de inicio del contrato No. 054-
CD-2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA,
ADIVIINSTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA LA OSPINA, EN LA CARRERA 62 A CON
CALLE 75AA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

El plazo del contrato se establece y sin sobrepasar el 13 de abril de 2023 sera
contado a partir de |a suscripcion de la presente Acta, tal como se estipuld en el
contrato en cuestion.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los gue en ella intervinieron,
a los cinco (05) dias del mes agosto del afio 2022.
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Supervisor Jontfatista
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Proyectd | Ramon Gerardo Morales Rueda 2 é /€/
Abogado Contratista Firma: a7
Revisé y | Harold Alexander Garcia Alzate Firma
aprobé Secretario General ‘7 QZ/
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