
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CONTRATO DE OBRA O 

INTERVENTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F004 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 23 

 
 

 

1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 
 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 
Informe Número:  01 
 

 
Periodo comprendido entre el 08 JULIO 2022 
hasta el 15 JULIO 2022  
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4148.010.26.1.528-2022  

Nombre Completo del Contratista:  ALCUADRADO ARQUITECTOS SAS 

Documento de identificación del contratista:  901141305-4  

Nombre (s) del Supervisor (es): ARLEX VELASCO 
Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA 

Obra Física Ejecutada del Periodo: 15% 
 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 15% 

Objeto del contrato: REALIZAR LA MUESTRA DE EXPRESIONES TRADICIONALES AFRO PARA 
SANTIAGO DE CALI, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA FICHA BP 260002744 DENOMINADA 
“DIFUSIÓN DE EXPRESIONES TRADICIONALES AFRO PARA SANTIAGO DE CALI” VIGENCIA 
2022. 

 

3. INFORME JURÍDICO 
 

 

Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 

X  

X  
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08/Julio/2022 

 

 
15/Septiembre/2022 

Modificación del contrato:  N/A 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 
Acta de recibo final de obra:  N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA SEIS MIL DOCE PESOS MCTE ($966.336.012) 
 
 

 

Adición:  N/A 
 
 

 

Prórroga:  N/A 
 
 

 
Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado Saldo por Cancelar 

 
$966.336.012 

 
$ 386.534.405 

 
$ 0 

 
$ 579.801.607 

 
PERSONA JURÍDICA 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: junio 22 del 2022  
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Se verificó que la certificación es firmada por el Representante Legal de Alcuadrado Arquitectos 
SAS, donde manifiesta bajo gravedad de juramento que la empresa a la fecha no registra 
empleados de nomina y por tal razón, los contratos que se encuentran activos a la fecha son 
contratos de prestación de servicio, lo que permite concluir que no tiene obligaciones pendientes 
por concepto  de pagos al sistema de seguridad social integral, al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Caja de Compensación Familiar, 
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo se encuentra a paz y 
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salvo. De esta manera, ALCUADRADO está dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 
DÉSIMA SEGUNDA   numeral 16 del contrato No. 4148.010.26.1.528-2022. 

 
Observaciones al informe contable y financiero:  
 
Disponibilidad del PAC: 
 
Conforme a la obligación la Empresa Alcuadrado Arquitectos SAS aporta la información requerida 
para su primer desembolso, el cual de acuerdo a la disponibilidad del PAC corresponde al 40%, 
para lo cual se presenta la distribución del valor a pagar conforme al RPC No. 4500259468 de la 
siguiente forma: 
 

ITEM ELEMENTO PEP JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL VALOR 
PRIMER 

INFORME -
40% 

SALDO 
PAC 

1 BP-
26002744/1/02/01/03 

$ 
119.714.655 

$ 
95.771.724 

$  
23.942.931 

$  
239.429.310 

$  
119.714.655 

$         
119.714.655 

2 BP-
26002744/1/02/01/04 

$ 
113.453.351 

$ 
88.578.664 

$ 
24.874.687 

$  
226.906.702 

$  
113.453.351 

$  
113.453.351 

3 BP-
26002744/1/02/01/05 

$ 
250.000.000 

$ 
200.000.000 

$  
50.000.000 

$  
500.000.000 

$ 
153.366.399 

$  
346.633.601 

 TOTAL    $ 
966.336.012 

$ 
386.534.405 

$ 
579.801.607 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se indica que la afectación de PAC para esta primera cuota se 
daría de la siguiente forma:  
 
Un 100% del elemento pep No. 1 y 2, que equivale a un valor de 233.168.006) y el 61% del 
elemento pep No. 3. Que equivale a un valor de $153.366.399, para un valor total consolidado de 
$ 386.534.405.  
 
Se informa que, en cumplimiento con la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA 
DESEMBOLSO que dice: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, dentro 
del presente Contrato realizará los siguientes desembolsos: 
 

PAC PAGO 1  
40% 

PAGO 2  
50% 

PAGO 3  
10% 

TOTAL 

TOTAL $ 386.534.405 Actas parciales en 
caso de requerirlo 
el contratista. 

Acta final de 
entrega.  

$ 966.336.012 
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Para dar cumplimiento con la cláusula citada es necesario mencionar que en el contrato se 
establecieron los requisitos para la autorización de cada uno de los tres (03) pagos, así las cosas, 
para el pago 01 se definió lo siguiente: 
 

 
 
Que en igual sentido el contratista debió tener en cuenta la lista de chequeo expuesta en los pliegos 
de condiciones definitivos que hacen parte integral del proceso y aportar de conformidad a lo allí 
señalado los soportes y anexos correspondientes.  
 
 

5. INFORME TÉCNICO 
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RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o 
Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.528-2022 y que corresponde al PAGO 1 y que a 
continuación se describen: 
 
ITEM DETALLE AVANCE PENDIENTE 

1. REALIZAR ADECUACIONES PARA MONTAJE DEL ESPACIO DONDE SE REALIZA LA MUESTRA 

1.1 Se realizaron las adecuaciones para montaje del espacio donde se realiza la muestra en la zona de cocina 
y mecatos. 30% 70% 

2. REALIZAR STAND PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUESTRA. 

2.1 Se realizó la demarcación para la ubicación de los stands en la zona. Y limpieza y organización de equipo 
para montaje. 30% 70% 

2.2    

3. REALIZAR ALQUILER STAND COCINA EN VIVO 

3.1 Se realizó la demarcación y ubicación en campo de la zona de la cocina en vivo –  se organizó 
el equipo para montaje. 10% 90% 

4. REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DE COCINA TRADICIONAL 

4.1  Se Realizó la demarcación para la ubicación de los sistemas de redes húmedas y estructurales 
de la cocina tradicional  20% 80% 

    

5. REALIZAR EL ALQUILER LAVADEROS PARA LA MUESTRA 
 Alquiler lavaderos para la muestra. 1% 99% 
    

6. REALIZAR STAND PARA MODALIDAD BEBIDAS AUTÓCTONAS 
 Stand para modalidad bebidas autóctonas 15% 85% 
    

7. REALIZAR STAND PARA MODALIDAD DULCES, MECATOS Y REFRESCOS 
 Stand para modalidad dulces, mecatos y refrescos 10% 90% 
    

8. REALIZAR STAND PARA MODALIDAD MODA, ESTÉTICA Y ARTESANÍAS 
 Stand para modalidad moda, estética y artesanías 15% 85% 
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9. CARPAS DE 6 X 4 MTS. STAND DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 Carpas de 6 x 4 mts. Stand de promoción institucional 1% 99% 
    

10. CARPA DE 4 X 4 M - X 6 DIAS 
 Carpa de 4 x 4 m - x 6 dias 1% 99% 
11. REALIZAR AJUSTE DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO ZONA DE MUESTRA DEL FESTIVAL. 
 Ajuste de diseño estructural y arquitectónico zona de muestra del festival. 80% 20% 
    

12. PABELLONES DE LA MUESTRA POR MODALIDADES. 
 Pabellones de la muestra por modalidades. 20% 80% 
    

 
 
De las OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN se informa lo siguiente:  

a) Verificar que el contrato se encuentre debidamente legalizado El contrato se encuentra 
debidamente publicado en el SECOP II y se encuentra en estado EN EJECUCIÓN: 
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 b) Revisar que las garantías correspondan a lo establecido en el contrato. La supervisión informa 
que, el contratista aportó para el contrato las siguientes pólizas: 

 
Captura de imagen. Póliza de seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-40-101006535 

 
Captura de imagen. Póliza de seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 52-44-101011505 
 
Que en virtud de lo anterior, la supervisión informa que estas se encuentra debidamente 
aprobadas por el organismo tal y como se presenta en el siguiente pantallazo: 
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c) Suscribir el acta de iniciación, dentro de los términos establecidos en las cláusulas de este 
contrato. La supervisión presenta el pantallazo del Secop II de la fecha de inicio de las 
actividades. 

 
El contratista se compromete a aplicar las medidas de prevención sanitarias y bioseguridad: 
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● Actividades verificadas de acuerdo a las obligaciones específicas del contrato:  
 

OBLIGACIÓN  ACTIVIDAD DESARROLLADA ENTREGABLE  

El Contratista está obligado y será 
responsable de la ejecución completa 
y oportuna del objeto del Contrato, de 
conformidad con lo previsto en este 
contrato, en los Pliegos de 

El contratista ha presentado un 
plan de trabajo de conformidad al 
presupuesto oficial del proyecto, la 
propuesta presentada y los demás 
documentos anexos del proyecto.   

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
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Condiciones y sus anexos, en su 
Propuesta, y en todos los demás 
documentos relacionados con el 
proyecto. Para tales efectos, tiene la 
obligación de realizar y ejecutar todas 
las acciones y actividades tendientes 
al cabal cumplimiento del Contrato, 
obrando en todo caso y en cualquier 
circunstancia de buena fe y con 
lealtad frente a el Distrito Especial de 
Santiago de Cali- Secretaria de 
Cultura . y en términos que busquen 
en todo momento la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones de 
acuerdo a lo pactado para cada una 
de ellas. 

Santiago de Cali.  

Realizar el ajuste de diseño de los 
componentes de la muestra de 
expresiones tradicionales que se 
describen a continuación, en el 
marco del alcance de los dispuesto 
en el reglamento y lo consensuado 
como el Organismo y teniendo en 
cuenta la siguiente 
información:Pabellón de cocinas 
tradicionales, el cual deberá contar 
con cincuenta y seis (56) stands. b. 
Pabellón para bebidas autóctonas, el 
cual deberá contar con cuarenta y 
tres (43) stands de Bebida y diez 
(10) stands de Dulcería, mecatos y 
refrescos. 
Pabellón para artesanías, diseños, 
peinados y cosméticos, en el cual se 
deberá acondicionar con la 

- El contratista ha presentado 
un cronograma de entrega 
de los  diferentes diseños y 
demás procesos propios del 
objeto contractual.  

- El contratista ha presentado 
plan de trabajo, acorde a su 
propuesta y necesidades del 
proyecto.   

- El contratista se ha reunido 
con los diferentes equipos en 
aras de conocer a mayor 
profundidad los diseños que 
se encuentran actualmente 
vigentes.  

- El contratista se ha reunido 
con los equipos técnicos del 
festival con el ánimo de 
conocer las dinámicas 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 
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integración del componente de 
pasarela y deberá contar con 
veinticinco (25) stands de Artesanías 
- Treinta y cuatro (34) stands de 
diseño, peinados y cosméticos. d. 
Redes hidráulicas y sanitarias de la 
zona de muestra (3 pabellones 
enunciados). e. Redes eléctricas f. 
Zonas exteriores - flujos de 
circulación. 

internas de este y poder 
adaptar los diseños a 
presentar.  

- El contratista ha realizado 
visita en campo con el ánimo 
de identificar estado actual 
de la zona.  

 
 

Proveer e Instalar el mobiliario que 
se requiera para el montaje de los 
stands en los tres pabellones 
descritos. 

El contratista ha presentado las 
muestras del mobiliario respectivo 
para el pabellón de cocinas y 
pabellón de bebidas. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Instalar la escenografía de 
conformidad a los ajustes de diseño 
viabilizados por el supervisor. 

El contratista ha realizado la 
muestra de la escenografía de los 
pabellones. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Acompañar al Organismo en las 
socializaciones, gestiones de 
permisos y activaciones del Festival 
en lo puntualmente relacionado con 
la muestra y a petición del 
contratante. 

El contratista ha asistido a las 
reuniones con las diferentes 
entidades como gases de 
occidente, Emcali, Secretaria de 
Cultura, componente creativo. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, ejecutando las actividades 
y cumpliendo con las 
Especificaciones Técnicas ANEXO 2 
requeridas. EL CONTRATISTA 

El contratista ha presentado el plan 
de trabajo, cronograma, y ha 
iniciado con las respectivas 
actividades en campo. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
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aportará todos los equipos, 
transporte, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios y en general 
cualquier otro servicio o elemento 
que se requiera para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

Santiago de Cali. 

Realizar las actividades teniendo en 
cuenta las descritas en la oferta 
económica. 

El contratista ha realizado las 
actividades descritas en la oferta 
económico como las adecuaciones 
para el montaje de la muestra, se 
ha iniciado el montaje para los 
pabellones de la muestra, al igual 
que se ha iniciado con el montaje 
de los stand de cocinas, bebidas,  
mecatos y artesanías. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Entregar las obras en perfecto 
estado de conformidad con el 
presupuesto, cronograma y 
especificaciones técnicas, ajustadas 
a la propuesta presentada por el 
mismo. 

El contratista va acorde al 
cronograma presentado.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Responder por la buena calidad de 
los elementos utilizados en el objeto 
del contrato; deberá seleccionar 
para la ejecución de las actividades 
de obra los medios materiales 
herramientas, etc. de excelente 
calidad. 

El contratista cuenta con 
elementos con elementos y 
materiales de calidad. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Realizar reuniones de seguimiento o 
visitas conjuntamente proponiendo 
alternativas, generando soluciones y 
además acciones para el buen 
desarrollo del proyecto y suscribir el 

El contratista ha estado presente 
en las diferentes reuniones y 
visitas a las que se ha citado. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
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acta de seguimiento al contrato.  Santiago de Cali. 

Cumplir con el cronograma de 
actividades y las especificaciones 
técnicas asegurando el uso 
adecuado y oportuno de los 
recursos, en caso de 
incumplimientos efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios, 
en caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de 
inmediato para estudio y aprobación 
el plan de contingencia. 

Se ha presentado un cronograma a 
desarrollar por el contratista que es 
acorde a lo requerido para cumplir 
con el objeto contractual.  
 
A la fecha no se han presentado 
contratiempos.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

El CONTRATISTA se obliga a 
efectuar los trabajos a los precios y 
condiciones señalados en la 
propuesta que hace parte del 
contrato, ciñéndose a las 
especificaciones solicitadas por la 
entidad y a las normas técnicas 
nacionales, así como a rehacer a 
sus expensas cualquier trabajo que 
resultare mal ejecutado a juicio del 
supervisor y/o interventor. 

A la fecha el contratista no ha 
reportado alza en los precios, ni 
variación en las condiciones 
señaladas en la propuesta que 
hace parte integral del contrato.  
 
En igual sentido, no se evidencia 
ningún trabajo mal ejecutado y por 
tanto no se ha requerido que este 
haga reparaciones o reposiciones 
del mismo.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

EL CONTRATISTA se obliga con el 
Distrito a mantenerlo libre de 
cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

A la fecha no se ha presentado 
ningún daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros, por 
tal razón no se ha materializado 
esta obligación. 
 
En igual sentido se aclara que 
como se evidencia en la parte 
superior del informe, el contratista 
aportó las pólizas requeridas y que 
por tal razón se encuentran 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 
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cubiertos los posibles riesgos 
identificados.  

EL CONTRATISTA se obliga a 
realizar las actas de vecindad en el 
sector (si aplica), si se requiere por 
recomendación de la supervisión o 
interventor del contrato. 

A la fecha no he solicitado  en 
calidad de supervisor del contrato, 
la realización de actas de 
vecindad, sin embargo, sí se ha 
convocado o solicitado 
acompañamiento en las reuniones 
realizadas en el marco del 
cumplimiento de la acción popular 
interpuesta por los vecinos del 
petronio, la cual fue dada 
oportunamente.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Emplear la mano de obra necesaria 
debidamente preparada y 
especializada para realizar las 
actividades señaladas. 

A la fecha se ha identificado que el 
contratista ha suscrito contrato de 
prestación de servicios con el 
personal mínimo requerido y 
perfiles adicionales que 
posibilitaran el cumplimiento del 
desarrollo contractual.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

En ningún caso el programa de 
trabajo definitivo podrá superar el 
plazo de ejecución del contrato, en 
caso que existan modificaciones 
aprobadas por el supervisor y/o 
interventor, con respecto a la 
programación de obra entregada 
junto con la propuesta. 

El contratista presentó programa 
de trabajo definitivo, el cual no 
supera el plazo de ejecución del 
contrato.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

El contratista se obliga a aplicar las 
medidas de prevención sanitarias y 
bioseguridad señaladas en las 
circulares, decretos nacionales, 
ministeriales, departamentales y 

El contratista presenta un 
certificado de cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad, 
indicando que se encuentra al 
tanto de la normatividad vigente, 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
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Distritales vigentes para el adecuado 
manejo del Coronavirus-COVID-19), 
, durante toda la ejecución del 
contrato. 

dispone de insumos de 
bioseguridad y a su vez verifica el 
cumplimiento de estos.  

Santiago de Cali. 

El personal propuesto y demás 
trabajadores que participen en la 
ejecución del contrato deberán estar 
afiliados al ARL en el tipo de riesgo 
que corresponda, según su 
actividad. 

Se ha verificado que la relación de 
contratistas presentada por el 
contratista principal, Alcuadrado 
Arquitectos S.A.S., cumplen a la 
fecha con estar afiliados a la 
Aseguradora de Riesgos 
Laborales.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

El personal propuesto y demás 
trabajadores que participen en la 
ejecución del contrato deberán estar 
afiliados a la seguridad social y 
riesgo profesionales a nombre del 
contratista o independientes o a 
nombre de unos de los integrantes 
de consorcio o unión temporal en 
caso de que aplique. 

Se ha verificado que la relación de 
contratistas presentada por el 
contratista principal, Alcuadrado 
Arquitectos S.A.S., cumplen a la 
fecha con estar afiliados al sistema 
de seguridad social.  
 
El contratista aportó certificado de 
aportes parafiscales.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Cualquier detalle que haya sido 
omitido en las Especificaciones 
Técnicas ANEXO 2 pero que deba 
formar parte del objeto contractual, 
no exime al contratista de su 
ejecución ni podrá tomarse como 
base para reclamaciones y su costo 
estará implícito en los precios de la 
presente propuesta. 

Hasta el momento no se ha 
requerido nada al respecto. 

N/A  

El personal de la obra, debe estar 
plenamente identificado por parte de 
EL CONTRATISTA mediante el uso 
de dotación marcada con el nombre 

El contratista cuenta con 
escarapelas para identificar al 
personal. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
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del contratista. Cultura de 
Santiago de Cali. 

Garantizar que los elementos, 
materiales, accesorios y equipos 
empleados son de primera calidad y 
cumplen con las especificaciones 
exigidas, para lo cual antes de 
instalarse EL CONTRATISTA 
presentará al supervisor los 
certificados y los elementos para ser 
revisados por el supervisor y 
constatar la calidad de los mismos. 

Se ha verificado a la fecha que el 
contratista cuenta con materiales 
de calidad y cumple con las 
exigencias especificas de acuerdo 
al cronograma de ejecución. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Dirigir personalmente y bajo su 
entera responsabilidad la ejecución 
del proyecto. 

Se ha identificado presencia 
permanente del contratista en la 
ejecución del proyecto. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Mantener durante la ejecución del 
proyecto y hasta la entrega de este, 
el personal profesional ofrecido en la 
propuesta técnica y económica, de 
acuerdo al tiempo de dedicación 
presentado en la propuesta. Si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuestos, 
deberá hacerlo con otro de un perfil 
igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación del 
CONTRATANTE previo visto bueno 
del supervisor designado por la 
Secretaría de Cultura 

Se ha evidenciado que el 
profesional ofrecido en la 
propuesta es quien ha estado 
presente en la ejecución del 
presente contrato y no se han 
evidenciado cambios en el.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 
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Llevar registro fotográfico del inicio, 
desarrollo y entrega de las obras, y 
entregarlo para la suscripción de 
actas parciales y acta final, donde se 
pueda constatar la realización de las 
actividades propuestas. (Las fotos 
deberán tener fecha en la que se 
tomaron y en formato JPG) Dicho 
informe se entregará en medio físico 
y magnético en CD ROM. 

El contratista ha presentado 
registro de las fotografías 
respectivas de los sucesos 
acontecidos a partir de la ejecución 
del contrato.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

EL CONTRATISTA realizará 
permanentemente limpieza en las 
áreas intervenidas y adyacentes 
evitando la contaminación visual y 
mal aspecto general del área. Se 
debe garantizar la evacuación total y 
definitiva de materiales, equipos, 
señalización y demás elementos 
utilizados durante la ejecución de la 
obra, antes de la firma del acta de 
recibo final de obra. 

A la fecha, teniendo en cuenta que 
ya se avanzó con acciones 
preliminares, se ha verificado que 
el contratista ha cumplido con 
tener las áreas intervenidas limpias 
y ha garantizado disminución de la 
contaminación visual y mal aspecto 
general del área.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

En caso de requerirse ítems no 
previstos para la adecuada 
ejecución del proyecto, presentar los 
Análisis de Precios Unitarios 
debidamente justificados y el 
respectivo Balance de actividades 
ejecutadas, dentro de los tres (3) 
días calendario, siguientes a su 
identificación, para el estudio y 
concepto favorable por parte del 
supervisor, quien deberá tramitar la 
aprobación por parte del ordenador 
del gasto de la entidad, de acuerdo 

Al momento no se ha requerido 
nada al respecto. 

N/A  
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con el ordenamiento legal y las 
condiciones contractuales 
establecidas. La entidad se reserva 
el derecho de aprobar e improbar 
mediante acta. 

Se deberá llevar una memoria diaria 
o bitácora de todos los 
acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, registrarse la visita 
de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la 
comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. 
Debe firmarse por el Director de 
Obra o Contratista y Supervisor y 
adicionalmente debe estar foliada. 
Tienen acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes de la 
Secretaría de Cultura 

El contratista ha desarrollado una 
memoria diaria o bitácora de los 
acontecimientos en el marco del 
desarrollo del objeto contractual.  

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 

Contemplar dentro de sus gastos 
administrativos el suministro e 
instalación de valla informativa del 
contrato de obra , de acuerdo con 
los requerimientos de la Secretaría 
de Cultura. El contenido de las vallas 
será previamente definido por la 
Secretaría de Cultura: a) la 
información exterior visual deberá 
estar integrada física y visualmente 
al paisaje, respetando los elementos 

El contratista ha presentado el 
diseño de la valla, y se encuentra 
instalada sobre la calle 2. 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 
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constitutivos del espacio público, 
teniendo en cuenta las condiciones 
de visibilidad que se puedan 
presentar. b) La información exterior 
visual, así como las dimensiones de 
las vallas, serán de acuerdo a las 
especificaciones técnicas mínimas 
definidas por la Alcaldía del Distrito 
de Santiago de Cali e informadas 
por la Secretaría de Cultura dentro 
de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecución del 
contrato, de conformidad con la ley 
140 de 1994. Esta valla debe 
contener las características de la 
obra, como son valor, duración, 
financiación y clase de obra entre 
otros, dando cumplimiento al artículo 
1, Parágrafo 2, del Decreto No 1140 
de 1998 y al Artículo 6, del Decreto 
No 1140 de 1998, el cual reza: “Las 
vallas deben tener como máximo las 
siguientes dimensiones: 

31. Las demás que sean inherentes 
a un cabal, eficiente, oportuno y 
eficaz cumplimiento del objeto 
contractual.  

El contratista ha presentado 
informe de seguridad y salud en el 
trabajo, debidamente presentado 
por una persona idónea para ello. 
 
El contratista ha presentado un 
informe diagnóstico de la zona, en 
donde se encuentra el soporte 
fotográfico y análisis del estado 
actual.  
 
El contratista ha presentado un 

La evidencia 
reposa en la 
carpeta física de la 
Secretaría de 
Cultura de 
Santiago de Cali. 
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avance de diseño, de acuerdo a lo 
requerido y se han fijado de forma 
conjunta fechas para entregas 
finales.  
 

 
Que posterior a la verificación realizada se ha logrado evidenciar como aspectos más relevantes 
para esta primera entrega lo siguiente:  
 

A. El contratista ha acompañado al Organismo en las diferentes socializaciones programadas, 
ha planteado alternativas de solución en aspectos que han sido requeridos o a realizado 
aportes constructivos para el desarrollo del FMPPA vigencia 2022.  

B. El contratista ha cumplido en el periodo de tiempo que comprende el informe sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, bioseguridad y aportes a 
seguridad social.  

C. El contratista ha presentado a esta supervisión y equipos técnicos del FMPPA vigencia 2022 
unos avances de ajuste de diseño, donde involucran elementos que actualmente se 
encuentran en el stock del contratista y que por tal razón el diseño tendría estándares de 
calidad altos y ajustados al presupuesto asignado al proyecto. 

D. El contratista ha presentado un plano de zonificación para la realización de preliminares y 
ha manifestado que inmediatamente se ha realizado la entrega de la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo iniciaron dichas actividades, tal como consta en la bitácora de obra.  

E. El contratista ha presentado anteproyecto de la zona de muestra de expresiones, el cual a 
la fecha recibió las observaciones de los coordinadores del proyecto y el contratista se ha 
dispuesto a ajustar el mismo de conformidad a estas.  

F. El contratista ha presentado los diseños de redes hidráulicas, el cual se ha recibido sin 
observaciones.  

G. El contratista ha presentado los avances de diseños de redes electricas, el cual se ha 
recibido sin observaciones hasta la fecha. 
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RECIBO A SATISFACCIÓN: 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 
De esta forma Alcuadrado Arquitectos SAS, cumple con los requisitos exigidos para la autorización 
del pago 01, toda vez que presentó los documentos de forma completa, validados y firmados por 
las personas competentes, como se mencionan a continuación: 
 

ü Plan de Trabajo del contrato No. 4148.010.26.1.528-2022 
ü Cronograma de actividades contrato No. 4148.010.26.1.528-2022 
ü Informe de Seguridad y Salud en el trabajo 
ü Informe de Inspección de zona donde se realizará el FMPPA XXVI 
ü Primer avance de ajuste de diseño 
ü Certificado de Parafiscales 

 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

De esta forma, para los siguientes pagos, Alcuadrado Arquitectos SAS presentará lo 
correspondientes al 60 % , conforme a lo establecido para la autorización de los mismos, así como 
el avance técnico, soportes contables y financieros correspondientes a los desembolsos a través 
de actas parciales que deberán contar con la viabilización de los apoyos a la supervisión y 
supervisión.  
 

 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 




