
 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 2 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 2 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA: 
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO N°: 27 
DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO:  
“ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,  
SANTANDER GRUPO 4”. 

 

 

 

 

 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 3 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 3 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

1. INTRODUCCIÓN 7 

2. MARCO NORMATIVO 7 

3. OBJETIVO 9 

4. ALCANCE 9 

5. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 9 

5.1.1. RECURSO HUMANO INTERVENTORÍA 9 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

INTERVENTORÍA 11 

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR EL 

CONTRATISTA JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 11 

7.1.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11 

7.1.2. MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD) 14 

7.1.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS 16 

7.1.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS COMBUSTIBLE Y ACEITES 17 

7.1.5. MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

DE CONCRETO 18 

7.1.6. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 18 

7.1.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 19 

7.1.8. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 20 

7.1.9. MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 21 

7.1.10. MANEJO DE EXCAVACIONES 21 

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATISTA JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 22 

7.2.1. SEGURIDAD SOCIAL 22 

7.2.2. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 26 

7.2.3. INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD 26 

7.2.4. INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 26 

7.2.5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 27 

7.2.6. FICHAS TÉCNICAS TOXICOLÓGICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 27 

7.2.7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 27 

7.2.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN 28 

7.2.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 28 

7.2.10. REGISTRO DE CHARLAS/INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 29 

7.2.11. ACTIVIDADES COPASST Y CONVIVENCIA LABORAL 29 

7.2.12. PLAN DE EMERGENCIAS 29 

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DEL COVID-19 30 

9. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 30 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32 

 

 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 4 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 4 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra. ..................................................................................................9 

Tabla 2. Personal de Interventoría Grupo 4 .....................................................................................10 

Tabla 3. Permisos ambientales aplicables al proyecto. ....................................................................13 

Tabla 4. Lista de proveedores /Gestores de RCD. ...........................................................................14 

Tabla 5. Volumen de residuos de construcción y demolición generados en el periodo ...................15 

Tabla 6 Balance de RCD generado en el periodo. ...........................................................................15 

Tabla 7. Indicador de manejo de residuos de demolición y construcción. ........................................15 

Tabla 8 Balance de tipos de residuos generado en el periodo. ........................................................16 

Tabla 9. Indicador de manejo de residuos sólidos. ..........................................................................17 

Tabla 10. Vehículos, equipos y maquinaria utilizada en el periodo ..................................................19 

Tabla 11. Indicador de manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido....................................20 

Tabla 12. Indicador de manejo de campamentos e instalaciones temporales .................................21 

Tabla 13. Indicador de manejo de excavaciones .............................................................................21 

Tabla 14. Listado de trabajadores y novedades ...............................................................................23 

Tabla 15. Inspecciones y análisis de trabajo seguro efectuadas en el periodo del informe. ............26 

Tabla 16. Listado de sustancias químicas. .......................................................................................27 

Tabla 17 Capacitaciones/charlas realizadas de tipo SSTA en el periodo. .......................................29 

 

 

 

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS 

Pág. 

Fotografía 1. Cerramiento en Tela Verde por todo el perímetro .......................................................33 

Fotografía 2. Cerramiento en Tela Verde por todo el perímetro .......................................................33 

Fotografía 3. Instalación temporal dentro de la obra, .......................................................................33 

Fotografía 4. Instalación temporal dentro de la obra, .......................................................................33 

Fotografía 5. Mantenimiento(aseo) al baño portátil ..........................................................................33 

Fotografía 6. Mantenimiento (aseo) al baño portátil .........................................................................33 

Fotografía 7. Especies arbóreas existentes en Bosques de Cacique ..............................................34 

Fotografía 8. Especies arbóreas existentes en Bosques de Cacique ..............................................34 

Fotografía 9. Equipo básico de atención de emergencias ................................................................34 

Fotografía 10. Dotación del Botiquín de Primeros Auxilios...............................................................34 

Fotografía 11. Excavación y constricción de Pozos .........................................................................34 

Fotografía 12. Excavación y constricción de Pozos .........................................................................34 

Fotografía 13. Demarcación en talud ...............................................................................................35 

Fotografía 14. Demarcación de áreas ..............................................................................................35 

Fotografía 15. Demarcación de áreas ..............................................................................................35 

Fotografía 16. Instalación de señalización .......................................................................................35 

Fotografía 17. Delimitación de pozos y señalización informativa del riesgo de caída a distinto nivel35 

Fotografía 18. Delimitación y Señalización Excavaciones................................................................35 

Fotografía 19. Uso de la dotación y EPPs ........................................................................................36 

Fotografía 20. Uso de la dotación y EPPs ........................................................................................36 

Fotografía 21. Charla de seguridad ..................................................................................................36 

Fotografía 22. Charla de seguridad ..................................................................................................36 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 5 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 5 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

Fotografía 23. Punto Ecológico ........................................................................................................36 

Fotografía 24. Punto Ecológico ........................................................................................................36 

Fotografía 25. Implementación de señal Transite por el anden del frente ........................................37 

Fotografía 26. Señal móvil del esquema PMT Inicio de Obra ..........................................................37 

Fotografía 27. Señal móvil del esquema PMT Fin de Obra ..............................................................37 

Fotografía 28. Barricada plástica ......................................................................................................37 

Fotografía 29. Evacuación de material de excavación y demolición ................................................38 

Fotografía 30. Evacuación de material de excavación y demolición ................................................38 

Fotografía 31. Punto Ecológico ........................................................................................................38 

Fotografía 32. Punto Ecológico ........................................................................................................38 

Fotografía 33. Cortadora de concreto ..............................................................................................38 

Fotografía 34. Volqueta para la evacuación de RCD .......................................................................38 

Fotografía 35. Cerramiento en Tela Verde por todo el perímetro .....................................................39 

Fotografía 36. Protección auditiva ....................................................................................................39 

Fotografía 37. Protección de materiales ...........................................................................................39 

Fotografía 38. Protección de materiales ...........................................................................................39 

Fotografía 39. Bodega ubicada en la calle 103 N° 13-15 .................................................................39 

Fotografía 40. Mantenimiento del baño portátil ................................................................................39 

Fotografía 41. Especies arbóreas existentes ...................................................................................40 

Fotografía 42. Especies arbóreas existentes ...................................................................................40 

Fotografía 43. Instalación de señales Viales móviles .......................................................................40 

Fotografía 44. Instalación de señales tipo pendón ...........................................................................40 

Fotografía 45. Instalación de señales Viales móviles .......................................................................40 

Fotografía 46. Instalación de señales tipo pendón ...........................................................................40 

Fotografía 47. Equipo básico de atención de emergencias ..............................................................41 

Fotografía 48. Equipo básico de atención de emergencias ..............................................................41 

Fotografía 49. Señalización de seguridad restricción .......................................................................41 

Fotografía 50. Instalación de señalización .......................................................................................41 

Fotografía 51. Señalización de seguridad obligatorio .......................................................................41 

Fotografía 52. Instalación ruta de evacuación ..................................................................................41 

Fotografía 53. Excavación de zanjas para instalación de tubería ....................................................42 

Fotografía 54. Excavaciones para zanjas instalación de tubería......................................................42 

Fotografía 55. Entrega de dotación y EPPS .....................................................................................42 

Fotografía 56. Entrega de dotación y EPPS .....................................................................................42 

Fotografía 57. Uso de dotación y EPPS ...........................................................................................42 

Fotografía 58. Uso de dotación y EPPS ...........................................................................................42 

Fotografía 59. Charla de seguridad ..................................................................................................43 

Fotografía 60. Charla de seguridad ..................................................................................................43 

Fotografía 61 Lavado de manos .......................................................................................................43 

Fotografía 62. Lavado de manos ......................................................................................................43 

Fotografía 63. Evacuación de material de excavación y demolición ................................................44 

Fotografía 64. Evacuación de material de excavación y demolición ................................................44 

Fotografía 65. Punto Ecológico ........................................................................................................44 

Fotografía 66. Punto Ecológico ........................................................................................................44 

Fotografía 67. Volqueta aprobada TAX 796 para la evacuación de RCD ........................................44 

Fotografía 68. Rana Compactadora .................................................................................................44 

Fotografía 69. Cerramiento en Tela Verde por todo el perímetro .....................................................45 

Fotografía 70. cubrimiento de materiales .........................................................................................45 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 6 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 6 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

Fotografía 71. Protección de materiales ...........................................................................................45 

Fotografía 72. Protección de materiales ...........................................................................................45 

Fotografía 73. Local bodega ubicada en la CALLE 98 No. 18-36 ....................................................45 

Fotografía 74. Instalación y mantenimiento del baño portátil ...........................................................45 

Fotografía 75. Bodega ubicada en la CALLE 98 No. 18-36..............................................................46 

Fotografía 76. Mantenimiento del baño portátil ................................................................................46 

Fotografía 77. Área para el almacenamiento de materiales y herramientas ....................................46 

Fotografía 78. Construcción del campamento dentro de la obra ......................................................46 

Fotografía 79. Especies arbóreas existentes en Fontana ................................................................46 

Fotografía 80. Fauna Silvestre existentes (ardilla) en Fontana ........................................................46 

Fotografía 81. Señal Transite por el andén del frente tipo pendón y señal Hombres trabajando tipo vertical

 .................................................................................................................................................47 

Fotografía 82. Colombinas plásticas, Señal Transite por el andén del frente tipo pendón y señal Hombres 

trabajando tipo vertical .............................................................................................................47 

Fotografía 83. Equipo básico de atención de emergencias ..............................................................47 

Fotografía 84. Instalación rutas de evacuación ................................................................................47 

Fotografía 85. Señalización de seguridad obligatorio .......................................................................47 

Fotografía 86. Señalización de prohibición.......................................................................................47 

Fotografía 87. Excavación de zanjas ...............................................................................................48 

Fotografía 88. Señalización de precaución ......................................................................................48 

Fotografía 89. Inducción ...................................................................................................................48 

Fotografía 90. Charla de Seguridad e Inducción ..............................................................................48 

Fotografía 91. Entrega de Dotación y EPPs al personal nuevo........................................................48 

Fotografía 92. Entrega de protección auditiva ..................................................................................48 

Fotografía 93. Entrega de Dotación y EPPs al personal nuevo........................................................49 

Fotografía 94. Entrega de Dotación y EPPs al personal nuevo........................................................49 

Fotografía 95. Lavado de manos ......................................................................................................49 

Fotografía 96. Lavado de manos ......................................................................................................49 

 

  



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 7 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 7 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante contrato de interventoría N° 48 del 9 de marzo de 2022, se adjudicó al 

CONSORCIO CIUDAD BONITA, la “INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 

4”. 

 

Mediante contrato de obra N° 27 del 18 de febrero de 2022, se adjudicó al contratista JAIME 

ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR, el contrato para la “ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4”. 

 

El presente documento corresponde al informe HSEQ N° 3, elaborado por la interventoría 

durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo al 21 de junio de 2022, el cual contiene 

las actividades de interventoría ejecutadas en materia Ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la adecuación del equipamiento urbano del municipio de Bucaramanga, 

Santander. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Nacional de Colombia 1991 - Congreso Nacional de Colombia - Rescata temas 

relacionados con la protección del medio ambiente y el derecho de la comunidad de gozar 

de un ambiente sano. Contiene la prohibición expresa de introducir al territorio Nacional 

sustancias Tóxicas o peligrosas.  

 

Decreto Ley 2811 de 1974 - Presidencia de la República - Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. Por el cual 

se regula el manejo de los recursos naturales y los demás elementos y factores que 

conforman el ambiente o influyan en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, 

desechos y desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente. 

 

Ley 99 de 1993 - Congreso Nacional de Colombia - Ley General Ambiental de Colombia. 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

 

Resolución 541 de 1994 - Ministerio del Medio Ambiente - Regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
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concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y carga orgánica, suelo y 

subsuelo de excavación 

 

Decreto 948 de 1994 - Presidencia de la República - Prohíbe el uso de combustibles 

contaminantes, particularmente de aceites lubricantes gastados y otros residuos 

considerados peligrosos. 

 

Decreto 4741 de 2005 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 

- Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

Decreto 1072 de 2015 - Ministerio del Trabajo, Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 

 

Decreto 1076 de 2015 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Resolución 472 de 2017 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Por la cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción 

y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 2184 de 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se modifica la Resolución 668 de 

2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”. 

 

Decreto 052 de 2017 - Ministerio del Trabajo - Por medio del cual se modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

 

Resolución 0312 de 2019 - Ministerio del Trabajo - Por la cual se modifican los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

 

Resolución 692 de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del 

Estado. 
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3. OBJETIVO 
 

Verificar y realizar seguimiento de todas las actividades HSEQ realizadas por el contratista 

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR, derivadas del contrato de obra No. 027 de 2022, 

“ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

SANTANDER GRUPO 4” conforme a la normatividad legal vigente en calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
4. ALCANCE 

 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el área HSEQ de la 

Interventoría CONSORCIO CIUDAD BONITA, a las actividades desarrolladas por el 

Contratista JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR, en el periodo comprendido entre el 22 

de mayo al 21 de junio de 2022, en el marco de la gestión HSEQ en la ejecución de los 

procesos constructivos que se realizan para el proyecto denominado “ADECUACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - 

GRUPO 4“ 

 

Tabla 1. Alcance Ejecución de obra. 

GRUPO EQUIPAMIENTO COMUNA 
ESPACIO 

INTERVENIDO (m2) 

4 

4.1. BARRIO FONTANA  COMUNA 10 1268,64 m2 

4.2. BARRIO SANTA MARIA  COMUNA 11 1677,51 m2 

4.3. BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE COMUNA 16 5122,17 m2 

Fuente. Anexo técnico. 

 

 

 

5. CONTROL INTERNO GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA  
 

 

5.1.1. RECURSO HUMANO INTERVENTORÍA 

 

La interventoría actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las 

habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas especificadas de 

seguimiento al contratista. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes 

profesionales: 
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Tabla 2. Personal de Interventoría Grupo 4 

N° 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

CARGO 
FECHAS DE 

INGRESO 
FECHA DE 

RETIRO 

1 Augusto Angarita Joya 19.414.347 
Director de 

interventoría 
22/03/2022  

2 
Sergio Alberto 

Benavides 
13.871.828 

Residente de 
interventoría 

04/04/2022 30/04/2022 

3 Amalia Otero Torres 63.306.215 Profesional Social 23/03/2022 29/04/2022 

4 Yovany Moreno Sánchez 91.220.096 
Residente 
Electricista 

04/04/2022  

5 
Sergio Andrés 

Bohórquez Cañas 
91.495.511 

Residente 
Hidrosanitario 

04/04/2022 12/05/2022 

6 Lida Marcela Zambrano 63.559.516 Topógrafo 05/04/2022 10/06/2022 

7 
Stiwar Esneider Badillo 

Patiño 
1.005.373.423 Cadenero 1 04/04/2022  

8 
Juan Sebastián 

González Artunduaga 
1.000.181.848 Cadenero 2 04/04/2022  

9 María Isabel Cárdenas  1.098.703.317 
Inspector de 

interventoría 1 
04/04/2022  

10 
Javier Eduardo León 

Reyes 
91.529.678 

Inspector de 
interventoría 2 

04/04/2022  

11 
Hugo Leonardo Duitama 

Valbuena 
1.049.625.366 

Inspector de 
interventoría 3 

04/04/2022 29/04/2022 

12 
Johanna Mildred Rueda 

Pérez 
37.843.875 Profesional HSEQ 25/04/2022  

13 Iván Darío Dallos León 91.513.583 
Residente de 
Interventoría 

03/05/2022 07/05/2022 

14 Mónica Patiño Navas 63.451.375 Profesional Social 02/05/2022  

15 
Mónica Paola Cepeda 

Barbosa 
37.861.232 

Inspector de 
Interventoría 

03/05/2022  

16 
Andrés Julián Blanco 

Melo 
1.095.812.593 

Residente de 
Interventoría 

10/05/2022  

17 
Edwin Andrés Rojas 

Vargas 
91.542.698 

Residente 
Hidrosanitario 

17/05/2022  

18 
Jorge Duván Montoya 

Cano 
1.098.680.910 topógrafo 11/06/2022  

 

NOTA 1: En el cuadro de la aclaratoria del costo del personal profesional de Interventoría 

incluido en el Anexo 1, hace alusión a los días laborados de cada uno de los profesionales 

que estuvieron laborando durante este periodo. 

 

NOTA 2: Los profesionales de Interventoría del grupo 4 que laboraron durante el mes de 

mayo se encuentran incluidos en la planilla de pago de seguridad social correspondiente a 

mayo - junio (anexo 1) y para el personal que ingresó en el mes de junio se anexa las 

respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social. 
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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
LA INTERVENTORÍA 

 
El CONSORCIO CIUDAD BONITA, a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades 

HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los 

programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realiza: 

 

• Pago y afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) 

conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente 

• Exámenes médicos.  

• Entrega de EPPs a su personal incluyendo Bioseguridad.  

• Proceso de Capacitación e Inducción.  

 

Anexo 1.  Cuadro de la nota aclaratoria del Costo del personal Profesional de Interventoría 

del periodo mayo-junio y junio-julio, Cuadro Control de Pago de Seguridad Social del 

Personal de Interventoría correspondiente al periodo de mayo-junio, Cuadro Control de 

Pago de Seguridad Social del Personal de Interventoría correspondiente al periodo de junio-

julio, Copia de la Planilla de Pago de Seguridad Social del Personal de Interventoría del 

periodo mayo-junio y Copia de la Planilla de Pago de Seguridad Social del Personal de 

Interventoría del periodo junio-julio. 

Anexo 2. Afiliaciones ARL. 

Anexo 3. Afiliaciones EPS. 

Anexo 4. Afiliaciones caja de compensación. 

Anexo 5. Certificado de pensión. 

Anexo 6. Exámenes de ingreso interventoría. 

Anexo 7. Entrega de EPP. 

Anexo 8. Registro de inducción 

Anexo 9. Registro de notificación de riesgos 

Anexo 10. Liquidación del personal retirado de Interventoría 

Anexo 11. Notificación examen de egreso 

 

 

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HSEQ EJECUTADAS POR 

EL CONTRATISTA JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 

 

7.1.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación, se presenta la gestión ambiental correspondiente al periodo comprendido 

entre el 22 de mayo al 21 de junio de 2022.  Así mismo se informa que el manejo de los 

programas ambientales, son ejecutados y adelantados por el Contratista Jaime Alberto 

Galán Villamizar, bajo la supervisión de la interventoría. 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 12 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 12 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

Para la elaboración del presente informe, esta interventoría se basa en los insumos 

entregados por el Contratista Jaime Alberto Galán Villamizar, referentes a la gestión 

ambiental, realizada durante el presente periodo, y otros tomados por esta misma 

interventoría. 

 

Aprobación del PMA: El Contratista Jaime Alberto Galán Villamizar, realizó la entrega del 

Plan de Manejo Ambiental, el cual fue revisado por esta interventoría y posteriormente se 

solicitó mediante comunicados N° CCB-011 y CCB-037, realizar los ajustes pertinentes para 

realizar su respectiva aprobación e implementación. El Contratista no presentó el PMA 

completo con todas las observaciones solicitadas en el comunicado. 

 

Para la ejecución del contrato, no se requiere el trámite de ningún tipo de licencia, tal como 

se describe a continuación:  

 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del 

Decreto 2041 de 2014), para el proyecto “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, 

no se requiere la expedición de licencia ambiental. No obstante, durante la ejecución del 

contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 

procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y 

con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el 

cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para 

el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos.  

Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de 

Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos 

de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento. 

 

• LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, la autorización para 

intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las 

normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y dado que 

las obras a desarrollar se encuentran contenidas en el POT y además son desarrolladas por 

la Entidad en cumplimiento de sus funciones, no necesitan la obtención de la licencia de 

intervención y ocupación del espacio público, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 

de 2015. 
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• LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar “ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, SANTANDER”, no corresponde a una edificación y por lo tanto no se 

requiere licencia de construcción de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015. 

 

En la siguiente tabla se presentan los permisos ambientales requeridos para la ejecución 

del contrato. 

Tabla 3. Permisos ambientales aplicables al proyecto. 

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL 

REQUIERE 

SI NO 

ZONAS DE DEPOSITO  X 

LICENCIA AMBIENTAL  X 

APROVECHAMIENTO FORESTAL X  

PODA RADICULARES X  

PODA DE COPA X  

CONCESIÓN DE AGUAS  X 

OCUPACIÓN DE CAUCES  X 

VERTIMIENTOS  X 

EMISIONES  X 

 

• ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

REPORTADO 

- Instalación de cerramiento (aislamiento de obra tela verde). 

- Topografía. 

- Demoliciones de estructura parqueadero 

- Retiro de material de demolición y excavación. 

- Descapote. 

- Retiro de estructuras (bancas, cestas). 

- Excavaciones manuales. 

- Localización y replanteo. 

- Retiro de sardineles 

- Instalación de sardineles 

- Construcción de filtros 

- Instalación de filtros 

- Construcción de cajas eléctricas 

- Instalación de bordillos 

- Excavación para red hidráulica 
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7.1.2. MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD) 

La Interventoría consulta a través de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de 

la Meseta de Bucaramanga – CDMB aclaración del Depósito de tierra La Renovación S.A.S 

- EL BOSQUE cuenta con la respectiva autorización para actuar como gestor de RCD y en 

caso de no, esta entidad estaba autorizada para recibir estos materiales generados por el 

proyecto y que sanciones estarían expuestos. Ver Anexo 12 

 

El 14 de junio la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga – CDMB emite respuesta sobre la consulta realizada por la Interventoría 

sobre los documentos del Depósito de tierra La Renovación S.A.S - EL BOSQUE 

presentados por el Contratista en el Informe HSEQ No. 2, aclarando que esta entidad no 

cuenta con los permisos respectivos de parte de la Alcaldía para ser Gestor de RCD, así 

como tampoco ha cumplido las disposiciones contempladas en la Resolución 472 de 2017, 

que es la norma rectora para mencionada actividad. Por consiguiente, Deposito de tierra La 

Renovación no pertenece a los sitios autorizados para la disposición final de RCD. Por tanto, 

la Interventoría mediante comunicado No. CCB-096 da a conocer al Contratista la respuesta 

de la CDMB y el incumplimiento reiterativo que ha realizado durante el periodo al entregar 

(1.787 m3) los residuos RCD al Depósito de Tierra la Renovación - EL BOSQUE. Ver Anexo 

13. 

 

El Contratista no realiza la entrega de los recibos del botadero EL PARQUE ni el certificado 

de disposición final de los residuos RCD generados en los periodos de abril 22 a mayo 21 y 

de mayo 22 hasta el 21 de junio en los equipamientos urbanos Fontana y Santa María 

quedando pendiente. 

 

Durante el presente periodo, se continuó verificando que, los residuos de construcción y 

demolición (RCD) no permanecieran por más de 24 horas, para lo cual se solicitó 

constantemente la evacuación de estos residuos, mediante anotación de bitácora se solicitó 

la evacuación inmediata de los RCD acopiados en los equipamientos urbanos Fontana y 

Santa María. El Contratista en el equipamiento urbano Fontana no dio cumplimiento a esta 

solicitud. En el Equipamiento Bosques del Cacique no generaron residuos de RCD. 

 

Los permisos ambientales de los sitios de disposición final de RCD, fueron anexados en el 

informe mensual HSEQ N° 1 y 2. 

 

Tabla 4. Lista de proveedores /Gestores de RCD. 

GESTOR DE 

RCD 
DOCUMENTO QUE PRESENTA ENTIDAD 

BOTADERO 

DE TIERRA 

EL PARQUE 

Autorización vigente para funcionamiento de 

escombrera otorgada por la CDMB mediante 

documento 19888 de 13/10/2006 

Según respuesta de radicado CDMB 

8836 del 27 de junio de 2019. 
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GESTOR DE 

RCD 
DOCUMENTO QUE PRESENTA ENTIDAD 

Concepto de viabilidad ambiental botadero de 

tierra EL PARQUE S.A. 

Según comunicado emitido por el 

ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA del 07 de mayo 

2015. 

 

 

Tabla 5. Volumen de residuos de construcción y demolición generados en el periodo 

FECHA 
PLACA DE 
VOLQUETA 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD m³ 

PARQUE BOSQUES DEL CACIQUE  

No generó residuos RCD 

TOTAL 0 m³ 

PARQUE SANTA MARIA  

6/06/2022 OSJ 744 ESCOMBRO 8 

08/06/2022 TAX 796 ESCOMBRO 8 

13/06/2022 OSJ 744 ESCOMBRO 8 

TOTAL 24 

PARQUE FONTANA 

23/04/2022 OSJ 744 ESCOMBRO 8 

23/04/2022 OSJ 744 ESCOMBRO 8 

TOTAL 16 

 

 

Tabla 6 Balance de RCD generado en el periodo. 

PERIODO 
CANTIDAD DE RCD GENERADA Y 

DISPUESTA (m3) 
GESTOR RCD 

23 de marzo al 21 

de abril de 2022 
1787 m3 1787 m3 

22 de abril al 20 de 

mayo de 2022 
2768 m3 2768 m3 

22 de mayo al 21 de 

junio de 2022 
40 m3 40 m3 

 

Tabla 7. Indicador de manejo de residuos de demolición y construcción.  

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA RESULTADO 

1. Disposición de 
Escombros 

IDE = 100 * (Vol. Con recibo de escombrera / 
Vol. Escombros generados). 

El contratista presenta 
certificado por la entidad no 

autorizada (1787 m3), El 
Contratista no ha presentado 

los recibos 

2. Estado de Volquetas 
IEV = 100 * (# de volquetas que cumplen los 

requisitos / # Total de Volquetas) 
IEV = 100 * 1/3 = 33% 

3. Manejo de 
Materiales y Sobrantes 

IMMS = (IDE + IEV) / 2 IMMS = (0+33) /2 = 16,5% 
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7.1.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del 

Cacique 

El Contratista instaló el punto ecológico (3 recipientes con bolsas) para 

el manejo de los residuos sólidos generados en la obra, con los 

siguientes códigos de colores de acuerdo con la Resolución 2184 de 26 

de diciembre de 2019:  

Blanco: Residuos aprovechables. (plástico, cartón, vidrio papel, 

metales).  

Verde: Residuos orgánicos. (restos de comida, desechos agrícolas).  

Negro: Residuos no aprovechables. (papel higiénico, servilletas, papel 

y cartones contaminados con comida, papeles metalizados).  

Se solicitó al Consorcio que, los puntos ecológicos deben estar 

protegidos contra las precipitaciones y señalizado. 

Santa María 

Fontana 

 

Rojo Residuos peligrosos (RESPEL): Los residuos peligrosos son aquellos que tienen 

características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 

combustibles, radiactivas o reactivas. También se incluyen como manejo especial las llantas 

y las baterías. 

 

Durante este mes el Contratista generó residuos que corresponden a bolsas de cemento, 

fueron almacenadas para su disposición final. 

 

Las Disposición final de los residuos No aprovechables se realizará con la empresa 

municipal de servicio de Aseo EMAB S.A. E.S.P. 

 

En la siguiente tabla se presenta el balance de los residuos sólidos generados durante el 

periodo. 

 

Tabla 8 Balance de tipos de residuos generado en el periodo. 

 

SANTA MARÍA 

MES 
APROVECHABLES 

(KG) 

ORGÁNICOS 

APROVECHABLES 

NO 

APROVECHABLES 

(KG) 

PELIGROSOS 

(KG) 

22 de marzo al 21 de 

abril 
1 kg 1 kg 1 kg 0 

22 de abril al 21 de 

Mayo 
2 kg 1 kg 4 kg 0 kg 

22 de mayo al 21 de 
junio 

2 kg 1 kg 4 kg 2 kg 

TOTAL 5 kg 3 kg 9 kg 2 kg 
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FONTANA 

MES 
APROVECHABLES 

(KG) 

ORGÁNICOS 

APROVECHABLES 

NO 

APROVECHABLES 

(KG) 

PELIGROSOS 

(KG) 

22 de marzo al 21 de 
abril 

1 kg 1 kg 1 kg 0 

22 de abril al 21 de 
Mayo 

1 kg  1 kg 3 kg 0 kg 

22 de mayo al 21 de 
junio 

1 kg  1 kg 3 kg 2 kg 

TOTAL 3 kg 3 kg 7 kg 2 kg 

 

BOSQUES DEL CACIQUE 

MES 
APROVECHABLES 

(KG) 

ORGÁNICOS 

APROVECHABLES 

NO 

APROVECHABLES 

(KG) 

PELIGROSOS 

(KG) 

22 de marzo al 21 de 
abril 

1 kg 1 kg 1 kg 0 

22 de abril al 21 de 
Mayo 

3 kg 2 kg 10 kg 0 kg 

22 de mayo al 21 de 
junio 

4 kg 3 kg 12 kg 3 kg 

TOTAL 8 kg 6 kg 23 kg 3 kg 

 

Tabla 9. Indicador de manejo de residuos sólidos. 

INDICADORES 

PROGRAMA 
FORMULA CIFRAS 

1. Residuos sólidos 
IRS = 100 * (Vol. Residuos reciclados / Vol. 

Residuos reciclados generado) 

IRS = 100 * (7/16) = 

43,75% 

2. Residuos sólidos 

peligrosos 

IRSP = 100 * (Vol. Residuos peligrosos 

entregados / Vol. Residuos peligrosos 

generados) 

IRSP = 100 * (0 / 7) = 0% 

3. Establecimiento y 

manejo adecuado de los 

residuos solidos 

0 % deficiente, 50 % regular, 100 % adecuado 100% 

 
 
 

7.1.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS COMBUSTIBLE Y 

ACEITES 

En el presente periodo, no se evidencia el acopio de combustible ni derrames de residuos 

líquidos. 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del 

Cacique 

El Contratista continúa con el arrendamiento del local ubicado en la 

calle 60 N° 84-1, el cual cuenta con un baño sanitario. Y continúa con 

el alquiler de una cabina sanitaria portátil para el servicio de baño de 

los trabajadores, la cual está ubicada dentro de la obra.  

Santa María 

El Contratista continua con el alquiler de una cabina sanitaria portátil 

para el servicio de baño de los trabajadores, la cual está ubicada dentro 

de la obra.  
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EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Fontana 

El 2 de junio el Contratista instala la cabina sanitaria portátil para el 

servicio de baño de los trabajadores, la cual está ubicada dentro de la 

obra. 

  

Durante este periodo el Contratista realizó mantenimiento a las 3 unidades sanitarias que 

se encuentran en la obra. El Contratista presenta los contratos o los acuerdos con casas 

que se alquilaron para usarlas como bodegas y compartir el baño sanitario. En el Informe 

HSEQ No. 2 el Contratista presenta el certificado por la empresa MAS SOLUCIONES 

INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S de los residuos generados y retirados de las dos 

unidades sanitarias. Pendiente que el Contratista presente el certificado y acta de 

disposición final de los residuos retirados en este periodo. 

 

7.1.5. MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

OBRAS DE CONCRETO 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del 

Cacique 

Mediante comunicados N° CCB-010 y CCB-095, se le solicitó al 

Contratista los documentos de los proveedores de materiales pétreos 

(arena, triturado, base, subbase, etc.), copia de las licencias de 

explotación, titulo minero, certificado del estado del expediente emitido 

por la Agencia Nacional de Minería, el certificado RUCOM. Si se 

compran estos materiales con terceros, se debe anexar certificado o 

contrato con la empresa que cuente con los permisos. 

 

En el Informe HSEQ mensual No. 2 presentó los documentos minero-

ambientales de la empresa Grupo Industrial Minero S.A.S. (GRIM), como 

comercializador de Minerales para el contrato. Dichos documentos 

fueron revisados por la Interventoría. 

 

Con el fin de validar que, los materiales pétreos utilizados durante el 

presente periodo sean suministrados por fuentes de materiales que 

cuenten con los permisos minero-ambientales, el Consorcio anexa el 

certificado expedido por el proveedor de materiales. 

 

Está pendiente por parte del Contratista presentar el RUCOM de la 

empresa GRIM, se presentará para el siguiente informe. 

Santa María 

Fontana 

 

 

7.1.6. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

En el presente periodo, se continuó verificando en campo el uso y entrega de protección 

auditiva por parte del personal que está expuesto al ruido. 

 

La Interventoría continuó revisando la documentación de los vehículos que ingresaron al 

contrato, en donde se verificó la vigencia del certificado técnico mecánico de los vehículos. 
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Durante el presente periodo, el Contratista no realizó trabajo en horario nocturno. 

 

Se continúa verificando las volquetas de tal manera que, cuenten con su carpado, con el fin 

de mitigar las emisiones de material particulado generadas durante la evacuación de los 

RCD. 

 

El Contratista realizó la instalación de un cerramiento perimetral en los sitios de 

equipamiento urbano (Santa María, Bosques del Cacique y Fontana), el cual consta de: tela 

verde de 2 m de altura, apoyada sobre maderos rollizos separados cada 3 m 

aproximadamente. Dicho cerramiento tiene la funcionalidad de aislar el área de obra y 

mitigar las emisiones de material particulado y ruido hacia la comunidad aledaña a la obra. 

 

7.1.7. MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Mediante los comunicados N° CCB-010, CCB-037 y CCB-095, se le informó al Contratista, 

los requerimientos y documentos de la maquinaria y vehículos que ingresaran a la obra, los 

cuales se deben entregar a la interventoría antes de su ingreso para realizar la respectiva 

revisión y aprobación. Y se solicitó al Contratista dar cumplimiento al anexo técnico en lo 

referente a que, los equipos deben ser modelos respecto a su fabricación, que como mínimo 

se encuentren dentro de los veinte (20) años anteriores a la presentación de la licitación. El 

Contratista no dio cumplimiento y continúa haciendo uso de las volquetas que no cumplen 

con este requerimiento. 

 

Durante el presente periodo, se verificó la documentación entregada por el Contratista 

referente a: SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de propiedad, ficha técnica, Licencia 

de conducción, etc. 

 

Igualmente, se realiza la revisión previa de los soportes del pago de seguridad social 

presentador por los proveedores de maquinaria y volquetas. 

 

Se realiza la revisión de las inspecciones preoperacionales de la maquinaria, realizadas por 

el Contratista. 

 

Tabla 10. Vehículos, equipos y maquinaria utilizada en el periodo 

MARCA 

VEHÍCULO O MAQUINA ESTADO EN OBRA 

PLACA/ 
REF 

MODELO TIPO ACT NO ACT 

International SOI 951  2011 Dobletroque  X 

International SSY 055 2011 Dobletroque  X 

International TTR 472 2014 Dobletroque  X 

International TTR 473 2014 Dobletroque  X 
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MARCA 

VEHÍCULO O MAQUINA ESTADO EN OBRA 

PLACA/ 
REF 

MODELO TIPO ACT NO ACT 

International SUD 392 2008 Excavadora   X 

Caterpillar 312C 2007 Retroexcavadora   X 

CHEVROLET XMD 016 2009 CAMIONETA X  

FOTON TAX 796 2014 VOLQUETA X  

Chevrolet EMA 573 1987 VOLQUETA X  

Chevrolet OSJ 744 1981 VOLQUETA X  

 

El Contratista continúa usando 2 volquetas marca Chevrolet modelo 1987 de placas EMA 

573 y modelo 1981 de placas OSJ 744, que no cumplen con el requerimiento, se recuerda 

al Contratista que para actividades de retiros de residuos de RCD y vegetales, los vehículos 

usados deben cumplir con lo establecido en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, numeral 7. 

“INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL”, literal b. “Maquinaria mínima 

del proyecto: “Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricación, que como mínimo 

se encuentren dentro de los Veinte (20) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 

Licitación”. 

 

Tabla 11. Indicador de manejo y control de emisiones atmosféricas y ruido. 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 

1. Vehículos Certificados tecno 

mecánico 

IVC = 100 * (# vehículos certificados / total de 

vehículos). 

IVC = 100 * (5 / 8) = 

62,5% 

2. Mantenimientos realizados 
MR = 100 * (# de mantenimientos realizados/#. 

de mantenimientos programados)  

No se realizaron 

mantenimientos 

 

 

7.1.8. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del 

Cacique 

El Contratista alquiló un local ubicado en la calle 60 N° 84-1, para guardar 

herramientas, pertenecías de los trabajadores y hacer uso de baño sanitario para 

damas. Finalizando el periodo el Contratista construye una instalación temporal 

dentro de la obra. 

Santa María 

El Contratista alquiló un local para guardar las herramientas, pertenencias de los 

trabajadores, y hacer uso de baño sanitario para damas, ubicado en la calle 103B N° 

12D-06.  

Fontana 

El Contratista alquiló un local para guardar las herramientas, pertenencias de los 

trabajadores y hacer uso de baño sanitario para damas, ubicado en la calle 98 N° 18-

36. Finalizando el periodo el Contratista construye una instalación temporal dentro de 

la obra. 

 

Mediante los comunicados N° CCB-016, CCB-037 y CCB-095, se le solicitó al Contratista, 

la instalación de un sitio para que los trabajadores puedan guardar sus pertenencias y tomar 

sus alimentos, adecuar un área con los elementos necesarios para que, el personal técnico 

pueda realizar las funciones requeridas de obra, para el suministro de agua necesaria para 
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el desarrollo de las actividades del contrato, se debe solicitar ante el Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga una provisional de agua. Y para el suministro de energía 

para realizar las actividades de obra, debe ser tomada de puntos autorizados por la ESSA, 

so pena de sanciones y riesgo a la salud que conlleva la toma de energía ilegalmente. 

 

En los equipamientos urbanos: Bosques del Cacique, Santa María y Fontana se evidencia 

conexiones de energía sin cumplir con los requisitos del reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas (RETIE), por consiguiente, se solicita dar cumplimiento a este reglamento. 

 

Tabla 12. Indicador de manejo de campamentos e instalaciones temporales 

INDICADORES 

PROGRAMA 
FORMULA CIFRAS 

Baños  
B = 100 * (# Baños disponibles / #. Baños 

requeridos) 

IRS = 100 * (3 / 3) = 

100% 

 
 

7.1.9. MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

Para el desarrollo de las actividades constructivas del contrato, se requiere el permiso de 

talas, podas radiculares y aéreas, el cual está pendiente por su expedición por parte de la 

autoridad ambiental CDMB. 

 

Desde la Interventoría, se ha realizado anotaciones en bitácora y el estricto seguimiento en 

cuanto a la preservación de los árboles presentes en cada equipamiento urbano. 

 

Durante el presente periodo no se presenta ningún tipo de rescate de fauna presente en 

cada equipamiento urbano. 

 
 

7.1.10. MANEJO DE EXCAVACIONES 

Durante el periodo en los sitios de equipamiento urbano (Santa María, Bosques del Cacique 

y Fontana), se realizó descapote, excavación mecánica y manual, localización y replanteo 

con equipo de topografía. 

 

Tabla 13. Indicador de manejo de excavaciones 

INDICADORES 
PROGRAMA 

FORMULA CIFRAS 

1. Manejo de 
excavaciones 

ME = 100 * (# de excavaciones 
señalizadas y aisladas/ 

# de excavaciones en obra) 
ME = 100 * (3 / 3) = 100% 
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7.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATISTA JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital importancia 

en todas las empresas a lo largo del territorio colombiano, para evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los miembros de la organización, 

por medio de la prevención y protección de la salud de cada uno de ellos en todos los 

puestos de trabajo. Lo anterior se logra por medio de la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos, y, de esta manera, intervenir por medio de actos o condiciones 

laborales más seguros en pro de la mejora continua la cual se logra a través de la 

implementación de un método lógico y por etapas claras como el ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar).  

 

Mediante el presente informe, se presenta el seguimiento que realiza la Interventoría al 

Contratista Jaime Alberto Galán Villamizar, en lo referente a la implementación del Sistema 

de seguridad y Salud en el Trabajo y al cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Aprobación del SG-SST: El Contratista Jaime Alberto Galán Villamizar, realizó la entrega 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue revisado por esta interventoría 

y posteriormente se solicitó mediante los comunicados N° CCB-011 y CCB-037, realizar los 

ajustes pertinentes para realizar su respectiva aprobación. 

 

7.2.1. SEGURIDAD SOCIAL 

Mediante comunicados N° CCB-010 y CCB-095, se le informó al Contratista el 

procedimiento para el ingreso de personal, para lo cual se requirió la entrega de las copias 

de afiliaciones antes del ingreso de los trabajadores que serán vinculados al contrato. 

Para el presente periodo reportado, se verificaron las copias de afiliaciones al sistema 

general de seguridad social: ARL, EPS, CCF, PENSIÓN, entregadas por el Contratista antes 

del ingreso de cada trabajador vinculado al contrato. 

 

Mediante comunicado N° CCB-090 se le solicita al Contratista el cumplimiento de presentar 

el pago de la planilla de seguridad social correspondiente al periodo mayo-junio de 2022. El 

Contratista entrega el 21 de junio del 2022 la copia de la planilla de pago de los aportes al 

sistema de seguridad social N° 9436042147, referente al periodo mayo – junio de 2022. 

 

A continuación, en el anexo 14 se adjunta la copia del pago de seguridad social del 

Contratista Jaime Galán del presente periodo. 
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En la siguiente tabla, se presenta las novedades de personal registradas durante el presente 

periodo: 

Tabla 14. Listado de trabajadores y novedades  

 

ADMINISTRATIVOS 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

RETIRO 

EMOR 

o 

Notif. 

Retiro 

PAZ Y 

SALVO 

JAIME ALBERTO 

GALÁN VILLAMIZAR 
71.18.747 

Director de 

Obra 
 29/03/2022  

 
 

HASSAHAN LEOPOLDO 

RODRIGUEZ 

SANTANDER 

1,098,659,149 ING. ELECTRICO 23/03/2022  
 

 

YUDY ANDREA 

BECERRA FAJARDO 
1.098.726.268 

Profesional 

Social 
 24/03/2022  

 
 

DIEGO AUGUSTO 

SÁNCHEZ BÁEZ 
91.266.126 

Profesional 

HSEQ 
23/03/2022  

 
 

JAIME ANDRÉS 

GARCÍA MEDRANO  
1.098.713.202 

Residente de 

obra 
24/03/2022  

 
 

IVÁN DARÍO 

CARRILLO 

RODRÍGUEZ 

1.098.786.764 
Inspector de 

obra 
3/04/2022 18/05/2022 si si 

LUIS DOMINGO 

BECERRA DIAZ 
1.098.717.075 

Inspector de 

obra 
3/04/2022  

 
 

GERSON JHAIR 

CUADROS LUNA 
1,102,356,716 

INSPECTOR DE 

OBRA 
23/03/2022  

 
 

IDANIA PAOLA 

BLANCO DURAN 
1.098.761.755 AUX SST 18/04/2022  

 
 

ROUSS AZUL PRADA 

NARANJO 
1.005.297.037 Topógrafa 18/04/2022  

 
 

WENTZER MAURICIO 

LEON TORRES 
91,075,487 

ING. 

HIDROSANITARIO 
23/03/2022  

 
 

 

BOSQUES DEL CACIQUE 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA 

DE 

RETIRO 

EMOR 

o 

Notif. 

Retiro 

PAZ Y 

SALVO 

JAIRO SANTAMARIA 

CANO 
91.259.870 Ayudante 02/05/2022  

 
 

JESUS ALBERTO 

CAMPO REALES 
1,192,756,764 AYUDANTE 02/05/2022  

 
 

WILLER ALEIX 

MALDONADO 
5.778.267 AYUDANTE 02/05/2022  

 
 

HECTOR JOSE 

VILLAMIZAR CORREA 
91.512.934 MAESTRO 06/05/2022  

 
 

JORGE ELIECER 

PEREZ MANCER 
1,082,251,646 AYUDANTE 06/05/2022  

 
 

APOLINAR SINUCO 

MARTINEZ 
13,497,535 AYUDANTE 06/05/2022  

 
 

WILLIAM AUGUSTO 

FLOREZ VILLAMREAL 
91,523,864 AYUDANTE 06/05/2022  

 
 

LUIS JOSUE 

AFANADOR BRICEÑO 
1,097,093,347 AYUDANTE 09/05/2022  

 
 

CRISTIAN 

ALEXANDER 

AFANADOR BRICEÑO 

1,097,093,348 AYUDANTE 12/05/2022  

 

 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 24 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 24 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA 

DE 

RETIRO 

EMOR 

o 

Notif. 

Retiro 

PAZ Y 

SALVO 

JAIRO NORIEGA 

SIERRA 
1,101,597,920 AYUDANTE 12/05/2022  

 
 

ROBINSON NORIEGA 

SIERRA 
1,101,597,920 AYUDANTE 12/05/2022  

 
 

MIGUEL ANGEL DIAZ 

GUEVARA 
1.005.235.154 AYUDANTE 16/05/2022  

 
 

DIDIER ORTEGA 

HERNANDEZ 
91.181.503 AYUDANTE 16/05/2022  

 
 

JORGE LUIS 

ZABALETA 

ARMENDRALES 

72.293.727 AYUDANTE 16/05/2022  

 

 

CRISTIAN EDUARDO 

CASTRO APARICIO 
1.098.800.856 AYUDANTE 16/05/2022  

 
 

NIXON ANDRES 

MORENO VEGA 
1,007.414.523 AYUDANTE 16/05/2022  

 
 

FRANCISCO 

GUERRERO PEREZ 
91.284.230 OFICIAL 16/05/2022  

 
 

NESTOR JULIO 

ZAMBRANO PICON 
91.175.107 AYUDANTE 16/05/2022  

 
 

DIXON ARLEY NEHIRA 91.047.120 AYUDANTE 16/05/2022  
 

 

OMAR ALONSO 

ARGUELLO 
91.524.934 AYUDANTE 17/05/2022  

 
 

  

SANTA MARÍA 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

RETIRO 

EMOR 

o 

Notif. 

Retiro 

PAZ Y 

SALVO 

ISNARDO PEÑALOZA 
ROJAS 

91.251.092 Oficial 18/04/2022    

CARLOS EDUARDO 
BOHÓRQUEZ DIAZ 

91.515.651 Ayudante 18/04/2022    

DANIEL NIÑO MÉNDEZ 91.506.704 Ayudante 18/04/2022    

KENNET YEZID 
VALDERRAMA 
MANTILLA 

1.005.235.226 Ayudante 18/04/2022    

WILLIAM PEDRAZA 
BAUTISTA 

1.098.801.240 Ayudante 18/04/2022 14/06/2022  si 

YOGADI SOSA JIMENEZ 1,003,087,084 AYUDANTE 18/04/2022 18/05/2022 si Si 

JAIME GARCIA GARCIA   MAESTRO 1/06/2022    

JOSE MIGUEL CARDENAS 

MEJIA  
1.005.462.432 OFICIAL 1/06/2022    

JULIAN ANDRES DIL 

DURAN 
1.095.938.842 AYUDANTE 9/06/202    

JESUS DAVID DUEÑES 

CAICEDO 
1.005.297.407 AYUDANTE 16/06/2022    

RAMON GONZALO OSPINO 

PALACIO  
85.447.142 AYUDANTE 16/06/2022    

IVAN ALONSO CAICEDO 

PALACIO 
5.408.614 MAESTRO 16/06/2022    
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FONTANA 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

RETIRO 

EMOR 

o 

Notif. 

Retiro 

PAZ Y 

SALVO 

OSCAR JAVIER 
GARCÍA LIZCANO 

1.127.360.497 Ayudante 18/04/2022    

DIEGO FERNANDO 
PUELLO 
GONZÁLEZ 

1.049.562.305 Ayudante 18/04/2022    

ROYEIRO 
EDUARDO 
RODRÍGUEZ NIÑO 

1.100.888.726 Ayudante 18/04/2022 09/05/2022 si Si 

NILSON GARCÍA 
CHÁVEZ 

1.005.162.722 Ayudante 18/04/2022 25/04/2022 si Si 

JOSÉ ISAAC 
SÁNCHEZ 

1.005.106.982 Ayudante 18/04/2022 07/05/2022 si Si 

HAROLD STIVEN 
MARTINEZ MURCIA 

1.00.320.393 AYUDANTE 02/05/2022 23/06/2022 si si 

YEFERSON 
CARDENAS REYES 

1.110.232.024 AYUDANTE 16/05/2022    

GERSON 
FERNANDO 
RONDON GARCIA 

1.005.297.956 AYUDANTE 16/05/2022    

BRAYAN STEVEN 
SUAREZ OCHOA 

1,005,237,519 AYUDANTE 10/05/2022 10/05/2022 si Si 

JULIAN ANDRES 
MARTINEZ MURCIA 

1.003.204.569 AYUDANTE 03/05/2022 09/050/2022 si Si 

JULIO CESAR OLIVELLA 

CAÑIZALEZ 
91.477.770 AYUDANTE 2/06/2022    

BRAYAN NICOLAS 

GUERRA MORALES  
1.098.647.968 AYUDANTE 2/06/2022    

JOSE EDER 

AGUALIMPIA  
91.246.077 OFICIAL 3/06/2022    

ADALBERTO SURAEZ   MAESTRO  1/06/2022    

NAIN RODIGUEZ 

GUTIERREZ  
1.098.728.286 OFCIAL  13/06/2022    

JULIO CESAR OLIVELLA 

CAÑIZALEZ 
91.477.770 AYUDANTE 2/06/2022    

 

VOLQUETAS Y OPERADORES 

NOMBRE CEDULA CARGO 
FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

RETIRO 

SEFERINO SANTOS MONROY 13.873.949 Conductor 20/04/2022 16/06/2022 

WILSON ADRIÁN ORTEGA 

SÁNCHEZ 
1.098.286.682 Conductor 20/04/2022 16/06/2022 

ESGAR DUARTE PÉREZ 91.349.438 Conductor 20/04/2022 16/06/2022 

JESÚS DAVID TORRES VILLAMIZAR 1.005.336.475 Conductor 20/04/2022 16/06/2022 

 SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ 

CAICEDO 
1.095.935.511 Conductor 20/04/2022 16/06/2022 

ORLANDO RUBIO CASTILLO 7.161.393 
Operador 

retroexcavadora  
20/04/2022 16/06/2022 
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Pendiente para el próximo informe por parte del Contratista entregar a Interventoría las 

liquidaciones, paz y salvo del personal retirado del proyecto. 

 

7.2.2. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

Durante el presente periodo, el Contratista realizó la entrega de los exámenes médicos de 

ingreso de cada trabajador vinculado al contrato, para la respectiva revisión por parte de 

esta interventoría. 

Los exámenes médicos de ingreso del personal del Contratista son realizados por la IPS 

MEDICID Salud Ocupacional S.A.S, quien cumple con toda la documentación requerida 

según la Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 y la resolución 1918 de 2009. 

 

7.2.3. INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD 

Durante el corte de este periodo, no se presentó accidente ni incidente, 

 

A continuación, se presentan los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del contratista, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento. 

 

Índice de Frecuencia: 0 

Índice de Severidad: 0 

Índice de lesión incapacitante – ILI: 0 

Índice de tasa de incidencia: 0 

Índice de tasa de ausentismo accidente de trabajo (AT): 1 

Índice de tasa de ausentismo enfermedad laboral (EL): 0 

Índice de tasa de ausentismo enfermedad común (EC): 0 

 

 

7.2.4. INSPECCIONES Y ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO  

Durante el presente periodo, se verificaron las diferentes inspecciones realizadas por el 

Consorcio las cuales fueron anexadas en el informe mensual HSEQ.  

 

Se realizó una actividad de alto riesgo (excavaciones mayores de 1.6 m en Nacuma) para 

lo cual se verificó el respectivo diligenciamiento de los ATS y permisos de trabajo.  

 

A continuación, se presentan las inspecciones realizadas durante el presente periodo y 

verificadas por la Interventoría. 

 

Tabla 15. Inspecciones y análisis de trabajo seguro efectuadas en el periodo del informe. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS 

• Inspecciones de herramientas (pulidora, 

martillo demoledor) 

Permiso de trabajo de alto riesgo 

(Excavación) 
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• Inspecciones de botiquín  

• Inspección visual de orden y aseo   

• Inspección de áreas de trabajo (demolición 

y manejo de escombros) 
 

• Inspección análisis de riesgos por actividad 

“Tres Que” 
 

 

 

7.2.5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

El Contratista realizó la instalación de un cerramiento perimetral en cada uno de los sitios 

de equipamiento urbano (Santa María, Bosques del Cacique y Fontana), el cual consta de: 

tela verde de 2 m de altura, apoyada sobre maderos rollizos separados cada 3 m 

aproximadamente. Dicho cerramiento tiene la funcionalidad de aislar el área de obra y 

mitigar las emisiones de material particulado y ruido hacia la comunidad aledaña a la obra. 

 

Mediante comunicado CCB-095, se le solicitó al Contratista instalar la señalización interna 

preventiva, informativa y de seguridad para comunicar las medidas que se deben aplicar en las 

diferentes zonas de trabajo.  

 

7.2.6. FICHAS TÉCNICAS TOXICOLÓGICAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

Se realiza la verificación de las fichas de seguridad para las sustancias químicas utilizadas en 

las diferentes actividades de obra. 

 

Tabla 16. Listado de sustancias químicas. 

TIPO DE MATERIAL FICHA DE SEGURIDAD S/N 

Cemento Si 

Cal SI 

ACPM SI 

GASOLINA SI 

Aceite SI 

Arena y grava SI 

Jabón de manos SI 

Pegante PVC SI 

Removedor PVC SI 

  

 

7.2.7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Mediante los comunicados N° CCB-010, CCB-026 y CCB-095, se le informó que antes de 

ingresar un trabajador, se debía hacer entrega a la interventoría la Copia del registro de la 

entrega de EPP y dotación, con el fin de verificar y aprobar el ingreso 
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Durante el presente periodo, se realizó las inspecciones y verificación del uso adecuado de 

la dotación y elementos de protección personal proporcionados por el Contratista a los 

trabajadores. 

 

El Contratista Jaime Alberto Galán Villamizar, cuenta con el registro de entrega de EPP y 

dotación, el cual es verificado por la interventoría y anexado en el informe mensual HSEQ 

del Contratista. 

 

7.2.8. PUNTO DE HIDRATACIÓN 

Mediante los comunicados N° CCB-016, CCB-037 y CCB-095, se le solicitó al Contratista 

que debía garantizar el suministro de agua potable para los trabajadores vinculados al 

contrato. 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del Cacique 

Continúa sin contar con punto de hidratación en ninguno de estos 

sitios. 
Santa María 

Fontana 

 

 

7.2.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades de seguridad y salud en el 

trabajo realizadas por el Contratista durante el presente periodo, a las cuales se les realiza 

el respectivo seguimiento por parte de la interventoría: 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Exámenes de ingreso 100 100 
Se ha realizado exámenes de 
ingreso del nuevo personal  

Inducciones 100 100 
Realizaron inducción de 
ingreso del nuevo personal 

Entrega de epp 100 100 
Se hace entrega de epp a 
todo el personal en obra 
nuevo  

Charlas 100 100 
Se hacen charlas en cada 
parque  

Permisos de trabajo 100 100 
Se hacen permisos de trabajo 
en parque santa maría, 
bosques del cacique 

Lista de chequeo 100 100 
Se hacen lista de chequeo en 
el parque bosque del cacique  

Pre operacionales 100 100 
Se hacen preoperacionales 
en obra 

 

 

 

 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 29 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 29 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

7.2.10. REGISTRO DE CHARLAS/INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 

Durante el presente periodo, se realizó acompañamiento en la ejecución de las charlas 

diarias, allí se mencionaron temas relacionados con riesgos asociados a las actividades, 

seguridad, salud y medio ambiente. Adicionalmente, se verifica el proceso de inducción 

realizado al nuevo personal vinculado al contrato. 

 

Se realiza seguimiento a las charlas realizadas por el Contratista dirigidas a los trabajadores 

vinculados al contrato. 

 

Tabla 17 Capacitaciones/charlas realizadas de tipo SSTA en el periodo. 

FECHA  TEMA  
N° DE 

ASISTENTES 
TIEMPO 

21/05/2022 Uso seguro equipos y herramientas 11 20 minutos 

22/05/2022 Rotulados y etiquetas 8 30 minutos 

1/06/2022 Ats trabajo caliente 3 20 minutos 

3/06/2022 Actos y condiciones 3 30 minutos 

3/06/2022 Actos inseguros 10 30 minutos 

26/05/2022 
Importancia de delimitación y señalización de 

las obras 
4 20 minutos 

3/06/2022 Identificación de riesgos y peligros 6 1 hora 

26/05/2022 Seguridad social 5 1 hora 

16/06/2022 Inducción – re/inducción 9 1 hora 

4/06/2022 Ats trabajo / bioseguridad 6 1 hora 

21/06/2022 Trabajo seguro / peligros eléctricos 2 1 hora 

 

 

7.2.11. ACTIVIDADES COPASST Y CONVIVENCIA LABORAL 

El Contratista conformó por cada equipamiento urbano (Fontana, Santa María y Bosques 

del Cacique) el Vigía del Comité COPASST y para el comité de CONVIVENCIA LABORAL. 

El Contratista no ha realizado la reunión mensual de comité COPASST. 

 

7.2.12. PLAN DE EMERGENCIAS 

El consorcio presentó el plan de emergencias para revisión por parte de la interventoría. 

 

A continuación, se presenta la ubicación del equipo básico de atención de emergencias en 

cada equipamiento urbano: 

 EQUIPAMIENTO 
URBANO 

GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del Cacique 

Se verifica la instalación del equipo básico de atención de 

emergencias (botiquín camilla y extintor), instalado en el 

campamento dentro de la obra, al cual se le realiza inspección. 



     

INFORME MENSUAL 
DE INTERVENTORÍA 

Código: F-GDI-5000-238,37-036 

Versión: 0.0 

Página 30 

 

Código: F-GDI -5000-237,38-020 Versión: 0.0 Página 30 

Elaboró: Secretaria de Infraestructura Revisó: SIGC Aprobó: SIGC 

 

Santa María 

Se verifica la instalación del equipo básico de atención de 

emergencias (botiquín camilla y extintor), instalado dentro de la 

obra, al cual se le realiza inspección.  

Fontana 

Se verifica la instalación del equipo básico de atención de 

emergencias (botiquín camilla y extintor), instalado dentro de la 

obra, al cual se le realiza inspección.  

 
 
 

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
Mediante los comunicado N° CCB-011, CCB-037 y CCB-095, se realizó la revisión e 

implementación del protocolo de prevención COVID-19, entregado por el Contratista Jaime 

Alberto Galán Villamizar, para lo cual se requirió que debía estar ajustado de acuerdo con 

la resolución 350 de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del 

Estado”. 

 

Se solicita al Contratista, continuar con las medidas de bioseguridad diarias, lavado de 

manos constante, desinfección de áreas, maquinas, charlas preventivas y comunicación 

constante con la interventoría en caso de caso sospechoso de contagio por coronavirus en 

el frente de trabajo y entrega a Interventoría los carnets de vacunación de los trabajadores. 

 

Durante el periodo del informe no se reportaron casos sospechosos o confirmados para 

COVID-19. 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del Cacique 
Se verifica la disponibilidad de 1 lavamanos con jabón 

antibacterial, con el protocolo de lavado de manos.  

Santa María 
Se verifica la disponibilidad de 1 lavamanos con jabón 

antibacterial, con el protocolo de lavado de manos.  

Fontana 
Se verifica la disponibilidad de 1 lavamanos con jabón 

antibacterial, con el protocolo de lavado de manos.  

 

 
 

9. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se expone los mecanismos de prevención y/o mitigación de riesgo en 

cuanto a la seguridad vial de los actores viales, utilizado en obra para garantizar la debida 

intervención y ejecución del proyecto. 
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Gestiones y actividades adelantadas en el Seguimiento PMT y/o Cierres viales parcial 

y/o total temporal 

 

En el desarrollo del proyecto, Se ha solicitado al contratista: 

- Mediante el comunicado N° CCB-094 se solicitó el cumplimiento de la implementación 

del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en los equipamientos urbanos y a todas las 

consideraciones que se encuentra en el permiso Oficio No. 284-2022. 

 

- Mediante el comunicado N° CCB-095 se solicitó al Contratista de no acopiar materiales 

sobre la vía y menos en cercanías a sumideros, tal como se evidencia en el equipamiento 

urbano Santa María y Fontana, igualmente las mezclas de concreto se deben realizar 

sobre una plataforma o plástico resistente. Se solicita el retiro inmediato de este material 

acopiado sobre la vía. 

Artículo 374 POT. Acopio de materiales. “Está prohibido realizar acopio de materiales 

de construcción, tierra, escombros, herramientas y maquinaria hacia el exterior del 

cerramiento sobre la vía pública. Tanto el descargue como el cargue de materiales debe 

hacerse directamente del vehículo hacia el interior de la obra y viceversa, sin ser 

depositado en espacio público. En casos excepcionales se permite la descarga 

momentánea de materiales sobre espacio público para su inmediato traslado al interior 

de la obra, sin que se obstruya el libre tránsito peatonal; en ningún caso estos materiales 

pueden permanecer más de cuatro (4) horas en el espacio público”. 

 

- Se ha solicitado al Contratista socializar el PMT a la comunidad, programar el comité de 

tráfico y seguimientos al Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga, Plano de señalización vial específico que se va a implementar 

en cada Equipamiento Urbano (Fontana, Santa María y Bosques del Cacique) y cumplir 

con las consideraciones que se encuentra en el OFICIO No. 284-2022 Aprobación del 

Plan de Manejo de Tránsito PMT. 

 

Hasta el corte del presente informe, no se cuenta con toda la implementación del Plan de 

Manejo de Tránsito de Bucaramanga. 

 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 
GESTIÓN REALIZADA 

Bosques del 

Cacique 
El Contratista realizó la instalación de algunas señales de tránsito, pero 

no están de acuerdo con los esquemas del PMT. No se cuenta con 

regulador de tránsito. 

Santa María 

Fontana 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

- El Contratista no ha entregado los recibos del botadero y el certificado mensual expedido 

por el gestor de RCD El Parque. 

 

- Durante el presente periodo, no se reportaron casos sospechosos o confirmados para 

COVID-19. 

 

- Mediante comunicado N° CCB-096 da a conocer al Contratista la respuesta de la CDMB 

y el incumplimiento reiterativo que ha realizado durante el periodo al entregar los residuos 

RCD al Depósito de Tierra la Renovación - EL BOSQUE. 

 

- Mediante el comunicado N° CCB-094 se solicitó el cumplimiento de la implementación 

del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en los equipamientos urbanos y a todas las 

consideraciones que se encuentra en el permiso Oficio No. 284-2022., entregar el plano 

de señalización vial e instalar los dispositivos viales en cada Equipamiento Urbano. 

 

- En el desarrollo del presente periodo reportado, el Contratista no ha realizado actividades 

en horario nocturno. 

 

- Capacitar a todos los trabajadores que se encuentran en la obra en temas de primeros 

auxilios básicos. 

 

- Divulgar todos los días a los trabajadores los riesgos de la actividad y del área. 

 

- Realizar en las áreas de trabajo se realicen y se mantengan jornadas de orden y aseo 

durante y después en cada área de la obra. 

 

- Cumplir con el rotulado de todos los recipientes de productos y/o sustancias cumpliendo 

con el decreto 1496 del 2018 Sistema Globalmente Armonizado y aumentar la frecuencia 

de inspección para verificar el cumplimiento. 

 

- El Profesional HSEQ del contratista debe realizar más inspecciones en campo, para 

poder realizar mejoras o más acciones preventivas inmediatas para prever que no 

sucedan eventos de accidentes e incidentes de trabajo. 

 

- Realizar los permisos de trabajo, ATS de las actividades críticas e implementarlas. 

 

- Durante el presente periodo, no se reportaron casos sospechosos o confirmados para 

COVID-19.  

 

- Se continúo realizando la verificación de cada uno de los documentos de ingreso de 

personal (ARL, CPF, EPS, Pensión, exámenes de ingreso, inducción, entrega de EPP). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

BOSQUES DEL CACIQUE 

 

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

 

 

Fotografía 1. Cerramiento en Tela Verde por todo el 
perímetro  

Fotografía 2. Cerramiento en Tela Verde por todo el 
perímetro 

MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

  

Fotografía 3. Instalación temporal dentro de la obra, Fotografía 4. Instalación temporal dentro de la obra, 

 
 

Fotografía 5. Mantenimiento(aseo) al baño portátil Fotografía 6. Mantenimiento (aseo) al baño portátil 
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MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 
 

Fotografía 7. Especies arbóreas existentes en 
Bosques de Cacique 

Fotografía 8. Especies arbóreas existentes en 
Bosques de Cacique 

PLAN DE EMERGENCIAS 

 

 

Fotografía 9. Equipo básico de atención de 
emergencias 

Fotografía 10. Dotación del Botiquín de Primeros 
Auxilios 

MANEJO DE EXCAVACIONES 

  

Fotografía 11. Excavación y constricción de Pozos Fotografía 12. Excavación y constricción de Pozos 
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SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

  

Fotografía 13. Demarcación en talud Fotografía 14. Demarcación de áreas 

  

Fotografía 15. Demarcación de áreas Fotografía 16. Instalación de señalización 

 

 

Fotografía 17. Delimitación de pozos y señalización 
informativa del riesgo de caída a distinto nivel 

Fotografía 18. Delimitación y Señalización 
Excavaciones 
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DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

Fotografía 19. Uso de la dotación y EPPs Fotografía 20. Uso de la dotación y EPPs 

REGISTRO DE CHARLAS/INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 

  

Fotografía 21. Charla de seguridad Fotografía 22. Charla de seguridad 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS 

 
 

Fotografía 23. Punto Ecológico Fotografía 24. Punto Ecológico 
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PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

  

Fotografía 25. Implementación de señal Transite 
por el anden del frente 

Fotografía 26. Señal móvil del esquema PMT Inicio 
de Obra 

  

Fotografía 27. Señal móvil del esquema PMT Fin 
de Obra 

Fotografía 28. Barricada plástica 
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SANTA MARÍA 

 

MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD) 

 
 

Fotografía 29. Evacuación de material de 
excavación y demolición 

Fotografía 30. Evacuación de material de 
excavación y demolición 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS 

 
 

Fotografía 31. Punto Ecológico Fotografía 32. Punto Ecológico 

MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
 

Fotografía 33. Cortadora de concreto Fotografía 34. Volqueta para la evacuación de RCD 
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MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

  

Fotografía 35. Cerramiento en Tela Verde por todo 
el perímetro  

Fotografía 36. Protección auditiva 

MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONCRETO 

  

Fotografía 37. Protección de materiales Fotografía 38. Protección de materiales 

MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

  

Fotografía 39. Bodega ubicada en la calle 103 N° 
13-15 

Fotografía 40. Mantenimiento del baño portátil 
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MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

  

Fotografía 41. Especies arbóreas existentes Fotografía 42. Especies arbóreas existentes 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 

  

Fotografía 43. Instalación de señales Viales móviles Fotografía 44. Instalación de señales tipo pendón 

  

Fotografía 45. Instalación de señales Viales móviles Fotografía 46. Instalación de señales tipo pendón 
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PLAN DE EMERGENCIAS 

  

Fotografía 47. Equipo básico de atención de 
emergencias 

Fotografía 48. Equipo básico de atención de 
emergencias 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

  

Fotografía 49. Señalización de seguridad restricción Fotografía 50. Instalación de señalización 

 

 

Fotografía 51. Señalización de seguridad 
obligatorio 

Fotografía 52. Instalación ruta de evacuación 
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MANEJO DE EXCAVACIONES 

  

Fotografía 53. Excavación de zanjas para 
instalación de tubería 

Fotografía 54. Excavaciones para zanjas 
instalación de tubería 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  

Fotografía 55. Entrega de dotación y EPPS Fotografía 56. Entrega de dotación y EPPS 

  

Fotografía 57. Uso de dotación y EPPS Fotografía 58. Uso de dotación y EPPS 
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REGISTRO DE CHARLAS/INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 

  

Fotografía 59. Charla de seguridad Fotografía 60. Charla de seguridad 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

  

Fotografía 61 Lavado de manos Fotografía 62. Lavado de manos 
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FONTANA 

 

MANEJO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (RCD) 

  

Fotografía 63. Evacuación de material de 
excavación y demolición 

Fotografía 64. Evacuación de material de 
excavación y demolición 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS 

  

Fotografía 65. Punto Ecológico Fotografía 66. Punto Ecológico 

MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
 

Fotografía 67. Volqueta aprobada TAX 796 para la 
evacuación de RCD 

Fotografía 68. Rana Compactadora 
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MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

  

Fotografía 69. Cerramiento en Tela Verde por todo 
el perímetro  

Fotografía 70. cubrimiento de materiales 

MANEJO DE PROVEEDORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONCRETO 

  

Fotografía 71. Protección de materiales Fotografía 72. Protección de materiales 

MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

 

 

Fotografía 73. Local bodega ubicada en la CALLE 
98 No. 18-36 

Fotografía 74. Instalación y mantenimiento del baño 
portátil 
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Fotografía 75. Bodega ubicada en la CALLE 98 No. 
18-36 

Fotografía 76. Mantenimiento del baño portátil 

  

Fotografía 77. Área para el almacenamiento de 
materiales y herramientas 

Fotografía 78. Construcción del campamento 
dentro de la obra 

MANEJO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 

 

Fotografía 79. Especies arbóreas existentes en 
Fontana 

Fotografía 80. Fauna Silvestre existentes (ardilla) 
en Fontana 
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PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 

  

Fotografía 81. Señal Transite por el andén del 
frente tipo pendón y señal Hombres trabajando tipo 

vertical 

Fotografía 82. Colombinas plásticas, Señal Transite 
por el andén del frente tipo pendón y señal 

Hombres trabajando tipo vertical 

PLAN DE EMERGENCIAS 

  

Fotografía 83. Equipo básico de atención de 
emergencias 

Fotografía 84. Instalación rutas de evacuación 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 

  

Fotografía 85. Señalización de seguridad 
obligatorio 

Fotografía 86. Señalización de prohibición 
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MANEJO DE EXCAVACIONES 

  

Fotografía 87. Excavación de zanjas Fotografía 88. Señalización de precaución  

REGISTRO DE CHARLAS/INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 

  

Fotografía 89. Inducción Fotografía 90. Charla de Seguridad e Inducción 

 

  

Fotografía 91. Entrega de Dotación y EPPs al 
personal nuevo 

Fotografía 92. Entrega de protección auditiva 
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