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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacion que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesion para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 20; se presenta a continuacién el informe con corte al 31 de julio de
2022, del contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENAy la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucion financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestidn deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacion de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dfas hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Ministerio del Interior, toma la informacidn de referencia del
informe de gestidn del mes de julio de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y esta
compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del afio
2022.
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1  Informe Administrativo y Financiero
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Informe Administrativo
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El Contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Namero de Adhesion

| 20

Entidad Adherente | Ministerio del Interior

Fecha de Inicio

15/02/2021

Duracién

Desde el 15/02/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucion del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$2.000.000.000

Valor Aporte SENA

$1.000.000.000

Valor Aporte Aliado

$1.000.000.000

Nombre del Supervisor por parte del SENA

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento
de la Direccién General del SENA

Aliada

Nombre del Supervisor por parte de la Entidad

Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y
participacion ciudadana y la accion comunal.

Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Hilda Gutiérrez.

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Directora para la democracia y participacién ciudadanay la
accién comunal.

Namero Telefénico o
Celular

3138281247
2427400 Ext. 3808

Correo Electrénico hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia

Carlos Rosado

Correo Electrénico crosado@unal.edu.co

Nombre de profesional
de enlace

Alirio Rodriguez

Correo Electrénico alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2022, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesion No. 20.

1.2

Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta
bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9733_

JULIO_2022).
Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesion No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.
Cuenta de Ahorros No 007977{3)(3)86_ Banco DAVIVIENDA
2621
38221
cDP 38421 Valor $1.000.000.000
38521
RP Sin Informacién | Valor $1.000.000.000
Valor de Desembolso $1.000.000.000 | Fecha del Desembolso 6/04/2021
Fondo de Inversion | 70083603937 Fiduciaria Popular
FIDULIQUIDEZ No 70083603942 P
. . $690.267.373 22/12/2021
Valor Trasladado a la Fiducia $299.175.494 Fecha del Traslado 09/03/2022
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Saldo Total en Fiducia

$1.002.288.825

Valor Total Rendimientos Financieros
en Fiducia

$19.739.403

Valor Total de Convocatoria

$2.000.000.000

Valor Aporte Aliado a la Convocatoria

$1.000.000.000

Valor Aprobado a Planes de

$1.978.885.733

Valor Asignado a Planes de Negocio

$989.442.867

comprometido

$1.978.885.733

Negocio CDN CDN con cargo a recursos aliado

Valor planes con <0 Valor planes con desistimiento con 50
desistimiento cargo a recursos aliado

TOTAL  Saldo  Recursos TOTAL Saldo Recursos teniendo en

teniendo en cuenta| $21.114.267 |cuenta aprobaciones del CDN con| $10.557.134
aprobaciones del CDN cargo a recursos aliado

Valor Total valor Valor Total valor comprometido con

cargo a recursos aliado

$989.442.867

Valor Total Ejecutado a Planes
de Negocio

$1.009.340.359

Valor Aporte Aliado Ejecutado a
Planes de Negocio

$504.670.179

Valor Rendimientos
Financieros del aporte del
Aliado (Periodo)

$960

Valor Rendimientos Financieros del
aporte del Aliado. (Acumulado)

$737.025

Valor Reintegro Aliado

Fecha de Reintegro

Concepto

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 187
perteneciente al Ministerio del Interior, al 31 de julio de 2022 se tienen recursos comprometidos por
valor de $1.978.885.733 equivalente al 98.94% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo
por comprometer de $21.114.267 a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.009.340.359 equivalente al 51.01% de los recursos comprometidos y al 50.47% de
los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

TOTAL RECURSOS
CONVOCATORIA

2  Informe Juridico

TOTAL COMPROMETIDO

$1.009.340.359

$21.114.267

VALOR EJECUTADO

SALDO DE RECURSOS POR

COMPROMETER

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2022, no se presentaron novedades de
indole juridico, relacionadas con PORS y/o derechos de peticién.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 070 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon No. 20
suscrito con Ministerio del Interior.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta puiblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacidn, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacion de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

se tienen las siguientes caracteristicas:

Tabla 3. Informacidn general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 20
suscrito con el Ministerio del Interior.

Nidmero de Convocatoria 187

Fecha de Lanzamiento 16/04/2021 Fecha de Cierre 04/07/2021
Fecha de Apertura 16/04/2021 Monto Maximo a Financiar por Plan $120.000.000
Fecha de Cierre Corte No. 1 04/07/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 03/09/2021

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2022, no se realizaron actividades asociadas
a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacion establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditaciéon toda
vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuacién, en la tabla 4 se presentan
las generalidades con respecto al proceso de acreditacién de la convocatoria No. 187 perteneciente al
Ministerio del Interior adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en el
mes julio de 2021 y para el segundo cierre en el mes de septiembre de 2021, y cuyos resultados se
entregaron en las fechas respectivas.
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Tabla 4. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesion No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Namero de Convocatoria | 187
Corte No. 1 Fecha Apertura 16/04/2021 Fecha de Cierre 04/07/2021
Fecha de
L Nidmero de Ndamero de
Publ 9
ublicacion 17/07/21 | Planes 20 Planes 19 % . .,de 95%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 2 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de . ,
Publicacién Ndmero de Numero de % de | 100
. 15/09/21 | Planes 8 Planes 8 .
Final . . Acreditacion | %
L Formalizados Acreditados
Acreditacion

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la convocatoria.

Durante el periodo del mes de julio de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin
embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacion de la Convocatoria
No. 187 - Ministerio del Interior, realizado para el primer cierre en el mes julio de 2021 y para el
segundo cierre en el mes de septiembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas
respectivas.

Tabla 5. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Niamero de Convocatoria | 187
Corte No 1 | Fecha Apertura 16/04/2021 Fecha de Cierre 04/07/2021
Eigl]?c:ceién Niamero de Nidmero de % de
. 02/08/21 | Planes 19 Planes 12 CT 63%
Final Lt Viabilizaciéon
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
I(:'f)ﬂﬁsién Fecha de Nimero de Valor Planes
P 08/09/21 | Consejo 20/09/21 | Planesa 12 . . $1.380.534.746
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No 2 | Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
EE;T::Z:(?ién Nidmero de Niamero de % de
. 01/10/21 | Planes 8 Planes 8 e 100%
Final L Viabilizacién
L. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Eecr:ia ion Fecha de Nov Nimero de Valor Planes
omisio 22/10/21 | Consejo ov. Planes a 5 . . $598.565.852
Técnica de . 2021 . . a Financiar
9 Directivo Financiar
Aprobacion

PAGINA 6




34

Informe de Firma de contratos de cooperacién

Facultad de Ingenisria

ftﬁ'r:h's '
an

Deconatura

Sede Bogotd

UNIVERSIDAD

* NACIONAL

DE COLOMEBIA

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial de los planes de

negocio sujetos de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de julio de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperacion
empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5

Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la
inversion realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la
convocatoria 187, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187

Planes de negocio primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 187 1C.

No 'd::a" NO. Nombre Plande | FECHADE | FECHA | VALORDEL |CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cug:é:fg:g':lm B
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | ,oco o vy
LINGUA
435.187- SHAPERS -
1 | 72277 TRAINING & | 28/01/2022 | 28/01/2023 | $119.925.432 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
2021
TESTING
CENTER
436-187- BITE ME . . . .
2 | 73850 5021 DESSERTS | 17/01/2022|17/01/2023 | $119.925.432 50,00% 27,27% 12,50% 66,80% VIGENTE
437-187- FITNESS . . . .
3 | 74802 5021 EVOLUTION | 18/01/202218/01/2023 | $89.415.860 50,00% 0,00% 50,00% 69,96% VIGENTE
4 | 74868 4328(;;?7' COCOSHELL | 18/01/2022 | 18/01/2023 | $119.016.906 50,00% 12,50% 0,00% 83,52% VIGENTE
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No \d :éan NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUS:;:J’\Q:EOTJTO ESTADO
Negocios CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
5 75364 4329(;;?7- RUBIOH 19/01/2022|19/01/2023 | $101.719.704 50,00% 37,50% 14,29% 67,36% VIGENTE
440-187- | INTEGRADORES R R R R
6 75433 2021 INGENIERIA 17/01/2022|17/01/2023 | $119.925.432 0,00% 0,00% 0,00% 49,70% VIGENTE
441-187- | A3P BY ANDREA o o o o
7 75436 2021 TRESPALACIOS 20/01/2022 | 20/01/2023 | $119.925.432 40,00% 15,38% 50,00% 66,44% VIGENTE
8 75513 4422(;;?7_ QUALIA 20/01/2022 | 20/01/2023 | $118.632.415 50,00% 20,00% 25,00% 82,69% VIGENTE
9 75563 4423(;;?7- HAPPY WAFFY |24/01/2022 | 24/01/2023 | $119.925.432 16,67% 18,18% 12,50% 44,95% VIGENTE
10 76627 4424(;;?7- CHEESE FINGGA | 24/01/2022 | 24/01/2023 | $119.540.045 40,00% 0,00% 12,50% 12,71% VIGENTE
11 76628 4425(;;?7_ THE FOOD LAB |27/01/2022|27/01/2023 | $112.657.224 40,00% 0,00% 28,57% 40,61% VIGENTE
12 76647 4426(;;?7_ MARY ARENA |27/01/2022|27/01/2023 | $119.925.432 60,00% 66,67% 37,50% 69,64% VIGENTE

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes
expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 7. Cumplimiento de indicadores Conv. 187 1C.

Empleos Mercadeo

= Deficiente = Deficiente
Ejecucion Contrapartidas
= Deficiente -
= Deficiente
= Eficiente
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No | 1d Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cug\:(l:.bng:gwo ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
1] 73901 4625(;;?7' BALI 17/03/2022 | 17/03/2023 | $119.710.567 50,00% 0,00% 0,00% 49,97% VIGENTE
466.187. | PROVIDENCE
2 | 74798 NATURAL | 18/03/2022 | 18/03/2023 | $119.772.650 25,00% 0,00% 0,00% 58,29% VIGENTE
2021
ROOTS
3 | 74869 | 467°187- | 3.2 1450319095 | 17/03/2023 | $119.016.906 0,00% 0,00% 0,00% 27,42% VIGENTE
2021 iSURPRISE! 016. 00% ,00% ,00% A42%
468-187- | FANTASTIC . . . .
4 | 74877 021 BEAUTY Spa | 24/03/2022 | 24/03/2023 | $119.925.432 0,00% 0,00% 0,00% 36,99% VIGENTE
5 | 74879 46296;?7' HOWART'S | 16/03/2022 | 16/03/2023 | $119.925.432 0,00% 0,00% 0,00% 47,01% VIGENTE

Asi mismo, los planes de negocio pertenecientes al corte 2 de la convocatoria no cuentan con avances significativos en los indicadores de cumplimiento para
condonacion de los recursos considerando ya que cuentan con 5 meses de ejecucién a la fecha.
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4  Atencién al Emprendedor

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022, no se presentaron observaciones,
solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 9 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 187, se presentan los aspectos
mas relevantes de la convocatoria,

Tabla 9. Ficha técnica de la convocatoria 187.
Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $2.000.000.000
Ndmero total de planes formalizados 28
Ndmero total de planes acreditados 27
Ndmero total de planes viables 20
Nuamero de planes financiables 17
Ndmero de planes aprobados en CDN 17

Total recursos aprobados en CDN $1.978.885.733
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin 0
ejecucion de recursos

Total recursos planes con desistimientos (-) $ -
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.978.885.733
Saldo de recursos por comprometer S 21.114.267
Ejecucién acumulada de recursos $1.009.340.359

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022, podemos
encontrar:

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesidn No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior,
se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién.

2. La Convocatoria 187 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, tuvo su
primer cierre el 04/07/2021, donde se formalizaron 20 planes de negocio. El proceso de
acreditacion del corte No. 1 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, asociada al presente
contrato de adhesién, acredité 19 de los 20 planes de negocio formalizados, para un
desempeiio del 95% de acreditacion.

3. Elproceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, viabilizo
12 planes de los 19 acreditados para una efectividad del 63%. Como resultado del proceso de
evaluacion del primer cierre de la convocatoria se aprob6 el financiamiento por parte del
Consejo Directivo Nacional de 12 planes de negocios por valor de $1.380.534.746,
equivalentes al 69% de los recursos disponibles de la convocatoria 187 - Ministerio de
Interior.

4. El segundo cierre de la convocatoria 187 tuvo lugar el dia 03/09/2021, donde se
formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la
Convocatoria 187 acreditd 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del
100% de acreditacion.

5. Elproceso de evaluacion del corte No. 2 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, viabilizo
8 planes de los 8 acreditados para una efectividad del 100%.
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6. Atendiendo los recursos disponibles para el segundo cierre de la convocatoria 5 planes de
negocios de los 8 viables tienen recomendacion de financiamiento, por valor de
$598.565.852.

7. A la fecha del presente informe se han presentado de forma acumulada (1) observacién o
PORS, direccionada a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 187,
el cual fue atendida de manera oportuna

8. Con corte a la fecha los planes de negocios presentan una ejecucion acumulada de
$1.009.340.359

9. Se realizd el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes
actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoria durante el
periodo correspondiente al informe.

PROYECCIONES A AGOSTO 31 DE 2022

Se espera que los (17) planes de negocio aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria
No. 187 contintien en el proceso de ejecucién y sin novedades.

ANEXOS
Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9733_JULIO_2022
Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento
Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187
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Anexo 2. Ejecuciéon Por Emprendimiento a Julio 31 de 2022

GMF VALOR BRUT! REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA R APROBADO EN ACTA DE CDN GMF APROBADO VALOR BRUTO PAGAI SALDO POR EJECUTAR
PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS

72277 [LINGUA SHAPERS - TRAININ 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ - [ - 1s - |s - s - s 120.405.133,73
73850 BITE ME DESSERTS 187 $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 80.108.508,77 | $ 320.434,04 | $ 80.428.942,81 | $ - $ - $ 39.976.190,92
74802 [FITNESS EVOLUTION 187 S 89.415.860,00 | $ 357.663,44 | $ 89.773.523,44 | $ 62.556.180,00 | $ 250.224,72 | $ 62.806.404,72 | $ - Is - Is 26.967.118,72
74868 COCOSHELL 187 $ 119.016.906,00 | $ 476.067,62 | $ 119.492.973,62 | $ 99.397.160,00 | $ 397.588,64 | $ 99.794.748,64 | $ - $ - $ 19.698.224,98
75364 |RUBIOH 187 S 101.719.704,00 | $ 406.878,82 | $ 102.126.582,82 | $ 68.522.276,33 | $ 274.089,11 | $ 68.796.365,44 | $ - Is - Is 33.330.217,38
75433 INTEGRADORES INGENIER(/ 187 $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 59.597.407,92 | $ 238.389,63 | $ 59.835.797,55 | $ - $ - $ 60.569.336,18
75436 |A3P BY ANDREA TRESPALA( 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 79.676.681,00 | $ 318.706,72 | $ 79.995.387,72 | $ - Is - Is 40.409.746,00
75513 |QUALIA 187 3 118.632.415,00 | $ 47452966 | $ 119.106.944,66 | $ 98.099.801,00 | $ 392.399,20 | $ 98.492.200,20 | $ - 1S - 1S 20.614.744,46
75563 |HAPPY WAFFY 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 53.904.774,00 | $ 215.619,10 | $ 54.120.393,10 [ $ - Is - Is 66.284.740,63
76627 CHEESE FINGGA 187 $ 119.540.045,00 | $ 478.160,18 | $ 120.018.205,18 | $ 15.193.340,00 | $ 60.773,36 | $ 15.254.113,36 | $ - $ - $ 104.764.091,82
76628 | THE FOOD LAB 187 S 112.657.224,00 | $ 450.628,90 | $ 113.107.852,90 | $ 45.754.379,50 | $ 183.017,52 [ $ 45.937.397,02 [ § - Is - Is 67.170.455,88
76647 MAR Y ARENA 187 $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 83.521.875,00 | $ 334.087,50 | $ 83.855.962,50 | $ - $ - $ 36.549.171,23
73901 [BALI 187-2 S 119.710.567,00 | $ 478.842,27 | $ 120.189.409,27 | $ 59.815.756,00 | $ 239.263,02 | $ 60.055.019,02 | $ - Is - Is 60.134.390,25
74798 PROVIDENCE NATURAL RO( 187-2 $ 119.772.650,00 | $ 479.090,60 | $ 120.251.740,60 | $ 69.820.000,00 | $ 279.280,00 | $ 70.099.280,00 | $ - $ - $ 50.152.460,60
74869  [3..2..1...iSURPRISE! 187-2 S 119.016.906,00 | $ 476.067,62 | $ 119.492.973,62 | $ 32.639.286,00 | $ 130.557,14 | $ 32.769.843,14 | $ - Is - Is 86.723.130,48
74877 FANTASTIC BEAUTY SPA 187-2 $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 44.355.359,00 | $ 177.421,44 | $ 44.532.780,44 | $ - $ - $ 75.872.353,29
74879 [HOWART'S 187-2 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 56.377.574,00 | $ 225.510,30 | $ 56.603.084,30 | $ - Is - Is 63.802.049,43

1.978.885.733,00 7.915.542,93 1.986.801.275,93 1.009.340.358,52 4.037.361,43 1.013.377.719,95 973.423.555,98
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Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72277
Plan de Negocios: LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario JULIE PIRAQUIVE NUNEZ
Cedula 53.052.104
No. Contrato 435-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | EDUCACION 21 CONSULTORES S.A.S.
Nit | 901.541.916-0
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/28/2022
Segunda visita | 5/24/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 0 0,0% 980,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$198.600.000, 00 - 0,0% $119.925.432, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73850
Plan de Negocios: BITE ME DESSERTS
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario MARIA LUCIA OSORIO GARCIA
Cedula 1.078.367.753
No. Contrato 436-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | BITE ME DESSERTS S.A.S.
Nit | 901.528.970-5
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/17/2022
Segunda visita | 5/23/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
4 2 50% 11 3 27%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 1 13% 8.335,00 490,00 6%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$250.970.000, 00 $5.050.063, 00 2,01% $119.925.432, 00 $80.108.508,770 66,8%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74802
Plan de Negocios: FITNESS EVOLUTION
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ANDREA CAROLINA WARD LOPEZ
Cedula 1.120.980.939
No. Contrato 437-187-2021
Valor Contrato $89.415.860, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | NO PAIN NO GAIN, FITNESS EVOLUTION S.A.S
Nit | 901.556.258-8
Ciudad | Providencia
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/19/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
4 2 50% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
6 3 50% 10.800,00 34,00 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$127.400.000, 00 $402.000, 00 0,32% $89.415.860, 00 $62.556.180, 00 69,96%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74868
Plan de Negocios: COCOSHELL
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario SASHA JULIETH ROBINSON BROWN
Cedula 1.045.680.806
No. Contrato 438-187-2021
Valor Contrato $119.016.906, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | COCOSHELL S.A.S. BIC
Nit | 901.557.174-2
Ciudad | Providencia
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/20/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
4 2 50% 8 1 13%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 0 0,0% 4.410,00 630,00 14%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$181.260.000, 00 $59.103.904, 00 32,61% $119.016.906, 00 $99.397.160, 00 83,52%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75364
Plan de Negocios: RUBIOH
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario STEPHANY PAOLA RUBIO MOLINA
Cedula 39.175.484
No. Contrato 439-187-2021
Valor Contrato $101.719.704, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | RUBI -OH S.A.S.
Nit | 901.531.273-0
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/19/2022
Segunda visita | 5/25/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/19/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
4 2 50% 8 3 38%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
7 1 14% 2.095,00 50,00 2%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$214.050.000, 00 $5.050.000, 00 2,36% $101.719.704, 00 $68.522.276,330 | 67,36%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75433
Plan de Negocios: INTEGRADORES INGENIERIA
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario GISELLE MANSANG CALVO
Cedula 1.123.621.240
No. Contrato 440-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | INTEGRADORES INGENIERIA GAHO S.A.S.
Nit | 901.176.666-9
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/17/2022
Segunda visita | 5/18/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 0 0,0% 14 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 0 0,0% 123,00 3,00 2%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$251.600.000, 00 $3.000.000, 00 1,19% $119.925.432, 00 $59.597.407,920 49,7%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75436
Plan de Negocios: A3P BY ANDREA TRESPALACIOS
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ANDREA CAROLINA TRESPALACIOS FRANCIS
Cedula 1.152.453.240
No. Contrato 441-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS S.A.S.
Nit | 901.535.094-7
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/20/2022
Segunda visita | 5/26/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 2 40% 13 2 15%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 4 50% 4.105,00 30,00 1%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$263.705.000, 00 - 0,0% $119.925.432, 00 $79.676.681, 00 66,44%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75513
Plan de Negocios: QUALIA
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario MARIA CAMILA DIAZ MARRIAGA
Cedula 1.123.637.085
No. Contrato 442-187-2021
Valor Contrato $118.632.415, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | QUALIA BY CAMILA DIAZ S.A.S.
Nit | 901.528.461-8
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/20/2022
Segunda visita | 6/1/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
4 2 50% 10 2 20%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 2 25% 2.200,00 108,00 5%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$241.450.000, 00 - 0,0% $118.632.415, 00 $98.099.801, 00 82,69%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75563
Plan de Negocios: HAPPY WAFFY
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ISABELA FANDINO GOMEZ
Cedula 1.123.633.109
No. Contrato 443-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | HAPPY WAFFY SAI S.A.S.
Nit | 901.534.833-9
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/24/2022
Segunda visita | 5/31/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
6 1 17% 11 2 18%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 1 13% 10.720,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$233.090.000, 00 - 0,0% $119.925.432, 00 $53.904.774,00 | 44,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76627
Plan de Negocios: CHEESE FINGGA
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario GIPSSY MARY BALDONADO REYES
Cedula 1.140.821.049
No. Contrato 444-187-2021
Valor Contrato $119.540.045, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | CHESSE FINGGA S.A.S
Nit | 901.557.674-3
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/24/2022
Segunda visita | 5/27/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 2 40% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 1 13% 22.025,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$231.685.000, 00 - 0,0% $119.540.045, 00 $15.193.340, 00 12,71%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76628
Plan de Negocios: THE FOOD LAB
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario NADIA YEPES BRUN
Cedula 1.026.564.344
No. Contrato 445-187-2021
Valor Contrato $112.657.224, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | THE FOOD LAB S.A.S
Nit | 901.537.432-2
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 6/3/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 2 40% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
7 2 29% 9.360,00 529,00 6%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$252.610.000, 00 $1.768.150, 00 0,7% $112.657.224, 00 $45.754.379,500 | 40,61%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1

cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76647
Plan de Negocios: MAR Y ARENA
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario KATHRIN PAOLA CORONADO ALVAREZ
Cedula 1.123.628.908
No. Contrato 446-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | MAR Y ARENA SAI SAS
Nit | 901.558.404-6
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 6/2/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr’me
5 3 60% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av:fr)me
8 3 38% 2.196,00 45,00 2%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
$209.670.000, 00 $2.910.000, 00 1,39% $119.925.432, 00 $83.521.875, 00 69,64%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73901
Plan de Negocios: Bali
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Catherine Abello Escobar
Cedula 1.128.060.680
No. Contrato 465-187-2021
Valor Contrato $119.710.567, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social

BALI SMOOTHIES & JUICES S.A.S

Nit | 901.575.850-1
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/11/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/:ce
4 2 50% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
8 0 0,0% 18.290,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/(r’me
$237.890.000, 00 0,0% $119.710.567, 00 $59.815.756, 00 49,97%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74798
Plan de Negocios: Providence Natural Roots
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Lesvia Hernandez Mercado
Cedula 22.727.278
No. Contrato 466-187-2021
Valor Contrato $119.772.650, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social

PROVIDENCE NATURAL ROOTS S.A.S

Nit | 901.563.870-5
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/18/2022
Segunda visita | 7/14/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/:ce
4 1 25% 11 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
8 0 0,0% 11.520,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/(r’me
$164.790.000, 00 0,0% $119.772.650, 00 $69.820.000, 00 58,29%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74869
Plan de Negocios: 3...2... 1... iSurprise!
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Shanith Patricia Castrillo Torres
Cedula 1.124.044.905
No. Contrato 467-187-2021
Valor Contrato $119.016.906, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social

3...2...1... iSURPRISE! S.A.S BIC

Nit | 901.564.288-2
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/13/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/:ce
4 0 0,0% 10 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
8 0 0,0% 460,00 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/(r’me
$143.150.000, 00 0,0% $119.016.906, 00 $32.639.286, 00 27,42%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74877
Plan de Negocios: Fantastic Beauty Spa
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Charline Zulay Duffis O’Neill
Cedula 40.993.930
No. Contrato 468-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | FANTASTIC BEAUTY SPA SAS BIC
Nit | 901.557.705-3
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/15/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/:ce
4 0 0,0% 10 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
8 0 0,0% 1.373,00 3,00 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/(r’me
$166.540.000, 00 $380.000, 00 0,23% $119.925.432, 00 $44.355.359, 00 36,99%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74879
Plan de Negocios: Howart’S
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Carla Andrea Howard Palacio
Cedula 40.993.611
No. Contrato 469-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | HOWARTS SAS BIC
Nit | 901.564.290-8
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 7/12/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/16/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/:ce
4 0 0,0% 9 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado sz:Ar)me
8 0 0,0% 5.179,00 148,00 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado Av;/(r’me
$166.182.000, 00 0,0% $119.925.432, 00 $56.377.574, 00 47,01%
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