
 
 

CONTRATO NÚMERO 987 DE 2021 
ADICIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022 

 
 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 
5. 

 
VALOR SOLICITADO:       $14.002.090.382 M/CTE INCLUIDO IVA. 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. identificada con NIT. 890.930.545-1 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de 
noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre del 2021, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 
por una parte y por la otra, ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43.099.356 de Medellín, obrando en nombre y 
representación de MINCIVIL S.A,  en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes de la sociedad que representa, 
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento 
para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, 
en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 987 del 14 de mayo de 
2021, Aclaración No. 1 del 08 de junio de 2021 y Cesión del 29 de octubre de 2021, hemos 
convenido adicionar el contrato previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. Que mediante oficio No. 0940 - 606 del 12 de julio de 2022 EL CONTRATISTA 

solicita la adición del contrato. 
 



 
2. Que mediante oficio CR2021-0413-22 del 12 de julio de 2022, EL INTERVENTOR 

previa revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la 
necesidad de la adición. 
 

3. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-
MN1-IN-12-FR-1 del 12 de julio de 2022, suscrito por el Contratista, El Interventor, 
el Supervisor del Contrato de interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico 
del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora, la Gerente de Grandes Proyectos 
2 y la Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 

4. Que la solicitud de adición fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien aprobó según Acta No. 43 del 02, 03 y 04 de agosto de 2022. 
 

5. Que con Memorando SVR-GGPR2 61030 del 08 de agosto de 2022, el Grupo 
Gerencia de Grandes Proyectos Regionales 2, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición del 
contrato.  
 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato 987 de 2021 y las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato 987 de 2021, en la suma de 
CATORCE MIL DOS MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS ($ 14.002.090.382) M/CTE incluido IVA, para un valor total acumulado del contrato 
de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($324.627.245.375) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por el Subtotal Obras: la suma 
de TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($13.268.864.091) M/CTE; b) Provisión para 
ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales: la suma de SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($631.645.643) M/CTE; c) Valor del IVA (obra) (19% sobre 
utilidad): la suma de CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($101.580.648) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 111122 del 08 de marzo de 2022 expedido 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se 
reservará la suma de $ 14.002.090.382, así: Rubro C-2402-0600-13-0-2402006-02, Fuente 



 
Nación, Recurso 11 la suma de $ 12.252.039.217, con fecha de operación del 05 de agosto 
de 2022; Rubro C-2402-0600-13-0-2402021-02, Fuente Nación, Recurso 11 la suma de $ 
851.108.816, con fecha de operación del 05 de agosto de 2022;; Rubro C-2402-0600-13-0-
2402118-02, Fuente Nación, Recurso 11 la suma de $ 898.942.349, con fecha de operación 
del 05 de agosto de 2022;. 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento, El CONTRATISTA se 
obliga a adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con 
el plazo que se fija en el mismo.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
de la aprobación del certificado de adición de la Garantía Única y del Seguro de que trata 
la cláusula correspondiente del presente documento.   
 
Elaboró: Christian Fandiño - Abogado SVR-GGPR2 
Vo.Bo Minuta: Daniela Jaramillo Cardona- Abogada SGCP 
Vo.Bo. Minuta: Paola Rincón- Coordinadora SGCP 

 


