
 

 

 

SINCELEJO, 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 

IKR-043-2022 

Señores:  

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL  

Calle 22 No. 16-40, piso 1°. 

Ciudad: Sincelejo 

 

MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA 

SUPERVISORA ENTIDAD CONTRATANTE 

mperaltn@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA 

CONTRATISTA CONSULTORIA 

ing.romerogarcia7@gmail.com 

 

REFERENCIA: CONTRATO N° MC-008-2022 

 

OBJETO: “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA 

DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS TORRES A, B Y C 

DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO 

TORRE GENTIUM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL SUCRE” 

 

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD DE PRORROGA Nº2 

 

Yo, JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ, identificado C.C No.1.102.872.298 de 

Sincelejo, actuando como representante legal de KABOD EXECUTIVE GROUP 

SAS, identificada con NIT:901396689-1, manifiesto que una vez analizada la 

solicitud del Consultor, JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, a través del oficio 

CONSU-R-026-2022 (Se anexa), en el que solicita  una prorroga  al contrato N° 

MC-007-2022 por el término de 11 días calendarios, expresando y justificando 

las razones que motivan su solicitud de prórroga, esta interventoría en el 

ejercicio de sus funciones y obligaciones, ha realizado el seguimiento 

oportuno a la ejecución de la consultoría considerando válidas las  
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razones del consultor, toda vez que durante la ejecución de las actividades el 

señor contratista manifestó en varias ocasiones las dificultades de salud que 

venía presentando, por tanto, al analizar los soportes presentados, las 

recomendaciones de profesionales de la salud e incapacidad médica, vemos 

pertinente prorrogar el contrato por el bienestar del Consultor quien ejerce 

funciones como Contratista y Director de Consultoría, evitando que se vea 

afectada la etapa final en la que se encuentra la consultoría y poder terminar 

satisfactoriamente el contrato con el nuevo cronograma de actividades 

propuesto por el consultor, razón por la cual recomiendo a la entidad 

contratante aceptar la solicitud de prórroga al contrato MC-007-2022 por el 

término de 11 días calendarios y de igual forma prorrogar el contrato de 

interventoría MC-008-2022 por el mismo término, debido a que su ejecución 

se realiza de manera paralela al contrato de consultoría, no obstante, se 

manifiesta que dichas prorrogas no generan gastos para la entidad 

contratante. 

Se adjunta oficio de solicitud del consultor y soportes. 

Atentamente,  

 

 

 

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ 

C.C No. 1.102.872.298 de Sincelejo 

REP. LEGAL DE KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 

NIT: 901396689-1 
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SINCELEJO, 22 DE AGOSTO DEL 2022 

OFICIO CONSU-R-026-2022 

 

 

SEÑORES: 
JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ  
C.C No. 1.102.872.298 de Sincelejo  
REP. LEGAL DE KABOD EXECUTIVE GROUP SAS  
NIT: 901396689-1 
Interventoría 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. MC-07-2022 
 
OBJETO: CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES 
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS TORRES A, B Y C 
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO TORRE 
GENTIUM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL SUCRE 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°2 

 
Cordial Saludo; 
 
Yo, JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, identificado con C.C No. 1.102.834.199 de Sincelejo 

actuando en nombre propio y en calidad de contratista del contrato de la referencia, amablemente 

solicito una prorroga del contrato de la consultoría por el término de 11 días calendarios sustentada 

en las siguientes razones: 

 Quebrantos de salud presentados en mi persona JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, 

quien me desempeño como Contratista y Director de Consultoría, lo cual en reiteradas 

ocasiones manifesté verbalmente  a la Interventoría, Supervisión y Apoyo a la Supervisión, 

ya que padezco litiasis renal (Cólicos ocasionado por cálculos renales) que fueron 

presentándose severamente imposibilitándome dedicarme al 100% a la Consultoría, razón 

por la cual al seguir presentando las mismas molestias me dirigí a un centro médico, para 

recibir la atención médica necesaria en el cual me recetaron medicamentos, la realización de 

procedimientos y exámenes y establecieron pertinente una incapacidad por el término de 8 

días y a la vez me recomendaron guardar reposo hasta mejorar los síntomas. 
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 En la etapa de ejecución en que se encuentra la consultoría (fase de elaboración de informe 

y consolidación de entregables) es fundamental cumplir con mi dedicación del 100% como 

Director de Consultoría, para así lograr cumplir satisfactoriamente con las obligaciones 

estipuladas en el Contrato MC-07-2022. 

 No es conveniente realizar un cambio de profesional en las instancias en que se encuentra 

el contrato de la referencia, dado que me desempeño como Contratista y a la vez como 

Director de Consultoría, teniendo así responsabilidad mutua en el cumplimiento de mis 

obligaciones  por la incidencia en el desarrollo del contrato, por lo que considero más 

pertinente solicitar la prórroga al contrato por el término de 11 calendarios y encontrando 

mejorías poder desempeñar mis labores satisfactoriamente. 

 Las actividades  finales ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME Y 

CONSILIDACION DE ENTREGABLES se encuentran en ejecución por mi persona por lo 

cual requiere de mi dedicación al 100% para el cumplimiento de mis obligaciones. 

 

NOTA: Adjunto los documentos soportes que sustentan las razones expuestas y el cronograma de 

Prorroga Propuesto. 

 

Por las razones mencionadas, solicito los 11 días calendarios de prorroga al contrato para superar 

los inconvenientes presentados y poder finalizar satisfactoriamente el objeto contractual. 

 

 

Muchas gracias. 
 
Atentamente; 
 
 
 
JESUS MANUEL ROMERO GARCIA 
C.C No. 1.102.834.199 de Sincelejo 
Ingeniero Civil - Contratista 
 



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14

INICIO SEMANA 7/06/2022 14/06/2022 21/06/2022 28/06/2022 5/07/2022 12/07/2022 19/07/2022 26/07/2022 2/08/2022 9/08/2022 16/08/2022 23/08/2022 26/08/2022 2/09/2022

FIN SEMANA 13/06/2022 20/06/2022 27/06/2022 4/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 1/08/2022 8/08/2022 15/08/2022 22/08/2022 25/08/2022 1/09/2022 5/09/2022

CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS TORRES A, B Y C DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO TORRE GENTIUM Y EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE COROZAL SUCRE
PRELIMINARES 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INGRESO.

SOLICITUD DE PLANOS RECORD EXISTENTES DE LOS INMUEBLES.

COMITÉ TECNICO INICIAL.

VISITAS TECNICAS E INSPECCION
PLAZA DE BANDERAS

TORRE A

TORRE B

TORRE C

EDIFICIO TORRE GENTIUM

PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL

LABORES DE CONSULTORIAS (ENTREGABLES)
REALIZACION DE ESTUDIOS,DISEÑOS Y PRESUPUESTO 

PRESENTACION DE INFORME Y ENTREGABLES 
ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME Y ENTREGABLES 

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C.Nº 1102834199 De Sincelejo
CONTRATISTA MC 07 2022

DESCRIPCION 
PRORROGA Nº 2

PRORROGA Nº 2PLAZO INICIAL PRORROGA Nº1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO INICIAL PRORROGA Nº1


















