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ESTUDIO PREVIO PARA EFECTUAR ADICION No. 2 A LOS CONTRATOS MC 07 DE 
2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO  “CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS 
ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS PARA LAS TORRES A, B Y C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO TORRE GENTIUM Y EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE COROZAL SUCRE". Y; 
 
MC 08 DE 2022, EL CUAL TIENE POR OBJETO “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES 
LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS TORRES 
A, B Y C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO 
TORRE GENTIUM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL SUCRE". 
 

El presente estudio se desarrolla en virtud de la necesidad de justificar plazo adicional al 

contrato MC 07 de 2022, y el de su interventoría MC 08 de 2022; el cual tiene por objeto 

“CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES 

LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS TORRES 

A, B Y C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO, PLAZA DE BANDERAS, EDIFICIO 

TORRE GENTIUM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL SUCRE". y que se 

encuentran actualmente en etapa de ejecución entre el municipio de Sincelejo - Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, 

C.C No. 1.102.884.199 de Sincelejo, en calidad de contratista y director de dicha consultoría, 

y JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ, C.C. N° 1.102.872.298 en calidad de interventor 

y REP. LEGAL DE KABOD EXECUTIVE GROUP SASNIT: 901396689-1. 

 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.  

 

La interventoría que se adelanta por parte de la empresa KABOD EXECUTIVE GROUP 

S.A.S., realizando el seguimiento oportuno a la ejecución de la consultoría del contrato MC 

07 de 2022, manifiesta a través del oficio N° IKR-043-2022, que la consultoría envía oficio 

CONSU-R-026-2022 con asunto: solicitud de prórroga N°2 y; que una vez analizada la 

solicitud del consultor JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, considera válidas las razones 

del consultor, toda vez que durante la ejecución de las actividades el señor contratista 

manifestó en varias ocasiones las dificultades de salud que venía presentando, por tanto, al 

analizar los soportes presentados, las recomendaciones de profesionales de la salud e 

incapacidad médica, vemos pertinente prorrogar el contrato por el bienestar del Consultor 

quien ejerce funciones como Contratista y Director de Consultoría, evitando que se vea 

afectada la etapa final en la que se encuentra la consultoría y poder terminar 

satisfactoriamente el contrato con el nuevo cronograma de actividades propuesto por el 

consultor, razón por la cual recomienda a la entidad contratante aceptar la solicitud de 

prórroga al contrato MC-007-2022 por el término de 11 días calendarios y de igual forma 

prorrogar el contrato de interventoría MC-008-2022 por el mismo término, debido a que su 
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ejecución se realiza de manera paralela al contrato de consultoría; no obstante, se manifiesta 

que dichas prorrogas no generan gastos para la entidad contratante. 

 

El Consultor, JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, a través del oficio CONSU-R-026-

2022(Se anexa), en el que solicita a la interventoría la prórroga al contrato N° MC-007-2022 

por el termino de 11 días calendarios. 

 
Por las razones expuestas la interventoría solicita a esta supervisión en representación de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, realizar la aprobación de 
prórroga en tiempo al contrato MC 08 del 2022, por once (11) días calendario, tiempo que 
requeriría la interventoría para hacer el seguimiento, revisión y aprobación de los entregables 
señalados en el contrato MC 07 de 2022 a la firma consultora JESUS MANUEL ROMERO 
GARCIA, quien mediante oficio CONSU-R-026-2022 enviado el día veinticinco (25) de 
agosto de 2022. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR  
 

1. Presentación de informes y entregables. 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO TIEMPO ADICIONAL  
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En ese orden de ideas, el contratista presenta a la interventoría oficio que justifica la 

necesidad planteada y el hecho de considerar la adición en tiempo por once (11) días 

calendario para el desarrollo de las actividades que están proyectadas dentro del 

cronograma, de esta manera se optimiza el cumplimiento del objeto contractual, de lo 

contrario se pondría en riesgo la estabilidad y durabilidad de la consultoría. 

Por lo anterior, atendiendo que resulta de vital importancia poder adelantar dichos trabajos 

en virtud de tener mejor resultados que se adecue a lo requerido por la entidad, recalcando 

que no se requiere de adición económica alguna para la ejecución de estas actividades. 

 

  2.  DISCRIMINACION DEL PLAZO ADICIONAL. 

 
Para realizar la adición en el actual contrato, la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo, cuenta con el tiempo adicional de once (11) días calendario requerido 
por parte del contratista y verificado el cronograma de trabajo tiempo adicional por parte de 
esta supervisión. Se anexa cronograma de tiempo. 
 
 
 

3.  CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DEL AREA DE ASISTENCIA LEGAL. 
 
Debido a lo anterior se solicita al área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional, estudiar 
la pertinencia de lo requerido en el presente estudio, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las exigencias normativas, lo cual hará parte del presente estudio. 
 
 
 
  

 

MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA 
Profesional Universitario Grado 9 
Dirección Seccional Sucre  
 
 
 
 

Contrato Firmado entre: La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE 
SINCELEJO y KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S. 

 


