
UNIDAD EJECUTORA:                                DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ ANTICIPO CONCEDIDO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR:                  SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento KM 100 Mejoramiento KM

Pavimentación KM 16.75 Construcción KM

Pavimentación KM

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 2,389,517,000.00$            1,204,882,185$         -                                            1,204,882,185$         180,974,707$            1.00                           0.150                         2021 34,700,109,999$                    

Acumulado: 5,497,363,530.00$            2,363,177,892$         -                                            2,363,177,892$         548,004,018$            1.00                           0.232                         2021 99,300,000,000.00$               

Total 134,000,109,999$                  

Contratista: 0.0176 4.5 18 13.5 131,636,932,107$            131,636,932,107$        32,336,932,107.20$     

Interventor: 0.0806 4.5 18 13.5 6,251,738,704$                6,251,738,704$            1,351,738,704$            

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

 $                     668,000,000.00 

 $                  9,576,949,624.00 

 $                     324,000,000.00 

 $                10,568,949,624.00 .

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Desde Hasta Desde Hasta
19/03/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

19/03/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

19/03/2021 19/09/2025 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-143142 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

Anexo 7 No. certificado 14625242 de fecha 21 de mayo de 2021, Anexo 5 no. Certificado 14617560 de fecha 19 de abril de 2021, que ampara Orden de Inicio DO-GPE 13492 de fecha 19 de marzo de 2021.

material remanente resultado del mejoramiento que se ha realizado a lo largo del corredor.

CONSORCIO VIAL ODISEO

18 MESES

0.43

CANTIDAD EJECUTADA

Cumplimiento Amparo básico - predios, labores y operaciones

Vehículos propios y no propios

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Buen manejo del anticipo

Prestaciones sociales 

Patronal

Contratistas y subcontratistas

Calidad del servicio

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

I/CE/P

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

24,481,941,579$                                              

 $                                       239,228,230.64 

Inversión Programada 

(P)

PÁGINA

2021
FECHA

(Día) (Mes)

7

DE

8

-$                                                           

100%

jul-21

1757 DE 2020 18 MESES

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

134,000,109,999$                                            

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:    

(Año)

1 1

Presupuesto 

disponible

0.4299                                    

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C/B

134,000,109,999$                                            

Costos de Intervent 

(I)

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

0.5042                                    

Saldo  Contrato

VERSION

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Plazo Ejecutado/Total Plazo Adicional EstimadoMeses Faltantes       E/V     

Valor Programado 

para los meses 

faltantes del año.

Meses Ejecutados

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VIGENCIA

VALOR TOTAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0

VIGENCIA

0

Estabilidad de la obra


