
UNIDAD EJECUTORA:                                DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ ANTICIPO CONCEDIDO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR:                  SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento KM 100 Mejoramiento KM

Pavimentación KM 16,75 Construcción KM

Pavimentación KM

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 3.693.691.000$                    3.900.582.678$            -                                               3.900.582.678$            241.626.442$               1                                   0,062 2021 34.700.109.999$                   

Acumulado: 12.323.839.510$                  8.897.099.871$            101.927.013                                8.999.026.884$            1.013.001.062$            1                                   0,113 2022 99.300.000.000,00$              

Total 134.000.109.999$                 

Contratista: 0,0664 6,5 18 11,5 125.001.083.115$            125.001.083.115$        25.701.083.115,02$     

Interventor: 0,1490 6,5 18 11,5 5.786.741.660$                5.786.741.660$            886.741.660$               

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

-$                                             

 $                      1.292.911.268,00 

 $                                               -   

 $                 1.292.911.268,00 .

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Desde Hasta Desde Hasta
7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/09/2025 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-143142 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

cumplió el pasado 19 de septiembre de 2021, tal compromiso no ha sido cumplido por parte del Consorcio Mega Vías Chocó. Esta interventoría no desconoce los inconvenientes de tipo social, técnico que se han presentado y que han afectado las actividades en campo, Sin embargo, es allí donde el contratista de obra con su experticia e idoneidad técnica debe efectuar y desplegar las actividades tendientes a subsanar las afectaciones 

que se presenten, para que de forma mancomunada se logren establecer lineamientos claros, en busca de mejores rendimientos de obra, y, por ende, inversiones en la misma, que permitan subsanar los atrasos presentados hasta la fecha. De lo contrario, esta interventoría no tendrá otra opción que recomendar a la entidad contratante el inicio del proceso administrativo sancionatorio respectivo.

CONSORCIO VIAL ODISEO

Cumplimiento

1,78

CANTIDAD EJECUTADA

Anexo 9 No. certificado 14651662 de fecha 07 de septiembre de 2021, Anexo 7 no. Certificado 14651665 de fecha 07 de septiembre de 2021, que ampara modificatorio 1 y2.

Amparo básico - predios, labores y operaciones

Vehículos propios y no propios

Contratistas y subcontratistas

Calidad del servicio

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

I/CE/P

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

24.481.941.579$                                           

Inversión Programada (P)

PÁGINA

1757 DE 2020 18 MESES

VERSION

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

 $                                 1.786.748.369,20 

2021
FECHA

(Día) (Mes)

30

DE

9

-$                                                        

100%

sep-21

18 MESES

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

134.000.109.999$                                         

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:    

(Año)

1 1

Presupuesto 

disponible

0,7302

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C/B

134.000.109.999$                                         

Costos de Intervent 

(I)

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

1,0560

Saldo  ContratoPlazo Ejecutado/Total Plazo Adicional EstimadoMeses Faltantes       E/V     

Valor Programado 

para los meses 

faltantes del año.

Meses Ejecutados

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VIGENCIA

VALOR TOTAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0

VIGENCIA

0

Estabilidad de la obra

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Buen manejo del anticipo

Prestaciones sociales 

Patronal


