
UNIDAD EJECUTORA:                                GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VIAS CHOCÓ ANTICIPO CONCEDIDO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR:                  SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento KM 100 Mejoramiento KM

Pavimentación KM 16,75 Pavimentación KM

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 9.876.442.000$                     12.852.223.354,60$      -                                                 12.852.223.354,60$       $           336.717.529,26 1,00                               0,026 2021 34.700.109.999$                   

Acumulado: 29.548.273.390$                    $      35.527.942.811,40 496.708.750                                  36.024.651.561,36$      1.834.795.755,79$        1,01                               0,051 2021 45.894.257.130$                   

2022 99.300.000.000,00$              

Total 179.894.367.129$                 

Contratista: 0,1975 9,6 18 8,4 143.869.715.568,04$        143.869.715.568,04$    44.569.715.568,04$      

Interventor: 0,2698 9,6 18 8,4 4.964.946.966,21$            4.964.946.966,21$        64.946.966$                  

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

 $                                          -   

 $                 1.341.642.998,00 

 $                                          -   

 $                 1.341.642.998,00 .

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Desde Hasta Desde Hasta
7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/03/2023 17/03/2021 19/10/2022

7/07/2021 19/09/2025 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027 17/03/2021 19/10/2022

19/09/2022 19/09/2027

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-143142 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias:  Interventor, Dirección Territorial

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($35.498.815.290,00).

CONSORCIO VIAL ODISEO

Cumplimiento

Anexo 9 No. certificado 14651662 de fecha 07 de septiembre de 2021, Anexo 7 no. Certificado 14651665 de fecha 07 de septiembre de 2021, que ampara modificatorio 1 y2.

Amparo básico - predios, labores y operaciones

Vehículos propios y no propios

Contratistas y subcontratistas

Presupuesto 

disponible

0

Saldo  Contrato

VIGENCIA

0

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

I/CE/P

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

59.980.756.869$                                            

Inversión Programada 

(P)

PÁGINA

5,85

1757 DE 2020 18 MESES

VERSION

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

 $                               15.859.245.716,68 

2021
FECHA

(Día) (Mes)

31

DE

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C/B

134.000.109.999$                                          

Costos de Intervent 

(I)

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

12

45.894.257.130,40$                                

100%

dic-21

18 MESES

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

179.894.367.129$                                          

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:    

(Año)

1 1

Plazo Ejecutado/Total
Plazo Adicional 

Estimado
Meses Faltantes       E/V     

Valor Programado 

para los meses 

faltantes del año.

Meses Ejecutados

1,2192

1,3013

CANTIDAD EJECUTADA

Estabilidad de la obra

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Buen manejo del anticipo

Prestaciones sociales 

Patronal

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VIGENCIA

VALOR TOTAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

Calidad del servicio


