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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacion del contrato Informe No.. [12 |Acta Parcial No. 7
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. . Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
Objeto del contrato: EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
Numeer de Registro Presupuestal 202104095
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-mm-yyyy) 30-04-2023 NA NA
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberéa actualizarse acorde a las modificaciones de la po6liza.
4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP Il aprob6 el OTROSI No. 1.
Versiéon 7.0

Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

Descripcion Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1: $ 124.465.686.891,00
Adicion No. 1
Adicion No. 2
Adicion No. 3
Valor total del contrato: $ 124.465.686.891,00
Porcentaje del anticipo: %
Porcentaje del pago anticipado: %
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 16.947.056.885,92
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato): $ 107.518.630.005,08
Valor para pagar en el presente informe: $ 62.000.000,00
Nota crédito (-):
No. factura o cuenta de cobro: 235
. FACTURA / VALOR ACUMULADO | PORCENTAJE
FECHA DESCRIPCION CUENTA COBRO VALOR ACTA ACTAS ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00
21/06/2021|ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 $ 484 000.000,00 $ 484 000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00
2/09/2021|ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
3/03/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $ 1.706.832.202,00 $ 2.916.832.202,00 2,34% $ 121.548.854.689,00
16/03/2022|ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-198 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.202,00 2,92% $ 120.828.854. 689,00
24/03/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C. No. 1448 $ 1.431.299.483,00 $ 5.068.131.685,00 4,07% $ 119.397.555.206,00
18/04/2022|ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.685,00 4.12% $ 119 335.555.206,00
18/04/2022 | ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 C.C. No. 1449 $ 1.467 447 564,00 $ 6.597 .579.249,00 5,30% $ 117.868.107.642,00
18/05/2022 | ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.875,72 9,99% $ 112.033.276.015,28
18/05/2022| ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 $ 62.000.000,00 $ 12 494 410.875,72 10,04% $ 111.971.276.015,28
17/06/2022| ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION EDU-228 $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.875,72 10,09% $ 111.909.276.015,28
17/06/2022| ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 C.C. No. 1496 S 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,92 13,57% $ 107 580.630.005,08
21/07/2022|ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION EDU-235 $ 62.000.000,00 $ 16.947 056.885,92 13,62% $ 107 518.630.005,08

Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 26 de agosto de 2022.

pofrt

Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES

Supervisor
Secretaria Distrital de Obras PUinc%ﬂ/

Anexos:
- Acta Parcial No. 7
- Parafiscales

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: MAGC -F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA [I CONTRATO DE INTERVENTORIA| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO X
CONTRATO No.: CD-12-2020-2435
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATANTE: BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE 5.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4
RAFAEL LAFONT DE SALES
?Jﬁ;:\ﬁgg;R g Secretario Dislrital de Obras Publicas
' SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-
OBJETO: TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE
LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA

VALOR CONTRATO DE | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L
GERENCIA: ($2.420.000.000)

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILONES DE PESOS ML
VALOR INICIAL:

($2.420.000.000)
VALOR ADICION: No Aplica

DOs MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L
VALOR ACUMULADO: (§2.420,000.000)
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMEBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 de mayo del 2021
PRORROGA No.1: Seis (06) mezes
PRORROGA No.2: Diez (10) meses
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
OTROSI No. 1 3/03/2022
VALOR TOTAL ACTUALIZADO

SEGUN OTROSI No. 1 $124.455.686.831,00

=4
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: MAGC -F13

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el dia veintiuno (21) de julio de 2022, se
reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, Secretario Distrital de Obras Publicas en calidad de
SUPERVISOR, quien actlia en nombre y representacion de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,
Secretaria de Obras Publicas contratante y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicion de representante
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta De Recibo Parcial No. 07,
correspondiente a los pagos mensuales de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren — Tajamar
acordes a los plazos de los contratos derivados de los mismos.

La distribucidn de los pagos se establecid en el Acta de Comité 11 firmada el catorce (14) de febrero del 2022

- Pagos mensuales causados a la fecha de la presente acta, para el proyecto ECOPARQUE UF1
DISTRITO FAMILIAR:

PERIODO CAUSADO VALOR MENSUAL
1-06-22 30-06-22 $ 25.428.571,43

- Pagos mensuales causados a |a fecha de |a presente acta, para el proyecto TREN TAJAMAR:

PERIODO CAUSADO VALOR MENSUAL
1-06-22 30-06-22 § 36.571.428,57

- Total pagos mensuales acumulados causados a la fecha de la presente acta:

o Ecoparque UF1 Distrito Familiar: $ 25.428.571,43
o Tren—Tajamar $ 36.571.428 57
o Total: $62.000.000,00

RESUMEN TOTAL DE LA CONTRAPRESTACION DE EDUBAR

Contraprestacién EDUBAR
CONCEPTO VALOR TOTAL VALOR PARCIAL
Valor Total Contraprestacién EDUBAR (Incluye IVA) $ 2.420.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 1 $484.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 2 $726.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 3 . $720.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 4 $62.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 5 $62.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 6 - $62.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 7 $62.000.000.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 2,178,000,000.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $242,000,000.00
Porcentaje de Ejecucion (Presente Acta Parcial) 2,56%
F’urcentaje de Ejecucidn Acumulado 90% %
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: MAGC -F13

VALOR POR PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7: SESENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS M/L ($62.000.000,00)

NOTA:
1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constaté el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales

por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2 Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y

Supervisor.
Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacion:
Facha de Informe No. de Informe
11-jun-22. 10-jul-22 Informe No. 14

Se firma en Barranquilla, Atlantico al veintiuno (21) dia del mes de julio del 2022,

Q‘.\lwﬂfDQQ D fefrni

ANGELLY CRIARES AI!M RAFAEL LAFONT DE SALES
Representante Legal ok Secretario Distrital de Qbras Publicas
EDUBAR S.A SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS%
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los catorce (14) dias del mes de julio de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de junio de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los catorce (14) dias del mes de julio de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 23724359
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 23724359
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-07-12 0 $0 $ 89.159.000
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $21.123.500

COLFONDOS 5 $ 5.663.900

PORVENIR 12 $ 13.522.500

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.408.400

Sin AFP 3 $0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.315.100

EPS SURA 21 $ 13.661.600

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2 $1.501.900

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 $3.102.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $2.089.800

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $11.153.800

Sin CCF 3 $0

SENA 10 $ 2.646.800

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.969.600

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-06 2022-07 800091140 23724359 E 23724359 2022-07-07 BANCO DAVIVIENDA| 0 $89.159.000

Péagina 1
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RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 34 $46.718.300 $0 $0 $0 $46.718.300
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $21.123.500 $0 $0 $0| $21.123.500
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $13.522.500 $0 $0 $0 $13.522.500
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $6.408.400 $0 $0 $0 $6.408.400
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $5.663.900 $0 $0 $0| $5.663.900
EPS(Administradoras: 4 37 $22.580.700 $0 $0 $0 $22.580.700
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 8 $3.102.100 $0 $0 $0 $3.102.100
NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 2 $1.501.900 $0 $0 $0| $1.501.900
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $13.661.600 $0 $0 $0 $13.661.600
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.315.100 $0 $0 $0 $4.315.100
ARL(Administradoras: 1 37 $2.089.800 $0 $0 $0 $2.089.800
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $2.089.800 $0 $0 $0| $2.089.800
CCF(Administradoras: 1 34 $11.153.800 $0 $0 $0 $11.153.800
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $11.153.800 $0 $0 $0 $11.153.800
SENA(Administradoras: 1 10 $2.646.800 $0 $0 $0 $2.646.800
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.646.800 $0 $0 $0| $2.646.800
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.969.600 $0 $0 $0 $3.969.600
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.969.600 $0 $0 $0 $3.969.600
TOTAL $89.159.000 $0 $0 $0 $89.159.000
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:1C4C0B1989C029AD
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:178FE058A4FB3EDB







