
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: mayo

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción KM 15,11 Construcción KM 0

Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación KM 8 Rehabilitación KM 0

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Mantenimiento
KM 220

Mantenimiento
KM 220

Otros (Especificar 

cuales)

Repotenciación y 

recuperación del 

puente limones

UND 1
Otros 

(Especificar 

cuales)

Repotenciación y 

recuperación del 

puente limones

UND 1

IVA IVA

1.137.868.946,00 22.659.868,00

 $                                   -   

 $              636.534.894,00 

 $                                   -   

 $           1.774.403.840,00  $                22.659.868,00 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 

19%)
 $                                   -   

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA 

e IVA 19%)
 $                                         18.737.397.643,00 

 $                                                             -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Y/O ADICIONALES

 $                                    3.100.824.040,50 3.123.483.908,50

BÁSICO

 $            179.894.367.129,40 

 $                3.986.718.548,00 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $              18.737.397.643,00 

 $                                   -   

 $          3.123.483.908,50  $                                    3.100.824.040,50 VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                       178.119.963.289,40 

 $                                         10.272.785.861,00 

BÁSICO

OBRAS 146.133.465.077,40

 $                   440.000.000,00 

OBRAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 

7 DIAS DE LA SEMANA
 $                                   -   

 $              10.272.785.861,00 

 $                                           3.350.183.654,00 

 $                                       144.995.596.131,40 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                                             -   

6,08

2

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA
ACTIVIDAD

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

179.894.367.129,40$                                            

45.894.257.130,40$                                              

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

N/A

FECHA 30/06/2022

18 MESES

AVANCE FINANCIERO

Pavimentación

Estructuras

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL

Pavimentación

Estructuras

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

134.000.109.999,00$                                            

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES". MÓDULO 1

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL ODISEO

21.397.473.972,98$                                              

59.980.756.869,00$                                              

19/03/2021

220

1

TOTAL

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

(Día / Mes / Año)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                              324.000.000,00  $                   324.000.000,00 

 $                                              440.000.000,00 

18/09/2022

18 MESES

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO



MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA 30/06/2022

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

(Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 152

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 249

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2005

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 401

Firma

Nombre HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Conformación de lecho drenante del PR18+810 -PR18+910 la ruta 5003.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

63.539.838.870$                                             

Inicio prueba de carga puente limones PR10+200 de la ruta 50RS01.

65.351.318.430$                                             

Foto 2

97,228%


