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Bogota D.C 18 de agosto de 2022

GPS-No.001

Senores:

Fuerza Aérea Colombiana

Attn: T2 CASTANEDA SUAREZ JUAN RAMIRO
supervisor del contrato

REF: SOLICITUD AMPLIACION TIEMPO DE ENTREGA CONTRATO No: 050-00-
M-CAMAN-GRUAI-2022.

Cordial Saludo:

La compania General Propellers Services S.A.S dentro de lo establecido en el
contrato No: 050-00-M-CAMAN-GRUAI-2022 ha gestionado de manera rigurosa los
avances segun lo presupuestado en la oferta objeto de este.

Sin embargo y de acuerdo con la informacién suministrada por el fabricante
HARTZELL PROPELLER en donde se nos informa de la extension de entrega hasta
un término de 90 dias, nos vemos obligados a solicitar una prérroga para dar
cumplimiento con el contrato, sin que esto genere inconvenientes para la entidad.

1) En la solicitud inicial de cotizacion a fabrica ellos indican un retorno de la
maquina de 45 a 60 dias
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1) We can make the overhaul process between the Colombian Air Force and Hartzell? We actuatad like an intermediate part with our factory training personal in Hartzell in
charge in the manage of send to HARTZELL facilities V-

4) How many time take this repair~

Thank you

Beth Shaffer

Hartzell Propeller Inc

~Calle 22H No. 96G - 43 « Teléfonos.: 458 2566 - 702 8894 « Celular: 315 207 9488 » Bogota - Colombia
E-mail: generalpropellers@gmail.com - calidad1gps@gmail.com « www.generalpropellersservices.com



(GENERAIXPROPELERSESERVICES]SAS]

UAEAC-CDF-149
NIT: 900.414.554-0

2) Pidiendo el avance al inicio de agosto, la fabrica contesta que se encuentra
en proceso y que este puede tomar hasta 90 dias.
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Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los avances suministrados por
fabrica, la entrega de esta maquina estaria para inicios del mes de diciembre por lo
cual agradecemos se sirvan ampliar el tiempo para esta entrega, esta situaciéon
obedece a las demoras que se presentan en fabrica por diversos temas que se viven
a nivel mundial.

Una vez tengamos un nuevo reporte actualizado de fabrica estaremos informando
los avances respecto a esta maquina y si se ha generado algun otro imprevisto que
pueda afectar la entrega.

Como colaboraciéon a la fuerza aérea y en manera de soporte, ponemos a su
disposiciéon la maquina certificada que se encuentra en nuestro taller para los
procedimientos que la fuerza aérea requiera en su taller de hélices.

No siendo mas el motivo del presente y quedando atento a sus comentarios.
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