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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 15/03/2022 al 14/04/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad

Presentar al DNP dentro de los
treinta (30) dias habiles
siguientes al inicio del contrato,
el Plan Operativo de ejecucion
donde se incorporaran las
actividades generales a
desarrollar, los niveles de
servicio y atencién a que
estaran sujetas y el mecanismo
de seguimiento y control de los
indicadores de gestién y
resultado.

Recibir, custodiar, administrar,
hacer seguimiento a la
ejecucion de los recursos del
Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales y aquellos que les
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en
los Contratos Plan/Pactos
Territoriales, en los términos
previstos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria
de ahorros especial, que no
genere costos de transaccion,
para los recursos del Fondo,
para aquellos que le sean
transferidos por las demas
entidades aportantes en los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Descripcion Observacion

Verificado por
el Supervisor
El Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del
correo electrénico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado,
comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité
Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

Verificado por
En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- el Supervisor
219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de
inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO
suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

total de $475.640.221.399,94

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribid cuarenta y seis
(46) contratos especificos por un valor total de $
1.562.820.997.567,75.

Esta actividad se llevd a cabo en su totalidad en el mes de
septiembre de 2021.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -
Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Grupo de Contrataciéon DNP



F-GCT-11 (VERSION 3) Grupo de Contratacion DNP



Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.
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Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 15 de
abril de 2022 ENTerritorio administro las cuentas y subcuentas en
el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico N0.023-2162972 cuyo Objeto es:
“Construccion del Parque Agroalimentario en el Municipio de
Tunja para el acopio y comercializacion de productos
agroalimentarios, fase I, etapa 2”.

11. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

12. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
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Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

13. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
14. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccién primera
etapa de la ciudadela universitaria para la region norte del
Departamento del Cauca”

15. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la
IPS la Campifa para la implementacién del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

16. Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

17. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

18. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

19. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

20. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

21. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

22. Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de Restauracion Ambiental en Areas Estratégicas del
Tolima”

23. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

24. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

25. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

26. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”

27. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

28. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
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construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

29. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

30. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

31. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
32. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

33. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnoldgico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

34. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”

36. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

37. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

38. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

39. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

40. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

42. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

43. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccion del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga”

44. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

45. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

46. Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”
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47. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

48. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofitos,
departamento de Cérdoba”

49. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moinitos, departamento de Cérdoba”

50. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacion del Arroyo
Polén para la mitigacién de la erosién y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

51. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

52. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

53. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacién y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubate”

54. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

55. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

56. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

57. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

58. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

59. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

60. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

61. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

62. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

63. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

64. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
65. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

66. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Glepsa y San Andrés,
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mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

67. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

68. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevencién y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

70. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Chocont4,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

72. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

73. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

74. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
75. Contrato Especifico n.°106- 2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

76. Contrato Especifico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

77. Contrato Especifico n.°108- 2210946 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°109- 2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

79. Contrato Especifico n.°110- 2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

80. Contrato Especifico n.°111- 2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacién y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

81. Contrato Especifico n.°112- 2210951 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

82. Contrato Especifico n.°113- 2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

83. Contrato Especifico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
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situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revision, por lo que el
FRPT diligencid la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. CANALIZACION DE ARROYO PITALITO EN EL CASCO
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO, POLONUEVO
ATLANTICO.

2. CANALIZACION ARROYO FLORENCIO EN GAVIONES
SECCION RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

3. OBRAS DE PROTECCION DEL CAUCE DEL ARROYO DEL
POZO EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE
HIBACHARO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA
INTERSECCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 13 CON EL
ARROYO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

PACTO FUNCIONAL CASANARE

4. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

5. REVESTIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LOS
CANOS AGUAZULERO Y CIMARRON, PARA LOS SECTORES:
MARGINAL DE LA SELVA - PARQUE DEL ARROZ, GRANJA
DEL ADULTO MAYOR - INTERSECCION CANO CIMARRON,
URBANIZACION EL REMANSO, PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO POR INUNDACION EN EL AREA URBANA DEL
MINICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE:

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

6. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA

7. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

8. CONSTRUCCION DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

9. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

10. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.
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11. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

12. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL.

13. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANTA.

14. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

15. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:

16. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DEL
MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA:

17. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI:

18. CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA:

19. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE:

20. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA

21. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBALA,
CUNDINAMARCA:

22. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA.

23. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE LA
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO
URBANO, DE LA INSPECCION TUDELA, MUNICIPIO DE
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:

24. CONSTRUCCION DE OBRAS BIOMECANICAS PARA LA
MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO,
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA
DEL RiO PALMAR, MUNICIPIO — UBAQUE- CUNDINAMARCA:
25. OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR SECTOR SANTA MARTA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO
26. CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
PACTO FUNCIONAL RiO BOGOTA

27. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERES O
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RiO BOGOTA.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER
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28. CONSTRUCCION DE UN CENTRO NAUTICO DEPORTIVO
Y AGROTURISTICO EN EL EMBALSE DE TOPOCORO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

29. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA,
NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
— DEPARTAMENTO DE SANTANDER

30. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 1 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
31. CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2.

32. CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL, SANTANDER.

33. CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Ejecucion Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
37 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $1.562.820.997.567,75

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y seis
(46) contratos especificos por un valor total de $
1.562.820.997.567,75.

Celebrar los contratos Entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2022, se suscribieron Verificado por
especificos en los términos cuarenta y seis (46) contratos tal como de detalla en el informe de el Supervisor
descritos en el Decreto No. gestion.

1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autbnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.
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Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
gue la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucién y seguimiento de los
proyectos priorizados.

Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.

Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.
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Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la siguiente obligacion:
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son
obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las
siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y
contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a
mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 15 de
abril de 2022, ENTerritorio realizé seguimiento administrativo y
financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los
Contratos Interadministrativos de mandato Nos 546-216138, 558-
219057, 226-221001y 877-221009, y el seguimiento a los
contratos que se encuentran terminados.

Grupo de Contrataciéon DNP
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Mantener en depdsito hasta su Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
giro, los recursos del provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
Presupuesto General de la cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

Nacién, asi como los que

concurran al Fondo de

diferentes fuentes, de

conformidad con las normas

previstas en el Decreto No.

1082 de 2015, adicionado por

el Decreto No. 740 de 2016 o

la norma que lo modifique o

sustituya.

Efectuar los giros, La contratacion derivada corresponde a 114 contratos derivados, Verificado por
liquidaciones y deducciones a de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia el Supervisor
gue haya lugar en desarrollo  del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45)
de los Contratos Especificos, contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato
previa certificacion del n.°546-216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de
cumplimiento de los requisitos mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se suscribieron
juridicos, técnicos y financieros en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-
previstos para su desembolso 219057, y los cuarenta y seis (46) contratos restantes se
establecidos en los suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo
procedimientos de pago de de Mandato n.°-877- 221009.
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo. Entre el 15 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2022, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por valor
de $50.774.170.140,88.

Apoyar, a solicitud del DNP, la Se brindé por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
coordinacion interinstitucional  Nacional de Planeacién en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
de las entidades y organismos entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

gue participen en los Contratos Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacién de

Plan/Pactos Territoriales y/o proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

gue concurran a la las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

cofinanciacion de proyectos o relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

programas priorizados en este previstas como ejecutoras.

instrumento.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado

en el informe presentado por el contratista.
Participar en los Consejos Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la Verificado por
Directivos de los Contratos participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de el Supervisor

Plan/Pactos Territoriales y en  ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.
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Administrar la bolsa de los
recursos que determine el
Gobierno Nacional a través del
DNP para incentivar a las
entidades territoriales para que
concurran con sus propios
recursos y obtengan los
mejores resultados en el
desarrollo y ejecucién de los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, a que se refiere el
paragrafo del articulo 199 de la
Ley 1753 de 2015, de
conformidad con las
condiciones que para el efecto
defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion
y operacion para la
administracion del Fondo
Regional para los Contratos
Plan/Pactos Territoriales
conformada por un equipo
interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnolégica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administracion acordada en el
presente contrato.

Cumplir con el reglamento
operativo del Fondo Regional
de los Contratos Plan/Pactos
Territoriales de qué trata el
Decreto No. 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto No.
740 de 2016 o la norma que lo
modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.
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De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Verificado por
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracion el Supervisor
de cuarenta y seis (46) contratos especificos por vigencia tal

como se indica a continuacion:

Total : $1.562.820.997.567,75

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
informe presentado por el contratista.

En el periodo del presente informe se llevé a cabo por parte de Verificado por
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
los informes de gestion y tramite de los desembolsos de los

contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos

Territoriales.

Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento
Operativo del FRPT.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento
implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar
el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
ORFEO-DNP.

Verificado por
el Supervisor
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Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacién del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracién de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucioén de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.
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ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,
respecto a la administracion de los recursos, asi como los
reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.

El dia 13 de junio de 2022, se solicito mediante radicado DNP
20224330454341, a ENTerritorio la actualizacion del repositorio
de toda la documentacion e informacion de los contratos
especificos suscritos en el marco de contrato de mandato.

Durante el 15 de marzo al 15 de abril de 2022 se realizaron 15

visitas a los proyectos del FRPT

n.® Nombre Objeto visita Itinerario

1 Ingrid Juliana Cardenas Franco Visita para trabajar en el
informe final financiero para el contrato especifico 039-2172296
por la finalizacion del proyecto correspondiente al
“REMODELACION DE LA IPS LA CAMPINA PARA LA
IMPLEMEN-TACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS, HOS-
PITALIZACION Y DE-MAS SERVICIOS COM-PLEMENTARIOS
DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”.
El cual presenta un pago final por la suma de $581.893.229, el
cual se realizara Una vez sea presentado el informe final,
debidamente aprobado por el supervisor de la entidad ejecutora.
Por lo anterior para ultimo pago se realiza visita para realizar los
cruces y validar los soportes de la informacién financiera que se
realizaron en la ejecucion del proyecto. Salida:

Desplazamiento aéreo Bogota — Monteria miércoles 16 de marzo
de 2022, hora de salida: 8:00 a. m. o vuelo disponible sobre la
misma hora y traslado terrestre Monteria — Sincelejo miércoles 16
de marzo de 2022, hora de salida: 10:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 18 de
marzo de 2022, hora de salida: 8:00 a. m. y traslado aéreo
Monteria — Bogoté viernes 18 de marzo de 2022, hora de salida:
10:30 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

2 Rene Giovanni Camelo Ramos Realizacion de Visita técnica de
seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA Y EQUIPAMENTO
TECNOLOGICO DE LABORATORIOS PARA EL PROCESO
MISIO-NAL DE FORMACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE LA PAZ — UNIPAZ- BARRANCABERMEJA™, que se
encuentra priorizado en el plan de accion 2020 del Contrato Plan
Santander”, con el fin de verificar el estado actual de la
infraestructura a intervenir segun los alcances establecidos en el

contrato especifico. Salida:

Bogota — Bucaramanga miércoles 23 de marzo de 2022, hora de
salida: 6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Bucaramanga — Bogota miércoles 23 de marzo de 2022, hora de
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salida: 5:40 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

3 William Armando Monroy Tinjaca Realizar visita de seguimiento
para verificar el

estado del proyecto: Contrato Especifico 054-2192520.

Realizar visita de seguimiento para verificar el estado del
proyecto, comités operativos y de seguimiento de los siguientes
contratos Especificos: Contrato Especifico 057-2192523 y 039-
2172296. Salida:

Bogota — Monteria jueves 24 de marzo de 2022, hora de salida:
5:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Monteria — Bogota viernes 25 de marzo de 2022, hora de salida:
6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

4 William Armando Monroy Tinjaca Con el objeto de realizar visita
de seguimiento

y mesa de trabajo socializacién modificacién y actividades
pendientes para la culminacion del proyecto. CE 022-2162980
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA
REUBICACION DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE — SANTANDER DE
QUILICHAO — DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” Salida:

Bogota — Cali jueves 31 de marzo de 2022, hora de salida: 5:30 a.
m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cali — Bogota jueves 31 de marzo de 2022, hora de salida: 6:00
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

5 Hector Julio Martinez Mejia Con el objeto de realizar visita
preliminar para verificar el estado inicial de las vias a intervenir
objeto del contrato especifico Contrato Especifico 048—
212191864, y constatar que los contratos deriva-dos se
encuentran en ejecuciéon. Salida:

Bogota — Pasto jueves 31 de marzo de 2022, hora de salida: 6:30
a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Pasto — Bogota viernes 01 de abril de 2022, hora de salida: 9:00
a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

6 Pablo Javier Berdugo Arroyo Realizar visita de seguimiento
para verificar el estado del proyecto: Contrato Especifico 054-
2192520.

Realizar visita de seguimiento para verificar el estado del
proyecto, comités operativos y de seguimiento de los siguientes
contratos Especificos: Contrato Especifico 057-2192523 y 039-
2172296. Salida:

Traslado terrestre Monteria — Ovejas jueves 24 de marzo de
2022, hora de salida: 7:00 a. m.

Regreso:

Traslado terrestre Sincelejo — Monteria viernes 25 de marzo de
2022, hora de salida: 2:00 p.m.

7 Pablo Javier Berdugo Arroyo Acompafnamiento a una reunion
presencial con la Contraloria General, requerida por la Dra.
Sandra Viviana Giraldo sobre el avance de la obra del Proyecto
de Alcantarillado Sanitario del Carmen de Bolivar en la ciudad de
Bogota. Salida:

Bogota — Monteria miércoles 23 de marzo de 2022, hora de
salida: 4:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
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8 Paula Estefhania Acuna Padilla Realizar visita de verificacion de
avance y acompafamiento a la Contralo-ria General de la
Republica para verificar el estado del proyecto y el avance fisico
de las obras del contrato especifico. Salida:

Bogota — Puerto Inirida domingo 27 de marzo de 2022, hora de
salida: 6:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Puerto Inirida — Bogota sabado 2 de abril de 2022, hora de salida:
8:30 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

9 William Armando Monroy Tinjaca Realizar la reunion de revision
de informes de ejecucién y visita de seguimiento del contrato
especifico n.° 026-2170927 Construccion alcantarillado sanitario
de la cabecera del municipio de el Carmen de Bolivar, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en la reunién de la CGR con la
Gerente General de ENTerritorio del 23 de marzo de 2022.
Salida:

Bogota — Cartagena martes 29 de marzo de 2022, hora de salida:
5:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota miércoles 30 de marzo de 2022, hora de
salida: 6:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

10 Yany Zambrano Diaz Realizar la reunién de revision de
informes de ejecucion y visita de seguimiento del contrato
especifico n.° 026-2170927 Construccion alcantarillado sanitario
de la cabecera del municipio de el Carmen de Bolivar, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en la reunién de la CGR con la
Gerente General de ENTerritorio del 23 de marzo de 2022.
Salida:

Bogota — Cartagena martes 29 de marzo de 2022, hora de salida:
5:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota miércoles 30 de marzo de 2022, hora de
salida: 6:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

11 Marina Garzon Prieto Realizar la reunién de revision de
informes de ejecucién y visita de seguimiento del contrato
especifico n.° 026-2170927 Construccion alcantarillado sanitario
de la cabecera del municipio de el Carmen de Bolivar, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en la reunion de la CGR con la
Gerente General de ENTerritorio del 23 de marzo de 2022 y
adelantar las revisiones y verificacion de la informacion financiera
del CTO ESPECIFICO 028-2171448, consolidar el informe final
financiero y conciliar la cifra a pagar a la entidad ejecutora por
parte de ENTerritorio referente al Ultimo desembolso pendiente.
Salida:

Bogota — Cartagena martes 29 de marzo de 2022, hora de salida:
5:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Cartagena — Bogota jueves 31 de marzo de 2022, hora de salida:
6:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

12 Pablo Javier Berdugo Arroyo Realizar la reunién de revision
de informes de ejecucion y visita de seguimiento del contrato
especifico n.° 026-2170927 Construccion alcantarillado sanitario
de la cabecera del municipio de el Carmen de Bolivar, de acuerdo
con los compromisos adquiridos en la reunién de la CGR con la
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Integrar y cumplir los
lineamientos del Comité
Directivo y de Seguimiento, asi
como asistir a sus reuniones
periddicas.

F-GCT-11 (VERSION 3)

Gerente General de ENTerritorio del 23 de marzo de 2022.
Salida:

Desplazamiento terrestre, Monteria — Cartagena lunes 28 de
marzo de 2022, hora de salida: 5:00 p.m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre, EI Carmen de Bolivar — Monteria
miércoles 30 de marzo de 2022, hora de salida: 3:30 p.m.

13 Ingrid Juliana Cardenas Franco Visita para trabajar en el
informe final financiero para el contrato especifico CE n.° 061-
2192527 por la finalizacion del proyecto correspondiente a
“Mejoramiento De Vias Terciarias Mediante La Construccion De
Placa Huella En La Zona Rural Del Municipio De Sutamarchan,
Boyaca". El cual presenta un pago final por la suma de $
564.371.969,21, que se realizara una vez sea presentado el
informe final, debidamente aprobado por el supervisor de la
entidad ejecutora. Por lo anterior para ultimo pago se realiza visita
para realizar los cruces y validar los soportes de la informacion
financiera que se realizaron en la ejecucién del proyecto. Salida:
Desplazamiento terrestre Bogota — Sutamarchan lunes 11 de abril
de 2022, hora de salida: 5:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sutamarchan — Bogota martes 12 de
abril de 2022, hora de salida: 4:00 p.m.

14 Hector Julio Martinez Mejia Realizar recorrido de inspeccion
con el objeto de verificar la terminacion al 100% de las obras del
proyecto C.E. Nos. 061-2192527 y 063-2192529. Salida:
Desplazamiento terrestre Bogota — Sutamarchan miércoles 06 de
abril de 2022, hora de salida: 4:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Tutaza — Bogota jueves 7 de abril de
2022, hora de salida: 4:00 p.m.

15 Pablo Javier Berdugo Arroyo Asistencia a Mesa de
Seguimiento del Pacto Golfo de Morrosquillo, convocada por el
Departamento Nacional de Planeacion. Salida:

Desplazamiento terrestre Monteria — Covefias sabado 2 de abril
de 2022, hora de salida: 5:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Covenas — Monteria sabado 2 de abiril
de 2022, hora de salida: 5:00 p. m.

Durante el periodo comprendido del 15 de marzo al 15 de abril de Verificado por
2022, se realizé sesion del Comité Directivo del Mandante el dia el Supervisor
24 marzo de 2022, con la siguiente orden del dia:

. Verificacion quorum

. Aprobacién modificacion Plan Operativo

. Aspectos financieros del Contrato de Mandato.

. Balance Econdmico del Contrato de Mandato.

. Seguimiento Contratos Plan

. Seguimiento Contratos de Pactos

. Infforme de programacién liquidacion contratos especificos

vigencia 2022.

8. Proposiciones y varios.

~NoO o, WNRE
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Realizar la devolucion de los
rendimientos financieros que
se generen respecto a los
recursos que le sean
transferidos por fuente de
financiacion en cada proyecto
de conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo en
concordancia con las
disposiciones legales vigentes
en la materia. Estos recursos
no forman parte de la cuota de
gerencia.

Rendir mensualmente el
informe de administracion de
los recursos y operacién del
Fondo al supervisor designado
por el DNP, discriminando por
Contrato Plan/Pacto Territorial,
proyecto y fuentes de
financiacion, asi como la
relacion de los rendimientos
financieros generados
mensualmente en las cuentas
de las entidades ejecutoras
cOon su respectivo soporte y
conforme a los lineamientos
gue para el efecto imparta esta
entidad. En dicho informe se
debera reportar la
administracion de los recursos
del Fondo pendientes de giro
gue fueron administrados en
virtud de los contratos de
mandatos anteriores. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente.

F-GCT-11 (VERSION 3)

Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.°877-221009

Con ocasion de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y
de conformidad con la obligacion, con corte al 15 de abril de
2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de
los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a
continuacion:

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $4.445.834.778,00
$4.445.834.778,00

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de abril de 2022, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$4.091.735.178,35 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $3.930.169.962,20

Se observa una diferencia de $161.565.216,15 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro

Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electrénicos y compromisos suscritos en los

Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue

la informacién correspondiente.

Verificado por
el Supervisor

Durante el mes de mayo y junio de 2022, ENTerritorio presenté el Verificado por
informe de gestion No. 07, del periodo entre el 15 de marzo al 15 el Supervisor

de abril de 2022, del Contrato Interadministrativo de Mandato No.

877 de 2021, radicado No. DNP No. 2022663047029,
observaciones realizadas y subsanadas mediante radicado DNP
20226630527272.
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Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20226630412772 del  Verificado por
designado por el DNP los 02 de mayo de 2022, ante el DNP el informe contable con corte al el Supervisor
informes mensuales contables 31 de marzo de 2022, el cual incluyé: Estado de Situacion

consolidados de los recursos  Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas

transferidos a las entidades a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por

territoriales que contengan, de terceros, Conciliacién Bancaria y soportes de los desembolsos y

acuerdo con el nuevo marco  giros de rendimientos realizados durante el mes de marzo de

normativo contable :Estado de 2022.

situacion financiera , libros

auxiliares detallados por Con respecto a la informacion contable del mes de marzo de
terceros, conciliacion bancaria 2022 se ha analizado la informacion reportada hasta la fecha de
y notas trimestrales a los este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los

estados financieros de acuerdo recursos administrados por ENTerritorio.
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el

mandatario.

Presentar de forma mensual el Con el propésito de dar cumplimiento a la normativa de la Verificado por
informe de ejecucion financiera Contaduria General de la Nacién, instructivo 05 del 01 de el Supervisor
a la Subdireccion Financiera diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario

del DNP con copia al denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_ RECIPROCAS”,

Supervisor del contrato ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido

designado por el DNP, donde contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
se reporten los pagos efectivos EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
derivados de la ejecucién del  Entidad, con el propdsito que DNP pueda registrar en su
contrato, con el fin de que el contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos

DNP realice los entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
correspondientes registros informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
contables, el cual sera a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
elaborado de acuerdo con el  informacién, por lo tanto en el Informe de gestion no se debera
modelo disefiado por enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
ENTerritorio para tal fin, periodo.

aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
contrato designado por el DNP, los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
la programacion de los giros  acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

gue se pretendan realizar a las desembolsos.

entidades territoriales en el

siguiente mes para efectos de

la programacién del PAC en el

DNP.
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Mantener actualizada, ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por

organizada y en condiciones  actividad desarrollada.
de disponibilidad, la

informacion y documentacion

gue se genere o administre con

ocasion del cumplimiento de

las obligaciones que se derivan

de este contrato. Asi mismo,

garantizar su custodia y

entrega al DNP una vez finalice

el plazo de ejecucion del

contrato.
Mantener la confidencialidad  Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
sobre toda la informacion informacion por parte de ENTerritorio.

sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacion de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion”
SE-MO01 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

Utilizar la imagen institucional Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con
del DNP de acuerdo con los sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio.
lineamientos que para el efecto

esta entidad establezca, a

través del Grupo de

Comunicaciones y Relaciones

Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun
decisiones y normas expedidas informacién reportada por ENTerritorio.

por el Gobierno Nacional y el

DNP, en temas relacionados

con la operacion y

funcionamiento del Fondo.
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Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio 0 su delegado,
gue evidencien el compromiso

con la seguridad y salud de sus

colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislaciéon ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

F-GCT-11 (VERSION 3)

ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
18 del mes de abril de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se

definen los estandares minimos del sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y
221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial,
referentes con lo que se lista a continuacion: (...)".

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucioén del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Verificado por
el Supervisor

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”

Para el periodo comprendido entre el 15 marzo al 15 de abril de
2022, no se llevé a cabo por Parte de Enterritorio tramites de
incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras.

Verificado por
el Supervisor

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del
contratista.

Verificado por
el Supervisor
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La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del Verificado por

Designar la persona que
el Supervisor

desemperfie las labores de contrato de mandato por parte de Enterritorio.

supervisor del contrato de
mandato

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2022 y el 15 de
abril de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20226630470292 del 20/05/2 022, se le realizaron
observaciones mediante oficio con radicado No. 20224330427011 del 01/06/2022, ENterritorio subsand
mediante oficio con radicado No. 20226630527272 del 07/06/2022. Este informe aprobado mediante
radicado No. 20224330448691 del 10/06/2022.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucién se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ;Coémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publico6 el informe del mes 3 en SECOP: Sl

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:
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Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante
2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0 2.733.893.131.307
0% 100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 23,33%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de informes: 14%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:

Nombre: MARIA ISABEL CAMPO CUELLO
Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacién: 49760494

22/06/2022 01:04:18 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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