
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 1

No. 2

2 No. 1 DÍAS CALENDARIO

3 No. 1 DÍAS CALENDARIO

4 No. 1 DÍAS CALENDARIO

5 No. 1 DÍAS CALENDARIO

6 No. 1 DÍAS CALENDARIO

7 No. 1

8 No. 2 DÍAS CALENDARIO

9 No. 2

ACTA No. REINICIO DE FECHA 8-jun-20

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16-dic-20 12 Días (6 
días)

22-dic-20

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 11-may-20 15 Días

15 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA

SUSPENSIONES ANTERIORES:

DE FECHA 20-mar-20 30 Días

ACTA No. DE FECHA 20-abr-20 6 Días

Veinte (20) días

cinco (5) meses y cinco (5) 
días

2 2020

3.747.458.501,00$                  
 $                 4.671.623.534,00 

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27-abr-20 14 Días

PLAZO

DE FECHA 11-feb-22 PLAZO

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

VALOR TOTAL ADICIONES

ADICIONES:

DE FECHA 20-dic-21 VALOR

DE FECHA 12-dic-21 VALOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)

DE FECHA 7-abr-22 PLAZO

Treinta (30) días
UN (1) MES y QUINCE (15) 

DÍAS
Treinta (30) días

PRÓRROGAS DE FECHA 24-dic-20 PLAZO

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

900.139.110-5INTERVENTOR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A

VALOR  $     8.419.082.035,00 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 45.279.487.828,00$                                 

DE FECHA 12-may-21

JOSE JAVIER SUAREZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

(Día)

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS
ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y
TOBERÍN 

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A
LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00

4 DE

CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
(Mes)

IDU-LP-SGI-022-2019

APROBACIÓN 

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio la clase de contrato)

CONTRATO No. IDU-1646-2019
(Indique  el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No
36

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE FECHA 3-jun-22 PLAZO Treinta (30) días

ACTA No. DE SUSPENSIÓN

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 26-may-20



FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

10 No. 3 DÍAS CALENDARIO

11 No. 3 DÍAS CALENDARIO

12 No. 3 DÍAS CALENDARIO

13 No. 3 DÍAS CALENDARIO

15 No. 3

17 No. 4 DÍAS CALENDARIO

18 No. 4 DÍAS CALENDARIO

19 No. 4 DÍAS CALENDARIO

20 No. 4 DÍAS CALENDARIO

21 No. 4 DÍAS CALENDARIO

22 No. 4 DÍAS CALENDARIO

23 No. 4

24 No. 5 DÍAS CALENDARIO

25 No. 5 DÍAS CALENDARIO

26 No. 5 DÍAS CALENDARIO

27 No. 5

28
No. 6 DÍAS CALENDARIO

29
No. 6 DÍAS CALENDARIO

30
No. 6 DÍAS CALENDARIO

31
No. 6 DÍAS CALENDARIO

32
No. 6 DÍAS CALENDARIO

DÍAS CALENDARIO

33
No.

7
DÍAS CALENDARIO

34
No.

7
DÍAS CALENDARIO

35
No.

7
DÍAS CALENDARIO

36
No.

7
DÍAS CALENDARIO

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de 2022
(Año)

ACTA No. REINICIO DE FECHA 3-mar-22

30 Días

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 21-jul-22

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 6-may-22 10 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 18-feb-22 15 Días

22-oct-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-nov-21 30 Días

30 Días

ACTA No.

DE SUSPENSIÓN

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA No.

DE FECHA 22-dic-22

ACTA No. REINICIO DE FECHA 20-dic-21

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 8-abr-21

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

ACTA No.

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 22-sep-21

DE FECHA 5-feb-21 30 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 9-mar-21 30 Días

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 20-ene-21 19 Días

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes)

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL 70 días

DE FECHA 1-jul-22

20 DIASACTA No.

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 10-ago-22 20 DIAS

DE SUSPENSIÓN

30 Días

ACTA No. REINICIO DE FECHA 10-may-21

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25-jun-21 30 Días

23-jul-21 30 Días

DE FECHA 23-ago-21 30 Días

20-ene-22

488 DIAS

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25-may-22 8 DIAS

ACTA No. REINICIO DE FECHA 3-jun-22

ACTA No.

30 Días

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

ACTA No.

12 de septiembre de 2022

29 AGOSTO20225261529642

2 de septiembre de 2022

16-may-22 10 DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 2 de octubre de 2023

30 de agosto de 2022

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

ACTA No.

DÍAS CALENDARIO

Las partes representadas por: 

FECHA EN QUE SE SUSPENDE FECHA DE REINICIACIÓN 9 de septiembre de 2022

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 12 de octubre de 2023

20 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE
LA FASE ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 
ETAPA ACTUAL

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

JOSE JAVIER SUAREZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION   del  contrato de  conformidad con el oficio

representante legal del contratista;

representante legal (s) de la interventoría;  y

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 30-ago-22 10 DIAS

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 26-abr-22 10 DIAS



FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

4. CAUSAS

5. OBSERVACIONES

El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1468 del 29 de agosto 2022, solicitó la ampliación a la suspensión  del 
Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por veinte (20) días calendario. 

En ese sentido, la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1649-0415-22 del 29 de agosto de 2022 con radicado IDU No. 20225261529642 
del 29 de agosto de 2022, presentó su concepto de acuerdo con la ampliación a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por un 
término únicamente de diez (10) días calendario, considerando entre otras que " las aprobaciones pendientes derivan de incorporar actividades al 
presupuesto y al PDT, -los cuales a la fecha se encuentran en manos del CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 y cuya validación y aprobación 
se requieren para tramitar la solicitud de recursos adicionales a Transmilenio S.A., realizar el modificatorio de cambio de Etapa del Contrato de 
Obra. Asi mismo señalan a la entidad  que conforme con las causales expuestas por el CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 en los 
mencionados oficios, todavía no se cuenta con la viabilidad, autorización, aprobación y/o no objeción de Entidades Distritales, ESP y/o terceros a 
los siguientes productos:

Por lo antes expuesto, esta Interventoría considera que, las circunstancias de hecho que llevaron a suspender el Contrato de Obra N° 1646 de 
2019, lo cual consta en el Acta N° 34 de suspensión del 21 de julio de 2022, aún persisten y está de acuerdo con ampliar la suspensión del 
contrato de Obra N° 1649 de 2019, únicamente por un término de diez (10) días calendario, la mitad del tiempo que solicita el Contratista de Obra, 
pues en cabeza de esté se encuentra la debida suficiencia documental para poder aprobar los precios unitarios no previstos.

Al respecto, recomendamos al IDU iniciar las diversas actuaciones administrativas tendientes a suscribir la respectiva Acta de Ampliación de la 
Suspensión N° 36 del contrato de Obra N° 1646 de 2019, por un termino de diez (10) días calendario, con lo cual, también se requiere 
adicionalmente, ampliar la suspensión del Contrato de Interventoría N° 1649 de 2019, por el mismo término del Contrato de Obra.

Finalmente, hacemos la salvedad, que si durante el término de la suspensión y antes de su finalización, las causales que llevaron a la misma se 
superen, ambos Contratos reiniciaran de forma inmediata ... "

En consecuencia, y teniendo en cuenta la recomendación realizda por la firma Interventora, la Entidad considera pertinente realizar la ampliación 
de la suspensión por 10 días, dado que para poder cerrar el presupuesto y PDT, insumos necesarios para realizar el cambio de Etapa, se debe 
contar con el aval de la SDM al Diseño de Señalización y Aval por parte de Recaudo Bogotá al Diseño de redes y Taquillas, con el fin de incorporar 
los insumos requeridos por la ESP y/o Entidades Distritales al Presupuesto, y hacer la consecución de Recursos ante TRANSMILENIO S.A en 
caso de requerirse para la ejecución de la obra. 

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se 
evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato. 
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo 
por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.      
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes se 
comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de carácter 
administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para 
el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión 
de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones 
jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto 
emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de 15 de 
septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU. 
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente suspensión 
.  
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de Obra 
y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.



FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

de

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)   

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma) (Firma)

(Nombre)  (Nombre)  

(Firma)

(Nombre)  Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o 
Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de 

pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA 
Ordenador(a) del Gasto 

Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano 

Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

EDISON VELEZ JARAMILLO JOSE JAVIER SUAREZ

Profesional de Apoyo Financiero, que revisa Supervisor(a) del Contrato IDU

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y  Diseños 

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

Líder del Grupo de Transporte - STED Apoyo Supervisión - STED

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Treinta días del mes de AGOSTO 2022

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

30
(Día en números)

Representante Legal (s) del Interventor

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

BERTHA ELENA CARBONELL BSILVIO ALFREDO PADRON H. 

JULIAN RICARDO REVERÓN GARZÓN
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

Representante Legal del Contratista

DORIS JEANETH RODRIGUEZ 
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU


