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Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del Representante Legal

Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal
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DESARROLLO DE PROYECTOS 

GESTIÓN DE PROVEEDORES

EBISU SAS

GERENCIA DE UNIDAD GRUPO 1 

LINK EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
ACTUALIZADO (ORFEO)

https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20224300046043&PHPSESSID=172o16o3o20oABARBO
SA&Eo3cEh2vu1M7Xga=30f9f65ecf579a7967fca810833727f61d3e6d97aa636ee57f2485ab4688d956&krd=ABARBOSA&

carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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F-GG-33 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos 

Certificado de Existencia y Representacion legal actualizado (Vigencia no mayor a 30 días)  o Documento de Constitucion de Consorcio o Unión Temporal. 

F-RI-01 Solicitud de Vinculación. Documento actualizado, firmado y validado por el Responsable del Grupo Solicitante con los numerales 12 y 13. Para el caso de 
personas jurídicas debe venir suscrito por el Representante Legal. (No  aplica para terminaciones anticipadas y suspensiones)

F-GG-12 Acta de Suspensión (Aplica para SECOP I)

F-GG-13 Acta de Reincio (Aplica para SECOP I)

F-GG-28 Comparación y fijación de precios no previstos 

Formato F-PR-07 Novedades en el contrato

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (ERP y documento en formato PDF, si aplica )

Oficio de la Interventoría por medio del cual se solicita y se avala la novedad contractual (Según aplique)
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Ana María Ospino Escobar
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FECHA DD MM AAAA 
05 09 2022 

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 
CONTRATISTA: EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

CONTRATO No.: 2220555 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN 
LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 

PLAZO: Dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio. 

FECHA DE INICIO: 25/03/2022 
PRÓRROGA: N/A 

SUSPENSIONES 
24/05/2022 AL 07/07/2022 
08/07/2022 AL 05/09/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:

08/01/2024 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($ 34.988.510.311,00) 
M/CTE 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

N/A 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

$ 34.988.510.311,00 

PÓLIZA 

Póliza d.  Póliza de seguro de cumplimiento ante Entidades públicas con régimen privado de contratación No. 
11-45-101111703
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
vigencia 25/03/2022 al 25/09/2023.
Anexo 4 actualización acta de inicio: 25/03/2022 al 25/09/2028

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 45-40-
101074268  
Aseguradora: Seguros del Estado S.A  
 Vigencia 25/03/2022 al 25/09/2023 
Anexo 7 actualización acta de inicio: vigencia 25/03/2022 al 25/09/2023 

SUPERVISOR- 
ENTerritorio:   

CARLOS ANDRÉS ALBA LUQUE 
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INFORMACIÓN DEL CONVENIO 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
Secretaría de Educación 

Distrital de Bogotá 
29/10/2021 16/11/2021 15/08/2023 

CONVENIO 221013 
SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

GERENTE DE UNIDAD DESARROLLO DE PROYECTOS 1 

GERENTE DEL CONVENIO JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 

SUPERVISOR CARLOS ANDRÉS ALBA LOQUE 

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

ADICIÓN    REDUCCIÓN         MODIFICACIÓN   PRÓRROGA    SUSPENSIÓN 

TERMINACIÓN ANTICIPADA        CESIÓN    REINICIO      ACLARACIÓN 

ANTECEDENTES 
El 29/10/2021 la SED suscribió con ENTerritorio el contrato interadministrativo No. 221013 cuyo objeto corresponde a REALIZAR 
LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO.  

Como resultado del citado contrato interadministrativo, ENTerritorio procede a publicar la Invitación pública Abierta No. INA- 033 de 
2021, en la página de ENTerritorio el día 9 de diciembre del 2021 y posteriormente para la apertura en el portal Secop II el día 
7/01/2021, presentándose ocho (8) oferentes.  

De acuerdo con el cronograma el acta de selección tuvo fecha el día 22 de enero del 2022, siendo el oferente seleccionado EBISU 
SAS y la suscripción del contrato se realizó el 7/03/2022, teniendo acta de inicio suscrita el día 25/03/2022.  

El Contrato de Obra No. 2220555 a la fecha ha tenido una suspensión del 24 de mayo de 2022 al 07 de julio de 2022, y una 
ampliación a la suspensión del 08 de julio de 2022 al 05 de septiembre de 2022.  

El Contrato Interadministrativo No. 221013 hasta la fecha no ha tenido ninguna modificación. 
JUSTIFICACIÓN 

Los suscritos mediante el presente documento deja constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, a partir del día 6 del 
mes septiembre del año 2022, teniendo en cuenta que: 

Que la suspensión del presente contrato, obedeció con ocasión de la Cláusula tercera (03) del Anexo de Condiciones Contractuales 
del Contrato de Obra No. 2220555, etapa en la que el contratista revisó e hizo observaciones a los diferentes diseños, manifestando 
mediante distintas comunicaciones las incertidumbres respecto a los estudios de suelos y diseño estructural entregados por la 
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consultoría: MC Construcciones y Consultorías, aspectos que fueron tratados en diferentes comités técnicos, sin que a la fecha se 
hubieran logrado superar, entre los oficios presentados por EBISU SAS, se tienen: 
El contratista EBISU SAS, mediante oficio con radicado EBI-ENT-BOG-140-2022 del 10 de mayo de 2022, el contratista de obra, en 
diferentes apartes manifiesta:   
 

“(…) en la versión final del estudio de suelos aprobado en curaduría, se observa que se define que en el Anexo 4, se determina 
el cálculo de pilotes y losa para el edificio 1, no obstante, se observa que las variables de cálculo como diámetro no concuerda 
de 0.40 m, no concuerda con los diámetros observados en los planos estructurales del proyecto correspondiente 1m, 1.2, y 1.5 
metros.  
 
Se observa en el anexo 4. Evaluación de la capacidad portante que se determinan 169 pilotes, cuando en diseño estructural se 
observan 57 pilotes.   
 
Para el edificio 2, se indica en el anexo 4 del estudio de suelos aprobado en curaduría, que no se incluye información de los 
pilotes.  
 
Dentro del estudio de suelos aprobado por la curaduría, en el anexo 7 se encuentra el cálculo de asentamiento del Edificio 2 
definido de manera exclusiva por placa aligerada, no se observan cálculo del asentamiento del edificio 1. Se evidencian 
diferencias en el tipo de placa definido, toda vez que en el estudio de suelos aprobado por la curaduría se manifiesta placa 
maciza (…)” 

 
Posteriormente mediante oficio EBI-ENT-BOG-141-2022 de fecha 10 de mayo del año en curso, el contratista de obra se ratifica en 
la necesidad de realizar ajustes o modificación al estudio de suelos y cimentación, argumentando entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“ (…) se observa que no existe relación entre lo definido en el estudio de suelos final aprobado por la curaduría y los diseños de 
las cimentaciones en planos estructurales toda vez que se evidencia que en el estudio de suelos se determinan en primer lugar 
placas de cimentación maciza, pilotes de 0.40 metros de diámetros y se determinan 169 pilotes, mientras que en los planos 
estructurales se observa placa aligerada, 57 pilotes de 1.0, 1.2 y 1.5 m.   
 
Se puede observar en el estudio de suelos final del proyecto aprobado por la curaduría, que en los anexos 4 que evalúan la 
capacidad portante de los pilotes, se trabajan con condiciones diferentes al diseño estructural, toda vez que se evidencia que 
su cálculo se realiza con 169 pilotes de 0.40 m de diámetro, situación completamente diferente a lo evidenciado en los planos 
estructurales…” 
 
“ (…) se reitera la imposibilidad de continuar con la ejecución del proyecto bajo las condiciones iniciales, ante las diferencias 
presentadas no solo en los pilotes sino en las condiciones de diseño de la cimentación en general, observándose la no 
concordancia del tipo de placa, numero de pilotes, diámetros y profundidad de emplazamiento, definida en los planos 
estructurales y en el estudio de suelos del proyecto. No es posible para nuestra firma, la compra de acero, ni la apertura de 
excavación, toda vez que la cimentación es la actividad inicial del proyecto (…)” 

 
Así las cosas, la interventoría de obra Consorcio Educativo Bogotá, revisó los estudios entregados y analizó las solicitudes realizadas 
por la firma EBISU SAS, concluyendo mediante oficio CEB-121-2022 de fecha 18/05/2022, lo siguiente: 
 

“(…) la interventoría considera viable y avala la solicitud de suspensión realizada por el contratista y considera prudente 
recomendar a nuestro contratante ENTerritorio la celebración de acto bilateral de suspensión del contrato de obra por el término 
de cuarenta y cinco (45) días calendario, teniendo en cuenta que:   
 
Se requiere que la consultoría a través de la secretaría de Educación como su contratante de respuesta de fondo a todas las 
solicitudes de aclaración de los diferentes diseños entregados como quiera que dentro del contrato de obra en la cláusula tercera 
se establece “Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra para el respectivo grupo, el Contratista contará con un 
término de treinta (30) días calendario para presentar en paralelo con la ejecución de las obras, las observaciones a los estudios 
técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de la Interventoría y ENTerritorio.”   
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El contratista ha revisado y hecho observaciones a los diferentes diseños que han sido revisados y verificados por la interventoría 
y se ha realizado traslado a ENTerritorio quien a su vez envió a Secretaría de Educación para respuesta por parte de los 
consultores, de los cuales a la fecha no se tiene respuesta de fondo a la totalidad de las mismas. 
 
Dentro del citado documento que hace parte de la presente solicitud de suspensión, la interventoría expone la trazabilidad de 
las diferentes comunicaciones que se han presentado dentro del análisis a los estudios y diseños entregados por la SED, como 
son: 
 
• DISEÑO ESTRUCTURAL 
• DISEÑO HIDROSANITARIO 
• DISEÑO RED CONTRAINCENDIOS 
• DISEÑO ELECTRICO – RED BAJA TENSIÓN 
• DISEÑO SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 
 Con fundamento en lo anterior, la interventoría avala otorgar la suspensión, bajo las siguientes consideraciones: 
 

“(...) así las cosas, es pertinente advertir que mi representada en el marco de sus obligaciones tiene el deber de revisar la 
información remitida por el Consultor, por lo tanto, el plazo que se considera para suspender las obligaciones conforme nuestros 
lineamiento y capacidad administrativa debe ser de 45 días Calendario, bajo el siguiente sustento: Está probado que la 
consultoría a través de la Secretaría de Educación, quien funge como contratante de ésta no ha respondido en el término 
prudencial las diferentes observaciones realizadas a los diseños entregados, lo cual ha generado que el plazo del contrato desde 
la órbita constructiva se hubiere visto afectado. Claro esto, aun cuando se ha corrido traslado en el término inmediato, el agente 
externo a los intervinientes “Consultor·, no ha reflejado un actuar diligente en la atención de dichas observaciones.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la cláusula tercera del acuerdo principal, indica que: “Una vez suscrita el acta de inicio del contrato 
de obra para el respectivo grupo, el Contratista contará con un término de treinta (30) días calendario para presentar en paralelo 
con la ejecución de las obras, las observaciones a los estudios técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de la 
Interventoría y EN Territorio”  
 
Bajo la premisa anterior, si bien es cierto en pronunciamiento previo por parte de esta interventoría se determinó la conducencia 
de cese de obligaciones por el término de 45 días. En vista, de la realidad del proyecto y ante la tardanza excesiva de terceros 
ajenos a la contienda, resulta prudente recomendar al extremo contratante se suspenda el contrato, bajo el sustento de obtener 
todas las aclaraciones por parte del consultor y a su vez de acto subsidiario de ello la revisión de esta interventoría de dichos 
entregables. Concluyendo, a juicio de la presente interventoría, a fin de no comprometer la responsabilidad contractual del 
contratante y a su vez el direccionamiento de forma eficaz del mentado proyecto, se vislumbran riesgos previsibles que en la 
etapa constructiva pudiere comprometer el normal desarrollo del proyecto. En tal sentido, en aras de salvaguardar los intereses 
de las partes, resulta conducente se realice la suspensión para que la consultoría a través de la Secretaría de Educación de 
respuestas de fondo a la totalidad de las inquietudes planteadas y no se vea comprometido el normal desarrollo de la obra.  
 
Concluyendo, a juicio de la presente interventoría, a fin de no comprometer la responsabilidad contractual del contratante y a su 
vez el direccionamiento de forma eficaz del mentado proyecto, se vislumbran riesgos previsibles que en la etapa constructiva 
pudiere comprometer el normal desarrollo del proyecto. En tal sentido, en aras de salvaguardar los intereses de las partes, 
resulta conducente se realice la suspensión para que la consultoría a través de la Secretaría de Educación de respuestas de 
fondo a la totalidad de las inquietudes planteadas y no se vea comprometido el normal desarrollo de la obra (...) (Subrayado 
fuera de texto). 

 
Que ENTerritorio, ahondando en mayores garantías técnicas y con la finalidad de despejar todo tipo de duda frente a las 
observaciones realizadas a los diseños entregados por la consultoría: MC Construcciones y Consultorías y en vista de que no se 
tenía respuesta por parte de la consultoría, a través de la SED, como ente contratante de la misma, sobre el consolidado de 
observaciones remitido por ENTerritorio mediante comunicado No. 20222400106181 del 7 de junio de 2022, y teniendo en cuenta 
que, el 8 de junio de 2022 la Secretaría de Educación Distrital radicó solicitud de aclaración documental ante la Curaduría Urbana 
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No.5, para la incorporación del estudio de suelos versión 1.1 a la licencia de construcción del proyecto (Acta Comité Operativo No. 
7 del 30 de junio de 2022), decide ampliar el plazo de suspensión con observancia de la fundamentación técnica realizada por la 
interventoría del contrato de obra Consorcio Educativo Bogotá, en oficio No. CEB-158-2022, con radicado en ENTerritorio No. 
20224300235112 el día 22/06/2022, que precisó lo siguiente:  
 

“ (…) en primer lugar, previo al presente escrito el contratista de obra a través del oficio EBIENT-ENT.182- 2022, sostiene la 
necesidad de prorrogar el acto de suspensión del contrato por el término de 60 días calendario. Sintetizando que a la fecha no 
sea respondido de fondo sobre las aclaraciones que devienen de la etapa de prefactibilidad del proyecto. 
 
Bajo la premisa anterior, revisada la trazabilidad de las observaciones y planteamientos por parte del extremo contratista de 
obra, se evidencia que corrido el traslado por parte de esta interventoría a los entes competentes para la superación o aclaración 
de dichas observaciones no medie argumento de fondo que refleje una hoja de ruta clara del proyecto, razón por la cual de 
forma subsidiaria pudiere comprometer el plazo y el cumplimiento del objeto a desarrollarse. 
 
Así las cosas, la presente interventoría a través de oficio CEB-157-2022, a su juicio avala la solicitud de suspensión del contrato 
de obra; fundamento en que los motivos por el cual el contrato está suspendido aún se postergan y a criterios de esta figura 
plural la herramienta contractual y jurídica pertinente para no comprometer el plazo del contrato tiene que ver con la ampliación 
del plazo de suspensión. 
 
Reiteramos el llamado a los entes competentes dentro de la etapa de prefactibilidad para subsanar o recomendar diferentes 
alternativas técnicas que permitan desarrollar el proyecto de forma armónica, toda vez que los ajustes a los diseños, cambios 
contractuales son facultades de reserva del extremo contratante señalado esto dentro del Manual de Interventoría, por ello, el 
condicionamiento está por fuera de nuestras competencias contractuales, lo cual excluye a esta interventoría en la lesividad en 
el plazo del contrato (…)” 
 
Por lo expuesto en la parte motiva del presente escrito, solicitamos: Primero. Se realicen los trámites administrativos para la 
prórroga de la suspensión del contrato de interventoría No 2220570 teniendo en cuenta que el mismo es anexo al contrato de 
obra mentado, por un término de sesenta y cinco (65) días calendario (…)” 

 
Que el día 27 de Julio de 2022, se realizó mesa técnica entre los representantes de la consultoría MC Construcción y Consultorías, 
Contratista de Obra EBISU, Contratista de Interventoría de obra Consorcio Educativo Bogotá, Equipo Técnico de la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED y la Gerente General de ENTerritorio; esto con ocasión de 
dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la mesa técnica del pasado 6 de julio de 2022, la cual fue presidida por la Dra. 
Edna Bonilla, Secretaria de Educación del Distrito y los antes señalados. En dicha mesa técnica se ratifican nuevamente en los 
estudios y diseños de cimentación presentados para el Proyecto Boitá, comprobando una vez más la viabilidad de la construcción 
de la edificación del proyecto y se deja explícita la posición contundente de la SED, de ratificarse en los resultados y productos de 
la consultoría para el diseño del Colegio Boitá. 
  
Que ENTerritorio, atendiendo a los compromisos de la reunión del pasado 27 de julio de 2022, al Comité Operativo del 29 de julio 
de 2022 y a la comunicación No. 2022-248151 del 29 de julio de 2022, mediante oficio con  radicado No.: 20222400139491 del 2 
de agosto de 2022, procedió a dar traslado a la interventoría de obra, para que se pronunciara frente a la solicitud de la Dirección 
de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED, en relación con reiniciar la obra del Proyecto Boitá.  En 
razón a ello, la interventoría en comunicación No. CEB-166-2022 del 3 de agosto de 2022, indicó, que una vez se contará con la 
aprobación de la curaduría, se pronunciará de fondo sobre la viabilidad del reinicio de la obra. 
  
Que la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED, mediante la comunicación No. S-2022-
270800 del 25 de agosto de 2022, remite a ENTerritorio la Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida por la Curaduría Urbana No. 5 
de Bogotá, por medio de la cual, otorga la modificación a la licencia (Vigente) de Construcción en el predio urbano localizado en la 
dirección Calle 45 S 72 Q20 Actual / Calle 47 S 68 A 20 Anterior – Chip: AAA0157PLD – Matrícula Inmobiliaria:50S40246448 de la 
localidad de Kennedy, donde se aprueba la versión final del Estudio de Suelos del Proyecto “Colegio Boitá”, cumpliendo con lo 
dispuesto en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
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Que ENTerritorio, a través de oficio con radicado No. 20222200159311 del 30 de agosto y correo electrónico del 25 de agosto de 
2022, remitió a la Interventoría Consorcio Educativo Bogotá la Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida por la Curaduría Urbana 
No. 5 de Bogotá. En razón a ello, la interventoría del contrato de obra se pronunció con el propósito de reiniciar la obra mediante las 
comunicaciones No. CEB-174-2022 del 30 de agosto y No. CEB-175-2022 del 1 de septiembre de 2022, haciendo las siguientes 
precisiones: 

 “ (…) se subsanan las observaciones de fondo que se tenían en la cimentación con el tema de los asentamientos totales y las 
inconsistencias en diámetro y cantidad de pilotes, por lo que se está cumpliendo con la Norma NSR-10, razón por la cual, se 
manifestó esta interventoría en oficio CEB-174-2022 que ya están dadas las condiciones para el reinicio de la obra.” 

Que ENTerritorio, solicitó el reinicio de la obra al contratista Construimos Equidad, Bienestar y Sueños – (EBISU), mediante oficio 
con radicado No. 20222200160731 del 31 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la validación y justificación técnica realizada por 
parte de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., frente a las observaciones presentadas por EBISU a los diseños, decisión que 
fue emitida el pasado 26 de julio de 2022 y quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2022. 

Que ENTerritorio, cumpliendo con la finalidad de salvaguardar la ejecución del contrato de obra No. 2220555, considera que están 
dadas las condiciones para el reinicio de la misma, por cuanto, la causal por la cual fue suspendido, se fundamentó en las solicitudes 
de aclaraciones a los diferentes diseños incluyendo las inconsistencias en el informe geotécnico con relación al diseño estructural 
del proyecto y aunque falten algunos puntos por aclarar por parte de la Consultoría, estos no comprometen el desarrollo del contrato 
ni impiden que se realice el reinicio a cabalidad de las actividades contractuales. Lo anterior, con fundamento en la validación y 
ratificación de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., mediante Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida el pasado 26 de julio 
de 2022, la cual quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2022 y análisis técnico de la interventoría de obra.    

Se precisa que lo anterior, se hace necesario en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula veintidós (22) del Anexo de 
Condiciones Contractuales del Contrato de Obra No. 2220555 derivado del Contrato Interadministrativo No. 2979183 (221013 
ENTerritorio), que estableció en cuanto al reinicio, lo siguiente:  

(…) CLÁUSULA 22.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, 
mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para 
su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia. (…)” (Subrayado fuera de texto).  

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, a partir del seis (06) de septiembre de 2022, el cual debe concluir el día ocho 
(08) del mes enero del año 2024.

SOLICITUD 
REINICIAR el contrato de obra a partir del seis (06) de septiembre de 2022, teniendo en cuenta que la causal por la cual se
suspendido el presente contrato fue superada de acuerdo con la ratificación y validación de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá 
D.C., mediante Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida el pasado 26 de julio de 2022, la cual quedó ejecutoriada el 23 de agosto
de 2022, ante la responsabilidad de ENTerritorio como Gerente Integral del Proyecto, en el cual nos asiste la
responsabilidad de resultado frente a este, aceptamos el pronunciamiento de la Curaduría y el concepto de nuestra
interventoría.

CARLOS ANDRÉS ALBA LUQUE 
Supervisor  

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Gerente de Unidad DP 1  

ELKIN JOSÉ BECHARA VELÁSQUEZ 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos 

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias 
solicitantes, agregue más filas para firma.
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Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla 
número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos derivados. 
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Bogotá D.C, 30 de agosto de 2022 
 
 

CEB-174-2022 
Señores 
ENTERRITORIO 
Atn. Diego Fernando Alza Alza 
Gerente de Unidad 
Calle 26 No 13-19 piso 26 
Ciudad 
 
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS  
Atn. Mónica Patricia Cote Sánchez 
Representante Legal 
Carrera 46 No 95-71 
Ciudad. 
 
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE OBRA No. 2220555 CUYO OBJETO ES 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-
COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 221013”. 

 
 
ASUNTO:  Respuesta comunicación ENTerritorio con radicado 

20222200159331 y correo electrónico ENTerritorio de fecha 25 de 
agosto de 2022 

 
Cordial saludo,  
 
El suscrito, JULIO MARIO VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al 
pie de mi firma, en cumplimiento de nuestras obligaciones contenidas en el Manual de 
Supervisión de Interventoría y teniendo en cuenta la comunicación con radicado 
20222200159331 del 30 de agosto y correo electrónico que el pasado 25 de agosto de 
2022 se recibió por parte de ENTerritorio, en donde se remitió la modificación de la licencia 
de construcción sellada por Curaduría frente a los ajustes al informe geotécnico radicados 
por la consultoría el 27 de mayo de 2022, para que este fuera consistente con el diseño 
estructural, ante lo cual nos permitimos indicar los siguientes puntos: 
 

Acastel3
Sello
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Primero: Se realiza revisión de la información remitida y se adjunta el concepto del 
especialista en geotecnia de la interventoría, en donde se observa que dentro del informe 
geotécnico se incluyeron las diferentes alternativas de cimentación propuestas por el 
consultor, en donde finalmente se establece que la alternativa más adecuada para el 
proyecto es la utilización de una losa aligerada sobre elementos verticales tipo pilotes con 
diámetros entre 1,0 y 1,5m y longitud de 15 mts, lo que está de acuerdo con lo establecido 
en el diseño estructural entregado. 
 
Segundo. Los asentamientos presentados para la opción de losa aligerada con pilotes en 
el informe se encuentran dentro de los admisibles para este tipo de construcción, 
obteniéndose deformaciones verticales por consolidación del orden de 7,96 cm para la 
edificación A y de 7,84 cm para la edificación B en un periodo de tiempo entre 11 y 12 
años. Y asentamientos elásticos del orden de 2,8 cm tanto para la torre A como para la 
Torre B, por ello esta interventoría, considera que las recomendaciones presentadas por 
el consultor son adecuadas para el tipo de terreno encontrado en el sitio. 
 
Tercero. Esta interventoría recomienda la instalación de instrumentación geotécnica 
durante la fase de construcción de la cimentación y las pantallas de los sótanos, con el fin 
de monitorear deformaciones tanto verticales como horizontales, tales como 
inclinómetros, piezómetros y extensómetros.  
 
Cuarto Se realiza revisión por el especialista estructural de la interventoría, con el 
siguiente análisis: 
 
- Se chequea los pilotes de diámetros en cada uno de los edificios verificando que 
el equilibrio de masas de la edificación. 
- Dentro de este informe en edificio Bloque A se habla de pilotes de 1.50 mts, sin 
embargo, al revisar en planos, existen 4 pilotes de 1.20 mts, al revisar el concepto del 
diseñador respecto a la cimentación se resalta que estos pilotes son de carga mínima, 
con columnas que no superan el nivel +1.85, por tal motivo se entiende que son elementos 
de conformación y equilibrio mas no de transmisión al sistema principal de cimentación. 
- Respecto al diseño estructural entregado, y posteriormente revisado, se establece 
que corresponde al registrado y analizado en la última validación de curaduría con fecha 
ejecutoria del 23 de agosto de 2022, por tal motivo y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la norma sismorresistente NSR-10, la estructura se considera 
acorde y funcional. 
- Los asentamientos presentados en este informe de suelos, se encuentran 
contemplados en el diseño estructural de la edificación, por tal motivo no se tienen 
inconvenientes con los mismos. 
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- Dentro del informe se habla de estabilización de los taludes, el cual debe ser 
seguido al 100% por parte de constructor de la obra, de forma que se eviten interferencias 
con el desarrollo de las actividades de cimentación- estructura. 
- Es de aclarar que se deben tener puntos de chequeo referenciados 100% para el 
control y variación de asentamiento de la estructura y de las vías circundantes. 
 
Quinto. Ahora, con relación a la solicitud de reinicio de las obras, y teniendo en cuenta 
que ya se cuenta con el aval de la Curaduría, así como con la información sobre la 
cimentación, es decir, se encuentran superadas las condiciones que originaron la 
suspensión del contrato y aunque falten algunos puntos por aclarar por parte de la 
Consultoría, estos no comprometen el desarrollo de contrato ni impiden que se realice el 
reinicio a cabalidad de las actividades contractuales, por lo tanto, me permito comunicar 
al contratista que proceda con el reinicio de las obras y la ejecución del contrato. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo consagrado en la cláusula 22 del contrato de obra 
No. 2220555 denominada “Suspensión” se solicita el reinicio del contrato y proceder con 
la ampliación de las garantías contractuales.  
 
Cordialmente, 
 

  
JULIO MARIO VILLAMIZAR 
Representante Legal  
Consorcio Educativo Bogotá 

Anexos Concepto especialista en geotecnia interventoría, comunicación  20222200159331, modificación licencia construcción, 
informe geotécnico radicado y sellado en curaduría 

 

Elaboró Directora de interventoría – Doris De León  
Revisó Asesor Jurídico – Mateo Patiño  
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PARA: Ing. Doris de Leon 

DE: Ing. Belsy Cristina Ramírez N 

Especialista en Geotecnia 

PROYECTO: BCR-232-22 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 

ASUNTO: Revisión geotécnica 

BCR-232-22-4 

Respetada Ingeniera: 

Teniendo en cuenta la información recibida el pasado 25 de agosto de 2022, se tienen 

los siguientes comentarios: 

• Se recibe un informe del estudio de suelos aprobado por la curaduría urbana 5 
de Bogotá, uno con fecha de recibido por la curaduría urbana No 5 del 26 de julio 
de 2022.

• Se realizó una revisión detallada del informe entregado, se observa que dentro 
de este incluyeron las diferentes alternativas de cimentación propuestas por el 
consultor, en donde finalmente se establece que la alternativa más adecuada 
para el proyecto es la utilización de una losa aligerada sobre elementos verticales 
tipo pilotes con diámetros entre 1,0 y 1,5m y longitud de 15 mts, lo que 

está de acuerdo con lo establecido en el diseño estructural entregado.

• Sin embargo, dentro del estudio no es claro cuáles fueron los parámetros de 
diseños para cada uno de los diferentes suelos expuestos y utilizados en los 
análisis presentados.

• Los asentamientos presentados para la opción de losa aligerada con pilotes en el 
informe se encuentran dentro de los admisibles para este tipo de construcción, 
obteniéndose deformaciones verticales por consolidación del orden de 7,96cm 
para la edificación A y de 7,84cm para la edificación B en un periodo de tiempo 
entre 11 y 12 años. Y asentamientos elásticos del orden de 2,8cm tanto para la 
torre A como para la Torre B.

• Para los análisis de estabilidad, la calidad del documento no permite ver que 
parámetros de resistencia se utilizaron, por lo tanto no es posible realizar su 
verificación.

• Se observa que dentro de la verificación no se tuvieron en cuenta las 
perforaciones y laboratorios de consolidación que se realizaron con el fin de 
obtener parámetros de consolidación de cada uno de los suelos, lo cual fue 
solicitado por esta interventoría en comunicaciones anteriores.

• Finalmente no se encontró un análisis por medio de un Software en elementos 
finitos para las modelaciones de asentamientos, lo cual esta interventoría había 
solicitado con anterioridad, dado que estos programas permiten validar los 
resultados obtenidos de los análisis analíticos presentados.

Asunto: Revisión detallada estudio de suelos versión final  Boità 23 de 

agosto para el Colegio Boitá – Contrato de consultoría 519 de 

27/12/2019 
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• Sin embargo, esta interventoría, considera que las recomendaciones presentadas 

por el consultor son adecuadas para el tipo de terreno encontrado en el sitio, y 

acogiéndose a la aprobación presentada por la curaduría urbana 5 de Bogotá, 

solicita el inicio de las obras proyectadas lo más pronto posible. 

• Dada la incertidumbre que deja la no utilización de los parámetros de 

consolidación obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados para la 

verificación de las deformaciones, esta interventoría recomienda la instalación de 

instrumentación geotécnica durante la fase de construcción de la cimentación y 

las pantallas de los sótanos, con el fin de monitorear deformaciones tanto 

verticales como horizontales, tales como inclinómetros, piezómetros y 

extensómetros. Adicionalmente, considerar la realización de monitoreo 

topográfico durante la fase de construcción, hasta alcanzar unos 5 años posterior 

a la construcción del colegio, que permita validar en tiempo real, los 

asentamientos calculados en el estudio de suelos. Y en caso de presentarse 

deformaciones superiores a las esperadas, lograr tomar acciones tempranas para 

garantizar la estabilidad de las obras. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Ing. B. Cristina Ramírez  
IC. Magister en Geotecnia 

Gerente Técnica 
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20222200159331
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.:20222200159331 

Pública Pública Reservada Pública Clasificada 

Bogotá D.C, 29-08-2022 

Señor 
JULIO MARIO VILLAMIZAR  
Representante Legal  
Consorcio Educativo Bogotá  
Dirección: calle 97 No. 10-28 – Oficina 601 
Bogotá D.C.  

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 2220555 del 11 de marzo de 2022, cuyo objeto corresponde a 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 221013”. 

ASUNTO:                          RESPUESTA OFICIOS - Radicado No.CEB-172- 2022 -Radicado No.CEB-166-2022. 

Cordial saludo Señor Villamizar:  

Acusamos recibo de la comunicación No. CEB-172-2022 del 16 de agosto de 2022, con radicado de ENTerritorio No. 
2022-430-030558-2 del 16 de agosto de 2022, a través del cual, el Consorcio Educativo Bogotá, solicita información frente 
a los ajustes radicados en curaduría por diseñador, frente a los diseños técnicos suministrados por la firma consultora 
ALMA INGENIERIA S.A.S, para la ejecución del proyecto Colegio Boitá, en el Marco del Contrato Interadministrativo No. 
221013, lo cual obligo a que se suscribiera el acta de suspensión para los contratos derivados de obra No. 2220555 con 
la firma Construimos Equidad, Bienestar y Sueños y contrato de interventoría No. 2220570 con el Consorcio Educativo 
Bogotá, mientras surtía efecto la validación por parte de la Curaduría Urbana No. 5, lo cual se subsano con el correo 
electrónico de fecha 25 de agosto de 2022, con el que se dio traslado de la comunicación con radicado No. S-2022-270800 
de la misma fecha, por la cual, la Secretaría de Educación Distrital adjunto el Acto Administrativo No. 11001-5-222445 del 
26 de julio de 2022, suscrito por la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., y entre otras cosas indicó lo siguiente: 

Reiteramos que la Secretaría de Educación del Distrito no encuentra argumentos técnicos suficientes que 
ponga en duda y refuten la calidad de los estudios y díseños adelantados por la consultoría MC 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, considerando que se han surtido las revisiones pertinentes por 
los grupos de especialistas concluyendo que el diseño de la cimentación presentada cumple con los 
requerimientos del proyecto y la normatividad NSR-10 y esto ha sido ratificado por la Curaduría Urbana con la 
expedición de la licencia resolución 11001-5.21-0313 del 20 de mayo de 2021 la cual se encuentra vigente. 
Las comunicaciones y mesas de trabajo conjuntas se han formalizado de manera oficial y han dado cuenta no 
solo de la responsabilidad de los diseños, sino que han contado también con el acompañamiento del diseñador 
contratado por la SED y su respectiva interventoría, y también por su parte se ha reiterado el cumplimiento de 
la norma y calidad de la consultoría la cual cumple con todos los requisitos técnicos y jurídicos. 

A continuación, relacionamos las comunicaciones que hemos remitido sobre este particular: 
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No. RADICADO FECHA ASUNTO 

   1 S-2022-163436 06/05/2022 Ratificación Estudios de suelos y Estructural - Proyecto Boitá

2 S-2022-185226 26/05/2022 Respuesta comunicación con radicado No. 20002400087991 - Ratificación Estu-
dios de suelos y Estructural Proyecto Boitá.

3 S-2022-190980 01/06/2022 Remisión copia de Boleta de radicación No. VUR220000780 del 27 de mayo de 
2022 - Modificación de licencia (vigente) de construcción, Proyecto Boitá.

4 S-2022-227685 06/07/2022 

Respuesta oficio No. 20222400116591 del 22 de junio de 2022 - Traslado a la 
SED de oficios CEB-156-2022 radicado ENTerritorio 20224300232962 del 

21/06/2022 Alcance oficio CEB-155-2022 RADICADO ENTerritorio 
20224300230332 del 17/06/2022 - Concepto Estructural Interventoría.

Infraestructura Educativa Boitá.

5 S-2022-232905 13/07/2022 Respuesta correo del 12 de julio de 2022 asunto "MESA DE TRABAJO - BOITA 
(PRESENCIAL)"

6 S-2022-248151 29/07/2022 Reiteración solicitud de reinicio de obra del proyecto Boitá.

7 S-2022-255871 09/08/2022 Requerimiento. Cumplimiento de obligaciones. Contrato Interadministrativo 
Nº2979183 de 2021 (221013 ENTerritorio).

Sin perjuicio de lo anterior, se adjunta la Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida por el Curador Urbano N. 5, 
mediante la cual convalida la escritura presentada en el Estudio de Suelos aprobado inicialmente. El proyecto 
licenciado es el mismo y no ha sufrido ningún cambio ni ajuste en la planimetría o memorias de cálculo. 

Para finalizar, le solicitamos tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales pactadas en el contrato interadministrativo, e informar inmediatamente las gestiones que se 
adelanten por parte de ENTerritorio, para garantizar el reinicio de las actividades de obra…. 

Por lo anterior, solicitamos que dentro de su competencia y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría, M-
GG-02 - Capitulo Tercero: De las Obligaciones del Interventor, numeral 5. Verificar el cumplimiento de las 
condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, legales y sociales, todo lo anterior en 
concordancia con la normativa aplicable y vigente de acuerdo con la tipología de los proyectos, se verifiquen los 
documentos de la Resolución No 11001-5-22-2445 emitida por la Curaduría Urbana No 5, junto con los anexos, que se 
remite dentro de la presente comunicación y se pronuncien frente a la misma, y se tomen las acciones pertinentes para 
el reinicio de actividades relacionadas con la ejecución del proyecto: Colegio Boitá en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá en el marco del Contrato Interadministrativo No. 221013, teniendo presente que contractualmente tenemos la 
suspensión en curso hasta el día 5 de septiembre de 2022. 

Cordialmente, 

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 

C.C. Nacional de seguros, Dirección: Calle 94 No. 11-30 Pisos 4 Bogotá D.C.
Teléfono: 061 7463219. Correo: informacion@nacionaldeseguros.com.co
Póliza No.400036473 del 23/12/2021. 
Anexo: lo enunciado, trecientos cuarenta y siete (347) archivos digitales pdf. 
Elaboró: Elizabeth Duarte Sandoval, Profesional Jurídico del Convenio No. 221013
Revisó: Carlos Andrés Alba Luque, Supervisor (e) del Contrato No. 2220555

mailto:informacion@nacionaldeseguros.com.co
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*20222200122133*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20222200122133 

Pública Pública 
Reservada 

Pública Clasificada 

Bogotá D.C, 05-09-2022 

MEMORANDO 

PARA: DIEGO FERNANDO ALZA ALZA   
Gerente Unidad Grupo Desarrollo Proyectos 1 

DE:       CARLOS ANDRÉS ALBA LUQUE 
Supervisor (e) Contrato de Obra No. 2220555 

REFERENCIA: contrato de Obra No. 2220555, cuyo objeto es: «CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013» 

ASUNTO: Recomendación del trámite de la novedad - Información superación de inconvenientes que 
generaron suspensión del Contrato de Obra No. 2220555 del 25/03/2022 y solicitud de reinicio en el 
marco del contrato Interadministrativo No. 221013 del 29/10/2021. 

Respetado Ingeniero Alza, 

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, en consideración al pronunciamiento realizado por el 
Consorcio Educativo Bogotá, en calidad de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 
social para la Construcción de la Infraestructura Educativa Colegio Boitá en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá, a través de la comunicación No. CEB-174-2022 del 30 de agosto de 2022, radicado en ENTerritorio 
bajo el No 2022-430-032425-2 del 30 de agosto de 2022 y No. CEB-175-2022 del 1 de septiembre de 2022, 
radicado en ENTerritorio bajo el No. 2022-430-032709-2 del 1 de septiembre de 2022 (Anexamos copia), avaló 
y solicito el reinicio del contrato de obra No 2220555, de igual manera se presentaron los insumos técnicos 
requeridos para el trámite de la novedad relacionada con el: 

a) Reinicio del contrato de obra No. 2220555, a partir del 6 de septiembre de 2022, quedando como
nueva fecha de terminación del contrato el 12 de enero de 2024.

En este sentido, informamos que se ha revisado la Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida por la Curaduría 
Urbana No. 5 de Bogotá, la cual fue allegada por la 6(' y los insumos técnicos mediante los cuales nuestra  
interventoría avala el reinicio de la obra, y que, son requeridos para el reinicio del contrato de obra No. 
2220555, encontrando que estos son consistentes y se ajustan a los determinados en el “Manual de 
Interventoría y Supervisión” de la Entidad; razón por la cual, el equipo de Gerencia del Convenio considera 
viable y pertinente tramitar la modificación, a fin de lograr la terminación del proyecto Colegio Boitá, en la 
localidad de .ennedy de la ciudad de Bogotá, con  las condiciones contractuales vigentes.



Código: F-DO-03 Versión: 03 Vigencia: 2021-12-29 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo Pág. 2 de 8 

 A continuación, presentamos de manera detallada los antecedentes, justificación y solicitud de reinicio 
del contrato de obra No. 2220555, así: 

ANTECEDENTES 

• El 29/10/2021 la SED suscribió con ENTerritorio el contrato interadministrativo No. 221013 cuyo objeto
corresponde a REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

• Como resultado del citado contrato interadministrativo, ENTerritorio procede a publicar la Invitación
pública Abierta No. INA- 033 de 2021, en la página de ENTerritorio el día 9 de diciembre del 2021 y
posteriormente para la apertura en el portal Secop II el día 7/01/2021, presentándose ocho (8) oferentes.

• De acuerdo con el cronograma el acta de selección tuvo fecha el día 22 de enero del 2022, siendo el
oferente seleccionado EBISU SAS y la suscripción del contrato se realizó el 7/03/2022, teniendo acta
de inicio suscrita el día 25/03/2022.

• El Contrato de Obra No. 2220555 a la fecha ha tenido una suspensión del 24 de mayo de 2022 al 07 de
julio de 2022, y una ampliación a la suspensión del 08 de julio de 2022 al 05 de septiembre de 2022.

El Contrato Interadministrativo No. 221013 hasta la fecha no ha tenido ninguna modificación. 

JUSTIFICACIÓN 

Los suscritos mediante el presente documento deja constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, a 
partir del día 6 del mes septiembre del año 2022, teniendo en cuenta que: 

Que la suspensión del presente contrato obedeció con ocasión de la Cláusula tercera (03) del Anexo de 
Condiciones Contractuales del Contrato de Obra No. 2220555, etapa en la que el contratista revisó e hizo 
observaciones a los diferentes diseños, manifestando mediante distintas comunicaciones las incertidumbres 
respecto a los estudios de suelos y diseño estructural entregados por la consultoría: MC Construcciones y 
Consultorías, aspectos que fueron tratados en diferentes comités técnicos, sin que a la fecha se hubieran 
logrado superar, entre los oficios presentados por EBISU SAS, se tienen: 
El contratista EBISU SAS, mediante oficio con radicado EBI-ENT-BOG-140-2022 del 10 de mayo de 2022, el 
contratista de obra, en diferentes apartes manifiesta:   

“(…) en la versión final del estudio de suelos aprobado en curaduría, se observa que se define que 
en el Anexo 4, se determina el cálculo de pilotes y losa para el edificio 1, no obstante, se observa que 
las variables de cálculo como diámetro no concuerda de 0.40 m, no concuerda con los diámetros 
observados en los planos estructurales del proyecto correspondiente 1m, 1.2, y 1.5 metros.  



Código: F-DO-03 Versión: 03 Vigencia: 2021-12-29 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo Pág. 3 de 8 

Se observa en el anexo 4. Evaluación de la capacidad portante que se determinan 169 pilotes, cuando 
en diseño estructural se observan 57 pilotes.   

Para el edificio 2, se indica en el anexo 4 del estudio de suelos aprobado en curaduría, que no se 
incluye información de los pilotes.  

Dentro del estudio de suelos aprobado por la curaduría, en el anexo 7 se encuentra el cálculo de 
asentamiento del Edificio 2 definido de manera exclusiva por placa aligerada, no se observan cálculo 
del asentamiento del edificio 1. Se evidencian diferencias en el tipo de placa definido, toda vez que 
en el estudio de suelos aprobado por la curaduría se manifiesta placa maciza (…)” 

Posteriormente mediante oficio EBI-ENT-BOG-141-2022 de fecha 10 de mayo del año en curso, el contratista 
de obra se ratifica en la necesidad de realizar ajustes o modificación al estudio de suelos y cimentación, 
argumentando entre otros aspectos lo siguiente: 

“ (…) se observa que no existe relación entre lo definido en el estudio de suelos final aprobado por la 
curaduría y los diseños de las cimentaciones en planos estructurales toda vez que se evidencia que 
en el estudio de suelos se determinan en primer lugar placas de cimentación maciza, pilotes de 0.40 
metros de diámetros y se determinan 169 pilotes, mientras que en los planos estructurales se observa 
placa aligerada, 57 pilotes de 1.0, 1.2 y 1.5 m.   

Se puede observar en el estudio de suelos final del proyecto aprobado por la curaduría, que en los 
anexos 4 que evalúan la capacidad portante de los pilotes, se trabajan con condiciones diferentes al 
diseño estructural, toda vez que se evidencia que su cálculo se realiza con 169 pilotes de 0.40 m de 
diámetro, situación completamente diferente a lo evidenciado en los planos estructurales…” 

“ (…) se reitera la imposibilidad de continuar con la ejecución del proyecto bajo las condiciones 
iniciales, ante las diferencias presentadas no solo en los pilotes sino en las condiciones de diseño de 
la cimentación en general, observándose la no concordancia del tipo de placa, numero de pilotes, 
diámetros y profundidad de emplazamiento, definida en los planos estructurales y en el estudio de 
suelos del proyecto. No es posible para nuestra firma, la compra de acero, ni la apertura de 
excavación, toda vez que la cimentación es la actividad inicial del proyecto (…)” 

Así las cosas, la interventoría de obra Consorcio Educativo Bogotá, revisó los estudios entregados y analizó las 
solicitudes realizadas por la firma EBISU SAS, concluyendo mediante oficio CEB-121-2022 de fecha 18/05/2022, 
lo siguiente: 

“(…) la interventoría considera viable y avala la solicitud de suspensión realizada por el contratista y 
considera prudente recomendar a nuestro contratante ENTerritorio la celebración de acto bilateral de 
suspensión del contrato de obra por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, teniendo en 
cuenta que:   

Se requiere que la consultoría a través de la secretaría de Educación como su contratante de 
respuesta de fondo a todas las solicitudes de aclaración de los diferentes diseños entregados como 
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quiera que dentro del contrato de obra en la cláusula tercera se establece “Una vez suscrita el acta 
de inicio del contrato de obra para el respectivo grupo, el Contratista contará con un término de treinta 
(30) días calendario para presentar en paralelo con la ejecución de las obras, las observaciones a los
estudios técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de la Interventoría y ENTerritorio.”

El contratista ha revisado y hecho observaciones a los diferentes diseños que han sido revisados y 
verificados por la interventoría y se ha realizado traslado a ENTerritorio quien a su vez envió a 
Secretaría de Educación para respuesta por parte de los consultores, de los cuales a la fecha no se 
tiene respuesta de fondo a la totalidad de las mismas. 

Dentro del citado documento que hace parte de la presente solicitud de suspensión, la interventoría 
expone la trazabilidad de las diferentes comunicaciones que se han presentado dentro del análisis a 
los estudios y diseños entregados por la SED, como son: 

• DISEÑO ESTRUCTURAL
• DISEÑO HIDROSANITARIO
• DISEÑO RED CONTRAINCENDIOS
• DISEÑO ELECTRICO – RED BAJA TENSIÓN
• DISEÑO SEGURIDAD ELECTRÓNICA

 Con fundamento en lo anterior, la interventoría avala otorgar la suspensión, bajo las siguientes consideraciones: 

“(...) así las cosas, es pertinente advertir que mi representada en el marco de sus obligaciones tiene 
el deber de revisar la información remitida por el Consultor, por lo tanto, el plazo que se considera 
para suspender las obligaciones conforme nuestros lineamiento y capacidad administrativa debe ser 
de 45 días Calendario, bajo el siguiente sustento: Está probado que la consultoría a través de la 
Secretaría de Educación, quien funge como contratante de ésta no ha respondido en el término 
prudencial las diferentes observaciones realizadas a los diseños entregados, lo cual ha generado que 
el plazo del contrato desde la órbita constructiva se hubiere visto afectado. Claro esto, aun cuando se 
ha corrido traslado en el término inmediato, el agente externo a los intervinientes “Consultor·, no ha 
reflejado un actuar diligente en la atención de dichas observaciones.   

Sin perjuicio de lo anterior, la cláusula tercera del acuerdo principal, indica que: “Una vez suscrita el 
acta de inicio del contrato de obra para el respectivo grupo, el Contratista contará con un término de 
treinta (30) días calendario para presentar en paralelo con la ejecución de las obras, las observaciones 
a los estudios técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de la Interventoría y EN 
Territorio”  

Bajo la premisa anterior, si bien es cierto en pronunciamiento previo por parte de esta interventoría 
se determinó la conducencia de cese de obligaciones por el término de 45 días. En vista, de la realidad 
del proyecto y ante la tardanza excesiva de terceros ajenos a la contienda, resulta prudente 
recomendar al extremo contratante se suspenda el contrato, bajo el sustento de obtener todas las 
aclaraciones por parte del consultor y a su vez de acto subsidiario de ello la revisión de esta 
interventoría de dichos entregables. Concluyendo, a juicio de la presente interventoría, a fin de no 
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comprometer la responsabilidad contractual del contratante y a su vez el direccionamiento de forma 
eficaz del mentado proyecto, se vislumbran riesgos previsibles que en la etapa constructiva pudiere 
comprometer el normal desarrollo del proyecto. En tal sentido, en aras de salvaguardar los intereses 
de las partes, resulta conducente se realice la suspensión para que la consultoría a través de la 
Secretaría de Educación de respuestas de fondo a la totalidad de las inquietudes planteadas y no se 
vea comprometido el normal desarrollo de la obra.  

Concluyendo, a juicio de la presente interventoría, a fin de no comprometer la responsabilidad 
contractual del contratante y a su vez el direccionamiento de forma eficaz del mentado proyecto, se 
vislumbran riesgos previsibles que en la etapa constructiva pudiere comprometer el normal desarrollo 
del proyecto. En tal sentido, en aras de salvaguardar los intereses de las partes, resulta conducente 
se realice la suspensión para que la consultoría a través de la Secretaría de Educación de respuestas 
de fondo a la totalidad de las inquietudes planteadas y no se vea comprometido el normal desarrollo 
de la obra (...) (Subrayado fuera de texto). 

Que ENTerritorio, ahondando en mayores garantías técnicas y con la finalidad de despejar todo tipo de duda 
frente a las observaciones realizadas a los diseños entregados por la consultoría: MC Construcciones y 
Consultorías y en vista de que no se tenía respuesta por parte de la consultoría, a través de la SED, como ente 
contratante de la misma, sobre el consolidado de observaciones remitido por ENTerritorio mediante comunicado 
No. 20222400106181 del 7 de junio de 2022, y teniendo en cuenta que, el 8 de junio de 2022 la Secretaría de 
Educación Distrital radicó solicitud de aclaración documental ante la Curaduría Urbana No.5, para la 
incorporación del estudio de suelos versión 1.1 a la licencia de construcción del proyecto (Acta Comité Operativo 
No. 7 del 30 de junio de 2022), decide ampliar el plazo de suspensión con observancia de la fundamentación 
técnica realizada por la interventoría del contrato de obra Consorcio Educativo Bogotá, en oficio No. CEB-158-
2022, con radicado en ENTerritorio No. 20224300235112 el día 22/06/2022, que precisó lo siguiente:  

“ (…) en primer lugar, previo al presente escrito el contratista de obra a través del oficio EBIENT-
ENT.182- 2022, sostiene la necesidad de prorrogar el acto de suspensión del contrato por el término 
de 60 días calendario. Sintetizando que a la fecha no sea respondido de fondo sobre las aclaraciones 
que devienen de la etapa de prefactibilidad del proyecto. 

Bajo la premisa anterior, revisada la trazabilidad de las observaciones y planteamientos por parte del 
extremo contratista de obra, se evidencia que corrido el traslado por parte de esta interventoría a los 
entes competentes para la superación o aclaración de dichas observaciones no medie argumento de 
fondo que refleje una hoja de ruta clara del proyecto, razón por la cual de forma subsidiaria pudiere 
comprometer el plazo y el cumplimiento del objeto a desarrollarse. 

Así las cosas, la presente interventoría a través de oficio CEB-157-2022, a su juicio avala la solicitud 
de suspensión del contrato de obra; fundamento en que los motivos por el cual el contrato está 
suspendido aún se postergan y a criterios de esta figura plural la herramienta contractual y jurídica 
pertinente para no comprometer el plazo del contrato tiene que ver con la ampliación del plazo de 
suspensión. 
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Reiteramos el llamado a los entes competentes dentro de la etapa de prefactibilidad para subsanar o 
recomendar diferentes alternativas técnicas que permitan desarrollar el proyecto de forma armónica, 
toda vez que los ajustes a los diseños, cambios contractuales son facultades de reserva del extremo 
contratante señalado esto dentro del Manual de Interventoría, por ello, el condicionamiento está por 
fuera de nuestras competencias contractuales, lo cual excluye a esta interventoría en la lesividad en 
el plazo del contrato (…)” 

Por lo expuesto en la parte motiva del presente escrito, solicitamos: Primero. Se realicen los trámites 
administrativos para la prórroga de la suspensión del contrato de interventoría No 2220570 teniendo 
en cuenta que el mismo es anexo al contrato de obra mentado, por un término de sesenta y cinco (65) 
días calendario (…)” 

Que el día 27 de Julio de 2022, se realizó mesa técnica entre los representantes de la consultoría MC 
Construcción y Consultorías, Contratista de Obra EBISU, Contratista de Interventoría de obra Consorcio 
Educativo Bogotá, Equipo Técnico de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos de la SED y la Gerente General de ENTerritorio; esto con ocasión de dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en la mesa técnica del pasado 6 de julio de 2022, la cual fue presidida por la Dra. 
Edna Bonilla, Secretaria de Educación del Distrito y los antes señalados. En dicha mesa técnica se ratifican 
nuevamente en los estudios y diseños de cimentación presentados para el Proyecto Boitá, comprobando una 
vez más la viabilidad de la construcción de la edificación del proyecto y se deja explícita la posición contundente 
de la SED, de ratificarse en los resultados y productos de la consultoría para el diseño del Colegio Boitá. 

Que ENTerritorio, atendiendo a los compromisos de la reunión del pasado 27 de julio de 2022, al Comité 
Operativo del 29 de julio de 2022 y a la comunicación No. 2022-248151 del 29 de julio de 2022, mediante oficio 
con  radicado No.: 20222400139491 del 2 de agosto de 2022, procedió a dar traslado a la interventoría de obra, 
para que se pronunciara frente a la solicitud de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos – SED, en relación con reiniciar la obra del Proyecto Boitá.  En razón a ello, la interventoría en 
comunicación No. CEB-166-2022 del 3 de agosto de 2022, indicó, que una vez se contará con la aprobación de 
la curaduría, se pronunciará de fondo sobre la viabilidad del reinicio de la obra. 

Que la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED, mediante la 
comunicación No. S-2022-270800 del 25 de agosto de 2022, remite a ENTerritorio la Resolución No. 11001-5-
22-2445 emitida por la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá, por medio de la cual, otorga la modificación a la
licencia (Vigente) de Construcción en el predio urbano localizado en la dirección Calle 45 S 72 Q20 Actual /
Calle 47 S 68 A 20 Anterior – Chip: AAA0157PLD – Matrícula Inmobiliaria:50S40246448 de la localidad de
Kennedy, donde se aprueba la versión final del Estudio de Suelos del Proyecto “Colegio Boitá”, cumpliendo con
lo dispuesto en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Que ENTerritorio, a través de oficio con radicado No. 20222200159311 del 30 de agosto y correo electrónico 
del 25 de agosto de 2022, remitió a la Interventoría Consorcio Educativo Bogotá la Resolución No. 11001-5-22-
2445 emitida por la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá. En razón a ello, la interventoría del contrato de obra se 
pronunció con el propósito de reiniciar la obra mediante las comunicaciones No. CEB-174-2022 del 30 de agosto 
y No. CEB-175-2022 del 1 de septiembre de 2022, haciendo las siguientes precisiones: 
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 “ (…) se subsanan las observaciones de fondo que se tenían en la cimentación con el tema de los 
asentamientos totales y las inconsistencias en diámetro y cantidad de pilotes, por lo que se está 
cumpliendo con la Norma NSR-10, razón por la cual, se manifestó esta interventoría en oficio CEB-
174-2022 que ya están dadas las condiciones para el reinicio de la obra.”

Que ENTerritorio, solicitó el reinicio de la obra al contratista Construimos Equidad, Bienestar y Sueños – 
(EBISU), mediante oficio con radicado No. 20222200160731 del 31 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la 
validación y justificación técnica realizada por parte de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., frente a las 
observaciones presentadas por EBISU a los diseños, decisión que fue emitida el pasado 26 de julio de 2022 y 
quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2022. 

Que ENTerritorio, cumpliendo con la finalidad de salvaguardar la ejecución del contrato de obra No. 2220555, 
considera que están dadas las condiciones para el reinicio de la misma, por cuanto, la causal por la cual fue 
suspendido, se fundamentó en las solicitudes de aclaraciones a los diferentes diseños incluyendo las 
inconsistencias en el informe geotécnico con relación al diseño estructural del proyecto y aunque falten algunos 
puntos por aclarar por parte de la Consultoría, estos no comprometen el desarrollo del contrato ni impiden que 
se realice el reinicio a cabalidad de las actividades contractuales. Lo anterior, con fundamento en la validación 
y ratificación de la Curaduría Urbana No. 5 de Bogotá D.C., mediante Resolución No. 11001-5-22-2445 emitida 
el pasado 26 de julio de 2022, la cual quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2022 y análisis técnico de la 
interventoría de obra.    

Se precisa que lo anterior, se hace necesario en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula veintidós (22) 
del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato de Obra No. 2220555 derivado del Contrato 
Interadministrativo No. 2979183 (221013 ENTerritorio), que estableció en cuanto al reinicio, lo siguiente:  

(…) CLÁUSULA 22.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del 
mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste 
dicha circunstancia. (…)” (Subrayado fuera de texto).  

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, a partir del seis (06) de septiembre de 2022, el cual 
debe concluir el día ocho (08) del mes enero del año 2024. 

SOLICITUD: Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo a la recomendación de la ,nterventoría de 2bra, la cual, 
considera que están dadas las condiciones para el reinicio de la misma, por cuanto, la causal por la cual fue suspendido, 
se fundamentó en las solicitudes de aclaraciones a los diferentes disexos incluyendo las inconsistencias en el informe 
geotécnico con relación al disexo estructural del proyecto, asimismo, en el desarrollo del proyecto pudieran requerir mas 
aclaraciones y precisiones incluso aMustes por las dinámicas propias de la eMecución del mismo, esto no comprometen el 
desarrollo del contrato ni impiden que se realice el reinicio a cabalidad de las actividades contractuales.(N7erritorio 
como *erente ,ntegral del 3royecto, cumpliendo con la finalidad de salvaguardar la eMecución del 3royecto ,.( Boitá, en 
el cual nos asiste la responsabilidad de resultado frente a este, aceptamos el pronunciamiento de la Curaduría y el 
concepto de nuestra interventoría, por lo que se considera procedente el reini-cio del contrato de obra a partir del seis 
�0�� de septiembre de 2022.
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Cordialmente, 

CARLOS ANDRÉS ALBA LUQUE 
Supervisor (E) Contrato de Obra No. 2220555 

Arq.  JUAN PABLO VARGAS QUEMBA – Gerente de Convenio No. 221013
Revisó: Carlos Andrés Alba Luque – Supervisor (E) Contrato de Obra No. 2220555 
Preparó: Elizabeth Duarte  - Abogada del Convenio No. 221013 
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**********************************************************************
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO
5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO,
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS    
Nit:                 807.008.957-7                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01724930
Fecha de matrícula:   30 de julio de 2007
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Carrera 46 No 95-71
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 gerencia@ebisuconstructora.com 
Teléfono comercial 1:               2568796
Teléfono comercial 2:               2568829
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Carrera 46 No 95-71
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@ebisuconstructora.com
Teléfono para notificación 1:           2568796
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Teléfono para notificación 2: 2568829
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000161 del 27 de enero de 2004 de Notaría 2
de Cúcuta (Norte De Santander), inscrito en esta Cámara de Comercio el
30  de  julio de 2007, con el No. 01147774 del Libro IX, se constituyó
la  sociedad  de naturaleza Comercial denominada EBISU LTDA EMPRESA DE
SERVICIOS Y SUSMINISTROS.

REFORMAS ESPECIALES

Por  Escritura  Pública  No.  0002521  del  2 de septiembre de 2008 de
Notaría  8 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de
septiembre  de  2008,  con  el  No. 01240187 del Libro IX, la sociedad
cambió  su  denominación  o  razón  social  de  EBISU  LTDA EMPRESA DE
SERVICIOS   Y  SUSMINISTROS  a  EBISU  LTDA  EMPRESA  DE  SERVICIOS  Y
SUMINISTROS.

Por  Acta  No.  3-2009  del  13 de octubre de 2009 de Junta de Socios,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009, con el
No.  01335347 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social  de  EBISU  LTDA EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS a EBISU SAS
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.

Que  por  Escritura Pública No. 3094 de la Notaría 02 de Cúcuta (Norte
de  Santander),  de  03  de  julio de 2007, inscrita el 30 de julio de
2007,  bajo  el  número  1147782  del  libro  IX,  la  sociedad  de la
referencia  trasladó  su  domicilio  de la ciudad de: Cúcuta (Norte de
Santander), a la ciudad de: Bogotá D.C.
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Que  por  Acta  No. 3-2009 de la Junta de Socios, del 13 de octubre de
2009,  inscrita  el  21  de octubre de 2009 bajo el número 1335347 del
libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de Sociedad
Limitada  a  Sociedad  por  Acciones  Simplificada, bajo el nombre de:
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tendrá como objeto social la explotación de todas y cada
una  de  las  siguientes  actividades:  A.  Compra-venta  de productos
diversos   en  establecimientos  especializados.  B.  Compra-venta  de
ferretería,  construcción  y fontanería. C. Compra-venta de muebles de
oficina,  computadores  y  programas de computador. D. Compra-venta de
materiales   didácticos,  artículos  de  papelería  y  escritorio.  E.
Trabajos   de   preparación   de   terrenos   para  obras  civiles  F.
Construcción  de edificaciones para uso residencia. G. Construcción de
edificaciones  para  uso  no  residencia.  H. Construcción de obras de
ingeniería   civil.   I.   Trabajos   de   instalaciones  hidráulicas,
sanitarias  y  eléctricas.  J.  Terminación  y acabados de edificios y
obras  civiles.  K.  Actividades  inmobiliarias  realizadas con bienes
propios   o  arrendados.  L.  Alquiler  de  maquinaria  y  equipos  de
construcción   e  ingeniería  civil.  M.  Investigación  y  desarrollo
experimental   en  el  campo  de  la  ingeniería.  N.  Actividades  de
asesoramiento  empresarial  y en materia de gestión. O. Actividades de
arquitectura  e  ingeniería  y  actividades  conexas. P. Explotación e
importación  de productos diversos. Q. Comercialización de productos y
servicios  afines  a  la  ingeniería y a la arquitectura, nacionales y
extranjeros.  R. Consultoría y desarrollo de productos ambientales. S.
Actividades  auxiliares  de  los seguros. T. Obtención y suministro de
personal.  U.  Publicidad.  En  desarrollo  de  su  objeto  social, la
sociedad  podrá ejecutar toda clase de contratos comerciales, civiles,
laborales  a  nivel  nacional  o internacional con entidades privadas,
públicas  o  de  carácter  mixto,  tomar  o dar dineros en préstamos a
corto,  mediano  o  largo  plazo  con entidades del sector financiero,
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adquirir  por cuenta propia o ajena los bienes muebles o inmuebles que
requiera  su  objeto,  hacer parte de otras sociedades, fusionarse con
ellas  y  en fin ejercitar todos los actos y contratos necesarios para
cumplir  con  el  objetivo  propuesto,  podrá  adicionalmente  a lo ya
establecido,   importar   o   exportar  cualquier  tipo  de  bienes  o
servicios;  de  igual forma, la sociedad podrá realizar cualquier otra
actividad  lícita  tanto  en  Colombia  como  en  el  extranjero, y en
general,  todas las operaciones comerciales o mercantiles de cualquier
naturaleza sin limitación en su objeto social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000,00
Valor nominal      : $1.000.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá  un  suplente  quien  lo  reemplazará  en  sus ausencias
temporales  o  permanentes  con  sus  mismas  atribuciones,  tanto  el
represente  legal  titular  como  su  suplente serán designados por la
Asamblea  General  de  Accionistas  por  el  término de dos años, pero
podrán  ser  reelegidos  o separados de sus cargos en cualquier tiempo
si así lo decide la Asamblea General de Accionistas.
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          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  compañía  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros  por  el  representante  legal  quien  podrá celebrar o
ejecutar  los  actos  y contratos comprendidos en e! objeto social, de
igual  forma,  se  entenderá envestido de los más amplios poderes para
actuar  en  todas  las  circunstancias  en  nombre de la compañía, sin
limitación  alguna  en  la naturaleza y cuantía. En desarrollo de esta
función  podrá  constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales
que  estime  necesarios para representar a la sociedad y delegarle las
facultades  que  a  bien  tengan;  promover  toda  clase  de  juicios,
gestiones  o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses
sociales,  y en general, cumplir con las demás funciones que le asigne
la  asamblea  general  de accionistas, y las que por la naturaleza del
cargo  le  correspondan  de  acuerdo  con  la ley y los estatutos, con
excepción  de  aquellas  facultades  que  se  hubieren  reservado  los
accionistas;  de  igual  forma  frente a terceros, la sociedad quedará
obligada  por  las  determinaciones  que  adopte  e! gerente, y que se
relacionen  directamente  con  la existencia y el funcionamiento de la
sociedad,   entre   otras   comprar,   vender,   contratar,  tramitar,
comprometer,  compensar,  desistir,  confundir, novar, recibir dineros
en   mutuo,   firmar  letras,  pagarés,  cheques,  ejecutar  préstamos
bancarios,  libranzas, giros y toda clase de títulos valores, así como
negociarlos,  aceptarlos,  endosados, tenerlos, prestarlos, cobrarlos,
pagarlos,  exigir, cobrar y percibir cualesquiera cantidades de dinero
que  se adeuden a la sociedad o que ella tenga derecho u obligación de
cobrar,  y  en fin, desarrollar todas las actividades que el desempeño
de  su cargo y el logro del objeto social requieran. Le está prohibido
al  representante  legal y a los demás administradores de la sociedad,
por  si  o  por  interpuesta  persona,  obtener bajo cualquier forma o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de  sus  obligaciones  personales,  salvo  que  la Asamblea General de
Accionistas  lo  autorice, con el voto del setenta por ciento (70%) de
las acciones suscritas.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
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Mediante  Acta  No.  3-2009  del  13  de  octubre de 2009, de Junta de
Socios,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009
con el No. 01335347 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Cote  Sanchez  Monica    C.C. No. 000000060356576 
Legal              Patricia                                          
 
Mediante  Acta  No.  35  del  20  de noviembre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de
2018 con el No. 02399905 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Zamora       Villabon    C.C. No. 000000080182218 
Legal Suplente     Lenin Vicente                                     
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  39  del  18  de  mayo  de  2020,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de julio de 2020
con el No. 02583380 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Murillo      Chiquisa    C.C.  No.  000000080147520
                   John Alexander           T.P. No. 98660-T         
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0000764 del 18 de abril    01147776  del  30  de  julio de
de  2005  de la Notaría 5 de Cúcuta    2007 del Libro IX             
(Norte De Santander)              
E.  P.  No. 0000764 del 18 de abril    01147778  del  30  de  julio de
de  2005  de la Notaría 5 de Cúcuta    2007 del Libro IX             
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(Norte De Santander)
E.  P.  No.  0003094 del 3 de julio 01147782  del  30  de  julio de
de  2007  de la Notaría 2 de Cúcuta 2007 del Libro IX
(Norte De Santander)
E.   P.   No.   0002521  del  2  de 01240184  del  5  de septiembre
septiembre  de 2008 de la Notaría 8 de 2008 del Libro IX
de Bogotá D.C.
E.   P.   No.   0002521  del  2  de 01240187  del  5  de septiembre
septiembre  de 2008 de la Notaría 8 de 2008 del Libro IX
de Bogotá D.C.
Acta  No.  3-2009 del 13 de octubre 01335347  del  21 de octubre de
de 2009 de la Junta de Socios 2009 del Libro IX
Acta  No. 004 del 2 de diciembre de 01534512  del  13  de diciembre
2011 de la Asamblea de Accionistas de 2011 del Libro IX
Acta  No. del 15 de mayo de 2012 de 01646465  del  29  de  junio de
la Asamblea de Accionistas 2012 del Libro IX
Acta  No.  019  del  22 de marzo de 01726745  del  30  de  abril de
2013 de la Asamblea de Accionistas 2013 del Libro IX
Acta  No.  22  del 24 de octubre de 01883289  del  10  de noviembre
2014 de la Asamblea de Accionistas de 2014 del Libro IX

CERTIFICAS ESPECIALES

Los  actos  certificados  y que fueron inscritos con fecha anterior al
30  de  julio de 2007, fueron inscritos previamente por otra Cámara de
Comercio.  Lo  anterior  de  acuerdo con lo establecido por el numeral
1.7.1  de  la  Circular  Única  de  la  Superintendencia  Industria  y
Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.

Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
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recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4390
Otras actividades Código CIIU:       7111, 3110
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 8.010.225.817
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  :  13 de febrero de 2022. Fecha de
envío  de  información a Planeación : 23 de abril de 2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 
                        Fecha Expedición: 22 de agosto de 2022 Hora: 09:03:09
                                       Recibo No. AB22248928

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22248928511C9
 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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